
Página 1 

 

 

CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-011-21 
 
 
 
 
 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, 
PROCURA COMPLEMENTARIA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA 
LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 

VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA 
PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL 
BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

 
 
 
 

SEPTIEMBRE, 2021 



Página 2 

 

 

 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-011-21 

 
1.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ........................................................................... 5 
2.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ...................................................... 5 
3.  PREGUNTAS Y ACLARACIONES .......................................................................... 10 
4.  RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES ............................................................ 11 
5.  EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ............................................................. 12 
6.  ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO ......................................... 34 
8.  RECLAMOS ................................................................................................................ 36 
9.  PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ........................................................... 36 
10.  INHABILIDADES PARA CONTRATAR .................................................................. 36 
11.  DISPOSICIONES GENERALES .............................................................................. 38 
 
FORMULARIOS 
 
FORMULARIO NO. 1A CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

TÉCNICA  ..................................................................................................................................... 39 
FORMULARIO NO. 1B CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA 41 
ECONÓMICA ............................................................................................................................... 41 
FORMULARIO NO. 2A DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN ............................................. 43 
FORMULARIO NO. 2B COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

PROVEEDORES ......................................................................................................................... 45 
FORMULARIO NO. 2C CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 
PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR.................................. 46 
FORMULARIO NO. 2D CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS .............................. 47 
FORMULARIO NO. 3 PRECIO DEL SERVICIO ...................................................................... 48 
FORMULARIO NO. 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA ......................................... 50 
FORMULARIO NO. 5 DATOS GENERALES DEL OFERENTE ........................................... 52 
FORMULARIO NO. 6 PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO ......................... 53 
FORMULARIO NO. 7 CURRICULUM VITAE .......................................................................... 54 
FORMULARIO NO. 8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE ........................................................ 55 
FORMULARIO NO. 9 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO ............................................... 56 
FORMULARIO NO. 10 COMPROMISO DE NO INCLUSIÓN DE EXCEPCIONES – 

DESVIACIONES .......................................................................................................................... 57 
FORMULARIO NO. 11 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y DE 

FIDELIDAD DOCUMENTAL ...................................................................................................... 58 
FORMULARIO NO. 12 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL ECUATORIANA Y LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP 

PETROECUADOR EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE ...................... 59 
 
PROYECTO DE CONTRATO 
 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES ............................................................................. 60 
CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES ................................................................................ 65 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO ............................................................................................. 68 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PRÓRROGA ................................................................. 69 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO .............................................. 70 



Página 3 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO ..................................................................... 70 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA ....................................... 70 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR .................................. 82 
CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ............................................... 83 
CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO ................................................................. 83 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO ........................................................... 84 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS ........................................................................... 86 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS ..................................................................... 89 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS ........................................................................... 92 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS ............................................................................ 92 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ............................. 93 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA:RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES .......... 93 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN ................................................................... 99 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN ............................................................... 105 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO ............................ 106 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES .......................... 110 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN .................................. 110 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA ..................................... 110 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN111 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN ................................................................................................................. 111 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS .... 112 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN  .......................................................................................... 113 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES ....................................................... 114 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO .............................. 114 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE .......................................................................... 114 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD ........................................................ 114 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO .......................... 115 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR ................................................................. 115 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL 

CONTRATO ............................................................................................................................... 115 
 
ANEXOS 
 
ANEXO NO. 1OBJETO DEL CONTRATO .............................................................................. 118 
ANEXO NO. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR................................................. 160 
ANEXO NO. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA ...................................................... 164 
ANEXO NO. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................. 191 
ANEXO NO. 5 PRECIOS DEL SERVICIO ............................................................................... 215 
ANEXO NO. 6 POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR .............................. 218 
ANEXO NO. 7 APLICACIÓN DE MULTAS .............................................................................. 223 
ANEXO NO. 8 SEGUROS ......................................................................................................... 224 
ANEXO NO. 9 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-
EPP-011-21 ................................................................................................................................ 226 
ANEXO NO. 10 DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE Y 

RELACIONES COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS   
ANEXO NO. 11 LISTADO DE ADJUNTOS ............................................................................. 229 
ADJUNTO A-1 ............................................................................................................................ 229 



Página 4 

 

 

ADJUNTO A-2 ............................................................................................................................ 236 
ADJUNTO A-3 ............................................................................................................................ 284 
ADJUNTO A-4 ............................................................................................................................ 288 
ADJUNTO A-5 ............................................................................................................................ 290 
ADJUNTO A-6 ............................................................................................................................ 324 
ADJUNTO A-7 ............................................................................................................................ 325 
ADJUNTO A–8 ........................................................................................................................... 329 
ADJUNTO A-9 ............................................................................................................................ 330 
ADJUNTO A-10 .......................................................................................................................... 331 
ADJUNTO A-11 .......................................................................................................................... 355 
ADJUNTO A-12 .......................................................................................................................... 380 
ANEXO NO. 12 PROTOCOLO PARA EL CAMBIO DE TURNO DE PERSONAL 

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA DE EP PETROECUADOR, EN EL MARCO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL COVID-19 PARA  EL BLOQUE 43 ................. 385 
ANEXO NO. 13 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE A PRESENTAR POR LA 

CONTRATISTA .......................................................................................................................... 409 
ANEXO NO. 14 DOCUMENTOS HABILITANTES ................................................................. 413 
 



Página 5 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-011-21 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 
VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 
PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS 
PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 
43 DE EP PETROECUADOR 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE 
INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 
VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP  PETROECUADOR, y 
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deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-         
011-21 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica, no se requiere 
sumilla ni foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
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caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de 
incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario No. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

 
- Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la 

declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente 
anterior. Las empresas extranjeras deberán adjuntar los estados 
financieros del año inmediatamente anterior. Para las empresas 
domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz 
localizada en el extranjero, podrán presentar su declaración de 
impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior; o, los 
estados financieros del año inmediatamente anterior de su Matriz. 
En cualquiera de los casos se requiere que la oferente obtenga un 
puntaje mínimo de 7. (Aplicar Formulario No. 4). 

 
Documentación Técnica: 
 
- Declaración de Conocimiento de la Obra y de Fidelidad Documental 

conforme al texto constante en el Formulario No. 11. 
- Especificaciones Técnicas para la prestación del servicio. (Ver 

Anexo No. 4). 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 

las ofertas, conforme la matriz de evaluación (numeral 5.1). 
 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

No. 1B)  
- La oferta  económica propiamente dicha en el Formulario No. 3.  
- Cronograma valorado del trabajo (Formulario No. 2D). 
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- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 
menor a ciento veinte (120) días contados desde la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y Anillada 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 11 de octubre 
de 2021.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se 
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 
PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 
 
En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no 
invitada que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a 
su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido del 
Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la 
cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado. 
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Deberá presentarse dentro de la Carpeta 1, en instrumento público, el 
contrato de asociación o el compromiso de constituir la asociación en 
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripción 
del contrato con una Asociación o Consorcio, será requisito previo la 
presentación de la escritura pública original o copia notariada, mediante 
la cual se haya celebrado el Contrato de asociación o Consorcio, 
escritura en la que debe constar la designación de un Procurador común 
o Representante Legal. 
 
En instrumento público, deberá dejarse constancia que las empresas 
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designarán 
un Procurador Común de la Asociación para que suscriba los 
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones 
del trámite del Concurso de Ofertas. 
 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá 
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma 
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. Se 
señalará que la vigencia de la Asociación o del Consorcio durará hasta 
mínimo noventa días, luego de suscrita el Acta Entrega Recepción 
Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo.  
 
La escritura de constitución de la Asociación o del Consorcio, que se 
presentará para la suscripción del contrato deberá estar debidamente 
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir 

notificaciones y capacidad de las partes; 
b) Designación de los representantes, con poder o representación 

suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 
formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago; 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en 
recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de 
los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 
ejecución contractual; 

d) El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 
e) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los 

asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con 
renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo 
contractual y noventa días adicionales, luego de suscrita el Acta 
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Entrega Recepción Definitiva del Contrato y liquidación final del 
mismo. 

 
3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  

 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec cualquier pregunta o aclaración 
sobre la Invitación, Términos y Condiciones y Proyecto de Contrato.  
Dichas aclaraciones deberán ser remitidas a la referida Jefatura de 
Contratos, atención Jefe de Contratos, Fredy Orbe.  No se aceptará 
aclaraciones que se remitan fuera de la fecha señalada para su 
presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 
Reunión de Aclaraciones  

 
Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunión de aclaraciones 
que se llevará conforme el cronograma establecido en estas bases y en 
el oficio de invitación.  Sírvase confirmar su asistencia a la Jefatura de 
Contratos a los correos electrónicos  
Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec    
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec  
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4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  y 
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec  con la notificación de carga de su 
oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo de 
confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
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serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario No. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos, designará a la Comisión 
de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
 
Evaluación técnica  
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1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 

cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 
 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 

cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR. Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
  

  

  
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA 
FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 
DE EP PETROECUADOR 

  
  

    
FORMULARI
O NO. 5 

  
     

  
   

        OFERENTE 1   OFERENTE 2 

    
M = 
MANDATORI
O 

PONDER
ACIÓN   

PUNTU
ACIÓN 

CALIFIC
ACIÓN 

PONDED
ARA 

OBSERVA
CIONES 

EVALUACI
ÓN 

  
PUNTU
ACIÓN 

CALIFIC
ACIÓN 

PONDED
ARA 

OBSERVA
CIONES 

EVALUACI
ÓN 

1   
Excepción/De
sviaciones 

  
  

              

  1.1 

El Oferente 
deberá 
presentar en 
su oferta una 
comunicación 
formal 
(Formulario 
No. 10)  en la 
que 
claramente 
acepta la 
responsabilida
d total para la 
ejecución del 
alcance del 
trabajo de 
acuerdo a lo 
detallado en 
esta invitación, 
y especifica 
que ninguna 
excepción, 
condición, ni 
desviación 
está incluida 
en su Oferta.  

M 
  

              

  1.2 

El Oferente 
deberá 
presentar en 
su oferta una 
comunicación 
formal 
(Formulario 
No. 11)  en la 
que 
claramente 
acepta el 
conocimiento 
de obra y 
fidelidad 
documental 

M 
  

              

2   
Análisis de la 
Documentaci
ón Legal  

  
  

              

  2.1 
Documentació
n Legal 

M 
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3   

Análisis de la 
Documentaci
ón SSA y 
RSRC 

  
  

              

  3.1 

Compromiso 
Cumplimiento 
de la 
Legislación 
nacional 
Ecuatoriana y 
las Políticas  y 
Procedimiento
s de EP 
PETROECUA
DOR en 
materia de 
salud, 
seguridad y 
ambiente  - 
Formulario 
No. 12 

M 
  

              

                      

4   
Evaluación 
Financiera 

  
  

              

  4.1 

El Oferente 
deberá 
presentar el 
estado 
financiero 
auditado del 
último año 
anterior 
(2020). La 
Evaluación 
Financiera se 
realizará en 
base a la 
Matriz de 
Evaluación 
Financiera 
(Formulario 
No. 4). 
Cumplirán 
este ítem 
mandatorio 
aquellos 
oferentes que 
superen el 
puntaje de 7 
en el 
Formulario 4. 

M 
  

              

                      

5   
Plazo de 
ejecución del 
proyecto 

5 
  

  0       0   

  5.1 

Los Oferentes 
presentarán el 
cronograma 
de ejecución 
del proyecto, 
cumpliendo los 
plazos 
requeridos. 

5 
  

  0       0   

  5.1.1 

Cumplirán 
este ítem  
aquellos 
Oferentes que 
en su 

5 
  

0       0     



Página 16 

 

 

cronograma 
de ejecución 
del proyecto 
se muestre 
claramente el 
cumplimiento 
de los plazos 
requeridos por 
EP 
PETROECUA
DOR, 
señalados en 
el Adjunto A-4 
del Anexo 11 
del Proyecto 
de Contrato. 

                      

6   

Experiencia 
de 
Trabajo/Rendi
miento 
Pasado y 
Capacidad 
para cumplir 
con el trabajo  

30 
  

  0       0   

  6.1 

El Oferente 
deberá 
presentar una 
lista completa 
de todos los 
proyectos 
desarrollados 
en la industria 
petrolera tales 
como: 
estaciones de 
procesamiento
, plantas de 
tratamiento: 
crudo, agua, 
gas, sistemas 
de bombeo, 
proyectos de 
ingeniería, 
procura y 
construcción 
de facilidades 
electromecáni
cas en 
estaciones de 
procesamiento
: crudo, agua, 
gas y/o 
plataformas de 
producción y/o 
reinyección 
para la 
industria 
petrolera, cuyo 
monto sea 
superior a  un 
millón de 
dólares (US 
$1,000,000.00
) sin IVA en 
los últimos 10 
años hasta 
completar 5 

30 
  

  0       0   
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proyectos para 
el puntaje 
máximo 
establecido  
Para validar 
la 
experiencia, 
el oferente 
deberá 
adjuntar 
como 
respaldo al 
listado de 
proyectos la 
siguiente 
documentaci
ón: 
 
1) Copias de 
las actas de 
entrega - 
recepción 
(Provisionale
s o 
Definitivas) 
de las obras 
ejecutadas 
y/o 
certificacione
s expedidas 
por autoridad 
competente 
de haber 
completado 
los trabajos. 
2) Copia del 
alcance 
detallado de 
los trabajos 
realizados en 
el 
instrumento 
contractual 
del cual se 
desea validar 
la 
experiencia.  
3) En caso de 
que ni las 
actas de 
entrega ni el 
alcance 
detallado 
posean 
información 
del monto del 
proyecto, se 
deberá 
adjuntar una 
copia del 
instrumento 
contractual 
(de la sección 
que 
corresponda) 
en la cual se 
evidencie el 
monto 



Página 18 

 

 

establecido 
(Orden de 
Servicios, 
Contrato, 
Formulario de 
Precios o 
Planilla 
aprobada), 
para validar 
el monto de 
cada 
proyecto. 
En el 
formulario 8 
(Experiencia 
del Oferente) 
correspondie
nte a la 
experiencia 
para 
evidenciar el 
cumplimiento 
de los puntos 
1, 2 y 3 debe 
citar la 
página en 
donde 
constan 
dichos 
respaldos o 
requerimiento
s en el 
casillero de 
observacione
s. 

  6.1.1 

Experiencia en 
construcción 
de: estaciones 
de 
procesamiento
, plantas de 
tratamiento: 
crudo, agua, 
gas, sistemas 
de bombeo, 
proyectos de 
ingeniería, 
procura y 
construcción 
de facilidades 
electromecáni
cas en 
estaciones de 
procesamiento
: crudo, agua y 
gas y/o 
plataformas de 
producción y/o 
reinyección 
para la 
industria 
petrolera. 

30 
  

0       0     

                      

7   
Objetivos y 
Servicios 

5 
  

  0       0   

  7.1 
La 
comprensión 
del oferente en 

4 
  

  0       0   
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relación a los 
objetivos y 
servicios que 
serán 
ejecutados 
bajo el 
presente 
Contrato.   

  7.1.1 

Descripción 
del Alcance 
detallado de 
los trabajos de 
construcción 
facilidades 
electromecáni
cas Ishpingo A 
y sistemas 
principales 
requerido para 
el proyecto. 

1 
  

0       0     

  7.1.2 

Descripción 
del Alcance 
detallado de la 
fase de 
ingeniería de 
detalle 
requerida para 
el proyecto. 

1 
  

0       0     

  7.1.3 

Descripción 
del Alcance 
detallado para 
la provisión de 
servicios 
especializados 
a traves de 
Subcontratista
s certificadas.  

1 
  

0       0     

  7.1.4 

Análisis de 
riesgos 
asociados a la 
ejecución del 
Proyecto 

1 
  

0       0     

                      

  7.2 
Estructura de 
Desglose del 
trabajo 

1 
  

  0       0   

  7.2.1 

Los Oferentes 
presentarán la 
Estructura de 
Desglose de 
Trabajo (EDT 
o WBS) para 
la ejecución 
del proyecto, 
identificado la 
Ingeniería, 
Procura y 
Construcción 
por sistemas, 
hitos. 

1 
  

0       0     

                      

8   

Administració
n y 
Organización 
del Proyecto  

50 
  

  0       0   

  8.1 
Estructuras 
Administrativa

5 
  

  0       0   
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s, 
Operacionales 
y de Logística 
que el oferente 
usará para el 
desarrollo del 
Proyecto.   

  8.1.1 

Descripción de 
las Estructuras 
Administrativa
s, 
Operacionales 
a ser utilizadas 
en el Proyecto.  

2 
  

0       0     

  8.1.2 

Plan de 
Logística a ser 
utilizado en el 
Proyecto. 

1 
  

0       0     

  8.1.3 

Estructura de 
Comunicacion
es a ser 
utilizado en el 
Proyecto. 

1 
  

0       0     

  8.1.4 

Descripción y 
listado de las 
instalaciones 
temporales y 
sedes en 
Quito y Región 
amazónica a 
ser utilizadas 
en el Proyecto. 

1 
  

0       0     

                      

  8.2 Organigrama 3   0       0   

  8.2.1 

Organigrama 
nivel lll de la 
estructura 
administrativa, 
operacional, 
logistica a ser 
utilzadas en el 
Proyecto, 
Quito - 
Campo. 

1 
  

0       0     

  8.2.2 

Organigrama 
nivel lll de la 
estructura 
operacional de 
fase de 
ingeniería del 
Proyecto. 

1 
  

0       0     

  8.2.3 

Organigrama 
nivel lll de la 
estructura 
operacional de 
fase de 
construcción 
del Proyecto. 

1 
  

0       0     

                      

  8.3 

Personal 
propuesto 
para el 
Proyecto. Para 
este punto se 
deberá enviar  
el Formulario 
No. 6 

32 
  

  0       0   
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debidamente 
lleno y el 
Formulario No. 
7 "Hoja de 
vida" por cada 
persona 
propuesta 
para el 
proyecto -en 
caso de 
posiciones en 
campo se 
deberá 
presentar dos 
hojas de vida 
por cada 
posición-  

  8.3.1 

Personal clave 
para 
Gerenciamient
o Quito 

  
  

        

  
8.3.1

.1 

Gerente del 
Proyecto con 
experiencia en 
el cargo entre 
5 a 7 ó más 
años para la 
industria 
petrolera. 

3 
  

0       0     

  
8.3.1

.2 

Coordinador 
de Ingeniería 
con 
experiencia en 
el cargo entre  
5 a 7 ó más 
años para la 
industria 
petrolera. 

3 
  

0       0     

  8.3.2 
Personal clave 
de Ingeniería 

  
  

        

  
8.3.2

.1 

Ingeniero / 
Líder / Senior 
de la disciplina 
Procesos con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 

2 
  

0       0     

  
8.3.2

.2 

Ingeniero / 
Líder / Senior 
de la disciplina 
Civil con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 

2 
  

0       0     

  
8.3.2

.3 

Ingeniero / 
Líder / Senior 
de la disciplina 
Mecánica y 
Tubería con 
experiencia en 
el cargo 3 a 5 
o más años 

2 
  

0       0     
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años para la 
industria 
petrolera. 

  
8.3.2

.4 

Ingeniero / 
Líder / Senior 
de la disciplina 
Instrumentació
n y Control 
con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 

2 
  

0       0     

  
8.3.2

.5 

Ingeniero / 
Líder / Senior 
de la disciplina 
Eléctrica con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 

2 
  

0       0     

  8.3.3 

Personal clave 
de 
Construccione
s 

  
  

        

  
8.3.3

.1 

Superintenden
te General de 
Construccione
s con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

3 
  

0       0     

  
8.3.3

.2 

Supervisor / 
Fiscalizador 
Civil con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

2 
  

0       0     

  
8.3.3

.3 

Supervisor / 
Fiscalizador 
de 
Tubería/Mecá
nica con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

2 
  

0       0     

  
8.3.3

.4 

Supervisor / 
Fiscalizador 
de Pintura o 

2 
  

0       0     
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Recubrimiento
s NACE II con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

  
8.3.3

.5 

Supervisor / 
Fiscalizador 
Eléctrico, 
Instrumentació
n y Control 
con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

2 
  

0       0     

  
8.3.3

.6 

Supervisor / 
Ingeniero de 
Control de 
proyectos con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

1 
  

0       0     

  
8.3.3

.7 

Ingeniero / 
Supervisor / 
Fiscalizador 
de QA/QC 
Civil con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

1 
  

0       0     

  
8.3.3

.8 

Ingeniero / 
Supervisor / 
Fiscalizador 
de QA/QC 
Mecánico con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

1 
  

0       0     

  
8.3.3

.9 

Ingeniero / 
Supervisor / 
Fiscalizador 
de QA/QC 
Eléctrico/Instru
mentación y 

1 
  

0       0     
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control con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

  
8.3.3
.10 

Ingeniero / 
Supervisor 
HSE con 
experiencia en 
el cargo entre 
3 a 5 o más 
años para la 
industria 
petrolera. 
(Posición de 
campo) 

1 
  

0       0     

  8.4 
Metodología  
del trabajo.  

5 
  

  0       0   

  8.4.1 

Descripción de 
la metodología 
del trabajo 
para la 
constructibilida
d que será 
utilizada para 
los servicios 
de 
construcción 
del facilidades 
electromecáni
cas Ishpingo A 
en 
especificacion
es, y todos los 
sistemas 
principales 
listados en el 
Anexo 1 de los 
Términos de 
Referencia 

2 
  

0       0     

  8.4.2 

Descripción de 
la metodología 
del trabajo 
para la fase de 
ingeniería de 
detalle 
requerida para 
el proyecto. 

2 
  

0       0     

  8.4.3 

Descripción de 
la metodología 
del trabajo 
procura que 
será utilizada 
para los 
servicios de 
construcción 
del facilidades 
electromecáni
cas Ishpingo A 
en 
especificacion
es, y todos los 
sistemas 
principales 

1 
  

0       0     
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listados en el 
Anexo 1 de los 
Términos de 
Referencia 

  8.5 
Seguimiento y 
Control del 
Proyecto. 

2 
  

  0       0   

  8.5.1 

Procedimiento 
de medición 
del avance 
físico. 

1 
  

0       0     

  8.5.2 

Formato 
modelo del 
reporte diario, 
semanal, 
mensual, 
planillas. 

1 
  

0       0     

                      

  8.6 
Aseguramient
o y Control de 
Calidad  

3 
  

  0       0   

  8.6.1 

Plan de 
Aseguramient
o y Control de 
calidad del 
Proyecto e ITP 

1 
  

0       0     

  8.6.2 

Organigrama 
nivel ll del 
Departamento 
de QA/QC 

1 
  

0       0     

  8.6.3 

Certificación 
ISO 9001;  
ISO 14001; 
OHSAS 18001 

1 
  

0       0     

                      

9   
Carga de 
trabajo y 
recursos 

10 
  

  0       0   

  9.1 Recursos 8   0       0   

  9.1.1 

Listado de 
equipos 
propios y/o 
alquilados a 
ser utilizados 
para la 
construcción 
de las 
facilidades 
electromecáni
cas de 
Ishpingo A en 
especificacion
es, y todos los 
sistemas 
principales 
solicitados. 
Los Oferentes 
deberán 
presentar el 
listado de 
equipos a ser 
utilizados para 
la ejecución 
del proyecto. 
La utilización 
de los equipos 
debe ser 
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coherente con 
el cronograma 
de 
construcción 
del ítem 5.1.1, 
y con la 
metodología a 
ser aplicada 
detallada en el 
ítem 8.4. 

  
9.1.1

.1 
Histograma de 
equipos 

1 
  

0       0     

  
9.1.1

.2 
Disponibilidad 
de recursos 

5 
  

0       0     

  
9.1.1

.3 
Estado de los 
recursos 

1 
  

0       0     

                      

  9.1.2 
Histograma de 
personal  

  
  

        

  
9.1.2

.1 

Histograma de 
personal 
requerido para 
la ejecución 
del proyecto. 

1 
  

0       0     

                      

  9.2 Subcontratos 2   0       0   

  9.2.1 

Listado de 
Subcontratista
s, incluyendo 
la información 
de experiencia 
de cada 
subcontratista 
en los trabajos 
a ejecutar, y 
certificaciones 
requeridas 

1 
  

0       0     

  9.2.2 
Organigrama 
nivel III de 
Subcontratos. 

1 
  

0       0     

                      

    TOTAL 100   0       0   

  

 

(*) 

Si el Oferente es un consorcio o asociación, todos los miembros del consorcio deberán establecer 
en su acuerdo que cada parte será  solidariamente y conjuntamente responsable ante EP 
PETROECUADOR,  de la exitosa ejecución y  culminación del trabajo, y de todas las obligaciones 
y responsabilidades que se deriven del presente Contrato.  

 

 

Elementos mandatorios M serán los requisitos mínimos sin los cuales no se podrá ejecutar el 
servicio o la obra. Todos estos requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría que el oferente o proponente no es 
apto para la ejecución del servicio y obra. 

 

 
INSTRUCCIONES 

 

 
Cada uno de los ítems ponderables de la matriz de evaluación técnica serán evaluados con 
puntajes de 0 a 10, siendo 10 el mejor puntaje.  

Ítem 5 Plazo de ejecución del proyecto 

5.1.
1 

• La calificación será de 10 puntos si el tiempo de ejecución es igual o menor al tiempo requerido, 
incluyendo la ruta crítica 
• La calificación será de 5 puntos si el tiempo de ejecución es igual o menor al tiempo requerido, 
sin  incluir la ruta crítica 
• 0 puntos a la NO presentación del Cronograma de ejecución del proyecto o si el tiempo de 
ejecución es mayor al tiempo requerido. 
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Ítem 6 Experiencia de Trabajo / Rendimiento Pasado y Capacidad para cumplir con el trabajo 

6.1.
1 

Se otorgará 2 puntos en la calificación de este ítem por cada proyecto desarrollado para la 
construcción de: estaciones de procesamiento, plantas de tratamiento: crudo, agua, gas, sistemas 
de bombeo, proyectos de ingeniería, procura y construcción de facilidades electromecánicas en 
estaciones de procesamiento: crudo, agua y gas y/o plataformas de producción y/o reinyección 
para la industria petrolera cuyo monto sea superior a  un millón de dólares (US $1,000,000.00) sin 
IVA en los últimos 10 años hasta completar 5 proyectos para el puntaje máximo establecido  
 No puntuaran aquellos proyectos con capacidad inferior o que no presenten la documentación de 
respaldo de lo detallado líneas arriba. 

 

Ítem 7 Objetivos y Servicios 
7.1 Comprensión del oferente en relación a los objetivos y servicios a ser ejecutados 

7.1.
1 

• Diez (10) puntos a la presentación de la descripción del alcance detallado de los objetivos y 
servicios que serán ejecutados bajo el presente contrato. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la descripción del alcance detallado de los 
objetivos y servicios que serán ejecutados bajo el presente contrato, se considera incompleto si el 
Oferente omite la descripción detallada de alguno de los hitos o tramos, o sistemas solicitados. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la descripción del alcance detallado de los objetivos y 
servicios que serán ejecutados bajo el presente contrato. 

 

7.1.
2 

• Diez (10) puntos a la presentación de la descripción del alcance detallado de ingeniería de detalle 
requerida para el proyecto Anexo 3 y el listado mínimo de documentos de ingeniería a ser 
desarrollados con base en el Adjunto A5 del Anexo No. 11 del Proyecto de Contrato. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la descripción del alcance detallado de ingeniería de 
detalle requerida para el proyecto Anexo 3 y el listado mínimo de documentos de ingeniería a ser 
desarrollados con base en el Adjunto A5 del Anexo No. 11 del Proyecto de Contrato. 

 

7.1.
3 

• Diez (10) puntos a la presentación de la descripción del alcance detallado para la provisión de 
servicios especializados a través de subcontratistas certificadas, entre los que deben incluir como 
mínimo (1) Ensayos no Destructivos, (2) Pruebas Hidrostáticas, (3) Gestión de Desechos y (4) 
Logística Fluvial. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la descripción del alcance detallado para la 
provisión de servicios especializados a través de subcontratistas certificadas, se considera 
incompleto si el Oferente no presenta el alcance detallado de alguno de los servicios 
especializados solicitados como mínimo. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la descripción del alcance detallado para la provisión de 
servicios especializados a través de subcontratistas. 

 

7.1.
4 

Los Oferentes deberán presentar una matriz de los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, 
con la calificación de cada uno de ellos con relación a su incidencia probabilidad de ocurrencia; y 
los planes de mitigación propuestos para minimizar estos riesgos o los planes de acción y medidas 
correctivas en caso de que alguno de ellos se materialicen. 
• Diez (10) puntos a la presentación de la matriz de riesgos, como mínimo aquellos que puedan 
afectar el cumplimiento del alcance, tiempo, costo, afectación a la calidad, como mínimo con la 
información solicitada. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la matriz de riesgos, es decir, si no cuenta como 
mínimo con la información solicitada. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la matriz de riesgos. 

 

7.2 Estructura de Desglose de Trabajo 

7.2.
1 

• Diez (10) puntos a la presentación de la estructura de desglose de trabajo (EDT), la misma que 
deberá contemplar la ejecución del proyecto identificando las etapas de Ingeniería, Procura y 
Construcción por sistemas, subsistemas, hitos, subhitos, precomisionado, comisionado y puesta en 
marcha de mínimo 4 niveles (Civil ,Mecánica y Tuberías, Eléctrica e I&C). 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta del EDT, se considera incompleta si no cuenta con 
los niveles solicitados. 
• Cero (0) puntos a la no presentación del EDT. 

 

Ítem 8 Administración y Organización del Proyecto 

8.1 
Estructuras Administrativas, Operacionales y de Logística que el oferente usará para el 
desarrollo del Proyecto.  

8.1.
1 

• Diez (10) puntos a la presentación de la descripción detallada de las estructuras Administrativas, 
Operacionales y de Logística que el oferente usará para el desarrollo del Proyecto, tanto en Quito 
como en campo. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la descripción de las estructuras 
Administrativas, Operacionales y de Logística que el oferente usará para el desarrollo del Proyecto, 
se considera incompleta si es que el Oferente no incluye las estructuras Administrativas u 
Operacionales o de Logística en alguno de los frentes. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la descripción detallada de las estructuras 
Administrativas, Operacionales y de Logística que el oferente usará para el desarrollo del Proyecto. 
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8.1.
2 

• Diez (10) puntos a la presentación del Plan de Logística a ser utilizado en el Proyecto.  
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta del Plan de Logística a ser utilizado en el Proyecto, 
se considera incompleto si el oferente no incluye en el plan la logística terrestre o fluvial que 
utilizará para el desarrollo del Proyecto. 
• Cero (0) puntos a la no presentación del Plan de Logística a ser utilizado en el Proyecto. 

 

8.1.
3 

• Diez (10) puntos a la presentación de la Estructura de comunicaciones, que deberá incluir como 
mínimo la infraestructura a implementarse en los distintos frentes de trabajo para la comunicación 
vía radio, voz y datos.  
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la Estructura de Comunicaciones a ser utilizado 
en el Proyecto, se considera incompleto si el oferente no presenta los ítems solicitados como 
mínimos. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la Estructura de Comunicaciones a ser utilizado en el 
Proyecto. 

 

8.1.
4 

• Diez (10) puntos a la presentación de la descripción y listado de las instalaciones temporales y 
sedes en Quito y Región Amazónica a ser utilizadas en el Proyecto.  
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la descripción y listado de las instalaciones 
temporales y sedes a ser utilizadas en el Proyecto, se considera incompleto si el oferente no 
presenta los ítems solicitados como mínimos o no incluye la descripción de los campamentos 
temporales. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la descripción y listado de instalaciones temporales y 
sedes. 

 

8.2 Organigrama 

8.2.
1 

• Diez (10) puntos a la presentación de los organigramas completos de mínimo tres (3) niveles, 
deberá incluir la organización administrativa, operacional y logística propuesta para la ejecución del 
proyecto, y los nombres del personal propuesto para cubrir las posiciones. 
• Cinco (5) puntos a la presentación de los organigramas incompletos, sin los niveles requeridos o 
sin los nombres de los profesionales que cubrirán las posiciones. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de los organigramas. 

 

8.2.
2 

• Diez (10) puntos a la presentación de los organigramas completos de mínimo tres (3) niveles, 
deberá incluir la estructura de ingeniería que desarrollará el proyecto. 
• Cinco (5) puntos a la presentación de los organigramas incompletos, sin los niveles requeridos o 
sin los nombres de los profesionales que cubrirán las posiciones. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de los organigramas. 

 

8.2.
3 

• Diez (10) puntos a la presentación de los organigramas completos de mínimo tres (3) niveles, 
deberá incluir la estructura de construcción para la ejecución del proyecto, y los nombres del 
personal propuesto para cubrir las posiciones, se deberá incluir los nombres de dos personas para 
cubrir una posición. 
• Cinco (5) puntos a la presentación de los organigramas incompletos, sin los niveles requeridos o 
sin los nombres de los profesionales que cubrirán las posiciones. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de los organigramas. 

 

8.3 

Personal propuesto para el Proyecto- Se asignará puntaje a cada hoja de vida presentada, 
entendiéndose que para llenar una posición en campo se deberá presentar al menos dos 
hojas de vida. En caso de que se presente únicamente una hoja de vida para una posición 
se le asignará el puntaje prorrateado que corresponda. 

 

8.3.
1 

Se evaluará la experiencia en el cargo de los candidatos propuestos para los ítems 8.3.1.1 y 
8.3.1.2 de acuerdo a la siguiente puntuación: 
• La calificación será de diez (10) puntos si es que la experiencia de los candidatos propuestos es 
de 7 años o más en el cargo. 
• Se castigará con un (1) punto por cada año de experiencia menor al solicitado hasta llegar a un 
mínimo de 5 años de experiencia 
• Cero puntos (0) en caso de que la experiencia sea menor a 5 años  
Se puntuará con el 50% de la calificación obtenida, en el caso de que los oferentes no incluyan el 
certificado del SENESCYT de registro del título de los candidatos propuestos. 
 Se debe adjuntar los certificados que respalden los años de experiencia en el cargo, no se 
considerarán certificados que no se ajusten al requerimiento y se anularán los certificados que se 
traslapen (mismas fechas diferentes proyectos), en caso de no presentar lo señalado se puntuara 
con cero puntos la experiencia para este cargo. 

 

8.3.
2 

Se evaluará la experiencia en el cargo de los candidatos propuestos para los ítems 8.3.2.1, 8.3.2.2, 
8.3.2.3, 8.3.2.4 y 8.3.2.5  de acuerdo a la siguiente puntuación: 
• La calificación será de diez (10) puntos si es que la experiencia de los candidatos propuestos es 
de 5 años o más. 
•Se castigará con un (1) punto por cada año de experiencia menor al solicitado hasta llegar a un 
mínimo de 3 años de experiencia. 
• Cero puntos (0)  si presenta una experiencia menor a los 3 años. 
Se puntuará con el 50% de la calificación obtenida, en el caso de que los oferentes no incluyan el 
certificado del SENESCYT de registro del título de los candidatos propuestos. 
· Se debe adjuntar los certificados que respalden los años de experiencia en el cargo, no se 
considerarán certificados que no se ajusten al requerimiento y se anularán los certificados que se 
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traslapen (mismas fechas diferentes proyectos), en caso de no presentar lo señalado se puntuara 
con cero puntos la experiencia para el cargo. 

8.3.
3 

Se evaluará la experiencia en el cargo de los candidatos propuestos para los ítems 8.3.3.X , en 
donde X es del 1 al 10: 
• La calificación será de diez (10) puntos si es que la experiencia de los candidatos propuestos es 
de 5 años o más en el cargo. 
• Cero puntos (0)  en caso de que no cumpla con los 3 años en el cargo 
• Se castigará con un (1) punto por cada año de experiencia menor al solicitado. 
 
Se puntuará con el 75% de la calificación obtenida, en el caso de que los oferentes no incluyan el 
certificado del SENESCYT de registro del título de los candidatos propuestos. 
El oferente deberá considerar que cada posición solicitada está compuesta por un candidato y su 
reemplazo para los tiempos de descanso, que deberá contar con igual o más experiencia que el 
candidato principal. Se deberán incluir en la oferta las hojas de vida de los dos profesionales que 
cubrirán una posición. 
Se debe adjuntar los certificados que respalden los años de experiencia en el cargo, no se 
considerarán certificados que no se ajusten al requerimiento y se anularán los certificados que se 
traslapen (mismas fechas diferentes proyectos), en caso de no presentar lo señalado se puntuara 
con cero puntos la experiencia para el cargo. 
En caso de la presentación de los respaldos de un (1) solo candidato se evaluará sobre la mitad 
del puntaje 

 

8.4 Metodología del trabajo 

8.4.
1 

• Diez (10) puntos a la presentación de la metodología del trabajo solicitada para el desarrollo del 
Proyecto, es decir, para la construcción del facilidades electromecánicas Ishpingo A así como 
todos los sistemas principales listados en el Anexo 1 de los Términos de Referencia 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la metodología del trabajo solicitada para el 
desarrollo del Proyecto, se considera incompleto si omite uno o más de los sistemas listados en el 
Anexo 1 de los Términos de Referencia 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la metodología del trabajo solicitada para el desarrollo del 
Proyecto.  

 

8.4.
2 

• Diez (10) puntos a la presentación de la metodología del trabajo para la fase de ingeniería, en sus 
fases civil, mecánica y tubería, eléctrica e I&C. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la metodología del trabajo para la fase de 
ingeniería, se considera incompleto si omite una o más fases (civil, mecánica y tubería, eléctrica e 
I&C). 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la metodología del trabajo solicitada para el desarrollo del 
Proyecto.  

 

8.4.
3 

• Diez (10) puntos a la presentación de la metodología del trabajo para la fase de ingeniería, en sus 
fases civil, mecánica y tubería, eléctrica e I&C. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la metodología del trabajo para la fase de 
procura, se considera incompleto si omite una o más fases (civil, mecánica y tubería, eléctrica e 
I&C). 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la metodología del trabajo solicitada para el desarrollo del 
Proyecto.  

 

8.5 Seguimiento y Control del Proyecto 

8.5.
1 

 Diez (10) puntos a la presentación del procedimiento de medición, seguimiento y control del 
avance físico del proyecto, mismo que deberá estar basado los documentos precontractuales y en 
las buenas prácticas recomendadas por el PMI. 
• Cero (0) puntos a la no presentación del procedimiento de medición, seguimiento y control de 
avance físico y presupuestario del proyecto. 

 

8.5.
2 

 Diez (10) puntos a la presentación de los modelos de reportes diarios, semanales, mensuales y 
planillas, que deberá incluir como mínimo la siguiente información: avances reales y programados, 
actividades ejecutadas, actividades planificadas para el siguiente período, recursos utilizados, 
condiciones climáticas, eventos principales de SSA. 
• Cinco (5) puntos a la presentación de los modelos de reportes diarios, semanales, mensuales y 
planillas incompletos, se considera incompletos si los modelos no incluyen como mínimo la 
información solicitada, o si no se entrega el formato de uno o más de los reportes solicitados. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de los formatos modelos de reportes solicitados. 

 

8.6 Aseguramiento y Control de Calidad 

8.6.
1 

• Diez (10) puntos a la presentación del Plan de Inspección y Pruebas (ITP) a ser aplicado al 
proyecto, listando los procedimientos relacionados, con base en los procedimientos de EP 
PETROECUADOR enviados en el Adjunto A-7 del Anexo No. 11 del Proyecto de Contrato. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la información solicitada, se considera 
incompleta y el Oferente omite el ITP de alguna fase constructiva (civil, mecánica y tubería, 
eléctrica e I&C). 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la información solicitada. 
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8.6.
2 

• Diez (10) puntos a la presentación del organigrama del Departamento de QA/QC de mínimo dos 
(2) niveles, deberá incluir los nombres de los profesionales, y sus reemplazos, para cubrir todas las 
disciplinas (civil, mecánica y tubería, eléctrica e I&C). 
• Cinco (5) puntos a la presentación del organigrama incompleto, se considera incompleto si no se 
cuenta con los niveles requeridos, o si se omite alguna disciplina, o no incluye los nombres de los 
profesionales, y sus reemplazos, que cubrirán una posición. 
• Cero (0) puntos a la no presentación del organigrama. 

 

8.6.
3 

• Diez (10) puntos a la presentación de las certificaciones solicitadas. 
• Cinco (5) puntos a la presentación de la presentación de (1) certificación solicitada. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la certificación solicitada. 

 

Ítem 9 Carga de Trabajo y Recursos 
9.1 Recursos 
9.1.

1 
Equipos necesarios para la ejecución del proyecto- Se deberá remitir el Formulario No.9 así como toda la 
documentación específica detalla en la presente matriz de evaluación técnica  

9.1.
1.1 

En este ítem se evaluará la coherencia del histograma de equipos presentado, en relación a la 
metodología detallada en el ítem 8.4 y al cronograma de ejecución señalada en el ítem 5. 
• Diez (10) puntos si el histograma presentado es completamente coherente con la información de 
los ítems 5 y 8.4. 
• Cinco (5) puntos si el histograma presentado es parcialmente coherente con la información de los 
ítems 5 y 8.4. 
• Cero (0) puntos a la no presentación del histograma de equipos. 
 
 

 

9.1.
1.2 

• Diez (10) puntos a la presentación de la matrícula de propiedad, compromiso de arrendamiento o 
del compromiso de venta del 100% de los equipos requeridos para la ejecución del proyecto, 
señalados en el ítem 9.1.1. 
• Siete puntos y medio (7.5) a la presentación de la matrícula de propiedad, compromiso de 
arrendamiento o del compromiso de venta del 80% al 99% de los equipos requeridos para la 
ejecución del proyecto, señalados en el ítem 9.1.1. 
• Cinco (5) puntos a la presentación de la matrícula de propiedad, compromiso de arrendamiento o 
del compromiso de venta del 60% al 79% de los equipos requeridos para la ejecución del proyecto, 
señalados en el ítem 9.1.1. 
• Dos punto Cinco (2.5) puntos a la presentación de la matrícula de propiedad, compromiso de 
arrendamiento o del compromiso de venta del 40% al 59% de los equipos requeridos para la 
ejecución del proyecto, señalados en el ítem 9.1.1. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la matrícula de propiedad, compromiso de arrendamiento 
o del compromiso de venta de menos del 40% de los equipos requeridos para la ejecución del 
proyecto, señalados en el ítem 9.1.1. 

 

9.1.
1.3 

Para la evaluación de este ítem, se calificará cada uno de los equipos listados en el ítem 9.1.1, y 
se promediará estas calificaciones. Los criterios de calificación de cada equipo son los siguientes:• 
Diez (10) puntos si el equipo cuenta con 3 años de fabricación o menos.• Siete punto cinco (7.5) 
puntos si el equipo tiene de 3 años 1 mes a 6 años de fabricación.• Cinco (5) puntos si el equipo 
tiene de 6 años 1 mes a 9 años de fabricación.• Dos punto Cinco (2.5) puntos si el equipo tiene 
más de 9 años de fabricación.• Cero (0) puntos a la no presentación de la documentación que 
acredite el tiempo de fabricación de los equipos. 

 

9.1.
2 

Histograma de personal 
 

9.1.
2.1 

En este ítem se evaluará la coherencia del histograma de personal presentado, en relación a la 
metodología detallada en el ítem 8.4 y al cronograma de ejecución señalada en el ítem 5. 
• Diez (10) puntos si el histograma presentado es completamente coherente con la información de 
los ítems 5 y 8.4. 
• Cinco (5) puntos si el histograma presentado es parcialmente coherente con la información de los 
ítems 5 y 8.4. 
• Cero (0) puntos a la no presentación del histograma de equipos. 

 

9.2 Subcontratos 

9.2.
1 

Para la evaluación de este ítem, se calificará a cada uno de los subcontratistas, como mímino los 
señalados en el ítem 7.1.3 y se promediará las calificaciones. Se calificará a los Subcontratistas de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
• Diez (10) puntos a la presentación de la experiencia, certificaciones y calificación en EP 
PETROECUADOR necesarias de los subcontratistas. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la experiencia, certificaciones o calificación en 
EP PETROECUADOR de los subcontratistas.  
• Cero (0) puntos a la no presentación de la información solicitada. 

 

9.2.
2 

• Diez (10) puntos a la presentación del organigrama nivel III de subcontratos.  
• Cero (0) puntos a la no presentación del organigrama nivel III de subcontratos.  
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
numeral 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 
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5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario No. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario No. 
3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de conformidad 
con el siguiente detalle: 
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SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 
PARA LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, 

PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 

VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL 
BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

       

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

FECHA DE EMISIÓN: Jul-21 LOCACIÓN BLOQUE 43 
    

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ALCANCE DE 

TRABAJO 
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO 
TOTAL SIN 

IVA 

OFERTA 
1 

DESV 1 
OFERTA 

2 
DESV 2 

 
        

1 

SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
INGENIERIA, PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA 
LA HABILITACIÓN DE LA 
FASE (I) DE VEINTE (20) 
POZOS PRODUCTORES EN 
LA PLATAFORMA ISHPINGO 
A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE 
EP PETROECUADOR 

De acuerdo al 
alcance detallado en 
el Anexo 3 

GLB 1 
 $                 
-    

 $  
-     

TOTAL      $            
-    

  
 $         
-    

* La evaluación económica se realizará en función del monto total 
Ofertado por las empresas Oferentes en relación al monto total constante 

en el Presupuesto Referencial  
Orden de Prelación         
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada, siempre y cuando no afecte un requisito mínimo 
establecido en estas bases. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Proyectos. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
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ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 
VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR será 
mediante adjudicación Total. 
 

7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR; además EP 
PETROECUADOR comunicará de este particular al Servicio Nacional de 
Contratación Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como 
Adjudicatario fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del 
Ordenador de Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente 
oferta y proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar 
en cuenta la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta 
convenga a los intereses de EP PETROECUADOR. 
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Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará con la suscripción del 
respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una factura por la 
ejecución de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que 
se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de trescientos sesenta (360) 
días, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la 
Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha de 
suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte de 
EP PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
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del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 

las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
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cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o CONTRATISTAS incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un 
CONTRATISTA se encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades 
citadas en el presente numeral, EP PETROECUADOR podrá declarar la 
terminación unilateral y anticipada del instrumento contractual. 
 

11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
 

REAJUSTE DE PRECIOS 
 

Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO No. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero  
Nelson Anibal Delgado Vergara 
Gerente de Proyectos 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-011-21 PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, 
PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 
PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS 
PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE  
43 DE EP PETROECUADOR 
  
 
En atención al Oficio No. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, 
PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 
PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS 
PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE  
43 DE EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
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son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 1B 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 
 

Quito, D.M., 
 
Ingeniero  
Nelson Anibal Delgado Vergara 
Gerente de Proyectos 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-011-21, PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE 
LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA 
PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE  43 DE EP 
PETROECUADOR 
 
 
En atención al Oficio No.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, 
PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 
PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS 
PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE  
43 DE EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
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US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO No. 2A 

 
DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía No. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número 
RE…..……., para la contratación de la obra 
“…………………………………………….”, convocado por la EP 
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o  
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
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colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO No. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
  

 

 
 

COMUNICACIÓN DE 
C ONFLICTOS DE 

INTERESES 
PROVEEDORES 

Código: PCA.01.04.FO.16 
Acta de aprobación: 00637 

Fecha de Aprobación: 21/04/2020 

Versión: 01 
Clasificación: Restringido 

 
Código de proceso: ______________________ 

Número de contrato: _____________________ 

Definiciones: 

Parentesco: 
 
Consanguinidad: 
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos 
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos 
 
Afinidad: 
Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, Hijos del cónyuge 

Declaración: 

A continuación se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y 
entender aquel(os) casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecución 
de sus actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR. 
 
El presente formulario deberá considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor 
como compañía, sus socios, accionistas, partícipes y su alta gerencia. 

Situación 

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los 
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

2. Usted (s) mantiene (n) una relación laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actúa como 
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 
3. Usted (s) mantuvo una relación laboral en los dos años anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP 
PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de 
los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de 
contrato. 

11. Otra situación 
(describa) …………………………………………………………………………………………. 

Declaro que la información aquí presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificación que crea 
necesaria.  
 
____________________________________ 
Nombre  (Representante Legal o Persona Natural) 
 
_____________________________________ 
Cédula de identidad / Registro Único de Contribuyente / Número de Identificación: 
 
_____________________________________ 
Razón Social: 
 
_____________________________________ 
Fecha: 
 
_____________________________________ 
Firma: 
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FORMULARIO No. 2C 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 
 
 
 
 
NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 

notarizado. 
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FORMULARIO No. 2D 
 

 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 
 
Nota 1: (El cronograma valorado debe ser incluido ÚNICAMENTE en la oferta 
económica – Sobre 2) En caso de que el cronograma valorado este incluido en 
la oferta técnica, se procederá a la eliminación de su oferta. 
 

RUBRO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

TIEMPO EN SEMANAS 
SM-1 SM-2 SM-3 SM-4 SM-5 SM-6 SM-7 SM-8 

            
            
            
            
            
            
            
            

INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA: 
        

AVANCE PARCIAL EN %: 
        

USD VALOR DEVENGADO: 
        

AVANCE ACUMULADO EN %: 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha                                                              Firma del Oferente 
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FORMULARIO No. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, 

PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA 
LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES 

EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE  43 DE EP 
PETROECUADOR 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ALCANCE DE 

TRABAJO 
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 
USD 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

USD 

 

SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
INGENIERIA, 
PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO 
DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS 
PARA LA 
HABILITACIÓN DE LA 
FASE (I) DE VEINTE 
(20) POZOS 
PRODUCTORES EN 
LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) 
DEL BLOQUE 43 DE 
EP PETROECUADOR 

De acuerdo al 
alcance detallado 
en el Anexo 3. 

PRECIO 
TOTAL 
Y FIJO 

1 $ $ 

     

TOTAL  $                                           
-    

         
PRECIO TOTAL EN LETRAS: 

 
Notas: 
 

 Todas las tarifas para la provisión de servicios incluye todos los costos 
directos, indirectos, impuestos, a excepción del Impuesto al Valor 
Agregado, y de cualquier otro tipo, incluida la utilidad razonable del 
CONTRATISTA. 
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Los pagos se realizarán mediante facturas mensuales elaboradas por la 
CONTRATISTA con base al avance mensual ejecutado, verificadas por el 
Administrador de la Orden de Servicio o su delegado. Estas facturas deberán 
estar soportadas por los reportes de avance de obra, con su respectivo WBS.  
 
El oferente deberá incluir el cronograma valorado de pagos propuesto con la 
entrega de trabajos relacionado a este alcance. 
  
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos ciento veinte (120) días contados desde 
la fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
 
a)  El pago será realizado conforme al precio total y fijo ofertado, de acuerdo al 

avance mensual generado por los trabajos efectivamente ejecutados y 
certificados por EP PETROECUADOR, mediante la estructura de desglose de 
trabajo (WBS).  

 
b) Todos los precios que constan en el Formulario No. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto, a 
excepción del Impuesto al Valor Agregado, de la naturaleza que fuere. 

 
c) Todos los precios deben truncarse a dos decimales únicamente.  

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha: 
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FORMULARIO No. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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FORMULARIO No. 5 
 

DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
 
NOMBRE DEL  REPRESENTANTE LEGAL: 
 
DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:   
  CIUDAD: 
  CALLE:  
  TELÉFONO: 
  FAX:  
  CASILLA POSTAL: 

CORREO ELECTRONICO: 
 
DIRECCION EN QUITO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:  
 
DIRECTIVOS: 
  PRESIDENTE: 
  GERENTE (Y/ O) APODERADO: 
  REPRESENTANTE TECNICO: 
 
CONSTITUCION DE LA EMPRESA: 
  LUGAR Y FECHA: 
   
       
 
Lugar y fecha                                                              Firma del Oferente 
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FORMULARIO No. 6 
 

PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO  
 
(Incluir dos personas por cada posición en caso de que se requiera back) 
 
 

NOMBRE TITULO FECHA DE
GRADO 

CARGO A OCUPAR OBSERVACIONES

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________                  ________________________ 
  Lugar y fecha                                                              Firma del Oferente 
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FORMULARIO No. 7 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Nombre completo:      
Edad:   
Nacionalidad:    
Ciudad de residencia: 
Títulos académicos:                                 
        
Actividad actual y lugar de trabajo: 
 
 
Experiencia profesional: (indicar OBRAS SIMILARES a la que es motivo de esta 
invitación los siguientes datos: Proyecto, Contratante, CONTRATISTA, lugar y 
PERÍODO DE TRABAJO [fecha de inicio y fin], monto, CARGO DESEMPEÑADO y 
detalle del trabajo, incluir registro de SENESCYT). 
 
 
Licencia o Registró Profesional: 
 
 
Declaro que esta información proporcionada es verídica. 
 
 
 
_____________________            
Lugar y fecha 
 
 
 
 ___________________________________________________ 
Firma del Representante Legal de la Contratista o su Delegado 
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FORMULARIO No. 8 
 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
 

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA INVITACIÓN 

CONTRATANTE 
OBJETO 

DEL 
CONTRATO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROYECTO 
UBICACIÓN VALOR PLAZO 

FECHAS DE 
EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

INICIO FINAL 
         

         

         

         

 
SE DEBE ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA 
SEÑALADA EN EL LISTADO (CERTIFICADOS O ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS Y/O CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR 
AUTORIDAD COMPETENTE). EL OFERENTE UTILIZARÁ LA COLUMNA 
“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO” PARA COLOCAR UN BREVE DETALLE DE 
LOS PROYECTOS EJECUTADOS, ENFATIZANDO EN LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 
 
 
 
Lugar y fecha                                                           Firma del Oferente 
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FORMULARIO No. 9 
 

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 
 
 

DETALLE DEL EQUIPO FECHA DE ESTADO UBICACIÓN PROPIETARIO MATRICULA DISPONIBLE OBSERVACION*

Marca, capac, potenc, etc. FABRICACION  ACTUAL  N° .................. DESDE  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
* En la columna "OBSERVACIONES" además de cualquier aclaración que el oferente deseare 
señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha 
probable desde la cual estaría disponible. 
 
 
INCLUIRÁN COMO MÍNIMO LOS EQUIPOS SEÑALADOS COMO “EQUIPO 
MÍNIMO”. 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha                                                          Firma del Oferente 
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FORMULARIO No. 10 
 

COMPROMISO DE NO INCLUSIÓN DE EXCEPCIONES – DESVIACIONES 
 
 
Quito, D.M., 
 
Señor  
Nelson Anibal Delgado Vergara 
Gerente de Proyectos 
Ordenador de Gasto 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-011-21 PARA LA PRESENTACIÓN 
DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) 
DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR. 
 
 
Por medio de la presente Certifico que el CONCURSO DE OFERTAS No. No. CO-
EPP-011-21 PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA 
HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA 
PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR, de 
mi representada no contiene excepciones/desviaciones que modifiquen el alcance 
original del pliego licitatorio, el cual me comprometo a cumplirlo en caso de ser 
adjudicado en la presente Orden de Servicio.  
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 
(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 
(Firma del Oferente) 
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FORMULARIO No. 11 
 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y DE FIDELIDAD 
DOCUMENTAL 

 
 
El oferente presentará una Declaración de conocimiento de la obra y de fidelidad 
documental suscrita y bajo las prevenciones legales pertinentes en caso de 
incumplimiento, conforme al siguiente texto: 
 
“En mi calidad de oferente declaro que he estudiado y conozco las memorias, diseños, 
planos, ubicación, lugar y condiciones del proyecto, especificaciones técnicas y demás 
términos de referencia y me hallo satisfecho del conocimiento adquirido con relación a 
la obra a realizarse, renunciando por lo tanto, a cualquier reclamo posterior en el 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-011-21 PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) 
DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR. 
 
Adicionalmente, declaro que los datos y las cifras consignados en la propuesta, la 
descripción de hechos, instrumentos públicos o privados, o de cualesquiera actos 
jurídicos, el otorgamiento de la documentación integrante de la propuesta, y la 
información y declaraciones contenidas en ella, no adolecen de falsedad documental, 
ideológica o material, ni constituyen alguna de las falsificaciones establecidas por el 
Capítulo V, Delitos contra la Responsabilidad Ciudadana, Sección Novena, 
Articulo 328 (“Falsificación y uso de documento  falso”), del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP)”. 
 
 
 
_______________________________  
Firma  
 
_______________________________  
Nombre del Representante Legal  
 
_______________________________  
Cargo Actual  
 
_______________________________  
Nombre (Proveedor/Consorcio/Casa Matriz/Alianza/Cliente/Otros Socios de Negocio) 
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FORMULARIO No. 12 
 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
ECUATORIANA Y LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP 

PETROECUADOR EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 
 

OFERENTES A CONTRATOS O PROVEEDORES DE SERVICIOS 
 
Quito, (FECHA) 
 
 
Yo,……………………………………............, Representante Legal de la 
empresa……………………………………………………que participo en el CONCURSO 
DE OFERTAS No. CO-EPP-011-21 PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) 
POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 
43 DE EP PETROECUADOR, asumo como REQUISITO MANDATORIO en el 
concurso mencionado, el compromiso de cumplir en forma estricta con la ley 
ecuatoriana, en lo referente a Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente, así 
como las políticas, programas, procedimientos y Políticas de  Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial y Control Ambiental (SSA) de EP PETROECUADOR , y en caso 
de haber ganado el proceso contractual, se tendrá estructurada la Unidad Técnica de 
SSA o HES y se presentará  el Sistema de Gestión de la empresa para dar 
cumplimiento a la Legislación Nacional  y a las principales Políticas y Procedimientos 
de EP PETROECUADOR . 
 
 
 
Atentamente, 
  
 
Nombre: 
Representante Legal 
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CONTRATO EXP No. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 

VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

 
COMPARECIENTES:  

 
Por una parte: la la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará 
simplemente “EP PETROECUADOR”, por intermedio del Gerente de 
Proyectos ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-
0065-RSL de 29 de marzo de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 
de mayo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 
2021, en su calidad de Gerente _________; y por otra parte 
___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de 
conformidad con la copia certificada del documento que se adjunta 
(nombramiento, poder especial o poder general según el caso); quienes 
en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente Contrato 
contenido en las siguientes cláusulas y Anexos: 
 

CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 
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1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 
2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio 
de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos No. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución No. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnumeral 3.1.2.2. 
del numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR.” 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con 
domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) 
 
Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
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reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, facultándose a su directorio a realizar las reformas 
que considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos 
se regularán bajo la normativa interna de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que 
se identifiquen procesos que no estén regulados bajo dicha normativa 
interna, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, de ser pertinente, observará y aplicará la 
normativa interna emitida por la Empresa Pública de Exploración”. 
 

1.7 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo 
Nro. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA 
NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma 
parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 

1.8 Mediante Resolución No. Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR 
resolvió: 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 
2021, de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 
(V3) denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la 
columna que contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE 
FONDOS PARA PROYECTOS). 
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(…) 
 
Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 El Gerente General de EP PETROECUADOR mediante Resolución No. 

Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021, 
resolvió: 
 
“(…) 
 
Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES 
DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta en la Resolución 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, únicamente el 
monto asignado al Gerente de Exploración y Producción, para que se 
constituya en Ordenador de Gasto. (…) 
 
Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)” 
 

1.10 Mediante Resolución No. Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL 
de 25 de junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP 
PETROECUADOR resolvió: “Ratificar el contenido de las Resoluciones 
Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-
0114-RSL de 9 de mayo de 2021, suscritas por el Gerente General 
Subrogante a esa fecha, que no han sido modificadas con la presente 
resolución….”. 
 

1.11 El área usuaria del servicio, Jefatura de Ingeniería de la Gerencia de 
Proyectos mediante Informe Técnico Económico del 16 de agosto de 
2021, solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos autorización 
para el inicio del proceso de contratación del SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 
VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR. 

 
1.12 El Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos, mediante Resolución  

Nro. PETRO-PRY-COP-2021-0031-RSL del 18 de agosto de 2021, 
autorizó el inicio del presente proceso de contratación y designó la 
Comisión de Evaluación. 
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1.13 Mediante Oficio No._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas No. CO-EPP-011-21 para la 
Prestación del SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, 
PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 
VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR. 

 
1.14 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 

_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas No. CO-EPP-011-21. 
 

1.15 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas No. CO-EPP-011-21. 
 

1.16 El Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos mediante Resolución de 
Adjudicación No. ___ de __ de _________ de 2021 sobre la base del 
Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la _____________ de 
____________________, por el monto de __________________ __/100 
dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un 
período de trescientos sesenta (360) días. 

 
1.17 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 2021 

EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 
VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR, por el 
monto de __________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$________) por un período de trescientos sesenta (360) 
días. 

 
1.18 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 

presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Memorando Nro. 
1630-CERT-PRES-EXP-2021 de 27 de julio de 2021. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Desagregación del Ingeniería, Procura y Construcción (EPC): Técnica 
utilizada para dividir en hitos el alcance  y los entregables del proyecto. 
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   
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EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
  
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones, 
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de 
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia 
o entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula 
que igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control 
razonable de la parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la 
obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de 
tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá hechos operacionales ni 
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda 
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá invocar como actos 
constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omisión de cualquier otro 
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u 
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ingeniería, Procura y Construcción (EPC): Contratación integral para el 
desarrollo de obras de infraestructura a precio de suma global fijo para 
actividades asociadas a exploración y explotación de recursos 
hidrocarburíferos que comprende la ingeniería, provisión de materiales y 
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equipos, construcción, servicios de precomisionado, comisionado y puesta en 
servicio de los sistemas.  
 
La desagregación del IPC/EPC será mediante Estructuras de Desglose de 
Trabajos (EDT/WBS Work Break Down Structure) de acuerdo al alcance, 
misma que se realizará mediante una descomposición de actividades y 
planificación de cada componente por sistema para cumplir con el objetivo del 
proyecto y crear los entregables requeridos. 
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse  aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 
 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para ejercer 
las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación de 
recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 
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Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga a 
pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, 
grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, 
catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a 
nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una situación de emergencia 
es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, que obliguen a la adopción 
de acciones inmediatas necesarias para evitar perjuicios que afecten o puedan 
afectar a las operaciones de la CONTRATISTA o EP PETROECUADOR bajo este 
Contrato o a las personas que presten sus servicios a cualquiera de las PARTES o 
a los bienes de cualquiera de las PARTES o a terceras personas o a sus bienes, 
sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad 
Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el primero 
de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre de cada 
Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Prestación del SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
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ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE 
(20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) 
DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado 
en los Anexos y Documentos Precontractuales que se incorporan y forman 
parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
La vigencia del presente Contrato es de trescientos sesenta (360) días y se 
contará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente 
instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra 
fecha (EN LA RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE 
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS). 
 
4.1  Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un 
contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del 
Contrato, mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin 
embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser 
autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación 
del contratista. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
4.2 Suspensión de Plazo 
 

 El Administrador del instrumento contractual autorizará la suspensión 
total o parcial de la ejecución del servicio u obra contratada, cuando 
medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; o, por 
circunstancias imprevistas, técnicas, económicas, que le impidan 
ejecutar el Contrato, siempre que no se deban a circunstancias 
imputables al CONTRATISTA. 
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 Tan pronto desaparezcan las circunstancias señaladas, el 
CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del Contrato, 
para lo cual el Administrador del instrumento contractual notificará dicho 
particular al CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR señala como Administrador del presente Contrato a: 

 
Superintendentes Construcciones B43  
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos y se 
notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA señala como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
___________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
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Anexo No. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 
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g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 
Oficial Edición Especial No. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 



Página 73 

 

 

tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con el literal a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
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La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar conforme las especificaciones detalladas en el Anexo No. 
4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio de ejecución de 
los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
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exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a las Bases del 
Concurso acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance del 
Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
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ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
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QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
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cumplirán con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, así como 
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada 
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA 
notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes 
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del 
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos que se requiera y el 
tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal. 
   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
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7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 
para las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, expedido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 
13 de febrero de 2001, las Disposiciones de Salud, Seguridad y 
Ambiente, Seguridad Física y Relaciones Comunitarias para 
CONTRATISTAS de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo No. 
10, y toda la normativa sobre la materia que se expida a futuro, 
comprometiéndose a su cumplimiento durante toda la ejecución del 
Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo No. 10 y los requisitos aplicables en las 
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendrá 
dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la 
prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
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7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación  
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los CONTRATISTAS, sub-contratistas 
y cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de Proyectos, SSA y Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y verificarán el 
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guías, para lo 
cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
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PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus  
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subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podrá requerir a 
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
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propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS).Una vez iniciados los servicios, éstos 
se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del plazo 
establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

10.1 El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con 
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los términos y condiciones que constan en el Anexo No. 5. (Formulario 
No. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
 

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración 
de su propuesta económica, consideró el hecho de que durante la 
vigencia del Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por 
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones 
contractuales de forma automática. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo No. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 
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La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 
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Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio/Proyecto 

 
Por el retraso en ejecutar el proyecto, si la CONTRATISTA no cumple 
con la entrega de los hitos en los plazos determinados en Adjunto A-4 
del Anexo 11, EP PETROECUADOR impondrá una multa diaria de siete 
mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$7.500,00). 
Se impondrá esta multa sí: a) la CONTRATISTA no cumple con las 
fechas establecidas en el listado de hitos principales (Anexo No. 11, 
Adjunto A-4) para la suscripción del Certificado de Entrega Recepción 
Provisional del Hito; o, b) la CONTRATISTA no cumple con las fechas 
establecidas en el listado de hitos principales (Anexo No. 11, Adjunto A-
4) para la suscripción del Certificado de Entrega Recepción Definitiva del 
Hito.   
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Para los demás incumplimientos injustificados en las condiciones 
acordadas en este Contrato, así como la no disponibilidad total o parcial 
del personal y/o equipo requerido para la prestación de los servicios o 
ejecución del proyecto o cualquier otro incumplimiento, EP 
PETROECUADOR podrá imponer a la CONTRATISTA una multa diaria 
de mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1.000,00). 
 

12.2 Por Incumplimiento de las Normas 
 

En caso de incumplimiento al “Acatamiento a la Ley” de conformidad con 
las obligaciones legales y contractuales, EP PETROECUADOR podrá 
imponer a la CONTRATISTA una multa diaria de mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$1.000,00). 

 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la 
terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo 
Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.  

 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 

  
12.3 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de hasta de 
Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por 
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas 
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las 
acciones legales que correspondan.  

 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
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12.4 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que el administrador del contrato tuvo 
conocimiento de la existencia del incumplimiento. Esta notificación 
podrá efectuarse por cualquier medio (Correo electrónico, oficio, o 
a la dirección que consta en el contrato), adjuntando el formato 
del Anexo No. 7.   

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato emitirá su pronunciamiento 

ratificando o dejará sin efecto la multa, según corresponda, dentro 
del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de 
presentación de los argumentos justificativos de descargo por 
parte de la CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
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unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 

 
La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Definitiva, o, recepción única presunta aceptada por la 
entidad u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
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de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 
momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este Contrato. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Definitiva, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.2 Garantía Técnica: En la adquisición, provisión o instalación de equipos, 

maquinaria o vehículos o de obras que contemplen aquella provisión o 
instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los 
mismos, se exigirá, una garantía del fabricante, representante, 
distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de 
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el instrumento 
contractual. Esta garantía subsistirá luego de cumplida la obligación 
principal. 

 
Por lo tanto, la CONTRATISTA mediante un documento formal firmado 
por el representante legal de la misma otorgará un periodo de doce (12) 
meses de garantía técnica de los trabajos desarrollados según el objeto 
y especificaciones técnicas del instrumento contractual provisto; la 
garantía iniciará a partir de la fecha de suscripción del Acta entrega 
recepción definitiva del instrumento contractual.  

 
En caso de hacerse efectiva la garantía técnica la CONTRATISTA 
proveerá el servicio requerido sin costo para EP PETROECUADOR.  

  
EP PETROECUADOR, a través del Ordenador de Gasto realizará la 
ejecución de la Garantía Técnica, mediante una Notificación que se 
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enviará por correo electrónico y en la misma se adjuntará un Informe 
Técnico de Evaluación.  

 
13.3 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 

 
e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 

financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
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entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo No. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  
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EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, numeral 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
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observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 
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Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA.  

 
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 
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c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 
prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo No. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 



Página 97 

 

 

causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe escrito cuya periodicidad de 
presentación será definida en el KOM de inicio de servicios, en 
formularios acordados por las PARTES que determinen la 
disponibilidad del personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA así 
como de sus servicios prestados.  

 
c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 

PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 
Guías previstas en el Anexo No. 10 del Contrato, sin perjuicio de que 
su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
 
 
 



Página 98 

 

 

17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor 
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir.  Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 

PETROECUADOR deberán tener software con licencias 
debidamente legalizadas y vigentes.  

 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 

empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, 
sino únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 

 
3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 

parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por 
EP PETROECUADOR, según su aplicación  
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4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas 
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, 
respecto al uso de Equipos Tecnológicos 

 
5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 

página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 

 
https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaInter
na/ 

 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 
 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8, Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
 
Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
 

El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
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18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 
total del Contrato.  

 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
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de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No. 
3.  

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 
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5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo al literales anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
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Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 
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18.9 Período de Solución 
 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el numeral 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este 
numeral procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
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ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo No. 5, 
más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERÁ SER 
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
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modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. 
(CADA CONTRATO DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES 
DE LA CONTRATACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrán 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
En el presente instrumento contractual que responde a una contratación de 
Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), se establecerán dos tipos de 
recepción: 
 
La primera “RECEPCIÓN PROVISIONAL” que se efectuará luego de ejecutado 
el instrumento contractual, y en el plazo de hasta sesenta (60) días, a partir de 
nombrada la Comisión por el Ordenador de Gasto y efectuada la solicitud de 
inicio de trámite de suscripción del Acta de Recepción Provisional por parte de 
la CONTRATISTA. 
 
La segunda “RECEPCIÓN DEFINITIVA” que se efectuará en un plazo de hasta 
noventa (90) días, a contarse desde la suscripción del acta de entrega 
Recepción Provisional Total o de la última recepción provisional parcial, si 
hubiere previsto realizar varias de estas, o una vez se concluya la resolución de 
multas pendientes. 
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Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción de las Actas de Recepción Provisional y Definitiva del Contrato, 
serán personal y civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, 
así como por la no suscripción de dichas Actas, dentro de los plazos 
estipulados para tal efecto. 
 
Previo a la suscripción de las Actas de Entrega Recepción Provisional y 
Definitiva del Contrato, la CONTRATISTA deberá elaborar los siguientes 
certificados: 
 
Certificado de Entrega Recepción Provisional por Hito  
 
Se ha previsto que la ejecución del Contrato se divida en cinco (5) etapas o 
hitos, listados en el Adjunto A-4 del Anexo No. 11. 
 
El Certificado de Entrega Recepción Provisional del Hito será suscrito una vez 
que se ha alcanzado la Completación Mecánica “Mechanical Completion” 
(Estructural, Mecánica, Tuberías, Eléctrica, Instrumentación, Comunicaciones y 
Automatización) del Hito respectivo, esto es, se han cerrado todos los “ítems A” 
del listado de pendientes, es decir, se ha concluido la construcción de acuerdo 
a los planos aprobados para construcción y especificaciones de la EP 
PETROECUADOR, se hayan ejecutado las pruebas FAT y se hayan movilizado 
los equipos al Bloque 43. Los plazos máximos para la suscripción de los 
certificados de entrega recepción provisional de los hitos se encuentran 
establecidos en el Adjunto A-4 del Anexo No. 11. 
 
Si se ha suscrito el certificado de entrega recepción provisional del hito; es 
decir, se han completado todos los “ítems A” establecidos en la 
correspondiente “Lista de Pendientes” (Punch List) pero existen pequeños 
faltantes de construcción, definidos como “ítems B” que no impidan la 
instalación de los equipos por parte de la EP PETROECUADOR, se podrá 
dejar constancia de ello en el Certificado de Entrega Recepción Provisional, en 
el que se concederá a la CONTRATISTA un plazo máximo de hasta treinta (30) 
días para completar los denominados “ítems B”, caso contrario se podrán 
aplicar las multas que correspondan. 
 
Certificado de Entrega Recepción Definitiva por Hito 
 
Una vez emitido el Certificado de Entrega Recepción Provisional del Hito, la 
CONTRATISTA deberá brindar la asistencia al montaje de los equipos, revisión 
a contra P&IDs, comisionarlos, realizar las pruebas SAT, PSSR, brindar 
asistencia a la puesta en marcha de los equipos y puesta en marcha de los 
sistemas. 
 
El Certificado de Entrega Recepción Definitiva de cada Hito será suscrito en los 
plazos máximos establecidos en el Adjunto A-4 del Anexo No. 11, una vez que 
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se han completado las actividades descritas en el párrafo anterior y hayan sido 
entregados los planos Como Construidos (As-Built), Conciliación de Materiales 
y Dossier de Calidad. 
 
Las actas de entrega recepción provisionales y definitivas contendrán como 
mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 
 
Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
20.1 Acta de Recepción Provisional del Contrato  

   
 

Una vez concluido el contrato, el Administrador presentará al Ordenador de 
Gasto, dentro del plazo máximo de sesenta y cinco (65) días el informe 
Final de ejecución para su aprobación; y se continuará con la solicitud de 
conformación de la Comisión de Elaboración y Suscripción de Actas al 
Ordenador de Gasto.  
 
Una vez nombrada la Comisión, el Administrador del Contrato notificará por 
escrito a la CONTRATISTA, los nombres de los integrantes de la Comisión 
de Elaboración y Suscripción de Actas. 
 
Una vez transcurridos diez (10) días calendario a partir de la recepción de la 
notificación de la conformación de la Comisión de Elaboración y Suscripción 
de Actas, la CONTRATISTA notificará al Administrador del Contrato se 
inicie con el trámite para la suscripción del Acta de Recepción Provisional. 
 
Para que en el plazo máximo de sesenta (60) días calendario, a partir de 
nominada y conformada la Comisión y efectuada la solicitud de inicio de 
trámite de suscripción del Acta de Recepción Provisional por parte de la 
CONTRATISTA, se elabore el Acta Provisional en la cual se dejará 
constancia de todas las circunstancias de carácter económico y técnico que 
consideren pertinentes. 
 
El incumplimiento de las obligaciones de la CONTRATISTA, será 
comunicado al Ordenador de Gasto respectivo por parte de la Comisión 
designada para la suscripción del acta correspondiente y esto liberará de 
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responsabilidades a EP PETROECUADOR respecto a la no suscripción 
del acta. Durante el período de suspensión y hasta que la 
CONTRATISTA subsane los incumplimientos, EP PETROECUADOR 
impondrá la multa estipulada en la Cláusula Décimo Segunda del 
presente Contrato. 

 
Si al tiempo de celebración del Acta de Recepción Provisional del 
Contrato existieran reclamos de la CONTRATISTA a EP 
PETROECUADOR respecto de valores adeudados por la ejecución de la 
obra, siempre y cuando las facturas por estos conceptos hayan sido 
procesadas, aprobadas y registradas contablemente como obligación de 
EP PETROECUADOR esta circunstancia será consignada en el Acta, 
sin perjuicio de que se disponga en la misma la entrega de las garantías 
contractuales. 

 
Una vez precisadas o descritas en el Acta todas las obligaciones 
pendientes de EP PETROECUADOR para con la CONTRATISTA, se 
suscribirá el Acta de Recepción Provisional del contrato. 

 
Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del Acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción provisional hasta treinta (30) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción provisional del 
Contrato se ha efectuado.  
 

20.2 Acta de Recepción Definitiva del Contrato  
 

Una vez suscrita el Acta de Recepción Provisional y luego de 
transcurridos diez (10) días calendario la CONTRATISTA notificará al 
Ordenador de Gasto respectivo sobre el particular, a efecto de iniciar el 
trámite para la suscripción del acta de Recepción Definitiva, trámite que 
se cumplirá en un plazo de hasta noventa (90) días contados a partir de 
la fecha de la recepción provisional total o de la última recepción parcial, 
si se hubiere previsto realizar varias de éstas. 
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Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción definitiva una vez expirado el término señalado en el 
contrato y solicitada la recepción por la CONTRATISTA, siempre y 
cuando no existan objeciones, se considerará que tal recepción definitiva 
se ha efectuado, para cuyos fines la CONTRATISTA pedirá al Juez 
competente o un notario público que notifique a EP PETROECUADOR 
que ha operado la recepción definitiva presunta.  

 
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 

Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 
SUBCONTRATACIÓN 

 
No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
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asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la CONTRATISTA, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
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La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución y en el Código Orgánico General de Procesos en lo 
que fuere aplicable. 
 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula 
compromisoria, se podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a 
las disposiciones de la Constitución y contando con las autorizaciones 
correspondientes. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, 
para lo cual se someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su 
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
No. 9, prevalecerán estas últimas. 
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En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA:  
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
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permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO No. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO No. 4: Especificaciones Técnicas 
ANEXO No. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO No. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO No. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO No. 8:  Seguros 
ANEXO No. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-011-21. 
ANEXO No. 10:  Disposiciones de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, 

Control Ambiental, Seguridad Física y Relaciones 
Comunitarias para contratistas. 

ANEXO No. 11: Listado de Adjuntos 
ANEXO No. 12: Protocolo para el Cambio de Turno de Personal Contratista 

y Subcontratista de EP PETROECUADOR, en el Marco de 
la Emergencia Sanitaria ante el Covid-19 

ANEXO No. 13: Plan de Seguridad, Salud y Ambiente a presentar por la 
Contratista 

ANEXO No. 14:  Documentos habilitantes: 
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- Formularios No. 1A: Carta de Presentación, 

Compromiso y Propuesta Técnica. 
- Formulario No. 1B: Carta de Presentación, 

Compromiso y Propuesta Económica. 
- Formulario No. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario No. 2B: Comunicación de Conflictos De 

Intereses Proveedores. 
- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y 
Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Formulario No. 2D: Cronograma Valorado de 
Trabajos. 

- Formulario No. 3: Precios del Servicio. 
- Formulario No. 12: Carta de Compromiso de 

Cumplimiento de la Legislación Nacional Ecuatoriana 
y las políticas y procedimientos de EP 
PETROECUADOR en materia de Salud, Seguridad 
Industrial y Ambiente. 

- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 
______ de 202_. 

- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 
202_. 

- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ de 
________ de 202_. 

- Copia del Acta de Inspección de Instalaciones, Equipos, 
Herramientas y Vehículos, de _______ de 202 . 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal de 
la CONTRATISTA y su cumplimiento de obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PGG-2021-040 de 24 de febrero de 
2021;  PGG-2021-065 del 29 de marzo de 2021; 
PETRO-PGG-2021-0130-RSL del 20 de mayo de 201 y  
PETRO-PGG-2021-0181-RSL del 25 de junio de 2021 
con la designación de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 
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Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES en original y una copia, de igual tenor y 
valor, en Quito D.M., a los ____ días del mes de _________ de 2021. 
 
 
 
 
 

Nelson Anibal Delgado Vergara 
GERENTE DE PROYECTOS 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO No. 1 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA 
FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 
 
El alcance del trabajo y las responsabilidades relacionadas con la ejecución del 
Proyecto de desarrollo de Ingeniería de Detalle para veinte (20) pozos 
productores de la plataforma de producción Ishpingo A; así como también, la 
Procura Complementaria y Construcción de las facilidades electromecánicas 
requeridas para la habilitación de veinte (20) pozos productores en la 
plataforma Ishpingo A del Bloque 43 de EP Petroecuador, que en adelante y en 
conjunto se denominarán “el PROYECTO”.   
 
La Plataforma de Producción Ishpingo A se encuentra construida, a nivel de 
pavimento, en un área aproximada de 3.2 Ha, distribuida en las zonas: 
operación del taladro y facilidades de superficie.  
La plataforma de producción Ishpingo A cuenta con el área acondicionada para 
la operación del taladro, en donde se encuentran instaladas las siguientes 
facilidades enterradas para veinte (20) pozos productores:  
 

 Cellars. 
 Líneas de flujo. 
 Líneas principales del sistema de drenajes cerrados. 
 Cajas pull boxes. 
 Ductos para la instalación de cables eléctricos, de instrumentación y 

control. 
 Ductos para el tendido de tubing del sistema de inyección de 

químicos. 
 Cerramiento perimetral. 
 Pipe rack. 
 Pilotes para cimentaciones/estructuras de los equipos eléctricos y 

mecánicos. 
 Iluminación perimetral. 
 Malla a tierra perimetral. 
 Malla de sistema puesta a tierra para área del taladro, equipos 

mecánicos y equipos de superficie eléctricos. 
 Sistema de protección contra descargas atmosféricas. 
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 Cunetas perimetrales. 
 Cisterna. 
 Sumidero. 
 Trampas API. 
 Garita.   

Es responsabilidad de la Contratista desarrollar la ingeniería de detalle para la 
plataforma Ishpingo A, tomando como base la ingeniería básica y referencial 
entregada por EP Petroecuador, para la producción de veinte (20) pozos; así 
también, la Contratista será responsable de realizar la procura complementaria, 
construcción, precomisionado, comisionado y puesta en operación de las 
facilidades electromecánicas para inicio de producción de veinte (20) pozos 
productores.  
 
Para el desarrollo del presente Contrato, la Contratista debe considerar la 
logística, por vía fluvial a través del río Napo hasta Zona de Embarque Miranda, 
y por vía terrestre el acceso existente desde la Zona de Embarque Miranda – 
ZEMI hasta la mencionada plataforma, cuyo recorrido es de 20 km 
aproximadamente. 
 
Los trabajos se llevarán a cabo en la Comunidad Boca Tiputini, ubicada en el 
cantón Aguarico de la provincia de Orellana. 
 
El mapa a continuación muestra la ubicación referencial de la Central de 
Procesos Tiputini: 
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Para lograr los objetivos previstos, como parte del objeto del presente Contrato, 
se tiene contemplado, sin limitarse a, desarrollo de la ingeniería de detalle para 
las disciplinas de Procesos, Civil, Mecánica, Tuberías, Eléctrica, 
Instrumentación y Control, Comunicaciones provisión de equipos y materiales 
complementarios, construcción, pre-comisionado, comisionado y asistencia a la 
puesta en operación de las facilidades electromecánicas para la habilitación de 
veinte (20) pozos productores en la Plataforma Ishpingo A – Bloque 43 de EP 
Petroecuador, de acuerdo a lo requerido para cada uno de los sistemas 
listados a continuación:  
 

 FACILIDADES DE PROCESO 
o   Sistema de flujo trifásico. 
o   Sistema de inyección de químicos. 
o   Sistema de drenajes. 
o   Sistema de agua potable y de utilidades. 
o   Sistema de detección y extinción de fuego y gas. 

 FACILIDADES ELÉCTRICAS 
o   Sistema de distribución eléctrica 34.5kV, 13.8kV, 4.16 kV, 480V, 

280/120 VAC, energía de respaldo UPS 208/120 VAC. 
o   Sistema de generación eléctrica temporal. 
o   Sistema de iluminación exterior de áreas y shelters. 
o Sistema de puesta a tierra. 
o Sistema de canalizaciones subterráneas y aéreas. 

 FACILIDADES DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
COMUNICACIONES 
o   Sistema de control. 
o   Sistema de voz y datos. 
o   Instrumentación 

 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS LDS. 
 SISTEMA SCADA ELÉCTRICO. 
 FACILIDADES CIVILES 

o   Sistema de edificaciones 
o   Estructuras, soportes y obras civiles. 
o   Señalética. 

 SERVICIOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN 
o   Asistencia al comisionado 

En el Adjunto A-2, del Anexo No. 11, se incluyen todos los documentos y 
planos que conforman la ingeniería básica desarrollada por EP 
PETROECUADOR, los cuales constituyen la referencia final para efectos de la 
ejecución del PROYECTO. 
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En el Adjunto A-10, se encuentra el listado de los equipos y materiales, en las 
cantidades que serán entregados por EP PETROECUADOR para el desarrollo 
del PROYECTO, siendo responsabilidad de la CONTRATISTA la adquisición 
de todos aquellos elementos (equipos, materiales permanentes 
complementarios y consumibles) que no se encuentren detallados en el 
mencionado listado y que son requeridos para el correcto desarrollo del 
PROYECTO, así como para su operación segura. 
 
En el Adjunto A-11, se encuentra el listado REFERENCIAL de equipos y 
materiales que serán de provisión de la Contratista para el cumplimiento del 
objeto del presente alcance. Este listado será actualizado durante el desarrollo 
de la ingeniería de detalle, y será responsabilidad de la Contratista la procura 
de todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente 
servicio, a excepción de los detallados en el Adjunto A-10. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA la revisión de toda la ingeniería 
básica entregada por EP PETROECUADOR, el desarrollo de la ingeniería de 
detalle requerida para la prestación del presente servicio, así como la 
verificación de los listados de materiales a ser entregados por EP 
PETROECUADOR, la provisión de todos los materiales complementarios 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
Es parte del alcance del presente proyecto la provisión de materiales, 
fabricación e instalación de señalética de las facilidades de proceso y 
auxiliares, sin limitarse a: tags complementarios de skids, tags de equipos, 
nombres de líneas y sentidos de flujo; de acuerdo a la indicado de los P&ID’s; 
de igual manera, para todos los sistemas eléctricos que conforman el presente 
alcance, la Contratista es responsable de la provisión e instalación de 
marquillas termo contraíbles y metálicas de todos los cables de fuerza, así 
como los tags de los tableros, equipos eléctricos y la señalética de riesgo 
eléctrico (tanto para tableros de baja como media tensión). 
 
La Contratista como parte del presente Proyecto deberá realizar un análisis 
hidráulico, mediante software especializado, para determinar las condiciones 
inestables de flujo y transitorios generados por el cierre súbito del sistema de 
paro de emergencia de la línea de flujo existente, de 24 pulgadas de diámetro, 
en el tramo comprendido entre Ishpingo – Central de Procesos Tiputini (CPT); 
para lo cual, deberá incluir sin limitarse a: Análisis slugtracking, volumen surge 
requerido en equipos de separación primaria (separadores trifásicos),  análisis 
de transitorios generados por el cierre súbito del sistema de paro de 
emergencia, análisis de golpe de ariete en la línea de flujo principal y 
derivaciones, diseño del sistema de protección contra golpe de ariete. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 

1. FACILIDADES DE PROCESO 
1.1 Sistema de Fluido Trifásico 

Es parte del alcance del presente proyecto la habilitación del Sistema de 
Fluido Trifásico, para lo cual la Contratista deberá considerar, sin limitarse 
a, la ejecución de las actividades detalladas a continuación: 

 
 Pozos productores  

 
 Suministro de la instrumentación local de presión para veinte (20) 

pozos productores en la plataforma Ishpingo A. Además, la 
Contratista debe suministrar  las válvulas “block and bleed gauge 
valve” para los instrumentos de presión.  

 Los indicadores de temperatura y los transmisores de presión para la 
cabeza de cada  pozo productor será entregados por EP 
Petroecuador. 

 Instalación, pruebas y conexionado de la instrumentación local y 
electrónica. 

 Tendido de las líneas de tubing para inyección de químicos para  
conexión para 20 pozos acorde a lo indicado en los P&ID, el tubing 
encapsulado será suministrado por EP Petroecuador, las líneas de 
tubing no utilizadas deben quedar tapadas para impedir el ingreso de 
agua. El tubing de presentación deberá ser suministrado por la 
contratista para los 20 pozos.  

 Es responsabilidad de la Contratista el suministro de todos los 
accesorios requeridos para el arreglo de los puntos de inyección de 
químicos en los veinte (20) pozos y la conexión y pruebas de los 
puntos de inyección de químicos.  

 Instalación de línea de recirculación en el cabezal de pozo de 
producción,  veinte (20) pozos.  

 Instalación de una línea de desgasificación (by-pass) para los veinte 
(20) pozos productores, de acuerdo a lo indicado en los P&IDs que 
forman parte de los anexos del presente documento. 

 Instalación de la barra de cobre para conexión a tierra de la cabeza 
de pozo. Es responsabilidad de la Contratista la provisión de la barra 
y perforación de los agujeros para el montaje en el árbol de navidad, 
así como la provisión e instalación del servipost y la conexión a la 
malla de tierra existente. 

 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 
estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 
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 Líneas de flujo 
 

 La interconexión aguas abajo de la válvula wing manual, de la cabeza de 
pozo, típicamente llamada “bayoneta” con las líneas de flujo (20 pozos). La 
Contratista deberá prefabricar las “bayonetas” para los veinte (20) pozos. 
 

 Manifold de producción y prueba de pozos (MAN-A43100A) 
 

 Descabezado de pilotes, suministro e instalación de placas de 
anclaje. 

 Montaje, nivelación y anclaje de un (1) manifold de producción MAN-
A43100A, sobre su respectiva cimentación civil. El skid MAN-
A43100A está conformado por dos (2) sub skids (MAN-
A43100A1/A2), de nueve (9) slots cada uno. Este equipo será 
entregado por EP Petroecuador en el Bloque 43  y contará además 
con todos los registros de las pruebas FAT. 

 Armado del skid MAN-A43100A, incluye la reinstalación de todos los 
elementos removidos para el transporte (instrumentos, luminarias, 
etc.). 

 Construcción e instalación de tuberías para interconexión del 
manifold MAN-A43100A, en función a lo indicado en la 
documentación técnica que forma parte de los anexos del presente 
documento. La Contratista deberá fabricar e instalar los “bastones” 
para las veinte (20) facilidades del manifold. 

 Interconexión de la caja de válvulas del dique perimetral, construido 
por otros, con el skid MAN-A43100A. 

 Cambio de la ubicación de los Switch de posición que se encuentran 
instalados en las válvulas manuales, para los cual se requiere 
realizar trabajos mecánicos de ruteo de conduit y eléctricos de ruteo 
de cable del switch de la línea de producción y del switch de la línea 
de prueba, La contratista deberá suministrar todos los materiales 
necesarios para cumplir con el objeto contractual, considerando 
reutilizar los switch existentes. Referirse a la documentación 
entregada en el Adjunto A-2. 

 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 
estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para tuberías, de 
acuerdo a lo indicado en la ingeniería de detalle y especificaciones 
técnicas de EP Petroecuador. 

 Señalética de equipos y tuberías. 
 
 Manifold de producción y prueba de pozos (MAN-A43100C) 
 

 Descabezado de pilotes, suministro e instalación de placas de 
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anclaje. 
 Montaje, nivelación y anclaje de un (1) manifold de producción MAN-

A43100C, sobre su respectiva cimentación civil. El skid MAN-
A43100A cuenta con facilidades para conexión de nueve (9) pozos 
productores. Este equipo será entregado por EP Petroecuador en el 
Bloque 43 y contará además con todos los registros de las pruebas 
FAT. 

 Armado del skid MAN-A43100C, incluye la reinstalación de todos los 
elementos removidos para el transporte (instrumentos, luminarias, 
etc.). 

 Construcción e instalación de tuberías para interconexión del 
manifold MAN-A43100C, en función a lo indicado en la 
documentación técnica que forma parte de los anexos del presente 
documento. La Contratista deberá fabricar e instalar los “bastones” 
para la interconexión de dos (2) pozos productores en el manifold 
MAN-A43100C, para un total de veinte (20) pozos en la plataforma 
Ishpingo A. 

 Interconexión de la caja de válvulas del dique perimetral, construido 
por otros, con el skid MAN-A43100A. 

 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 
estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para tuberías, de 
acuerdo a lo indicado en la ingeniería de detalle y especificaciones 
técnicas de EP Petroecuador. 

 Señalética de equipos y tuberías. 
 

 Medidor multifásico (MPFM-A43001) 
 

 Descabezado de pilotes, suministro e instalación de placas de 
anclaje. 

 Montaje, nivelación y anclaje de un (1) skid para medición de flujo 
multifásico MPFM-A43001, sobre su respectiva cimentación civil. El 
skid de medición multifásica será entregado por EP Petroecuador en 
el Bloque 43  y contará además con todos los registros de las 
pruebas FAT.  

 Armado del skid MPFM-A43001, incluye la reinstalación de todos los 
elementos removidos para el transporte (instrumentos, luminarias, 
etc.). 

 Construcción e instalación de tuberías para interconexión del skid 
MPFM-A43001, en función a lo indicado en la documentación técnica 
que forma parte de los anexos del presente documento.  

 Instalación de tubing para venteos y drenaje hacia la líneas de 
sumidero. 

 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 
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estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para tuberías, de 
acuerdo a lo indicado en la ingeniería de detalle y especificaciones 
técnicas de EP Petroecuador. 

 Señalética de equipos y tuberías. 
 

 Válvulas SDV-100 y SDV-101 (12 pulgadas de diámetro, con actuador 
hidráulico auto-contenido). 

 
 Instalación e interconexión mecánica de las válvulas SDV-100 y 

SDV-101 con el cabezal principal de producción de 24 pulgadas de 
diámetro; así como también, la interconexión de señales de 
instrumentación, control y comunicaciones a los sistemas de  control 
y seguridad de la plataforma Ishpingo A. Pruebas y conexionado de 
los cables. El suministro de las válvulas con sus actuadores 
hidráulicos auto-contenidos es responsabilidad de EP Petroecuador. 

 Realización de pruebas de las válvulas y ajustes de apertura y cierre 
mecánico y por tiempo de las mismas. 

 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 
estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para tuberías, de 
acuerdo a lo indicado en la ingeniería de detalle y especificaciones 
técnicas de EP Petroecuador. 

 Señalética de equipos y tuberías. 
 

 Válvula MLV-A43900 (24 pulgadas de diámetro, con actuador eléctrico) 
 

 Construcción e instalación del cabezal principal de producción, de 24 
pulgadas de diámetro, e interconexión con la válvula MLV-A43900 

 Interconexión de señales de control, comunicaciones y alimentación 
de la válvula (MLV-A43900), al sistema de control, seguridad y panel 
distribución de la plataforma Ishpingo A.  Pruebas y conexionado de 
los cables desde la JB-MLV-A43900 ubicada al ingreso de la 
plataforma hasta el RIO-A43102S de seguridad, y al RIO-A43002 de 
control y panel de distribución.  

 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 
estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para tuberías, de 
acuerdo a lo indicado en la ingeniería de detalle y especificaciones 
técnicas de EP Petroecuador. 

 Señalética de equipos y tuberías. 
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1.2 Sistema de Inyección de Químicos 

Es parte del alcance del presente proyecto la habilitación del Sistema de 
inyección de químicos, para lo cual la Contratista deberá considerar, sin 
limitarse a, la ejecución de las actividades detalladas a continuación: 

 
 Skid de químicos SK-A43600A, con 64 puntos de inyección  

 
 Descabezado de pilotes, suministro e instalación de placas de 

anclaje para el skid (SK-A43600A).  
 Montaje, nivelación y anclaje de un (1) skid de químicos (SK-

A43600A), sobre su respectiva cimentación civil. El skid de será 
entregado por EP Petroecuador en el Bloque 43  y contará además 
con todos los registros de las pruebas FAT.  

 Armado del skid de químicos (SK-A43600A), incluye la reinstalación 
de todos los elementos removidos para el transporte (instrumentos, 
luminarias, etc.). 

 Interconexión con todas las facilidades que requieran inyección de 
químicos. 

 Construcción de trinchera para instalación de bandeja y de tubing 
desde la pull box PBI-002 hacia el skid de químicos SK-A43600B, 
referirse información Adjunto A-2. 

 Interconexión de cabezal de químicos con bombas del ski de 
químicos (SK-A43600B) dentro del Skid, de acuerdo a P&IDs.  

 Suministro de tubing, válvulas de bola y accesorios de tubing para 
diámetro de ¾”, para realizar las adecuaciones internas del skid de 
químicos acorde a lo indicado en los P&ID. 

 Para los puntos de inyección de químicos en la línea de 12” y 24”, la 
contratista debe suministrar termopozos y realizar las adecuaciones 
(corte y perforación), para su instalación como “Quill Injector”.  

 
1.3 Sistema de Drenajes 

Es parte del alcance del presente proyecto la habilitación del Sistema de 
drenajes, para lo cual la Contratista deberá considerar, sin limitarse a, la 
ejecución de las actividades detalladas a continuación: 

 
 Drenajes cerrados 
 

 Cabezales principales de drenaje (existentes). Es responsabilidad de 
la Contratista la interconexión de los drenajes de los equipos de 
procesos y auxiliares con los cabezales de drenajes existentes.  

 Un (1) tanque sumidero T-A43770, construido por otros (existente). 
 Una (1) bomba vertical u horizontal de desplazamiento positivo P-

A43770A. Es responsabilidad de la Contratista la provisión, montaje 
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e interconexión de la unidad de bombeo; así como también, la 
verificación y validación del dimensionamiento y sus componentes, 
con base a la caracterización del fluido del Bloque 43 – Ishpingo, 
presentada por EP Petroecuador en la ingeniería básica del presente 
proyecto. 

 Fabricación e instalación de tubería para interconexión de los 
equipos que conforman este sistema, de acuerdo a lo detallado en 
los documentos técnicos que forma parte del Adjunto A-2 del 
presente contrato.  

 Diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio del 
sistema eléctrico “Heat Tracing”, para calentamiento y mantenimiento 
de la temperatura del fluido de las líneas que se encuentran a la 
descarga de la bomba P-A43770A, acorde a lo indicado en el P&ID 
de sumidero. 

 Diseño, provisión e instalación de tableros arrancadores para 
alimentación de bombas de sumidero a ser instaladas por la 
Contratista. Cada tablero debe contar con elementos de protección, 
luces de señalización, selector HOA, botoneras de arranque y 
parada, etc. El diseño será revisado y aprobado en la fase de 
ingeniería de detalle. 

 Suministro de transmisor  de nivel de radar de onda guiada para 
seguridad es responsabilidad de la contratista. 

 Suministro de un (1) transmisores de presión y un (1) indicador de 
presión en la descarga de la bomba sumidero P-A43770A  

 El transmisor de nivel para control tipo radar de no contacto es 
suministrado por EP Petroecuador.  

 Los Dos (2) transmisores de nivel debe ser instalados en el 
sumidero, como también el transmisor de presión e indicador de 
presión a la descarga de la bomba. 

 Es responsabilidad de la contratista la ingeniería suministro e 
instalación de la instrumentación y equipos requeridos para la 
operación en manual y automático de la bomba. 

 La instalación de una (1) válvula PSV en la descarga de las bombas 
sumidero P-A43770A; es responsabilidad de la Contratista.  

 La ingeniería de la válvula PSV es parte del diseño de la bomba. 
 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 

estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para tuberías, de 
acuerdo a lo indicado en la ingeniería de detalle y especificaciones 
técnicas de EP Petroecuador. 

 Señalética de equipos y tuberías. 
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 Drenajes abiertos 
 

 Construcción e instalación del líneas de interconexión de agua lluvia 
desde las facilidades electromecánicas hacia las cunetas 
perimetrales. 

 
1.4   Sistema de Agua Potable y de Utilidades 

Es parte del alcance del presente proyecto la habilitación del Sistema de 
agua potable y de utilidades, para lo cual la Contratista deberá considerar, 
sin limitarse a, la ejecución de las actividades detalladas a continuación: 

 
 Un (1) tanque enterrado (cisterna) para el almacenamiento de aguas 

lluvias (T-A43670), construido por otros (existente).  
 La contratista deberá proveer, instalar e interconectar un (1) 

transmisor de nivel magnetostrictivo, que incluya display para el 
tanque de almacenamiento de agua. 

 La Contratista deberá proveer, instalar e interconectar una (1) unidad 
paquetizada, skid SK-A43670, para suministro de agua dentro de la 
plataforma, misma que deberá estar integrada como mínimo por los 
siguientes equipos principales: 

- Dos (2) filtros media (F-A43670A1/A2) 
- Un (1) tanque presurizado (V-A43670) 
- Dos (2) filtros en serie (polish) para potabilización de agua (F-

B43670B1/B2) 
- Una (1) bomba de agua (P-A43670).  
- Instrumentación asociada a cada equipo acorde a P&ID 
- Panel arrancador. 

 Provisión, instalación e interconexión de una (1) unidad de 
tratamiento ultravioleta (M-A43670) acorde al flujo de agua requerido. 

 Provisión, instalación e interconexión de una (1) ducha de seguridad, 
misma que debe contar con su respectivo lava ojos. 

 Redes de distribución de agua potable y agua de servicios. 
 La contratista deberá suministrar e instalar una (1) válvula auto-

reguladora e instalar un (1) indicador de presión para abastecer de 
agua a la estación de lavado. 

 La contratista deberá suministrar e instalar una (1) válvula auto-
reguladora e instalar un (1) indicador de presión para abastecer de 
agua al cuarto de control. 

 La contratista deberá suministrar e instalar un transmisor de presión 
para la línea de salida de suministro de agua del skid. 

 Descabezado de pilotes, suministro e instalación de placas de 
anclaje. 

 Conducción de agua con tubería desde las cubiertas de los manifolds 
hacia tanque cisterna para la alimentación de agua de utilidades al 
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sistema. 
 La contratista deberá recargar de tanque de nitrogeno, el cual es 

provisto por EP Petroecuador, como también el indicador de presión, 
y la válvula reguladora de presión. 

 Diseño, provisión e instalación de tablero arrancador para 
alimentación de bomba de agua a ser instalada por la Contratista. EL 
Panel arrancador debe contar con elementos de protección, luces de 
señalización, selector HOA, botoneras de arranque y parada, etc. El 
diseño será revisado y aprobado en la fase de ingeniería de detalle. 

 Tendido y conexionado de los cables hacia los paneles de 
distribución eléctrica. 

 Suministro y aplicación de recubrimiento externo para tuberías y 
estructuras metálicas, de acuerdo a lo indicado en las 
especificaciones técnicas de EP Petroecuador. 

 Señalética de equipos y tuberías. 
 

1.5   Sistema de Detección y extinción de fuego y gas 

  Este sistema estará conformado por los siguientes elementos: 
 

 Detectores de fuego y gas combustible 
 Extintores manuales 

 
Es responsabilidad de la Contratista, sin limitarse a, las siguientes 
actividades: 

 
 Suministro, instalación, interconexión y pruebas de operación de un 

detector de gas en área del sumidero. 
 Interconexión de señales y alimentación para los detectores de fuego 

y gas on skid de los manifold. 
 Provisión e instalación de extintores de 125 lb y 20 lb en cada una de 

las áreas de la plataforma, de acuerdo al correspondiente estudio 
desarrollado durante la fase de ingeniería de detalle del presente 
proyecto. 

 Provisión de soportes y/o casetas para los extintores a ser instalados 
en las facilidades. 

 
2.   FACILIDADES ELÉCTRICAS 
2.1   Sistema de Distribución Eléctrica 34.5kV, 13.8kV, 4.16 kV, 480VAC, 

280/120 VAC, energía de   respaldo UPS 208/120 VAC, 125VDC. 

La plataforma de producción será alimentada, en esta fase del proyecto, 
desde la planta de generación temporal a 13.8kV a ser suministrada por 
otros, la cual se encuentra instalada en la Plataforma Tambococha B. 
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Este sistema está conformado, sin limitarse a, por las siguientes 
facilidades y equipos: 

 
 Un (01) Power Control Room, tag: PCR-A43000, el cual incluye sin 

limitarse a: un (1) switchgear 34.5kV, tag: SWG-A43000; un (1) 
switchgear 13.8kV, tag: SWG-A43001; Dispone de MCC, tableros de 
distribución 480VAC, 208/120VAC y 125VDC, Sistema de respaldo 
ininterrumpido en AC y DC, Sistema Contra incendios, Sistema de 
Control de Accesos, entre otros. Es responsabilidad de la Contratista 
el montaje, instalación y conexionado del equipo nuevo y todos sus 
componentes principales y auxiliares en campo, así como la 
asistencia técnica al proveedor del equipo para el ensamblado, pre 
comisionado, comisionado en sitio y la puesta en marcha. 

 Dos (02) Power Control Room, tag: PCR-A43002AB y PCR-
A43002CD, cada uno incluye: dos (02) switchgear 13.8kV, tag: SWG-
A43002A/B y SWG-A43002C/D; Dispone de tableros de distribución 
480VAC, 208/120VAC, sistema de respaldo ininterrumpido en AC 
para auxiliares. Es responsabilidad de la Contratista el montaje, 
instalación y conexionado del equipo nuevo y todos sus 
componentes principales y auxiliares en campo, así como la 
asistencia técnica al proveedor del equipo para el ensamblado, pre 
comisionado, comisionado en sitio y la puesta en marcha.  

 Dos (02) Transformadores de Potencia, 12/16MVA, 34.5/13.8kV, 
60Hz, 3PH. Tag: SPT-A43000A/B. Es responsabilidad de la 
Contratista el montaje, instalación, vestido y conexionado del equipo 
nuevo y todos sus componentes principales y auxiliares en campo, 
así como la asistencia técnica al proveedor del equipo para el 
ensamblado, pre comisionado, comisionado en sitio y la puesta en 
marcha. 

 Uno (01) Switchgear 13.8kV, IP54, 1250A Busbar, 31.5kA 3sec, 
60Hz, 3PH-3W, , tags: SWG-A43901. Equipo rentado a ser provisto 
por otros, el  montaje,  instalación, comisionado y puesta en marcha 
a ser realizado por la Contratista. 

 Tres (03) Transformadores reductores XFM-A43901A/B/C de 2MVA, 
13.8/0.48kV, 60Hz, 3PH. Equipo rentado a ser provisto por otros, el  
montaje, armado, instalación, comisionado y puesta en marcha a ser 
realizado por la Contratista. 

 Provisión, montaje, instalación y comisionado de un (01) 
Transformador trifásico reductor tipo subestación, 13.8/0.48kV, 
500kVA, KNAN, Dyn1, K20, 60Hz, tag: XFM-A43001, refrigerado con 
aceite vegetal biodegradable. 

 Un (1) Switchboard, cabinado para exteriores, SWB-A43901, de 480 
V, 6000 A, 3Ph, 3W, 60 Hz, 65kA.Es responsabilidad de la 
Contratista el montaje, instalación y conexionado del equipo nuevo y 
todos sus componentes principales y auxiliares en campo, así como 
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la asistencia técnica al proveedor del equipo para el ensamblado, pre 
comisionado, comisionado en sitio y la puesta en marcha. 

 Área de transformadores y variadores que contiene los equipos 
mayores:  

- XFM-A43901….10 Shift Transformers, 630kVA promedio, 
480/480V, 3Ph.  

- SDT-A43010….20 Step Down Transformer, 630kVA promedio, 
13.8/0.48kV, 3Ph.  

- VSD-A43001….20 Variable Speed Driver, 815kVA, 480V, 3Ph. 
- SUT-A43001….20 Step Up Transformer, 630kVA promedio, 

0.48/4.16kV, 3Ph. Incluye bobina de choque, registrador de 
corriente, que forman parte de los equipos para el monitoreo 
de los pozos. 

- VB-A43001….20 Cajas de Venteo Caja tipo NEMA 3R para 
conexión de cables de media tensión a 4.16kV. 

 Sistema de distribución para alimentación de sistemas auxiliares a 
480 V, 208/120 VAC y energía de respaldo UPS 208/120 VAC que 
contiene: 

- Transformadores secos. 
- Tableros de distribución. 
- Unidades de UPS. 
- Arrancadores. 
- Tableros de control para iluminación. 

 Sistema de canalizaciones subterráneas (ductos camisa, banco de 
ductos y cajas pull box) y aéreas (bandejas y tuberías), etc. 

 
Es responsabilidad de la Contratista, para el cumplimiento del objeto del 
presente alcance, la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 Desarrollo de la ingeniería de detalle y facilidades electromecánicas 

para puesta en operación de 20 pozos. 
 Montaje e instalación de todos los equipos eléctricos y sistemas 

auxiliares de los PCR´s (Power Control Room), Switchgears, 
Switchboard. 

 Montaje e instalación de todos los equipos eléctricos (Incluidos 
transformadores de potencia) y sistemas auxiliares que forman parte 
del presente alcance. 

 Montaje, instalación, pruebas y conexionado de veinte (20) arreglos 
XFM – VSD – SUT – VB. 

 Provisión complementaria, tendido, pruebas e instalación de todos 
los cables de fuerza y control e interconexión de suministro eléctrico 
de energía normal y regulada para: paneles de control, tableros de 
distribución y arrancadores, RIO´s, PLC´s y demás equipos estáticos 
y rotativos e instrumentos que forman parte de este alcance. 

 Provisión e instalación de tubería conduit, banco de ductos, bandejas 
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portacables y toda la soportería y accesorios que correspondan para 
realizar el ruteo de cables de fuerza, control, instrumentación y 
comunicaciones en las áreas que forman parte del alcance de la obra 
(sean on/off skid). 

 Provisión e instalación de todos los materiales permanentes y 
consumibles para la construcción de las obras de protección de 
cables con camisas de tubería de acero para cruces de vías de alto 
tráfico. 

 Interconexión de dos (02) corridas  cable de potencia 3/C-
#500KCMIL, 34.5kV actualmente tendidos desde la plataforma 
Tambococha B hacia la plataforma Ishpingo A, las reservas de 
cables se encuentran alojadas dentro de cada plataforma, para esta 
fase temporal los cables existentes operaran a nivel de 13.8kV, por lo 
cual la contratista debe realizar la elaboración de las puntas 
terminales y la conexión en el Switchgear SWG-B42001 de 13.8kV 
ubicado dentro del PCR-B42000 (considerar la reserva   necesaria 
para la conexión definitiva de los cables  en el SWG-B42000 de 
34.5kV ubicado dentro del PCR-B42000). En el otro extremo 
(Plataforma Ishpingo A) se debe dirigir las dos reservas de cable 
#500kcmil hacia la ubicación del Switchgear rentado SWG-A43901 (a 
ser ubicado junto al PCR-A43000 definitivo),  elaborar las puntas 
terminales y realizar el conexionado en la celda de entrada 
(incoming) del SWG-A43901 de la plataforma Ishpingo A. Tendido e 
interconexión de cables de potencia y control de las celdas de salida 
del Switchgear temporal SWG-A43901, con los lados primarios de los 
tres (03) transformadores tipo subestación reductores XFM-
A43901A/B/C, 13.8/0.48kV; así como la interconexión de fuerza y 
control desde los secundarios de los transformadores reductores 
hacia las celdas de entrada el Switchboard SWB-A43901. 

 La Contratista realizará la instalación, pruebas y conexionado de 
todos los cables de potencia  (para los primeros 10 pozos) desde el 
Switchboard SWB-A43901 hacia los shift transformers, entre los shift 
transformers y los variadores de frecuencia, entre los variadores de 
frecuencia y los transformadores elevadores (incluye bobina de 
choque y registrador de corriente) y desde los  transformadores 
elevadores hacia las cajas de venteo. Se incluyen también todos los 
cables de control y comunicaciones de acuerdo a ingeniería de 
detalle desarrollada por la Contratista con base en la información de 
referencia entregada por EP Petroecuador. 

 Tendido e interconexión de cables de potencia a nivel de 34.5kV, 
baja tensión y control desde las celdas de salida del SWG-A43000 
(Switchgear que se encuentra incluido dentro del PCR-A43000), 
hacia el lado de alta tensión de los dos (02) transformadores de 
potencia de 12/16MVA tags: SPT-A43000A y SPT-A43000B; el 
tendido e interconexión de cables de potencia a nivel de 13.8kV, baja 
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tensión y control desde el lado de baja tensión de los 
transformadores de potencia  de 12/16MVA tags: SPT-A43000A y 
SPT-A43000B, hacia las celdas de entrada del  Switchgear SWG-
A43001  (Switchgear que se encuentra incluido dentro del PCR-
A43000). Para esta primera fase, todos los interruptores que 
intervienen en las conexiones descritas en este párrafo deben quedar 
abiertos y bloqueados con candados. 

 Tendido e interconexión de cables de potencia a nivel de 13.8kV, 
baja tensión y control desde las celdas de salida del SWG-A43001 
(Switchgear que se encuentra incluido dentro del PCR-A43000), 
hacia las celdas de entrada (incoming) de los cuatro (04) Switchgears 
SWG-A43002A/B/C/D (Switchgears que se encuentra incluidos 
dentro de los PCR-A43002AB y PCR-A43002CD). Para esta primera 
fase, todos los interruptores que intervienen en las conexiones 
descritas en este párrafo deben quedar abiertos, extraídos y 
bloqueados con candados. 

 Tendido e interconexión de cables de potencia y control desde las 
celdas de salida del Switchgear temporal SWG-A43901, hacia las 
celdas H08 de los Switchgears SWG-A43002A y SWG-A43002B. 
Esta conexión corresponde a la alimentación temporal para 
habilitación de los pozos a nivel de 13.8kV. 

 Tendido, pruebas y conexionado de todos los cables de potencia  
(para los 10 pozos restantes) desde los Switchgears SWG-
A43002A/B hacia los shift transformers, entre los shift transformers y 
los variadores de frecuencia, entre los variadores de frecuencia y los 
transformadores elevadores (incluye bobina de choque y registrador 
de corriente) y desde los  transformadores elevadores hacia las cajas 
de venteo. Se incluyen también todos los cables de control y 
comunicaciones de acuerdo a ingeniería de detalle desarrollada por 
la Contratista con base en la información de referencia entregada por 
EP Petroecuador. Tendido, pruebas y conexionado de los cables de 
baja tensión y control desde el SWB-A43901, hasta el MCC-A43001 
ubicado dentro del PCR-A43000, para habilitación de los sistemas 
auxiliares y de preservación de los equipos eléctricos, control y 
comunicaciones. Esta conexión corresponde a la alimentación 
temporal del MCC-A43001. 

 Tendido e interconexión de cables de potencia a nivel de 13.8kV, 
baja tensión y control desde las celdas de salida del SWG-A43001 
(Switchgear que se encuentra incluido dentro del PCR-A43000), 
hasta la ubicación de los transformadores XFM-A43901A/B/C, los 
cables deberán quedar adecuadamente protegidos (con capuchones 
termo-contráctiles contra ingreso de humedad) para la migración 
posterior. Para esta primera fase, todos los interruptores que 
intervienen en las conexiones descritas en este párrafo deben quedar 
abiertos, extraídos y bloqueados con candados. 
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 Tendido e interconexión de diez (10) corridas de cable de potencia a 
nivel de 13.8kV, baja tensión y control desde las celdas de salida de 
los Switchgears SWG-A43002C/D, hacia la ubicación de los 
transformadores desfasadores de los primeros 10 pozos alimentados 
a nivel de 480VAC. Los cables deberán quedar sobre bandejas 
adecuadamente protegidos (con capuchones termo-contráctiles 
contra ingreso de humedad). 

 Tendido e interconexión de cables de potencia a nivel de 13.8kV, 
baja tensión y control desde las celdas de salida del SWG-A43001 
(Switchgear que se encuentra incluido dentro del PCR-A43000), 
hacia el lado primario del transformador XFM-A43001, 13.8/0.48kV; 
tendido e interconexión de los cables de baja tensión y control desde 
el transformador XFM-A43001 hasta la ubicación del MCC-A43001 
(PCR-A43000), los cables deberán quedar adecuadamente 
almacenados sobre las bandejas para la migración posterior. Para 
esta primera fase, todos los interruptores que intervienen en las 
conexiones descritas en este párrafo deben quedar abiertos, 
extraídos y bloqueados con candados. 

 Instalación y pruebas de los cables de poder desde las cajas de 
venteo hacia la cabeza de pozo, para 20 pozos. 

 Montaje e instalación de los equipos (provisión de la Contratista 
acorde Adjunto A-11) y tendido e interconexión de cables de fuerza y 
control desde/hacia Cuarto de Control CCR-A43000. 

 Es responsabilidad de la Contratista desarrollar la ingeniería de 
detalle para la fase inicial con alimentación temporal y para la fase 
con alimentación definitiva, provisión permanente y complementaria 
de materiales, montaje e instalación en sitio, tendido e 
interconexiones de cables de fuerza/control/comunicaciones entre 
equipos, pruebas eléctricas, asistencia con personal técnico al 
Vendor de los equipos propiedad de EP PETROECUADOR para 
realizar el pre comisionado, comisionado y puesta en marcha del 
equipamiento que forma parte del alcance. 

 Parte del alcance incluye los trabajos de tendido y conexionado de 
cables en media y baja tensión y todos los trabajos necesarios para 
realizar la migración con el sistema de transmisión y distribución en 
media tensión definitivo; y, el tendido e interconexión definitiva 
(incluidas pruebas eléctricas) de cables a nivel de baja tensión 
(Fuerza/Control/Comunicaciones) entre: Switchgears, 
Transformadores, Switchboards y PCR (Incluidos sus equipos 
internos). Es responsabilidad de la Contratista elaborar un 
procedimiento para ejecución de los trabajos de Migración y 
Energización de las Facilidades Eléctricas Temporales a Definitivas, 
priorizando en que las paradas de producción sean mínimas al 
momento de ejecutar estas actividades, entre las cuales se deben 
considerar, sin limitarse a: Desconexión de dos (02) corridas de cable 
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3/C-#500KCMIL (35kV) conectadas en el Switchgear SWG-B42001 
de Tambococha B, realizar el corte necesario de los cables, elaborar 
las puntas terminales y la conexión en el SWG-B42000 de 34.5kV 
definitivo de TMBB; Desconexión de dos (02) corridas de cable 3/C-
#500KCMIL (35kV) conectadas en el Switchgear de SWG-A43901 en 
la plataforma Ishpingo A, realizar el corte necesario de los cables, 
elaborar las puntas terminales y la conexión en las celdas de entrada 
del SWG-A43000 de 34.5kV definitivo de ISHA; desconexión de los 
cables de media tensión que alimentan temporalmente a los 
transformadores XFM-A43901A/B/C desde el SWG-A43901, y 
realizar la conexión definitiva de los cables de media tensión desde el 
SWG-A43001; desconexión de la alimentación temporal del MCC-
A43001 provista desde el SWB-A43901, y realizar el conexionado 
definitivo desde el transformador XFM-43001. Forma parte del 
alcance de la obra el retiro, desconexión y bobinado (incluidas 
pruebas de aislamiento) de cables de fuerza que sean retirados 
posterior a los trabajos de migración, así como la entrega respectiva 
en las bodegas de EP PETROECUADOR. 

 Instalación e interconexión de los cables del contenedor de tableros 
de control, comunicaciones, eléctricos, transformador de auxiliares, 
en el área de procesos, incluye iluminación interna y externa, 
ventilación, tomacorrientes, puesta a tierra y protección atmosférica. 

 La Contratista deberá realizar el tendido y conexión de cables, así 
como la energización de los tableros o facilidades eléctricas de 
preservación (space heaters/aires acondicionados) que disponen los 
equipos entregados por EP PETROECUADOR a la Contratista (que 
requieran dichas facilidades) desde el inicio de la obra. Todo 
equipamiento electromecánico auxiliar incluido en los PCR´s, SWG’s 
y Transformadores (y sus sistemas auxiliares) por parte del 
proveedor de estos equipos, deberá ser cableado e interconectado 
(in/off skid incluidas facilidades mecánicas para ruteo de cables fuera 
de los cuartos) eléctricamente desde los tableros de distribución de 
los Cuartos de Control y PCR´s a instalarse en la plataforma los 
mismos que disponen de sistema de UPS a 208/120VAC, cargador 
de baterías y rectificador 125VDC y los tableros de distribución 
necesarios a 480 y 208/120VAC para la alimentación eléctrica en 
baja tensión de los equipos que forman parte del alcance de la obra, 
previo diseño de ingeniería de detalle por parte de la Contratista. 
Para motores eléctricos que incluyan heaters, se debe considerar el 
encendido/apagado automático desde cada arrancador. 

 Tendido, instalación, pruebas e interconexión de todos los 
alimentadores de 480, 208/120V, 120V UPS hacia todas las cargas 
estáticas, rotativas y auxiliares definidas en la ingeniería de detalle 
desarrollada por la Contratista con base en la información de 
referencia entregada por EP Petroecuador. Todos los cables 



Página 136 

 

 

tendidos por la Contratista como parte del alcance de la obra 
deberán ser probados (pruebas de continuidad y resistencia de 
aislamiento) antes y después de la instalación de terminaciones y 
puntas terminales en media y baja tensión. 

 Tendido, instalación, pruebas y conexionado de cables de control y 
comunicaciones para realizar: interbloqueos (cuchilla de puesta a 
tierra), operaciones condicionadas al cierre de interruptores, disparos 
transferidos entre relés, cableado y conexión hacia relés desde 
transformadores de corriente (y de voltaje de ser el caso), 
protecciones mecánicas de transformadores, etc. 

 Tendido, pruebas y conexionado de cables de fuerza y control del 
sistema de iluminación exterior y tomacorrientes, asociado a los 
equipos que forman parte del presente alcance. 

 Elaboración de puntas terminales en 34.5kV, 13.8kV y 4.16kV 
tripolares, incluidas sus respectivas pruebas eléctricas. La Contratista 
deberá tener experiencia comprobada para elaborar puntas de 
conexión rápida (Plug-in Dry separable connection system) de media 
tensión hasta 36kV para celdas GIS; y contar con las 
herramientas/accesorios necesarios para la elaboración de puntas y 
la realización de pruebas eléctricas de aislamiento y alto potencial. 

 Asistencia con personal técnico y herramientas a los proveedores 
(vendors) de los equipos eléctricos mayores suministrados por EP 
PETROECUADOR (Adjunto A-10), para los trabajos de armado e 
instalación en sitio, pre comisionado y comisionado.  

 Es responsabilidad de la Contratista la provisión de energía eléctrica 
temporal en 480VAC (generadores portátiles a diésel con 
combustible a cargo de la Contratista), durante todo el tiempo en que 
transcurran las pruebas de comisionado y puesta en marcha de los 
equipos que forman parte del presente alcance.  

 Pruebas de continuidad, resistencia de aislamiento (megado) y alto 
potencial en DC (HiPot) a cables de media tensión, empalmes y 
puntas terminales que forman parte del alcance de la obra. Todo 
trabajo de “conexionado” de cables indicado en el presente alcance 
involucra por parte de la Contratista la realización de: preparación de 
cables, elaboración de puntas terminales y botas, 
instalación/machinado/conexionado, identificación de fase, 
marquillado y torqueado en los respectivos terminales de conexión 
de la celda/cubículo respectivo; y, en caso de no torquearse, la 
Contratista deberá disponer las puntas terminadas adecuadamente 
protegidas en un lugar seguro (libre de humedad) cercano a la 
celda/cubículo donde no se conectó. 

 Es responsabilidad de la Contratista el diseño, provisión e instalación 
de cajas metálicas (para exteriores con tapas apernadas y 
empaques) bajo el piso de las celdas de entrada para ingreso de 
cables de fuerza de los Switchgears, transformadores, tableros de 
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distribución, control y comunicaciones, que forman parte del presente 
alcance y serán definidos en la ingeniería de detalle. 

 Marquillado, etiquetado de cables de potencia y control. 
 Provisión e instalación de TAGs para identificación de equipos 

eléctricos con placas de acero inoxidable. 
 Provisión e instalación de señalética para identificación de áreas, 

equipos y señalización de riesgo eléctrico en tableros de distribución 
y control. 

 Provisión de todos los materiales permanentes, complementarios y 
consumibles eléctricos para este sistema, acorde la ingeniería de 
detalle a ser aprobada por EP PETROECUADOR. 

 Todos los paneles deberán poseer una cubierta que los proteja de la 
lluvia y la incidencia directa de los rayos solares durante todo el día.  

 Es responsabilidad de la Contratista el retiro y desconexión de todos 
los cables de fuerza y control sobrantes (sin uso) y chicotes de 
cables de puesta a tierra, luego de ejecutados todos los trabajos 
constructivos que forman parte del alcance de la obra. Dichos cables 
deberán ser transportados y entregados por la Contratista hacia las 
bodegas de EP Petroecuador  para su respectivo tratamiento.  

 
2.2   Sistema de Generación Eléctrica Temporal 

La plataforma de producción será alimentada, en esta fase del proyecto, 
desde la planta de generación temporal a nivel de 13.8kV que se 
encuentra ubicada en la Plataforma TMBB y es suministrada por otros. 
Este sistema será repotenciado y estará conformado por las siguientes 
facilidades: seis (6) generadores a diésel de 1200 kW Prime a 480 V, 3 
PH, 60 Hz, suministrados por otros; Transformadores elevadores 
suministrado por otros; Tableros de sincronismo suministrados por otros; 
Un tanque de almacenamiento de combustible de 500 Bls suministrado por 
otros. 

 
Es responsabilidad de la Contratista, para la habilitación de este sistema, la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

 Construcción de cubetos temporales con sacos de arena y 
membrana tipo liner, para el área de los tanques de almacenamiento 
y área de generadores. 

 Conexionado de los cables de poder en el Switchgear de 13.8kV 
ubicado en TMBB y el conexionado de cables de poder en el  
Switchgear rentado SWG-A43901 a ser ubicado en la plataforma 
Ishpingo A. 
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 Sistema de puesta a tierra para generadores, transformadores, 
tableros, tanque de combustible, y demás equipos y estructuras que 
conforman  el sistema de generación. 

Canalizaciones (ductos, banco de ductos, pull boxes y bandejas) para cables 
de fuerza y control en área de generación. 
 
2.3   Sistema de iluminación exterior de áreas y shelters 

  Este sistema estará conformado, sin limitarse a, por las siguientes 
facilidades: 

 
 Iluminación de área bajo cubiertas (luminarias tipo high-bay) de 

acuerdo a ingeniería de detalle desarrollada por la Contratista con 
base en la información de referencia entregada por EP Petroecuador. 
Todas las cubiertas parte del alcance deben incluir sistema de 
iluminación. 

 Iluminación exterior de área de procesos y equipos (luminarias tipo 
floodlight) montadas sobre poste metálico, de acuerdo a ingeniería 
de detalle entregada por EP Petroecuador. 

2.4   Sistema de Puesta a tierra 

  Este sistema estará conformado, sin limitarse a, por las siguientes 
facilidades: 

 
 Sistema de puesta a tierra (eléctrica y electrónica) para  PCR’s, 

Switchgear, transformadores de Potencia,  área  de switchboard 
SWB-A43901, área switchgears SWG-B43002A/B/C/D,  tableros de 
distribución, arrancadores,  transformadores y demás equipos 
auxiliares que los conforman ubicados en dichas áreas. 

 Sistema de puesta a tierra (eléctrica y electrónica) para equipos y 
tableros de instrumentación, control y comunicaciones, incluida 
interconexión al sistema de puesta a tierra del área de procesos, 
área de variadores y ventbox, cuarto de control y comunicaciones 
CCR-A43000 cuarto de radio frecuencia RF-A43000, torre de 
comunicaciones y todos los equipos auxiliares que los conforman 
ubicados en dichas áreas. 

 Instalación de barra de cobre y conexión del sistema de puesta a 
tierra de las cabezas de pozo.  

 Conexión desde malla de puesta a tierra (eléctrica y electrónica) 
hacia: tableros eléctricos, tableros de control y comunicaciones, 
transformadores de distribución, postes de iluminación, soportería y 
bandejas, estructuras y demás facilidades electromecánicas que 
forman parte del alcance, de acuerdo a la ingeniería de detalle 
desarrollada por la Contratista en base a la información entregada 
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por EP Petroecuador.  
 Protección contra descargas atmosféricas (incluye torre de 

comunicaciones), de acuerdo a la ingeniería entregada por EP 
Petroecuador y la ingeniería desarrollada por la Contratista. 

 La Contratista deberá realizar la conexión mecánica y exotérmica de 
todos los chicotes de cable de puesta a tierra existentes y nuevas 
(interconexiones desde la malla de puesta a tierra para todos los 
equipos eléctricos y skids de la plataforma en las áreas requeridas). 

 
2.5   Sistema de canalizaciones subterráneas y aéreas 

Este sistema estará conformado, sin limitarse a, por las siguientes 
facilidades, de acuerdo a la ingeniería de detalle desarrollada por la 
Contratista en base a la información entregada por EP Petroecuador: 

 
 Bancadas de ductos subterráneos con tubería PVC o metálica 

requerida y cajas de revisión o halado. 
 Sistema de bandejas portacables y tubería sobrepuesta montadas 

sobre soportería metálica. 
 

3. FACILIDADES DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
COMUNICACIONES 
 

3.1   Sistema de Control 
  Este sistema estará conformado, sin limitarse a, por las siguientes 
facilidades: 

 Oficina de operaciones CCR-A43000-1, que incluye un PLC de 
control (BPCS) redundante  y un PLC de seguridad (SIS)  redundante 
en un panel PLC-A43000,  rack de comunicaciones A43000-RKC.1 y 
UPS (suministrado por EP Petroecuador) .  

 Contenedor de tableros CR-A43100 de 20 pies (ONE TRIP) en el 
área de equipos de procesos (suministrado por la Contratista, ver 
data sheet Adjunto 2). 

 Panel PLC-A43000 de control y seguridad redundante suministrado 
por EP Petroecuador. 

 Panel de entradas y salidas remotas del sistema de control de 
procesos RIO-A43002 (suministrado por EP Petroecuador). 

 Panel de entradas y salidas remotas del sistema de seguridad RIO-
A43102S (suministrado por EP Petroecuador).  

 Junction box de alimentación de detectores de fuego y gas JB-FG-
A43000S (suministrado por la Contratista).  

 Panel de entradas y salidas remotas del sistema de seguridad RIO-
A43103S (suministrado por EP Petroecuador).  

 Junction boxes de equipos paquetizados. 
 Los paneles RIOS: RIO-A43002, RIO-A43102S y  RIO-A43103S se 
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integraran mediante switches de comunicación (STRATIX)  a la red 
Ethernet/IP DLR con el panel de control y seguridad PLC-A43000. 
 

Es responsabilidad de la Contratista, sin limitarse a, las siguientes 
actividades: 

 
 Instalación y acompañamiento de las pruebas SAT, SIT, comisionado 

y puesta en servicio del Cuarto de Control CCR-A43000-1. 
 Suministro, tendido, instalación, pruebas y conexionado de cables de 

instrumentación y control desde el panel principal de los sistemas 
BPCS y SIS ubicados en el panel PLC-A43000 hacia los RIOs en el 
área del área de procesos (RIO-A43102S / RIO-A43002) para 
monitoreo de las señales de estatus de los supresores de 
transcientes, fuentes de voltaje, módulos de redundancia, fuentes de 
alimentación de los controladores PLCs y de los switches. 

 Instalación de un contenedor CR-A43100 de 20 ft (ONE TRIP) para 
tableros de control, comunicaciones y eléctricos, a ser ubicado en el 
área de equipos de procesos. 

 Instalación e interconexión del panel de entradas y salidas remotas 
del sistema de control RIO-A43002, ubicado en el contenedor de 
tableros en el área de procesos. 

 Instalación e interconexión del panel de entradas y salidas remotas 
del sistema de seguridad RIO-A43102S, ubicado en el contenedor de 
tableros en el área de procesos. 

 Instalación e interconexión del panel de entradas y salidas remotas 
del sistema de seguridad RIO-A43103S, ubicado en el área de 
variadores. 

 Suministrar, instalar y configurar en cada panel RIO un (1) switch de 
comunicaciones (DLR) y en el PLC cuatro (4) switch de 
comunicaciones (DLR) requeridos para armar los anillo DLR de 
control y seguridad, ademas de los patch panel y accesorios 
requeridos.  

 Suministro e instalacion de 8 fuentes 1756-PA75R para los paneles 
RIOS de la plataforma, las fuentes deben incluir el certificado de 
garantia emitido por el fabricante a nombre de EP Petroecuador. 

 Suministro e instalacion de 5 tarjetas 1756-EN2TR para los paneles 
RIOS de la plataforma, las tarjetas deben incluir el certificado de 
garantia emitido por el fabricante a nombre de EP Petroecuador.  

 Instalación e interconexión de la junction box para alimentación de 
los detectores de fuego y gas JB-FG-A43000S; la junction box se 
ubicará  en el contenedor de tableros en el área de procesos. 

 Suministro, tendido, pruebas y conexionado de los cables de 
instrumentación, control, comunicaciones, y de alimentación del 
sistema de control, seguridad, Fuego & gas, para las señales de 
cabeza de pozo, manifolds, medidor multifásico, línea de flujo, skid 
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de químicos, skid hidroneumático y skid de filtros de agua, sistema 
de drenaje cerrado, sistema LDS, sistemas auxiliares, línea de salida 
y válvulas SDV. 

 Pruebas SAT y SIT de los paneles de control y seguridad: RIO-
A43002, RIO-A43102S, RIO-A43103S. 

 Pruebas SAT, SIT del panel de control y seguridad: PLC-A43000. 
 Programación y configuración del sistema de control y seguridad 

(PLC-A43000) y monitoreo HMI, para la integración de las señales de 
los pozos, área de variadores, equipos de procesos y auxiliares. 

 Pruebas de lazo de las señales de instrumentación, control y 
permisivos de la plataforma. Verificación de animaciones en el HMI y 
ajuste de alarmas de las señales de cabeza de pozo, manifolds, línea 
de flujo, skid de químicos, skid hidroneumático y skid de filtros de 
agua (incluye línea de agua hacia el CCR y lava ojos), sistema de 
drenaje cerrado,  medidor multifásico y sistemas auxiliares. 

 Precomisionado, comisionado y asistencia al arranque de las 
facilidades de instrumentación control y monitoreo de la plataforma. 

 
3.2 Sistema de Voz y Datos 

El sistema de voz y datos estará conformado, sin limitarse a, por las 
siguientes facilidades: 

 
 Rack de comunicaciones RACK A43000-RKC.1, suministrado por EP 

Petroecuador con la oficina de operaciones (CCR).  
 Panel de comunicaciones COMM-A43003, suministrado por EP 

Petroecuador. 
 Rack de pared para comunicaciones RACK-A43100, suministrado 

por la contratista. 
 Panel de comunicaciones TOAS-B43000, suministrado por EP 

Petroecuador.  
 

Es responsabilidad de la Contratista, sin limitarse a, las siguientes 
actividades: 

 
 Diseño, suministro e Instalación de un RACK-A43100 que deberá ser 

ubicado en la garita de ingreso de la plataforma, y que debe incluir 
como mínimo: switch de comunicaciones Cisco 2960 de ocho (8) 
puertos UTP, con un (1) puerto de fibra “uplink”, una fuente de 
alimentación, patch panel UTP, ODF para fibra óptica multimodo de 
12 hilos, accesorios de montaje, como bandejas, multitoma,  
organizadores de cables y todo lo requerido para su correcto 
funcionamiento. 

 Instalación de un panel de comunicación COMM-A43003 que deberá 
ser ubicado en el contenedor de tableros CR-A43100. Se deben 
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realizar adecuaciones como el cambio de la identificación del panel, 
suministro de   accesorios como marquillas,  tags, etc. necesarios 
para que cumpla con los documentos de ingeniería de EP 
Petroecuador. El panel debe ser verificado y probado antes de su 
instalación en la plataforma ISHA, se incluye plano de referencia en 
el Adjunto A-2. 

 Instalación de un panel de comunicaciones TOAS-A43000 que 
deberá ser ubicado en el área de variadores. Se deben realizar 
adecuaciones como el cambio de la identificación del panel, 
suministro e instalación de un switch de comunicaciones industrial 
CISCO IE-3300-8T2S-E capa 2, SFP Gigas,  patch panel de fibra 
óptica con sus accesorios, cables UTP, y accesorios como 
marquillas, tags, etc. necesarios para que cumpla con los 
documentos de ingeniería de EP Petroecuador. El panel debe ser 
verificado y probado antes de su instalación en la plataforma ISHA se 
incluye plano de referencia en el Adjunto A-2.Suministro, instalación, 
pruebas y conexionado de los cables de alimentación de los paneles 
de comunicaciones RACK-A43000, RACK-A43100. COMM-A43003 y 
TOAS-B43000 

 Suministro, instalación de fibra óptica multimodo, fusiones en los 
ODFs y pruebas OTDR de carreto y bidireccionales, para la 
interconexión de los paneles TOAS-A43000, RACK A43100 y, 
COMM-A43003 con el rack de comunicaciones RACK A43000-
RKC.1, ubicado en el CCR-A43000-1.  

 Suministro, instalación de fibra óptica multimodo, fusiones en los 
ODFs y pruebas OTDR de carreto y bidireccionales, para la 
interconexión de los paneles RIO-A43002, RIO-A43102S y  RIO-
A43103S con el panel PLC-A43000, ubicado en el CCR-A43000-1 
para formar el anillo DLR, (ver arquitectura de control Adjunto A-2). 
Los SFP  para cada switch serán entregados por EP Petroecuador 

 Suministro, instalación y certificación de cable para comunicación 
Ethernet (cobre) desde el panel de comunicaciones COMM-A43003 
hasta el medidor multifásico. y desde el RACK-A43100 a los 
diferentes puntos de red a ser ubicados dentro de la garita acorde al 
diseño de ingeniería. 

 Ingreso del cable de fibra monomodo de 48 hilos, instalada por otros, 
cuya reserva se encuentra en una pull box contigua al CCR-A43000, 
ejecución de las fusiones de los hilos de fibra óptica en el ODF del 
RACK A43000-RKC.1 y las pruebas bidireccionales OTDR de la fibra 
óptica 

 Suministro, tendido, pruebas y conexionado de cables de 
comunicaciones modbus desde los variadores hacia el panel TOAS-
A43000, para el monitoreo de las señales de los equipos de fondo. 

 Pruebas SAT y SIT de los paneles de comunicación: TOAS-A43000, 
y COMM-A43003; además realizar la configuración en la red SCADA 
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y NEGOCIOS interna de la plataforma. 
 Pruebas FAT, SAT y SIT del RACK-A43100 y configuración en la red 

NEGOCIOS. 
 Pruebas SAT, SIT del RACK A43000-RKC.1 además realizar la 

configuración en la red SCADA y NEGOCIOS interna de la 
plataforma. 

 Habilitación de la estación de monitoreo (computador o PC 
suministrada por EP Petroecuador) para el monitoreo de datos del 
medidor multifásico y panel TOAS. 

 Configuración de switches de comunicación para la red SCADA y 
negocios de la plataforma para que se comuniquen a través de la 
Metrored del Bloque 43, donde el nodo correspondiente a esta 
plataforma será el RACK A43000-RKC.1.  

 Configuración de los switches de comunicación para la red DLR entre 
el panel PLC y los paneles RIOS. 
 

3.3 Instrumentación 

Es responsabilidad de la Contratista, sin limitarse a, las siguientes 
actividades: 

 
 Calibración de los instrumentos on skid y off skid de presión, 

temperatura para crudo, agua de formación, gas que son parte del 
alcance de la presente orden de servicio, que no cuenten con los 
registros de calibración, que los tags no correspondan, o que los 
registros no estén vigentes. La calibración de los instrumentos de 
presión, temperatura y válvulas de seguridad deberá ser ejecutada 
por una empresa acreditada por el SAE y que se encuentre 
registrada en la ARCERNR. 

 Verificación de la calibración y puesta en servicio de toda la 
Instrumentación que no requiera de calibración por la ARCERNR. 

  Instalación de toda la instrumentación on/off skid. 
 Suministro, tendido, instalación, pruebas de cables de 

instrumentación hacia los veinte (20) pozos de la plataforma, las 
puntas de los cables no utilizados deben quedar aisladas para 
impedir el ingreso de agua. 

 Conexionado de cables de instrumentación para los veinte (20) 
pozos del presente alcance.   

 Suministro, tendido, instalación, pruebas y conexionado de los cables 
de control, para los veinte (20) pozos, desde el área de variadores al 
panel RIO-A43103S. 

 Suministro, tendido, instalación, pruebas y conexionado de los cables 
de instrumentación, control, comunicaciones, y de alimentación del 
sistema de control, seguridad, fuego & gas, para las señales de 
cabeza de pozo, manifolds, medidor multifásico, línea de flujo, skid 
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de químicos, skid hidroneumático y skid de filtros de agua, sistema 
de drenaje cerrado, sistema LDS, sistemas auxiliares, línea de salida 
y válvulas SDV. 

 Suministro, tendido, instalación, pruebas y conexionado de cables de 
señales y alimentación para el sistema de fuego y gas. 

 Suministro, instalación de accesorios para terminaciones de cable 
armado de instrumentación, control, alimentación, comunicaciones y 
fibra óptica. 

 Diseño, suministro e instalación de las bandejas portacables de 18in, 
12in, 9in, y 6in para los sistemas de instrumentación, control, 
comunicaciones, fibra óptica y tubing.  

 Suministro e instalación de los ductos enterrados en caso de 
requerirse para interconexión entre equipos y rutas principales de 
bandejas, para los sistemas de instrumentación, control, 
comunicaciones, fibra óptica y tubing. 

 Pruebas de operación de los detectores de gas de la plataforma. Es 
responsabilidad de la contratista contar con el kit de calibración para 
la realización de las pruebas. 

 Alineación de detectores de fuego. Es responsabilidad de la 
contratista contar con el kit de alineación de los detectores de fuego. 

 Interconexión, pruebas y conexionado de las alarmas sonoras y 
visuales de la plataforma. 

 Pruebas punto a punto, como parte del precomisionado. 
 Suministro e instalación de dos pulsador de parada de emergencia 

(ESD) con protección (cobertura total) en acrílico, en el área de 
manifold y en el área de contenedor de tablero. Para el área de 
variadores, es responsabilidad de la contratista suministrar e instalar 
el cobertor acrílico (cobertura total) para el pulsador ESD del panel 
RIO-A43103S. 

 Instalación y pruebas neumáticas del tubing para la inyección de 
químicos desde el skid químicos hacia las facilidades que lo 
requieran como pozos, lines de flujo, etc.  

 Para los tubing en “spare”, los capilares deben ser identificados y 
sellados para evitar la obstrucción de los mismos. 

 Instalación de una línea de tubing ½” para el ingreso de nitrógeno al 
skid del sistema de tratamiento de agua para el tanque 
hidroneumático, esta línea contará con válvulas de bola 
(suministrado por la contratista), válvula reguladora de presión y 
manómetro suministrada por EP PETROECUADOR. 

 
4. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS LDS 

Es responsabilidad de la contratista el desarrollo de la ingeniería de 
detalle, procura complementaria de sensores y panel del sistema LDS para 
la línea de flujo construida entre las plataformas Tambococha B (TMBB) - 
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Ishpingo A (ISHA); se debe utilizar el mismo principio de detección 
instalado en el ducto de la línea de fluido multifásico desde plataformas de 
Tambococha hasta la CPT del B43, que garantice la compatibilidad con el 
sistema existente para su correcta integración al sistema de monitoreo de 
fugas de la Central de Procesos Tiputini (CPT) mediante las señales de los 
instrumentos acústicos de detección de fugas que deberán ser ubicados 
en la línea de salida de flujo de la plataforma ISHA y conectados a su 
respectivo panel de adquisición de datos, y antena GPS que deberá ser 
ubicado en el CCR-A43000, además de la configuración,  pruebas y 
puesta en marcha del sistema de esta plataforma. 

 
EP Petroecuador requiere todas las obras de control y comunicaciones 
que estén relacionadas con la instalación y habilitación de los sistemas; 
para cuyo efecto, la Contratista deberá considerar las siguientes 
actividades, sin limitarse a: 

 
 Es responsabilidad de la contratista contar con el proveedor del 

sistema de detección de fugas instalado en el ducto Tambococha B - 
CPT (Asel-Tech) para el suministro del “hardware” y “software”, así 
como también para la configuración, puesta en marcha del sistema 
LDS TMBB-ISHA y la integración de los datos en la CPT. 

 Es responsabilidad de la contratista el suministro de una unidad 
remota SRU-504 con capacidad para cuatro (4) sensores, cuatro (4) 
sensores de campo FS-IS-3, una antena GPS, aisladores galvánicos 
y los accesorios requeridos para su instalación y puesta en marcha, 
en el panel del sistema de LDS de la línea TMBB-ISHA, ubicado en 
el cuarto de equipos del CCR-A43000, referirse al Adjunto A-2 como 
referencia. 

 Instalación de los sensores del sistema de detección de fugas en las 
facilidades mecánicas a ser construidas como parte de este objeto 
contractual a la salida de la plataforma ISHA, las facilidades 
mecánicas deben cumplir, con lo indicado en los P&ID, y los 
documentos de referencia enviado en el Adjunto A-2. 

 Instalación del panel del sistema LDS en el cuarto de control de las 
plataformas CCR-A43000 ISHA. 

 Suministro, tendido, instalación, pruebas y conexionado (incluye 
accesorios de montaje, marquillas, etc.) del cable de instrumentación, 
desde los sensores hasta el panel del sistema del sistema de 
detección de fugas en las plataformas Ishpingo A, utilizando las 
canalizaciones existentes y las canalizaciones nuevas que debe 
construir la contratista. Los cables deberán ser provistos por la 
contratista. 

 Suministro, certificación e instalación de patch cord de cable UTP 
cat. 6A, para la conexión del panel del sistema LDS al punto de datos 
de la red SCADA en el cuarto de control de la plataforma ISHA. 
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 Suministro, tendido, instalación, pruebas y conexionado (incluye 
accesorios de montaje, marquillas, etiquetado, etc.) del cable de 
fuerza para alimentación desde el panel de distribución del UPS 
hasta el panel del sistema LDS, y cables del sistema puesta a tierra. 

 Acompañamiento al proveedor del sistema LDS a la configuración y 
prueba de comunicación del panel del sistema LDS instalado en el 
CCR-A43000 Y del buen funcionamiento del sistema LDS.  

 Suministro de tubería cédula 80, codos a 90 y 45 grados, bridas de 
2in clase #600, accesorios de 2in cédula 80, espárragos, para la 
construcción de “spool” temporal para las pruebas del sistema LDS. 
Es responsabilidad de la contratista la construcción y montaje de la 
línea que debe ser construida desde el sensor del sistema LDS que 
se encuentra en la línea de flujo aguas arriba de la válvula SDV en la 
plataforma ISHA hacia el sumidero de la plataforma. 

 Integración a las pantallas existentes del nuevo tramo de línea desde 
TMBB hasta ISHA, con el fin de monitorear, en forma general el 
sistema. El sistema LDS se integra al sistema SCADA mediante un 
servidor OPC (existente). 

 Es responsabilidad de la contratista contar con el proveedor del 
sistema de detección de fugas (Asel-Tech) por 5 días en campo para 
la verificación de la configuración, actualización de datos grabados 
en la operación de las líneas de flujo entre TMBB-ISHA. 

 Acompañamiento al proveedor del sistema LDS a la configuración y 
prueba de comunicación del panel del sistema LDS instalado en el 
CCR-A43000 y pruebas del buen funcionamiento del sistema LDS.  

 Es parte del alcance de la contratista revisar la ingeniería referencial 
y elaborar la ingeniería de detalle incluyendo arquitecturas, 
diagramas de bloques, diagramas de conexionado, ruta de cables, 
típicos de montaje y generar la nueva documentación producto de la 
integración del sistema de monitoreo de la línea desde TMBB-ISHA. 

 Es responsabilidad de la CONTRATISTA el suministro e instalación 
de identificación de los cables y patch cords con marquillas tipo 
adhesivo o marquillas termocontraíbles “Raychem Shrink Mark 18-2-
00-4” o equivalente. La identificación será con letra de imprenta 
impresa en máquina con tinta permanente. 

 Es responsabilidad de la CONTRATISTA la instalación de marquillas 
metálicas para los cables del sistema LDS. 

 
5. SISTEMA SCADA ELÉCTRICO  

Como parte integral del presente alcance es el desarrollo de ingeniería de 
detalle, procura complementaria y construcción para la integración al 
sistema SCADA eléctrico de las señales de alarma, control y monitoreo de 
los transformadores SPT-A43000A / SPT-A43000B y de los equipos 
internos de PCR-A43000 / PCR-A43002AB / PCR-A43002CD. 
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EP Petroecuador requiere todas las obras de control y comunicaciones 
que estén relacionadas con la instalación y habilitación de los sistemas de 
control y SCADA eléctrico; para cuyo efecto, la Contratista deberá 
considerar las siguientes actividades, sin limitarse a: 

 
 Instalación, pruebas SAT y SIT del panel RTU-A43000 entregado por 

EP Petroecuador, dentro  del PCR-A43002AB. El tablero RTU será 
entregado en bodegas ZEMI del B43. 

 Suministro e instalación de dos fuentes de 24VDC64@100W, ODFs 
y un switch de comunicaciones IE3300-8T2S-E + IEM-3300-8T 
(incluye módulo de expansión y SFPs industriales compatibles con el 
switch) para el panel RTU-A43000. Es responsabilidad de la 
Contratista realizar las modificaciones del cableado para que el panel 
RTU funcione correctamente. Plano de referencia 43B258-ISHA-65-
RL-002-1 enviado en el adjunto 2. 

 Instalación de dos ETAP-1F en el interior del panel RTU-A43000. Los 
ETAP-1F son entregados por EP Petroecuador. Es responsabilidad 
de la Contratista realizar las modificaciones del cableado para la 
alimentación de los ETAP: 

 Ingreso, conexionado, peinado y pruebas de los  cables de cobre de 
comunicaciones que llegan desde los equipos AC-A43001AB / AC-
A43002AB / UPS-A43001AB / FSCP-A43001AB  hacia el patch panel 
existente en el panel RTU-A43000. Es responsabilidad de la 
Contratista el suministro de los patch cord y fungibles para la 
conexión hacia los switches de comunicaciones. 

 Ingreso, conexionado, fusionado, peinado y pruebas bidireccionales 
de los  cables de fibra óptica (6H OM3) que llegan desde SWG-
A43002A / SWG-A43002B hacia el ODF existente en el panel RTU-
A43000. Es responsabilidad de la Contratista el suministro de los 
patch cord, fungibles y accesorios de fibra óptica para la conexión 
entre los ETAP-1F, ODF y switches de comunicaciones. 

 Instalación y conexionado de alimentación y comunicaciones de dos 
ETAP-1F y de la fuente de 24VD@60W (incluye breakers de AC y de 
DC, fusbiles, borneras, cableado) en el interior del panel COMM-
A43006. El panel COMM-A43006, los dos ETAP-1F y la fuente de 
24VDC@60W, son suministrados por por EP Petroecuador. Es 
responsabilidad de la Contratista el suministro de los patch cord, 
fungibles y accesorios para la conexión entre los ETAP-1F, ODF 
existente, y patch panel existente. Revisar plano de referencia 
43B278-ISHA-80-RL-001_0 enviado en el Adjunto A-2  

 Suministro, tendido, instalación, pruebas y conexionado de los cables 
de alimentación para el panel RTU-A43000 y panel de 
comunicaciones COMM-A43006 utilizando canalizaciones existentes 
y aquellas nuevas que sean requeridas, para la interconexión con el 
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UPS del cuarto de PCR-A43002AB y PCR-A43002CD, 
respectivamente. 

 Diseño, suministro e instalación de las bandejas portacables de 6in 
para comunicaciones entre los equipos eléctricos de los PCR-
A43000  / PCR-A43002AB / PCR-A43002CD y el cuarto de control 
CCR-A43000, y entre el SWG-A43901 y el COMM-A43005 del PCR-
A43000. 

 Suministro e instalación de las bandejas portacables y ductos 
enterrados para la señales de control y comunicaciones entre la 
RTU-A43000 y los transformadores SPT-A43000A/ SPT-A43000B y 
entre transformadores para los cables del paralelismo. 

 Suministro, tendido, conexionado, marquillado, pruebas y puesta en 
funcionamiento, certificación de cableado, (cable SFTP) desde el 
panel COMM-A43006 ubicado en el PCR-A43002CD hacia el panel 
RTU-40000 ubicado en el PCR-A43002AB, y el SWG-A43901. 

 Suministro, tendido, conexionado, marquillado, pruebas y puesta en 
funcionamiento, certificación de cableado, (cable SFTP) desde los 
transformadores SPT-A43000A/B hacia el panel COMM-A43005 
ubicado en el PCR-A43000 y entre los transformadores SPT-
40320A/B para ejecutar el paralelismo. 

 Suministro, tendido, conexionado, marquillado, pruebas y puesta en 
funcionamiento, de los cables para: control, alarma y monitoreo 
desde los transformadores SPT-A43000A/B hacia el panel RTU-
A43000 ubicado en el PCR-A43002AB. 

 Suministro, tendido, instalación, marquillado y pruebas de cuatro 
corridas de fibra óptica de 6 hilos OM3 multimodo, incluye fusión de 
los hilos de fibra óptica y las pruebas OTDR bidireccionales; para la 
red de SCADA y negocios desde el panel COMM-A43005 y desde la 
RTU-A43000 hacia el rack de comunicaciones RACK A43000-RKC.1 
ubicado en el interior del CRR-A43000. El rack de comunicaciones 
RACK A43000-RKC.1 es suministrado por EP Petroecuador. Es 
responsabilidad de la Contratista establecer y dejar funcionando los 
enlaces de comunicaciones de fibra óptica. 

 Generación de archivos *.ICD de los relés de protección de los 
switchgear y transformadores, alcance de este proyecto. 

 Configuración y programación del panel RTU-A43000, para sistemas 
eléctricos utilizando los protocolos como IEC 60870-5-104, IEC-
61850, DNP3, CAN, Modbus RTU y TCP/IP, protocolos de 
sincronización de tiempo (SNTP). Ademas la configuración de la 
mensajería GOOSE entre los IEDs de TMBB (Feeder) e ISHA 
(Incoming). 

 Programación y configuración de pantallas de SCADA eléctrico en 
plataforma OASYS existente en el CAO de la CPT. La programación 
será realizada en sitio a través de las licencias disponibles en campo 
y suministradas por EP Petroecuador 
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 Suministro, tendido, conexionado, marquillado, pruebas y puesta en 
funcionamiento, de los cables de control para las señales de alarma 
desde los paneles FSCP-A43002AB  / FSCP-A43002CD ubicados 
en los PCR-A43002AB y PCR-A43002CD, respectivamente y desde 
el panel FSCP-A43000 ubicado en el PCR-A43000 hacia el RIO-
A43103S. Las tres señales que se debe configurar en los paneles 
son: señal de estado del panel, señal de alarma de fuego, señal de 
fuego confirmado, siendo responsabilidad de la Contratista realizar la 
configuración en cada uno de los tableros FSCP indicados. 

 Configuración y programación del PLC-A43000 y pantallas HMI en la 
plataforma Factory talk, para las señales de los equipos y paneles 
existentes en los PCR-A43002AB / PCR-A43002CD / PCR-A43000, 
como: UPS, sistema control de accesos, sistema contra incendios y 
aire acondicionado. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE CABLES DE INSTRUMENTACION, CONTROL, 

COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA, TABLEROS, CAJAS DE 
CONEXIÓN Y DETECTORES DE FUEGO Y GAS. 

 
 Suministro complementario e instalación de tags en los instrumentos 

off skid, en las cajas de conexiones, tableros de control y 
comunicaciones.  

 Suministro  e instalación de tags metálicos para todos los cables de 
instrumentación, control y comunicaciones.  

 Suministro e instalación de marquillas termo-contraíbles, para el 
marquillado interno de cables de instrumentación, control, 
alimentación y comunicaciones en las borneras de los  paneles de 
control y seguridad, comunicaciones, JBs asociadas a los pozos y 
equipos que conforma la plataforma. 

 Suministro e instalación de marquillas adhesivas complementarias 
para patch cord de fibra óptica y UTP, en los rack de 
comunicaciones, paneles de comunicaciones, paneles de control, 
Switchgear. 

 Suministro e instalación de marquillas adhesivas complementarias 
para elementos principales de los paneles. 

 Suministro de identificaciones en acrílico para detectores de fuego y 
gas, pulsadores de parada de emergencia. 

 
6. FACILIDADES CIVILES 

 
6.1   Sistema de Edificaciones 

Este sistema estará conformado por, sin limitarse a, las siguientes 
facilidades: 
 Pilotaje de tubería, descabezado de pilotes, provisión e instalación de 
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placas de anclaje, montaje de la oficina de operaciones CCR-A43100 
tipo contenedor, es parte del alcance la instalación de escalera y 
pasarela de acceso, extensión de los bajantes de agua lluvia hasta el 
nivel de plataforma e interconexión de agua potable y sanitaria. Se 
colocara pintura del área expuesta de los pilotes. Se deberá construir 
la cimentación de los arranques gradas en concreto armado, los 
anclajes serán con pernos preinstalados. 

 Pilotaje de tubería, descabezado de pilotes, provisión e instalación de 
placas de anclaje e instalación de switchboard SWG-A43901, incluye 
el montaje de escalera y pasarela de acceso, extensión de los 
bajantes de agua lluvia hasta el nivel de plataforma. Se colocara 
pintura del área expuesta de los pilotes. Se deberá construir la 
cimentación de los arranques gradas en concreto armado, los 
anclajes serán con pernos preinstalados. 

 Pilotaje de tubería, descabezado de pilotes, provisión e instalación de 
placas de anclaje e instalación de PCR-A43000, incluye el montaje 
de escalera y pasarela de acceso, extensión de los bajantes de agua 
lluvia hasta el nivel de plataforma. Se colocara pintura del área 
expuesta de los pilotes. Se deberá construir la cimentación de los 
arranques gradas en concreto armado, los anclajes serán con pernos 
preinstalados. 

 Diseño, provisión, fabricación y montaje de estructuras para pisos y 
cubiertas de equipos de superficie (XFM/SDT-VSD-SUT) para veinte 
(20) arreglos, más una (1) estructura para las cajas ventbox, incluye 
pasarelas y escaleras de acceso. Serán fabricadas en acero A36 
galvanizado en caliente; el pilotaje requerido para la cimentación de 
estos equipos será realizado por otros. Se debe realizar el 
descabezado de pilotes existentes, provisión e instalación de placas 
de anclaje. Se colocara pintura del área expuesta de los pilotes. Se 
deberá construir la cimentación de los arranques gradas en concreto 
armado, los anclajes serán con pernos preinstalados. 

 Pilotaje de tubería, descabezado de pilotes, provisión e instalación de 
placas de anclaje para Cuatro (4) estructuras para Outdoor 
Switchgear de 13.8kV (SWG-A43200A/B/C/D), incluye montaje de 
pasarelas y escaleras de acceso en acero estructural A36 
galvanizado en caliente, es parte del alcance el hincando de pilotes  
para la construcción de la fundación de estas estructuras, 
descabezado, pintura de la parte sobresaliente del pilote y colocación 
de placas; extensión de los bajantes de agua lluvia hasta el nivel de 
plataforma. Se deberá construir la cimentación de los arranques 
gradas en concreto armado, los anclajes serán con pernos 
preinstalados. La tubería para pilotes será provista por EP 
PERTROECUADOR.  

 Fabricación y montaje de estructura para pisos y cubiertas de 
paneles TOAS-A43000 y RIO-A43103S, en el área de variadores, el 
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pilotaje requerido para la cimentación de estos equipos será 
realizado por otros. Serán fabricadas en acero A36 galvanizado en 
caliente 

 Suministro, adecuación e instalación de un contenedor naval de 
20FT (one trip) para la instalación de los tableros eléctricos de 
distribución y paneles del sistema de control, seguridad y 
comunicaciones RIO-A43002, RIO-A43102S y COMM-A43003, en el 
área de equipos mecánicos de procesos, incluye escalera de acceso, 
pasarelas, iluminación, tomacorriente, aberturas para ventilación, 
viseras en puertas y aberturas, recubrimiento con panel tipo 
sanduche en la cubierta. El contenedor se instalará sobre pilotes 
existentes a una altura de 1.80 metros sobre el finish grading de la 
plataforma. El piso será cambiado en tu totalidad por una estructura 
de acero. Todo el contenedor será pintado de acuerdo al sistema de 
recubrimientos aprobado por EP Petroecuador. Las estructuras de 
pasarelas y accesos serán fabricados en acero A36 galvanizado en 
caliente. Los pasamanos serán pintados según procedimiento de 
EPPETROECUADOR. Se colocara pintura del área expuesta de los 
pilotes. Cubiertas para equipos y tableros de distribución, el diseño e 
instalación de las cubiertas debe garantizar que proteja a los tableros 
de la radiación directa del sol, lo cual genera altas temperaturas en el 
interior de los tableros. Serán fabricados en acero A36, galvanizado 
en caliente. 
 

6.2   Estructuras, soportería y obras civiles 

 Cimentación de los transformadores definitivos SPT-A43000A/B en 
concreto armado. Deberá tener un cubeto interno con bordillo 
perimetral con un sumidero interno y caja de válvulas externa. La 
tapa metálica será en acero estructural A36 galvanizado en caliente. 

 Descabezado e instalación de placas en los pilotes existentes para 
los equipos de área de procesos, incluye la aplicación de pintura 
sobre la sección expuesta de todos los pilotes existentes, incluido en 
el área de variadores.  

 Estructuras de acceso y pasarelas para la oficina de operaciones, la 
tubería para soportes será provista por EP Petroecuador, incluye la 
pintura de la sección sobresaliente desde el finish grading hasta la 
placa  de los pilotes.  

 Cimentaciones con pilotes para postes del sistema eléctrico y para 
soportería de detectores de llama. 

 Construcción de la soportería para todas las facilidades mecánicas, 
eléctricas y de I&C. 

 Construcción de estructuras para cubiertas. 
 Construcción de barandas de protección para los equipos de 

procesos, estructuras y postes, en los sitios  que por circulación de 
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maquinaria y vehículos es necesario instalar estas protecciones. 
 Construcción de plataformas y gradas de acceso a equipos e 

instrumentos. 
 Provisión e instalación de soportes tipo caseta para los extintores de 

125 lb y soportes para los extintores de 20 lb en cada una de las 
áreas de la plataforma. 

 Provisión e instalación de cajas de materiales de contingencia, de 
acuerdo a la información suministrada por EP PETROECUADOR. 

 Construcción en hormigón armado e instalación de cajas de revisión 
o halado para el paso de cables de potencia, control y 
comunicaciones. Las tapas metálicas serán en acero A36 
galvanizadas en caliente.  

 Construcción de dados de hormigón para las acometidas de ductos 
enterrados hacia la superficie al pie de paneles y equipos. 

 Instalación de bancos de ductos de PVC enterrados para el rutero de 
cables entre las cajas de revisión y hacia los equipos, según 
requerimiento. 

 Soldadura y pintura de travesaños para área de variadores, los 
mismos deberán ser realizados para los 20 variadores. 

 Construcción de cubetos temporales para generadores y tanques 
diarios de diésel en Tambococha B (TMBB), con liner PVC de 
espesor mínimo de 60 mils, tendrán cajas de válvulas para 
evacuación de los aguas lluvias. Incluye todas sus válvulas. El 
número de equipos será definido por el área eléctrica. 

 Construcción del cubeto para transformadores temporales, con liner 
PVC de espesor mínimo de 60mils, tendrá una caja de válvulas para 
evacuación de los aguas lluvias. Incluye todas sus válvulas. Incluye 
las bases temporales en concreto armado para los transformadores. 
 

6.3   Señalética 

 Todas las facilidades deberán tener su respectiva señalización, para 
la fácil identificación de la plataforma, equipos, edificios, límites de 
velocidad, áreas peligrosas, uso de equipo de protección personal, 
zona de parqueo, entrada y salidas, etc. de acuerdo a los planos 
suministrados por EP PETROECUADOR. 

 
7. SERVICIOS MISCELÁNEOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
7.1   ASISTENCIA AL COMISIONADO 

 
Será responsabilidad de la Contratista brindar la asistencia al comisionado 
y puesta en marcha de los sistemas a ser instalados como alcance de este 
servicio, con personal técnico, herramientas y equipos de prueba. La 
coordinación y ejecución del comisionado estará a cargo de EP 
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PETROECUADOR en conjunto con los “Vendors” de los skids o unidades 
paquete. El proceso de comisionado y arranque de los sistemas está de 
acuerdo a los hitos y alcance del contrato que serán notificados por EP 
PETROECUADOR a la CONTRATISTA 

 
Una vez concluidas las obras de construcción y el pre-comisionado, la 
Contratista deberá entregar el dossier de calidad de estas fases con los 
planos red-lines liberados, registros de pruebas y los listados de 
pendientes “punch list” con todos los ítems A cerrados. 

 
El equipo de asistencia al comisionado estará conformado por dos grupos 
de trabajo: un equipo eléctrico y un equipo de instrumentación y control. 

 
1) Equipo I – Asistencia al comisionado Obras Eléctricas 

 
El equipo estará conformado por los siguientes recursos: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDADES/CONTENIDO

1 
SUPERVISOR 
ELECTRICO 
(Experiencia 5 años)

Encargado de la organización de los 
trabajos de asistencia al comisionado, 
manejo de hojas de tiempo y 
generación de registros de las 
pruebas ejecutadas.  

2 
ELÉCTRICO A 
(Experiencia 3 años)

Ejecutor  especializado  en  trabajos 
eléctricos, manejo de equipos de 
prueba y elaboración de registros de 
las pruebas ejecutadas.  

3 
ELÉCTRICO B 
(Experiencia 2 años)

Ejecutor  especializado  en   trabajos 
eléctricos, desconexión y re-conexión 
de circuitos durante la ejecución de 
pruebas, corrección de conexiones, 
ejecución de conexiones adicionales, 
según lo solicitado por los 
coordinadores del comisionado, 
incluye una  (1) caja  de herramientas 
para  instalaciones Eléctricas 
Especializadas. 

4 
AYUDANTE 
ELECTRICISTA 
(Experiencia 2 años)

Persona a  cargo   de  los  eléctricos A 
y B, apoyo en la  ejecución de 
pruebas, trabajos de desconexión, 
reconexión o nuevas conexiones, 
limpieza del sitio de trabajo. 

5 
Machinadora 
hidráulica de 
terminaciones de 

Incluye dados hasta cable 500 MCM. 



Página 154 

 

 

cable 

6 

Dos extensiones  
eléctricas 
industriales 110V 
25m 

  

7 
Meghómetro MG-
251 hasta 
5000Voltios 

  

8 Hipot 120kV   

9 Torquímetro   

10 Secuencímetro   

11 

Caja de 
herramientas 
general instalación 
eléctrica 

Incluye como mínimo las 
herramientas: 
Arco de Sierra 
Lima triangular 
Martillo de Goma 12" 
Martillo de Bola 2.5Lbs 
Juego de llaves mixtas 1/4"hasta 1 
3/4" 
Lima plana 12" 
Remachadora tipo acordeón 
Adaptador para dado encastre 3/4" 
mando 1/2" 
Juego de dados con rache desde 1/4 
hasta 1 1/2" 
Lima media caña 
Juego de llaves mixtas en mm. De 
6mm hasta 30mm 
Juego de dados mando de 3/8 en mm. 
Con palancas, aumentos, desde 6mm. 
Hasta 20m.m 
Juego de dados mando de ½ en mm. 
Desde 10mm. Hasta26 mm. Con 
palancas, aumentos, nudo 
Pinzas para seguros interiores y 
exteriores 
Playo de expansión 8" 1000 volt Klein 
Tool 
Cortadora de cable 750 - 1000 Klein 
Tool 
Pinza corte diagonal Klein Tool o 
Greenlee 
Llave de cadena 
Cautín tipo lápiz 
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Amoladora 7" - 110v 
Tripode de cadena 
Llaves torx  
Juego de llaves hexagonal 3mm hasta 
19mm 
Marquilladora Brady TLS-2200/BMP 
21 Plus 
Mechero con tanque de gas y 
accesorios 

 
2) Equipo II – Asistencia al comisionado Obras Instrumentación y 

de Control 
 
El equipo estará conformado por los siguientes recursos: 

 
ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDADES/CONTENI

DO 

12 
Instrumentista A 
(Experiencia 5 años) 

Encargado de la organización de 
los trabajos de asistencia al 
comisionado, manejo de hojas de 
tiempo y generación de registros de 
las pruebas ejecutadas. 

13 
Panelista 
(Experiencia 3 años) 

Ejecutor especializado en trabajos 
en paneles de control, incluye caja 
de herramientas básicas para la 
ejecución del trabajo. 

14 
Tubinero 
(Experiencia 2 años) 

Ejecutor especializado en trabajos 
de instrumentación, incluye caja de 
herramientas para (Tubinero). 

15 
Ayudante 
Instrumentación 
(Experiencia 2 años) 

Persona a cargo  del personal del 
equipo, apoyo en la  ejecución de 
pruebas, trabajos de desconexión, 
reconexión o nuevas conexiones, 
limpieza del sitio de trabajo. 

16 
Programador de PLC y 
HMI 

Ejecutor especializado en trabajos 
de programación, incluye 
computador con software para 
programación y configuración de 
PLC y HMI 

17 
Programador de RTU y 
HMI 

Ejecutor especializado en trabajos 
de configuración y programación de 
controladores de RTU’s para 
sistemas eléctricos utilizando los 
protocolos como IEC 60870-5-104, 
IEC-61850, DNP3, CAN, Modbus 
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RTU y TCP/IP, protocoles de 
sincronización de tiempo (SNTP). 

18 
Especialista en 
Comunicaciones 

Ejecutor especializado en trabajos 
de comunicación en la instalación, 
conexionado y configuración de 
equipos activos de comunicaciones 
mediante fibra óptica y cableada de 
cobre. Configuración y 
parametrización de redes 
industriales y protocoles de 
sincronización de tiempo (SNTP) 

19 Calibrador de procesos 

Calibrador de procesos Fluke 744 o 
superior con accesorios cables, 
cables Hart.
- Módulos de presión 0 - 1500 psig
- Módulos de presión 0 - 500 psig
Con certificado de calibración 
vigente 

20 
Bomba hidráulica para 
calibración presión 

incluye mangueras y accesorios 
para conexión a instrumentos  

21 Mufla 

Equipo para verificación de 
calibración de elementos de 
temperatura.  
Con certificado de calibración 
vigente 

22 
Fusionadora de Fibra 
Óptica 

Equipo para fusionado de FO 
monomodo y multimodo.  
Con certificado de calibración 
vigente.  

23 
Equipo de Certificación 
de Fibra Óptica OTDR 

Equipo certificador de cable de  FO 
monomodo y multimodo. 
Con certificado de calibración 
vigente 

24 
Equipo Certificador de 
Cable UTP 

Equipo certificador de cable de 
cobre UTP CAT 6A. 
Con certificado de calibración 
vigente 

25 Marquilla Brady 1200 

Incluye marquillas para cable 12 
AWG / 14 AWG / 16 AWG y 
marquillas de calibración de 
instrumentos 
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26 

Suministro de las 
marquillas metálicas 
necesarias para 
instrumentos y cables. 

Incluye instalación  

27 Tanque de nitrógeno 
Recarga de tanques de gas (6 
recargas) - EP PETROECUADOR
entrega los tanques 

28 
Equipo de Comisionado 
Sistema de Detección 
de Fugas - ASELTECH 

Especialista configuración unidades 
SRU (LDS). 
Especialista configuración sistema 
de redes (software). 
Técnico de soporte instrumentación 
y mecánico. 

29 
Caja general de 
herramientas I&C 

Caja metálica porta herramientas 
24" 
Flexómetro 5 mt 
Nivel Torpedo" 
Arco de Sierra 
Lima triangular 
Saca bocados 1 juego 
Juego de llaves hexagonales 
Stanley 69-253 
Juego de llaves hexagonales 3mm 
hasta 19mm 
Juego de destornilladores Estrella 
Juego de destornilladores plano 
Destornilladores de Bornera 
Playo de presión  8" 
Adaptador para dado encastre 3/4" 
mando 1/2" 
Dados con rache desde 1/4 hasta 1 
1/2" 
Playo común de 6” 
Estilete metálico 
Alicate corta frío Klein Tool 
Peladora de cable manual 10 - 22 
Klein Tool 
Machinadora manual cable 12-10, 
22-14 Klein Tool 
Pinza corte diagonal 
Navaja para eletricistas 
Multímetro Fluke 1503 - 1506 
Cautín tipo lápiz + pasta para 
soldar + estaño 
Juego de Llaves torx  
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Juego de Llaves allen (milimétricas 
y pulgadas) 
Llave Francesa de 12"  
Llave para tubo 12"  (llave Stilson) 
Juego de números y letras de 
golpe 1/8" 
Ponchadora de ferrules 12-10, 14-
12, 16-18, 18-22 AWG - 
GREENLEE 
Ponchadora de cables de red UTP 
Escalera simple de un solo tramo 
Dos extensiones eléctricas 
industriales 110V 50m 

 
El cuadro a continuación detalla el equipo mínimo requerido para la 
ejecución de los trabajos de reconformación de los accesos. 

 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

1 Grúa de 60 Ton telescópica  EA 1 

2 Camión grúa de 10 Ton  EA 1 

3 Electrosoldadoras 350 Amp. EA 2 

4 Motosoldadora 400 AMP  EA 4 

5 
Compresor de aire 180 CFM o 
mayor  

EA 1 

6 
Equipos y herramientas para 
pruebas hidrostáticas  

EA 1 

 
 

3. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PRINCIPALES 
 
 El PROYECTO deberá ser ejecutado usando para la construcción las 
especificaciones técnicas, documentos técnicos, planos y criterios de diseño 
suministrados por EP PETROECUADOR. Las especificaciones, documentos 
técnicos y planos suministrados deben ser usadas como lineamiento para la 
ejecución del PROYECTO.   
 
El listado de documentos de la Ingeniería Básica, Procedimientos y 
Especificaciones técnicas de construcción a ser provista por EP 
PETROECUADOR se encuentran en el Anexo 11 Adjunto A-2,  A-3 y A-7 
respectivamente 
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Todos los códigos y normas aplicables están listados en los criterios de diseño 
específicos de cada disciplina, siendo indispensable como mínimo cumplir con 
los siguientes códigos y normas:  
Normas Internacionales:  

 API American Petroleum Institute. 
 ISA Instrument Society of America. 
 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
 NEMA National Electrical Manufacturers Association. 
 EIA Electronics Industry Association. 
 ASTM American Society for Testing and Materials. 
 AWS American Welding Society. 
 OSHA Occupational Safety and Health Standards. 
 NFPA National Fire Protection Association. 
 UL Underwriters Laboratory. 
 ANSI/ ASME 31.3 Piping Process. 
 ASME American Society Mechanical Engineering Section VIII Division 

1. 
 TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association 
 UBC Uniform Building Code 1997 Revision 2001. 
 NEC National Electrical Code. 
 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
 CEC Código Ecuatoriano de la Construcción. 
 PSC Steel Structure Painting Council. 
 ACI American Concrete Institute. 
 NEC-11 Norma Ecuatoriana de la Construcción
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ANEXO No. 2 

 
OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 

 

1. Inspeccionar, aprobar y/o desaprobar antes de la Fecha de Inicio y/o en 
cualquier momento durante la vigencia de este Contrato, de manera 
particular: (i) los equipos requeridos; (ii) el campamento destinado a la 
vivienda y/o instalaciones para la alimentación del personal de la 
CONTRATISTA, (iii) los vehículos destinados para el transporte de dicho 
personal.  EP PETROECUADOR  podrá solicitar el cambio, modificaciones 
y/o substituciones de cualquier rubro, y en particular de los antes indicados 
apoyos operativos en caso de que no cumplan con los requisitos de 
seguridad establecidos en las políticas y regulaciones de EP 
PETROECUADOR , o no fuesen adecuados para el fin para el cual se los 
destina.  En consecuencia, la CONTRATISTA está obligada a su costo a 
corregir las instalaciones y equipos arriba indicados y a proveer de tales 
apoyos operativos para el personal de la CONTRATISTA, según las 
modificaciones solicitadas por EP PETROECUADOR , en los plazos 
requeridos por EP PETROECUADOR , en cada caso. 

 
2. Si la CONTRATISTA no cumpliere con los plazos requeridos por EP 

PETROECUADOR  según el párrafo anterior, EP PETROECUADOR  podrá: 
(i) aplicar las penalidades correspondientes; (ii) suspender el pago de 
facturas hasta que las modificaciones se realicen a satisfacción de EP 
PETROECUADOR , (iii) constatar estas modificaciones con terceros o 
realizar dichas modificaciones directamente de EP PETROECUADOR , a 
costo de la CONTRATISTA, deduciendo los valores necesarios de las 
facturas adeudadas a la CONTRATISTA, y/o (iv) facturar a la 
CONTRATISTA por dichos valores, factura que la CONTRATISTA deberá 
pagar a EP PETROECUADOR  dentro de los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha de facturación.  Los costos que ocasionen 
estos cambios deberán ser cubiertos por la CONTRATISTA, a su entera 
responsabilidad. 
 

3. EP PETROECUADOR , a través del Ordenador de Gasto podrá dar por 
terminada anticipadamente la vigencia de este Contrato, sin que esto 
genere ningún tipo de pago a favor de la CONTRATISTA. 

 
4. EP PETROECUADOR  a través del Ordenador de Gasto designará al 

Administrador del Instrumento Contractual, quien será el responsable del 
adecuado y oportuno control y ejecución del mismo, así como adoptará 
todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución contractual en 
estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y 
costos previstos. 
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5. EP PETROECUADOR , a traves del Administrador del Instrumento 

Contractual, en el caso que aplique gestionará los procesos de multa 
correspondientes. 
 

6. En caso de emergencias comprobadas, EP PETROECUADOR brindará 
atención médica a los trabajadores de la Contratista en los dispensarios de 
las diversas áreas operativas. Las medicinas suministradas serán cobradas 
a precios de costo más un 5% por gastos de transporte y administración. 
 

7. Pago oportuno por los servicios efectivamente prestados y verificados por 
EP PETROECUADOR . 
 

8. EP PETROECUADOR  asignará a la Contratista las áreas que la 
CONTRATISTA requerirá para la instalación de sus campamentos y 
facilidades temporales, como almacenamiento y distribución de 
combustibles, bodegas, oficinas, talleres, etc., dentro de las áreas 
autorizadas por el MAE para estos propósitos. Así mismo, EP 
PETROECUADOR definirá los puntos de captación de agua para el 
consumo y los puntos de disposición del agua tratada, de acuerdo al Plan 
de Manejo Ambiental aprobado.  
 

9. Revisión y aprobación de los reportes de Obra. 
 

10. Realizar la inspección de las gabarras y equipos requeridos para el servicio, 
previa coordinación de la Contratista con el departamento de SSA. 
 

11. EP PETROECUADOR  entregará a la Contratista las áreas autorizadas 
para el minado de la arena requerida exclusivamente para la prestación de 
los servicios contratados, siendo responsabilidad de la Contratista la 
entrega semestral de toda la información necesaria para que EP 
PETROECUADOR  elabore los informes de producción de los libres 
aprovechamientos de materiales solicitados por la ARCOM. 
 

12. La documentación técnica será gestionada de acuerdo al Procedimiento de 
Control de Documentos vigente de EP PETROECUADOR , los reportes de 
obra serán entregados físicamente y enviados vía correo electrónico. Las 
comunicaciones contractuales serán por escrito, dirigidas a las oficinas de 
EP PETROECUADOR  o de la Contratista, según corresponda. 
 

13. El Administrador del Contrato, informará oportunamente vía email de 
cualquier novedad que se presente respecto a la aplicación de la Política de 
Antisoborno de EP PETROECUADOR, y que la misma será comunicada a 
través de  los mecanismos y medios que se determinan en la referida 
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Política. 
 

14. Se llevará a cabo, siempre que sea posible, una reunión semanal, quincenal 
o mensual de seguimiento, según lo determine el Administrador  en donde 
se tratarán los siguientes aspectos: 

  
El propósito de la reunión será principalmente discutir el desempeño 
general, asuntos del Contrato y aspectos por mejorar. Incluyendo los 
siguientes tópicos: 
 

- Asuntos de SSA, RSRC y seguridad física, en campo. 
- Actividades realizadas y programadas. 
- Asuntos Técnicos. 
- Asuntos de Desempeño. 
- Tratar cualquier acción originada en reuniones previas o 

reportes. 
- Otros que determine el Administrador  

 
Las reuniones formales deberán contar con un acta de seguimiento y 
documentar todas las acciones resultantes. 
 

15. El Administrador del instrumento contractual deberá presentar el “Informe 
de Administración”, de acuerdo al tiempo establecido en el 
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y 
SUPERVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTORÍAS 
CONTRATADOS POR EP 
PETROECUADOR  
 

16. El Administrador del instrumento contractual deberá elaborar y suscribir las 
Actas de Rentrega Recepción conforme lo establecido en el 
PROCEDIMIENTO DE  ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y 
SUPERVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTORÍAS 
CONTRATADOS POR EP PETROECUADOR  
 

17. Los trámites para la obtención, aprobación de permisos y autorizaciones 
Gubernamentales serán por parte de EP PETROECUADOR. 

 
Provisión de materiales según se indica en el Adjunto A-10 del Anexo 11 – 
MATERIALES Y EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS POR EP 
PETROECUADOR. Los materiales provistos por EP PETROECUADOR 
serán entregados en la Zona de Embarque Miranda, siendo responsabilidad 
de la Contratista su movilización hacia el sitio de prestación del servicio. 
Todo lo que no esté expresamente indicado en el en el Adjunto A-10, 
deberá considerarse responsabilidad de la CONTRATISTA, tanto en 
provisión y en la instalación. 
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18. Entrega de INGENIERÍA BÁSICA REFERENCIAL, de acuerdo al siguiente 

detalle:  
 
EP PETROECUADOR entregará a la CONTRATISTA la ingeniería básica y 
referencial requerida para el completo desarrollo del PROYECTO. Será 
responsabilidad de la CONTRATISTA el desarrollo de la ingeniería de detalle 
para la instalación de las facilidades objeto del presente Contrato. 
 
19. Entrega de ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
EP PETROECUADOR entregará a la CONTRATISTA todas áreas requeridas 
para la construcción liberadas por la Gerencia de Responsabilidad Social y 
Relaciones Comunitarias. 
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ANEXO No. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA está obligada a ejecutar a su costo, con sus propios 
elementos y por su exclusiva cuenta, conforme a las estipulaciones del 
presente anexo y demás anexos del presente Contrato, las actividades 
relacionadas con el PROYECTO. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 
 
La CONTRATISTA instalará, operará y mantendrá los campamentos base de 
construcciones que cumplan todos los requerimientos, políticas y reglamentos 
de EP PETROECUADOR y las regulaciones oficiales aplicables, en especial 
con las normas del Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 
EP PETROECUADOR.  La CONTRATISTA será responsable de la instalación, 
mantenimiento y operación de todas las instalaciones de los campamentos, 
incluyendo las habitaciones (dormitorios), cocina, comedor, lavandería, 
dispensario médico, bodegas, sistema de comunicaciones y transportación. El 
campamento de la CONTRATISTA será tipo contenedor o cualquier sistema 
constructivo desmontable y su durabilidad no será menor al tiempo de 
ejecución del PROYECTO. La CONTRATISTA, previa aprobación de EP 
PETROECUADOR, podrá hacer uso de un campamento flotante en las orillas 
del Río Napo, siempre y cuando este campamento cumpla con todos los 
requerimientos, políticas y reglamentos del Departamento de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente de EP PETROECUADOR.  La CONTRATISTA será 
responsable por la instalación de sus plantas de tratamiento de agua potable 
con sus respectivos tanques de almacenamiento de agua cruda y potable en 
sus campamentos. La CONTRATISTA será responsable del manejo de 
desechos producidos en sus campamentos según el “PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS” vigente de EP PETROECUADOR. Las aguas servidas (grises y 
negras) de los campamentos de la CONTRATISTA deberán ser procesadas 
mediante una planta de tratamiento de aguas grises y negras (KK Machine) de 
forma que la descarga final cumpla con las normas, requerimientos y 
reglamentaciones nacionales vigentes y los estándares de calidad de EP 
PETROECUADOR.  
 
Para el almacenamiento de diésel, gasolina y lubricantes en el campamento de 
construcciones, la CONTRATISTA deberá instalar un sistema almacenamiento 
y distribución de combustibles contenidos dentro de un cubeto que deberá ser 
revestido de un material impermeable que puede ser concreto y/o 
geomembrana. La CONTRATISTA deberá remover todas estas facilidades a la 
finalización del Contrato como parte de su movilización sin ningún recargo de 
costo para EP PETROECUADOR. 
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La CONTRATISTA deberá implementar y operar un sistema de control de 
proyectos para planificación y seguimiento de progreso de obra y uso de 
recursos de todos los trabajos a ella asignados. El control periódico de avances 
deberá incluir porcentajes de progreso de obra en cada uno de los frentes 
(incluyendo curvas S de avance por proyecto), control de recursos, índices de 
productividad y determinación de la fecha estimada de culminación de cada 
uno de los proyectos con sus respectivos costos asociados. 
 
La CONTRATISTA deberá implementar un sistema de control de documentos 
para el seguimiento de la documentación de ingeniería y control de calidad en 
la instalación de nuevas facilidades. 
 
La CONTRATISTA proveerá a todo el personal de todo lo que éste requiera 
para la realización del trabajo requerido motivo del Contrato.  
 
La CONTRATISTA deberá contar con el personal mínimo requerido para el 
presente Proyecto, descrito a continuación: 
 

PERSONAL POSICIÓN 
Gerente del Proyecto con experiencia en el cargo 
entre 5 a 7 o más años para la industria petrolera. 

1 

Coordinador de Ingeniería con experiencia en el 
cargo entre 5 a 7 o más años para la industria 
petrolera. 

1 

Ingeniero/ Líder / Senior de la disciplina Procesos con 
experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más años para 
la industria petrolera. 

1 

Ingeniero/ Líder / Senior de la disciplina Civil con 
experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más años para 
la industria petrolera. 

1 

Ingeniero/ Líder / Senior de la disciplina Mecánica y 
Tubería con experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más 
años para la industria petrolera. 

1 

Ingeniero/ Líder/ Senior de la disciplina 
Instrumentación y Control con experiencia en el cargo 
entre 3 a 5 o más años para la industria petrolera. 

1 

Ingeniero/ Líder / Senior de la disciplina Eléctrica con 
experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más años para 
la industria petrolera. 

1 

Superintendente General de construcciones con 
experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más años para 
la industria petrolera. (Posición de campo) 

1 

Supervisor / Fiscalizador Civil con experiencia en el 
cargo entre 3 a 5 o más años para la industria 
petrolera. (Posición de campo) 

1 
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PERSONAL POSICIÓN 
Supervisor / Fiscalizador de Tubería/Mecánica con 
experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más años para 
la industria petrolera. (Posición de campo) 

1 

Supervisor / Fiscalizador de Pintura o Recubrimientos 
NACE II con experiencia en el cargo entre 3 a 5 o 
más años para la industria petrolera. (Posición de 
campo) 

1 

Supervisor / Fiscalizador Eléctrico, Instrumentación y 
Control con experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más 
años para la industria petrolera. (Posición de campo) 

1 

Supervisor / Ingeniero de Control de proyectos con 
experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más años para 
la industria petrolera. (Posición de campo) 

1 

Ingeniero / Supervisor / Fiscalizador de QA/QC Civil 
con experiencia en el cargo entre 3 a 5 o más años 
para la industria petrolera. (Posición de campo) 

1 

Ingeniero / Supervisor / Fiscalizador QA/QC Mecánico 
con experiencia en el cargo entre 3 a 5 años o más 
de 5 años para la industria petrolera. (Posición de 
campo) 

1 

Ingeniero / Supervisor / Fiscalizador de QA/QC 
Eléctrico-Instrumentación y control con experiencia en 
el cargo entre 3 a 5 o más años para la industria 
petrolera. (Posición de campo) 

1 

Ingeniero / Supervisor HSE con experiencia en el 
cargo entre 3 a 5 o más años para la industria 
petrolera. (Posición de campo) 

1 

 
Nota:  

Se deberá considerar que la posiciones de campo están compuestas por 
dos profesionales, esto debido a los traslapes de entradas y salidas del 
personal; por lo tanto, se deberá presentar dos hojas de vida para cubrir 1 
(una) posición de campo. 

 
Durante toda la ejecución del proyecto se deberá contar con un médico con su 
respectivo back up (1 posición) 
 
La CONTRATISTA deberá garantizar que de acuerdo con las tareas asignadas 
a su personal, el mismo cuente con las certificaciones que se detallan a 
continuación:  
 
Para labores concernientes a las instalaciones eléctricas, todos los 
trabajadores que las ejecuten deben contar con la certificación de 
competencias laborales en prevención de riesgos laborales de acuerdo al Art. 
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29 del REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS - Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 249 de 03-feb.-1998, 
Última modificación: 14-jun.-2017. 
Para la ejecución de actividades constructivas, todos los trabajadores del 
sector de la construcción, incluidos aquellos que ejerzan cargos de 
responsabilidad tales como: gerente de obra, superintendente de obra, 
residente de obra, supervisores, fiscalizadores maestros mayores, 
subcontratistas, deberán contar con la certificación de competencias laborales 
en prevención de riesgos laborales de acuerdo a los Art. 146 y 147 del 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PUBLICAS - Acuerdo Ministerial 174 Registro Oficial Suplemento 249 de 10-
ene.-2008, Última modificación: 13-jun.-2017.  
 
El personal de la CONTRATISTA que realiza las siguientes actividades 
consideradas como peligrosas: operación de equipo caminero, construcciones 
y operadores de aparatos elevadores, operadores de vehículos de transporte 
de carga y de manipulación de movimiento de tierras, los trabajadores que se 
ocupan de la construcción, montaje y desmontaje de andamios, aquellos 
ocupados del montacargas, los trabajadores que realizan excavaciones 
profundas, obras subterráneas, galerías y túneles o terraplenes, los 
trabajadores que manipulan explosivos, los que ejecutan montaje y desmontaje 
de estructuras metálicas o prefabricadas de gran altura; deberán contar con 
certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales.  
 
En la reunión de inicio del proyecto (KOM), la CONTRATISTA deberá entregar 
de manera obligatoria al Administrador del Contrato su análisis de identificación 
y evaluación de aspectos ambientales y factores de riesgo asociados con el 
Proyecto. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones constantes en el Plan 
de Manejo Ambiental estipuladas para el BLOQUE 43. 
 
La CONTRATISTA proveerá e instalará a su costo, su propio sistema de 
comunicaciones que considere necesario para sus operaciones. 
 
Para las operaciones a lo largo del Río Napo, la CONTRATISTA debe seguir 
los “Procedimientos Combinados para Operaciones de Transporte Fluvial” de 
EP PETROECUADOR. 
 
Para la transportación fluvial del personal de la CONTRATISTA, ésta deberá 
proveer a su costo botes que reúnan todas las exigencias del departamento de 
Seguridad y Medio Ambiente de EP PETROECUADOR. Los botes deben ser 
inspeccionados y aprobados por EP PETROECUADOR antes de iniciar la 
operación. Chalecos salvavidas deben estar disponibles para todos los 
pasajeros incluyendo a los operadores del bote. 
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Para el transporte fluvial del equipo y de los materiales requeridos por la 
CONTRATISTA para realizar los trabajos, EP PETROECUADOR no 
proporcionará los servicios de gabarras, por lo tanto EP PETROECUADOR no 
aceptará ningún costo adicional por tiempo de espera en puerto de recursos de 
la CONTRATISTA (stand by o mayor permanencia) que pueda resultar por 
demoras en el transporte fluvial. Durante la estación seca en la región oriental, 
las gabarras pueden no operar permanentemente debido a los niveles bajos de 
agua en el Río Napo, por lo que la CONTRATISTA a su costo deberá planear y 
realizar ajustes a su plan logístico de operaciones para los períodos secos en 
la región oriental. EP PETROECUADOR no se hace responsable de ningún 
costo en que la CONTRATISTA pudiera incurrir por la no operación de las 
gabarras debido a bajos niveles en los ríos. 
 
Para el transporte fluvial del personal de la CONTRATISTA, los puertos 
asignados para la operación de EP PETROECUADOR podrán ser utilizados 
únicamente como puertos de tránsito. El uso de los puertos será coordinado 
directamente con el coordinador logístico/portuario de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su costo en los puertos de carga y 
descarga localizados en el Napo, todo el personal y equipos (grúas, 
cargadoras, retroexcavadoras, etc.), necesarios para garantizar una logística 
adecuada que dé soporte a la transportación fluvial de los insumos de 
construcción del proyecto y que incluya la carga y descarga (en y desde las 
gabarras) de equipos y materiales en origen y destino.  
 
ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El PROYECTO abarca la ejecución de todas las actividades de ingeniería 
(desarrollo de la ingeniería de detalle requerida), procura complementaria de 
materiales y de todas las actividades de construcción requeridas, con el fin de 
entregar las facilidades descritas con todos sus sistemas operativos acorde con 
las condiciones técnicas que conforman el presente concurso de ofertas. Toda 
la información que aparece en todos los planos y documentos son 
complemento y parte integral del PROYECTO que se describe en el presente 
anexo.  
 
Las obras objeto del PROYECTO se ejecutarán mediante un contrato para la 
Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de las instalaciones requeridas y cuyo 
alcance general comprende lo siguiente: 
 
Desarrollo de la ingeniería de detalle para todas las facilidades requeridas para 
la construcción de las facilidades electromecánicas para la habilitación de 
veinte (20) pozos productores de la plataforma Ishpingo A, dentro del alcance 
descrito para este Contrato, siguiendo los lineamientos de la ingeniería básica y 
referencial suministrada por EP PETROECUADOR. 
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 Suministro de todos los materiales y equipos requeridos, con excepción de 
aquellos a ser suministrados por EP PETROECUADOR según se indican 
en el Anexo No. 2. 

 Construcción de todas las obras civiles, mecánicas, tubería, eléctricas, de 
Instrumentación y control para la habilitación electromecánica de veinte 
(20) pozos productores de la plataforma Ishpingo A, del Bloque 43 de EP 
PETROECUADOR. 

 Construcción e instalación de todas las obras electromecánicas, 
facilidades y sistemas requeridos expresamente indicados en este 
alcance. 

 Asistencia a las pruebas de comisionado y a la puesta en marcha de las 
instalaciones. 

 La CONTRATISTA deberá implementar y mantener un sistema de 
aseguramiento de Calidad y Seguridad, Higiene y Ambiente durante la 
ejecución del PROYECTO. 

 Preparar la Estructura de Desglose de Proyecto (EDP) o Estructura 
Detallada del Trabajo. 

 Cualquier actividad necesaria para el desarrollo integral de la ingeniería de 
detalle, es parte de este proyecto, aun cuando no esté específicamente 
señalado. 

 
En la siguiente sección se detalla el alcance de los trabajos considerando la 
ingeniería, suministro de los materiales de instalación permanentes y de 
consumo, así como de la labor calificada para trabajos de ingeniería, procura y 
construcción en el BLOQUE 43. 
 
1. INGENIERÍA GENERAL  
 

El alcance de ingeniería incluye, pero no se limita a, todas las 
actividades relacionadas directamente con el desarrollo de la Ingeniería 
de Detalle para veinte (20) pozos productores de la plataforma de 
producción Ishpingo A; así como también, la Procura Complementaria y 
Construcción de las facilidades electromecánicas requeridas para la 
habilitación de veinte (20) pozos productores en la plataforma Ishpingo 
A, gestión de planificación y control del Proyecto. 
 
Se deben considerar todos los recursos de ingeniería en sus diferentes 
disciplinas y escalas profesionales, a fin de desarrollar las actividades de 
ingeniería y supervisión, así como para la gestión de planificación y 
control requerida. 

 
La CONTRATISTA deberá realizar un diseño completo y funcional, claro 
y libre de ambigüedades; los estudios, planos y documentos 
desarrollados para la ingeniería de detalle deberán estar ajustados a los 
requerimientos establecidos por la documentación suministrada por EP 
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PETROECUADOR, elaborando como mínimo los documentos y planos 
establecidos en el Adjunto A-5 del Anexo No. 11. La numeración y el 
formato de los documentos debe ser realizada por la CONTRATISTA de 
acuerdo con las normativas de EP PETROECUADOR y siguiendo la 
estructura de división del trabajo. Los planos serán elaborados en Auto 
CAD última versión y los documentos en Microsoft Office 2010.  

 
La CONTRATISTA tiene la responsabilidad de elaborar la ingeniería de 
detalle a tiempo de acuerdo al cronograma del proyecto, para evitar el 
impacto producido por cualquier retraso generado en esta Fase del 
Proyecto. 

 
La CONTRATISTA tiene la responsabilidad de elaborar la ingeniería de detalle 
para las disciplinas: Procesos, Civil, Mecánico, Tubería, Eléctrico, 
Instrumentación & Control para la habilitación electromecánica de veinte (20) 
pozos productores de la plataforma Ishpingo A (ISHA), del Bloque 43 de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA deberá optimizar/confirmar los diseños y rutas basado en 
las condiciones existentes en la plataforma de producción Ishpingo A (ISHA) y 
medida que avanza el trabajo. Todos los diseños deberán cumplir con las 
exigencias del Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y 
Seguridad establecidas por el Departamento de SSA de EP 
PETROECUADOR, y deben ser sometidos a la aprobación del Departamento 
de Gerencia de Proyectos de EP PETROECUADOR, a través de la Supervisión 
de la CONTRATISTA. 

 
Para un mejor desarrollo del proyecto, EP PETROECUADOR solicita 
que la Ingeniería de Detalle sea desarrollada en la Ciudad de Quito – 
Ecuador. 

 
Toda la información suministrada por EP PETROECUADOR en los 
Adjuntos A-2, A-3, A-7 del Anexo No. 11 es base para que la 
CONTRATISTA desarrolle los planos finales de construcción.  

 
La CONTRATISTA será responsable, de revisar, completar, corregir y 
actualizar toda la información antes de utilizarla para realizar su propio 
PROYECTO o ser emitida para procura o enviada al campo para 
construcción. Se requerirá entonces de la CONTRATISTA el esfuerzo de 
ingeniería necesario para soportar su alcance en cuanto a procura y 
construcción se refiere e inclusive, dado el caso, realizar todos los 
cálculos necesarios para chequeo o diseños adicionales, preparar 
cómputos métricos y lista de materiales de construcción en caso de ser 
necesario, y demás documentos técnicos para la correcta ejecución de 
los trabajos sin costos adicionales para EP PETROECUADOR.  
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La CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Aseguramiento y Control 
de Calidad (QA/QC) específico del Proyecto, para su revisión y 
aprobación por parte de EP PETROECUADOR; el Plan de QA/QC 
deberá cubrir todos los aspectos de calidad durante todas las fases del 
trabajo que serán desarrollados y tienen la obligatoriedad de ser 
cumplidos por parte de la CONTRATISTA.  

 
En caso de requerirse para dar cumplimiento al plazo de ejecución 
establecido, los trabajos en horarios extraordinarios no representarán 
costos adicionales para EP PETROECUADOR. 

 
Cualquier cambio en la información de ingeniería de detalle, por 
cualquier motivo, incluyendo los materiales adicionales que se generen 
por esta situación, será responsabilidad de la CONTRATISTA y estará 
sujeto a la aprobación previa de EP PETROECUADOR.  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de revisar y solicitar las 
correcciones necesarias en todos los documentos y planos generados 
por la CONTRATISTA durante la etapa de ingeniería si a su juicio los 
mismos no cumplen con las normas de EP PETROECUADOR y/o con 
los códigos, normas y prácticas recomendadas tanto nacionales como 
internacionales utilizados como referencia para el diseño. Igualmente, se 
reserva el derecho de requerir las correcciones necesarias si considera 
que la información emitida para construcción puede ser insuficiente o 
crear alguna incertidumbre durante la ejecución de las labores de 
construcción. En cualquier caso y sin limitarse, EP PETROECUADOR 
deberá aprobar todos los planos de la ingeniería de detalle antes de 
iniciarse la construcción, sin que esto implique la adquisición de 
compromiso, responsabilidad u obligación por parte de EP 
PETROECUADOR en el PROYECTO, ni la liberación de la 
CONTRATISTA, parcial o totalmente de alguna de las responsabilidades 
u obligaciones que contrae según el Presente Alcance y sus anexos.  
  
Es importante mencionar que para la ejecución de actividades de 
levantamiento en campo, la CONTRATISTA deberá cumplir con todos 
los trámites de permisos de EP PETROECUADOR, de acuerdo a los 
Procedimientos de Calidad, POLÍTICA DE RELACIONES 
COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, POLÍTICA DE 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE Y EL REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LA EP PETROECUADOR, indicadas en el 
Anexo No. 10. 

 
Durante la fase de ingeniería de detalle deberán generarse como 
mínimo, sin limitarse a ello, los documentos incluidos en el Adjunto A-5 
del Anexo No. 11. La CONTRATISTA deberá preparar y presentar para 
la aprobación de EP PETROECUADOR cualquier documento 
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complementario, no incluido en el Adjunto A-5, que resulte necesario 
para la terminación del PROYECTO. La CONTRATISTA deberá someter 
a revisión y aprobación de EP PETROECUADOR, los documentos y/o 
planos indicados en el Adjunto A-5 y aquellos complementarios que sean 
requeridos. 

 
La CONTRATISTA será la única responsable por la elaboración, revisión 
y aprobación de los planos y documentos del proyecto para asegurar el 
cumplimiento del programa general del PROYECTO.  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a la CONTRATISTA cualquier documento o plano para su 
información y/o revisión. 

 
El personal de la CONTRATISTA que desarrollará la Ingeniería de 
Detalle deberá tener comprobada experiencia en la industria petrolera 
con preferencia en el área de producción de petróleo y gas.   

 
La CONTRATISTA deberá suministrar el personal de ingeniería 
necesario para brindar apoyo a las actividades de construcción y 
arranque de las instalaciones involucradas con el PROYECTO.  

 
2. PROCURA GENERAL 

 
La CONTRATISTA será responsable por la gestión total de la procura y 
suministro en el sitio del PROYECTO de todos los materiales 
complementarios y componentes (excepto de los materiales de largo 
tiempo de entrega a ser suministrados por EP PETROECUADOR 
indicados en el Anexo No. 2), requeridos para la completa instalación, 
pruebas y puesta en marcha de las instalaciones objeto de este 
Contrato. Así mismo, será responsable de su adecuado suministro, 
custodia, movilización y almacenaje, incluyendo la cancelación de todos 
los trámites e impuestos asociados. En el costo de los materiales y 
equipos, además del precio de compra, se deberá incluir todos los 
gastos relacionados a su adquisición, tales como fletes, seguros, 
nacionalización, impuestos aduaneros, impuestos gubernamentales, 
transporte, descarga en sitio, etc. 

 
La CONTRATISTA será responsable del suministro, movilización de 
todos los equipos y materiales requeridos para el PROYECTO, desde el 
lugar de origen hasta el sitio del PROYECTO. Así como también, entre 
los talleres de prefabricación y el PROYECTO y viceversa, dependiendo 
de la estrategia de construcción que seleccione la CONTRATISTA. 
Dichos materiales y equipos incluyen adicionalmente, sin limitarse a los 
indicados como consumibles: combustibles, lubricantes, materiales de 
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limpieza, electrodos, esmeriles, materiales necesarios e incidentales de 
construcción, alambre, clavos, pernos, tuercas, anclajes, pletinas, 
tubulares, planchas, etc.  

 
A continuación se describe el Equipo Mínimo requerido que la 
CONTRATISTA deberá disponer para la ejecución del Proyecto:  
  

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

1 Grúa de 60 Ton telescópica  EA 1 

2 Camión grúa de 10 Ton  EA 1 

3 Electrosoldadoras 350 Amp. EA 2 

4 Motosoldadora 400 AMP  EA 4 

5 
Compresor de aire 180 CFM o 
mayor  

EA 1 

6 
Equipos y herramientas para 
pruebas hidrostáticas  

EA 1 

 
Notas:  

1. El equipo mínimo solicitado será empleado para trabajos 
específicos y será requerido acorde al avance de los trabajos y 
necesidades de la obra. La Contratista deberá asegurar la 
disponibilidad de los recursos para garantizar el cumplimiento de 
los hitos definidos. 

2. Sólo se deberá presentar en los formularios para la evaluación 
técnica los documentos que validen el equipo mínimo solicitado. 

 
Los equipos y maquinaria pesada que como parte del servicio requieran 
ingresar a las Instalaciones de la EP PETROECUADOR deberán contar 
con: 

a) Certificaciones mecánicas vigente (grúas, montacargas, 
tanqueros, entre otros) 

b) Extintores de polvo químico ABC (mínimo de 10lbs.)  
c) Botiquín de primeros auxilios.  
d) Triángulos de seguridad.  
e) Herramientas básicas.  
f) Llanta de emergencia.  

 
Es responsabilidad de Contratista el suministro de  todos los materiales, 
equipos estáticos, rotativos, accesorios, válvulas, tubería, instrumentos, 
paneles, y demás dispositivos que no se encuentren listados en los 
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materiales a ser proporcionados por EP PETROECUADOR y devengan 
de la Ingeniería de detalle y requerimientos de las buenas prácticas 
constructivas, de operación seguridad industrial y mantenimiento. 

 
En el Adjunto A-11, se encuentra el listado REFERENCIAL de equipos y 
materiales que serán de provisión de la Contratista para el cumplimiento 
del objeto del presente alcance. Este listado será actualizado durante el 
desarrollo de la ingeniería de detalle, y será responsabilidad de la 
Contratista la procura de todos los elementos necesarios para el 
cumplimiento del objeto del presente servicio, a excepción de los 
detallados en el Adjunto A-10. 
 
En el Adjunto A-10, se encuentra el listado de los equipos y materiales, 
en las cantidades que serán entregados por EP PETROECUADOR para 
el desarrollo del PROYECTO, siendo responsabilidad de la 
CONTRATISTA la adquisición de todos aquellos elementos (equipos, 
materiales permanentes complementarios y consumibles) que no se 
encuentren detallados en el mencionado listado y que son requeridos 
para el correcto desarrollo del PROYECTO, así como para su operación 
segura. 

 
Los materiales suministrados por EP PETROECUADOR serán 
entregados en la bodega del Bloque 43, ubicada en Zona de Embarque 
Miranda (ZEMI), siendo responsabilidad de la CONTRATISTA el 
transporte de los mismos hasta el sitio de la Obra. 

 
Todos los equipos y materiales a ser suministrados por la 
CONTRATISTA de acuerdo al Alcance y aquellos referidos en el adjunto 
A-11, deberán ser nuevos y sin uso, de manufactura normalizada y de 
calidad comprobada, de acuerdo, a las especificaciones del PROYECTO 
(Adjunto A-2 del Anexo No. 11) y estándares de EP PETROECUADOR. 
Todos los equipos que suministre la CONTRATISTA deberán estar libres 
de todo desperfecto que afecte su funcionamiento. EP 
PETROECUADOR, podrá rechazar cualquier material o equipo que no 
cumpla con lo anteriormente establecido o aquel que, de acuerdo a su 
experiencia y criterio técnico no sea el más confiable, para garantizar la 
integridad mecánica de la instalación y no esté dentro de los estándares 
de EP PETROECUADOR. La CONTRATISTA estará en la obligación de 
reemplazarlo por su propia cuenta, sin que ello ocasione gastos 
adicionales para EP PETROECUADOR. En general, todo el material o 
equipos suplidos por la CONTRATISTA deberán satisfacer cabalmente 
los requerimientos exigidos en las hojas de datos, planos, 
especificaciones del PROYECTO y estándares de EP 
PETROECUADOR. 
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La CONTRATISTA será responsable por la adecuada planificación de la 
compra de los materiales y equipos necesarios para la ejecución del 
PROYECTO.  

 
EP PETROECUADOR no recibirá material sobrante del PROYECTO, a 
excepción de los entregados por EP PETROECUADOR, por lo que la 
CONTRATISTA debe planificar adecuadamente la adquisición de los 
materiales y disposición de los materiales no utilizados. 

 
Si el PROYECTO llegase a paralizarse por falta de materiales y/o 
equipos, la CONTRATISTA, deberá absorber todos los gastos 
inherentes de dicha paralización o pérdida de tiempo; en este caso la 
CONTRATISTA deberá presentar en forma inmediata y a satisfacción de 
EP PETROECUADOR, un plan de recuperación del tiempo perdido. 

 
Los materiales y/o equipos suministrados por la CONTRATISTA deberán 
presentar su correspondiente certificado de calidad de materiales y de 
conformidad de fabricación y despacho, de manera que los mismos 
estén disponibles para EP PETROECUADOR.  

 
La CONTRATISTA deberá suministrar los materiales consumibles 
necesarios para la realización de todos los trabajos, estos deberán ser 
de buena calidad. Se preverá el almacenaje de estos materiales en sitio 
adecuado para su correcta preservación y posterior uso.   

 
La CONTRATISTA debe preparar la programación de las actividades de 
procura a desarrollar, con un listado de los productos a elaborar, 
incluyendo los recursos a asignar a cada actividad, así como el tiempo 
de entrega de dichos productos.  
  

 2.1 Materiales a ser suministrados por la CONTRATISTA 
 

Todos los materiales y equipos que no estén expresamente 
indicados en el Adjunto A-10: LISTADO DE EQUIPOS Y 
MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR, deberá 
considerarse como responsabilidad de la CONTRATISTA, tanto 
en ingeniería y provisión e instalación de los mismos. 

  
2.2 Transporte fluvial y aéreo de los Materiales a ser 

suministrados por la CONTRATISTA 
 

Será responsabilidad de la CONTRATISTA la provisión de los 
servicios de gabarras de carga para que la CONTRATISTA realice 
el transporte fluvial de todos los equipos y materiales que serán 
utilizados en el PROYECTO.  
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Si por problemas de navegabilidad en el Río Napo, por problemas 
de mal manejo de gabarras o por condiciones climáticas 
adversas, los materiales y/o equipos no llegan a tiempo al 
PROYECTO, y el PROYECTO llegase a retrasarse o paralizarse, 
la CONTRATISTA, deberá absorber todos los gastos inherentes 
de dicha paralización o pérdida de tiempo; en este caso la 
CONTRATISTA deberá presentar en forma inmediata y a 
satisfacción de EP PETROECUADOR, un plan de recuperación 
del tiempo perdido. 

 
3. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

La CONTRATISTA será responsable, pero no se limitará a, las obras 
civiles, y electromecánicas para la instalación de todos los sistemas, 
unidades paquetes y equipos que se indican en el Anexo No. 1, 
“Descripción Detallada”, Anexo No. 2 “Responsabilidad de EP 
PETROECUADOR” y Anexo No. 3 numeral 2.1., así como los 
accesorios, arreglos y facilidades que conformarán e integrarán la 
infraestructura del PROYECTO. Todo esto de acuerdo al diseño, 
especificaciones y planos aprobados para construcción, y de acuerdo al 
plan de ejecución aprobado por EP PETROECUADOR.  

 
La CONTRATISTA debe preparar la programación de las actividades de 
construcción, con un listado de los productos a elaborar, incluyendo los 
recursos a asignar a cada actividad, así como el tiempo de entrega de 
dichos productos.  

 
La CONTRATISTA, deberá ejecutar todos los trabajos de construcción 
descritos en estas especificaciones, así como aquellos trabajos 
provisionales que sean necesarios para la correcta construcción de las 
instalaciones.  

 
La CONTRATISTA asignará personal gerencial y de supervisión para las 
labores de construcción el cual deberá incluir ingenieros residentes, 
supervisores de construcción, Ingeniería de campo, supervisores 
QA/QC, supervisores de Seguridad Industrial, supervisores de Seguridad 
Física, supervisores de Medio Ambiente, Relacionadores Comunitarios, 
Biólogos, Forestales, etc., para dar apoyo durante la ejecución del 
PROYECTO. EP PETROECUADOR, exigirá que todo el personal clave y 
de supervisión cuente con experiencia previa en construcciones 
similares. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar la 
remoción de cualquier personal que, a juicio del Supervisor de EP 
PETROECUADOR, no cumpla con los requerimientos del cargo.  

 
Es responsabilidad de la CONTRATISTA la obtención de los permisos 
diarios de trabajo en forma oportuna para el inicio de las labores y así 
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como lo necesario para el manejo de los desechos, de acuerdo a los 
procedimientos de EP PETROECUADOR.  

 
La CONTRATISTA será responsable por la realización de las 
inspecciones y ensayos requeridos por el PROYECTO, según lo 
indicado en el Plan de Calidad y en el Plan de Inspección y ensayo el 
cual debe someter en forma temprana a la aprobación de EP 
PETROECUADOR.  

 
La CONTRATISTA deberá entregar a EP PETROECUADOR los 
reportes de todas las inspecciones y pruebas realizadas de acuerdo a lo 
indicado en el plan de inspección y pruebas (ITP) aprobado.  

 
La CONTRATISTA deberá suministrar todas las estructuras temporales, 
andamios, transportes, sistemas de comunicación / radio y todas las 
otras instalaciones necesarias para completar el PROYECTO, 
incluyendo servicio de vigilancia y seguridad, cercas temporales, 
facilidades sanitarias, radio para uso en el campo, consultorio médico y 
ambulancia (terrestre y fluvial), implementos de seguridad y protección 
industrial, agua para pruebas hidrostáticas, aire para pruebas 
neumáticas, energía eléctrica para pruebas eléctricas, etc.  

 
La CONTRATISTA deberá instalar su propia oficina y depósitos 
temporales en el área asignada por EP PETROECUADOR. Estas 
instalaciones pueden ser tipo “Camper” en buenas condiciones.  

 
La CONTRATISTA deberá como parte del alcance del PROYECTO, 
suministrar, instalar, mantener cabalmente y remover todas las 
instalaciones temporales y servicios, necesarios para la plena y 
completa ejecución del PROYECTO. Los tipos de instalaciones, las 
fechas de movilización y desmovilización y las ubicaciones en el SITIO 
de trabajo estarán sujetos a y de acuerdo con la revisión y aprobación de 
EP PETROECUADOR.  

 
La CONTRATISTA deberá como parte del alcance del PROYECTO, 
suministrar, instalar, mantener cabalmente y remover todas las 
instalaciones temporales y servicios necesarios para la plena y completa 
ejecución del PROYECTO. Los tipos de instalaciones, las fechas de 
movilización y desmovilización y las ubicaciones en el SITIO de trabajo 
estarán sujetos a la revisión y aprobación de EP PETROECUADOR.  

 
La CONTRATISTA deberá instalar los sanitarios y urinarios necesarios 
para cubrir las necesidades de su personal y mantenerlos operativos y 
en excelente estado higiénico durante el tiempo de la construcción.  
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La CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de conservar y 
salvaguardar todas las instalaciones de servicios, existentes en el área 
de trabajo, propiedad de EP PETROECUADOR, y cualquier daño que se 
ocasione deberá ser reparado de inmediato y a sus expensas.  

 
La CONTRATISTA resguardará todos los bienes que sean de su 
propiedad y de propiedad de EP PETROECUADOR, por lo que deberá a 
su costo mantener personal de guardianía.  

 
Toda la basura, escombros, desperdicios y todos aquellos objetos que, 
según el Representante del Departamento de SSA, deban ser removidos 
del Sitio (desechos sólidos), del PROYECTO, serán transportados y 
dispuestos por la CONTRATISTA, según los procedimientos de EP 
PETROECUADOR.  

 
Después de la desmovilización de las instalaciones temporales, la 
CONTRATISTA deberá reacondicionar las características del terreno de 
acuerdo a lo requerido por el Departamento de SSA en las áreas, tales 
como, sin limitarse a ello, áreas temporales, áreas de almacenamiento, 
áreas aledañas. 

 
La CONTRATISTA será responsable por la protección contra incendio 
de los materiales, instalaciones y equipos a cargo de la CONTRATISTA. 
EP PETROECUADOR no suministrará ningún equipo o personal para 
protección contra incendio.  

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en la Política, 
Procedimientos, Plan de Manejo Ambiental e Instructivos de SSA 
aplicables al PROYECTO.  

 
La CONTRATISTA está en conocimiento y tomará en cuenta toda la 
logística y los medios de transporte terrestre y fluvial requeridos para la 
ejecución de los trabajos.  

 
La CONTRATISTA está en conocimiento de que durante la ejecución del 
PROYECTO no se paralizarán actividades durante los días festivos, para 
lo cual programará sus trabajos a fin de garantizar la continuidad laboral 
y el cumplimiento de los hitos requeridos por el PROYECTO. 

 
EP PETROECUADOR mantendrá en campo permanentemente un 
equipo de supervisión que monitoreará a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas durante la etapa de la construcción. El personal de 
Inspección, Control de Calidad y Apoyo Técnico de EP 
PETROECUADOR supervisará y aprobará todas las fases de la 
construcción del PROYECTO.  
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La CONTRATISTA, deberá ejecutar todos los trabajos de construcción 
descritos en las especificaciones y documentos del PROYECTO, así 
como aquellos trabajos provisionales y/o temporales que sean 
necesarios para la correcta construcción de las instalaciones.  
  

4. PRE-COMISIONADO, COMISIONADO, ARRANQUE Y PRUEBAS DE 
BUEN FUNCIONAMIENTO 

 
El PRE-COMISIONADO significa la realización de todas las pruebas que 
garantizan que todos los sistemas han sido construidos de acuerdo al 
plan de aseguramiento de calidad, especificaciones del proyecto y los 
planos APC elaborados durante la ingeniería de detalle. Incluye la 
calibración de instrumentos, alineación de equipos en frío, prueba de 
dispositivos de seguridad, pruebas hidrostáticas, entre otras actividades. 
El PRE-COMISIONADO se inicia durante la fase de construcción y 
finaliza con la COMPLETACIÓN MECÁNICA.  
 
La CONTRATISTA será responsable de realizar todas las actividades de 
PRE-COMISIONADO que se requieran para la COMPLETACIÓN 
MECÁNICA de los TRABAJOS, incluyendo, sin limitarse a, lo siguiente:  

 
 Elaboración de los paquetes de Pruebas Hidrostáticas de acuerdo 

a los requerimientos de EP PETROECUADOR y la AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO (ARCH). 

 Verificación de Construcción con su respectivo Listado de Faltantes 
(Punch List). Los ítems pendientes recibirán una la calificación de 
“ítem A” (que deben ser corregidos previo al completamiento 
mecánico) e “ítem B” (deben ser corregidos en la etapa de 
Comisionado). 

 Verificación y atestiguamiento de las pruebas y certificación de los 
registros de control de calidad de obras civiles, tales como 
hormigones, lastrado, estructuras metálicas, instalación de 
geosintéticos, etc. 

 Ensayos no destructivos para liberación de materiales y etapas de 
construcción. 

 Realización y atestiguamiento de las pruebas hidrostáticas, 
limpieza y secado de la línea de flujo. La CONTRATISTA 
suministrará el agua requerida para estas pruebas. 

 Pruebas de aislamiento (Megado, Hi-Pot). 
 Prueba de continuidad eléctrica. 
 Pruebas de cables de comunicaciones (OTDR – fibra óptica; 

certificación cables UTP) 
 Pruebas de puesta a tierra. 
 Calibración de instrumentos. 
 Otros requerimientos y necesidades del PROYECTO. 
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 Entrega de toda la Documentación de Control de Calidad la que 
justifique que el Sistema está Mecánicamente Completo y puede 
entrar en etapa de Comisionado. 

 
El COMISIONADO, responsabilidad de EP PETROECUADOR, significa 
la realización de todas las actividades y pruebas con energía y fluido que 
garantizan que los sistemas que conforman la instalación han sido 
construidos de acuerdo al plan de aseguramiento de calidad, 
especificaciones del proyecto y los planos APC elaborados durante la 
ingeniería de detalle. Esta etapa sigue a la fase de PRE-COMISIONADO 
y se inicia al recibir las actas de COMPLETACIÓN MECÁNICA de los 
sistemas y termina con el hito denominado listo para el ARRANQUE. 
Después del COMISIONADO las instalaciones están listas para su 
Puesta en Marcha.  

 
Dentro de las actividades del COMISIONADO a cargo de la EP 
PETROECUADOR, se contempla las siguientes actividades, sin limitarse 
a:  

 
 Pruebas funcionales de todos los equipos con la participación de 

los proveedores (vendors). 
 Chequeos de Instrumentación (loop cheking). 
 Calibración y Pruebas de lazo de control. 
 Pruebas de dispositivos de seguridad. 
 Calibración de las Válvulas PSVs, SDVs, MLVs, MOVs. 
 Pruebas del sistema de protección catódica. 
 Lubricación y sello de válvulas, (incluye el suministro de lubricantes 

en su primera carga) de los equipos provistos por EP 
PETROECUADOR y la CONTRATISTA. 

 Todos los skids, deberán ser puestos en marcha en campo con 
soporte de los proveedores o vendedores, por lo que es 
responsabilidad de la CONTRATISTA la asistencia a provisión de 
todo lo necesario para realizar este requerimiento, verificando la 
correcta operación del sistema. 

 Pruebas funcionales de todos los Sistemas (Línea de flujo, Control 
y Telecomunicaciones, Protección catódica, detección y 
localización de fugas, voz y datos, etc.)  que conforman las 
instalaciones.  

 Entrega de toda la información de Control de Calidad que justifica 
que todos los sistemas que conforman las Instalaciones han sido 
comisionados y están listos para el arranque.  

 Verificación de Comisionado con su respectivo Listado de Faltantes 
(Punch List), con la calificación de los ítems B (ítems que deben ser 
corregidos en la etapa de Comisionado). 
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 La CONTRATISTA será responsable de suministrar todo el apoyo 
de personal, mano de obra calificada, recursos, equipos, 
materiales, consumibles necesarios para que EP 
PETROECUADOR, realice el Comisionado de los sistemas del 
PROYECTO que forman parte del objeto del presente Contrato.  

 
Los recursos mínimos recomendados para el comisionado son los 
siguientes: 

 
3) Equipo I – Asistencia al comisionado Obras Eléctricas 

 
El equipo estará conformado por los siguientes recursos: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDADES/CONTENIDO

1 
SUPERVISOR 
ELECTRICO 
(Experiencia 5 años)

Encargado de la organización de los 
trabajos de asistencia al comisionado, 
manejo de hojas de tiempo y 
generación de registros de las 
pruebas ejecutadas.  

2 
ELÉCTRICO A 
(Experiencia 3 años)

Ejecutor especializado  en  trabajos 
eléctricos, manejo de equipos de 
prueba y elaboración de registros de 
las pruebas ejecutadas.  

3 
ELÉCTRICO B 
(Experiencia 2 años)

Ejecutor especializado  en   trabajos 
eléctricos, desconexión y re-conexión 
de circuitos durante la ejecución de 
pruebas, corrección de conexiones, 
ejecución de conexiones adicionales, 
según lo solicitado por los 
coordinadores del comisionado, 
incluye una  (1) caja  de herramientas 
para  instalaciones Eléctricas 
Especializadas. 

4 
AYUDANTE 
ELECTRICISTA 
(Experiencia 2 años)

Persona a cargo   de  los  eléctricos A 
y B, apoyo en la  ejecución de 
pruebas, trabajos de desconexión, 
reconexión o nuevas conexiones, 
limpieza del sitio de trabajo. 

5 

Machinadora 
hidráulica de 
terminaciones de 
cable 

Incluye dados hasta cable 500 MCM. 

6 
Dos extensiones  
eléctricas 
industriales 110V 
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25m 

7 
Meghómetro MG-
251 hasta 
5000Voltios 

  

8 Hipot 120kV   

9 Torquímetro   

10 Secuencímetro   

11 

Caja de 
herramientas 
general instalación 
eléctrica 

Incluye como mínimo las 
herramientas: 
Arco de Sierra 
Lima triangular 
Martillo de Goma 12" 
Martillo de Bola 2.5Lbs 
Juego de llaves mixtas 1/4"hasta 1 
3/4" 
Lima plana 12" 
Remachadora tipo acordeón 
Adaptador para dado encastre 3/4" 
mando 1/2" 
Juego de dados con rache desde 1/4 
hasta 1 1/2" 
Lima media caña 
Juego de llaves mixtas en mm. De 
6mm hasta 30mm 
Juego de dados mando de 3/8 en mm. 
Con palancas, aumentos, desde 6mm. 
Hasta 20m.m 
Juego de dados mando de ½ en mm. 
Desde 10mm. Hasta26 mm. Con 
palancas, aumentos, nudo 
Pinzas para seguros interiores y 
exteriores 
Playo de expansión 8" 1000 volt Klein 
Tool 
Cortadora de cable 750 - 1000 Klein 
Tool 
Pinza corte diagonal Klein Tool o 
Greenlee 
Llave de cadena 
Cautín tipo lápiz 
Amoladora 7" - 110v 
Tripode de cadena 
Llaves torx  
Juego de llaves hexagonal 3mm hasta 
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19mm 
Marquilladora Brady TLS-2200/BMP 
21 Plus 
Mechero con tanque de gas y 
accesorios 

 
4) Equipo II – Asistencia al comisionado Obras Instrumentación y 

de Control 
 
El equipo estará conformado por los siguientes recursos: 
 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDADES/CONTENI

DO 

12 
Instrumentista A 
(Experiencia 5 años) 

Encargado de la organización de 
los trabajos de asistencia al 
comisionado, manejo de hojas de 
tiempo y generación de registros de 
las pruebas ejecutadas. 

13 
Panelista 
(Experiencia 3 años) 

Ejecutor especializado en trabajos 
en paneles de control, incluye caja 
de herramientas básicas para la 
ejecución del trabajo. 

14 
Tubinero 
(Experiencia 2 años) 

Ejecutor especializado en trabajos 
de instrumentación, incluye caja de 
herramientas para (Tubinero). 

15 
Ayudante 
Instrumentación 
(Experiencia 2 años) 

Persona a cargo  del personal del 
equipo, apoyo en la  ejecución de 
pruebas, trabajos de desconexión, 
reconexión o nuevas conexiones, 
limpieza del sitio de trabajo. 

16 
Escalera simple de un 
solo tramo 

  

17 
Dos extensiones 
eléctricas industriales 
110V 50m 

  

18 Calibrador de procesos 

Calibrador de procesos Fluke 744 o 
superior con accesorios cables, 
cables Hart,.
- Módulos de presión 0 - 1000 psig
- Módulos de presión 0 - 500 psig
Con certificado de calibración 
vigente 

19 
Bomba hidráulica para 
calibración presión 

incluye mangueras y accesorios 
para conexión a instrumentos  
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20 Marquilla Brady 1200 

Incluye marquillas para cable 12 
AWG / 14 AWG / 16 AWG y 
marquillas de calibración de 
instrumentos 

21 

Suministro de las 
marquillas metálicas 
necesarias para 
instrumentos y cables. 

Incluye instalación  

22 Tanque de nitrógeno 
Recarga de gas en seis tanques - 
EP Petroecuador entrega los 
tanques 

23 
Caja general de 
herramientas I&C 

Caja metálica porta herramientas 
24" 
Flexometro 5 mt 
Nivel Torpedo" 
Arco de Sierra 
Lima triangular 
Saca bocados 1 juego 
Juego de llaves hexagonales 
Stanley 69-253 
Juego de llaves hexagonales 3mm 
hasta 19mm 
Juego de destornilladores Estrella 
Juego de destornilladores plano 
Destornilladores de Bornera 
Playo de presion  8" 
Adaptador para dado encastre 3/4" 
mando 1/2" 
Dados con rache desde 1/4 hasta 1 
1/2" 
Playo común de 6” 
Estilete metálico 
Alicate corta frío Klein Tool 
Peladora de cable manual 10 - 22 
Klein Tool 
Machinadora manual cable 12-10, 
22-14 Klein Tool 
Pinza corte diagonal 
Navaja para electricistas 
Multímetro Fluke 1503 - 1506 
Cautín tipo lápiz + pasta para 
soldar + estaño 
Juego de Llaves torx  
Juego de Llaves allen (milimétricas 
y pulgadas) 
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Llave Francesa de 12"  
Llave para tubo 12"  (llave Stilson) 
Juego de números y letras de 
golpe 1/8" 
Ponchadora de ferrules 12-10, 14-
12, 16-18, 18-22 AWG - 
GREENLEE 
Ponchadora de cables de red UTP 

 
 

PUESTA EN MARCHA (ARRANQUE), responsabilidad de EP 
PETROECUADOR, significa la etapa que se inicia con la adición de 
carga y la puesta en funcionamiento de todos los sistemas necesarios 
para poner en operación las instalaciones del PROYECTO.  

 
La CONTRATISTA será responsable de suministrar todo el apoyo de 
personal, mano de obra calificada, recursos, equipos, materiales, 
consumibles necesarios para que EP PETROECUADOR, realice el 
arranque de los sistemas del PROYECTO que forman parte del objeto 
del presente Contrato.   

 
5. CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS 

“COMO CONSTRUIDOS” 
 

La codificación de los planos/documentos a ser generados por la 
CONTRATISTA será de acuerdo a lo establecido por EP 
PETROECUADOR.  

 
La CONTRATISTA tiene la obligación de entregar UNA (1) COPIA en 
físico y TRES (3) COPIAS digitales (1 escaneado, 1 editable, 1 PDF) de 
los planos en emisión “Como Construidos”. Igualmente será responsable 
de asegurar que los planos y documentos suministrados por los 
fabricantes y proveedores satisfagan los requerimientos de diseño 
específicos exigidos. 

 
La entrega de la documentación a EP PETROECUADOR por parte de la 
CONTRATISTA se hará siguiendo lo establecido en el Procedimiento de 
Documentación Técnica de EP PETROECUADOR.  

 
La ejecución de las obligaciones de la CONTRATISTA, según se indica 
en este documento, no se considerará completada hasta que EP 
PETROECUADOR no reciba, sobre los formatos correspondientes, 
todos los Datos, Informes, Planos “Como Construidos” y otros 
documentos que se deben presentar a EP PETROECUADOR como 
parte del alcance de los trabajos de la CONTRATISTA. La falta en el 
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cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de los requerimientos 
arriba detallados, dará a EP PETROECUADOR derecho de retener 
cualquier pago de progreso o pago final hasta que EP 
PETROECUADOR no haya recibido todo los datos arriba indicados, sin 
perjuicio de cualquier acción contemplada dentro del Contrato por parte 
EP PETROECUADOR.  

 
El idioma a utilizar para la entrega de todos los documentos y planos a 
ser suministrados por la CONTRATISTA será el español. En el caso que 
existan documentos o planos de equipos/ materiales de importación 
cuya información esté en otro idioma diferente al español, sólo se 
aceptará el idioma inglés. La CONTRATISTA será responsable que toda 
la información clave para la operación y mantenimiento de las 
instalaciones sea traducida y entregada en idioma español.  

 
6. CONTROL DEL PROYECTO  
 

Para realizar los controles de ejecución de los trabajos, la CONTRATISTA 
empleará sus sistemas de planificación y control y sus procedimientos de 
medición de avance que declare en el plan de calidad del proyecto. En la 
siguiente tabla se muestra las responsabilidades de la CONTRATISTA en 
cuanto a las actividades a desarrollar en Control de Proyectos y la 
periodicidad de entrega de reportes a EP PETROECUADOR:  

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Informes de Planificación 
y Control  Informe Final de Proyecto 

Una sola emisión (a la 
culminación del 
PROYECTO)  

 Reporte Diario de avance 
de Obra, incluye 
actividades ejecutadas, 
programadas, recursos, 
curva S, recursos, 
fotografías  

Diario, desde la fecha de 
inicio de vigencia, hasta 
la fecha de culminación 
de actividades  

 Reporte Semanal, incluye 
histogramas de recursos 
(personal y equipos), 
actividades ejecutadas y 
programadas, curva S, 
fotografías.  

Semanal. desde la fecha 
de inicio de vigencia, 
hasta la fecha de 
culminación de 
actividades 

 Reporte Mensual, incluye 
histogramas de recursos 
(personal y equipos), 
relaciones comunitarias y 

Mensual, desde la fecha 
de inicio de vigencia, 
hasta la fecha de 
culminación de 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

SSA, actividades 
ejecutadas y 
programadas, fotografías, 
curva S, asuntos 
relevantes de calidad,  

actividades  

 

Cronograma actualizado, 
MS Project 

Mensual, desde la fecha 
de inicio de vigencia, 
hasta la fecha de 
culminación de 
actividades    

 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 

Reporte Diario y 
Mensual  

Diario y Mensual, con la 
coordinación de SSA de 
EP PETROECUADOR  

Responsabilidad Social y 
Relaciones Comunitarias 

Reporte Diario y 
Mensual 

Diario y Mensual, con la 
coordinación de RSRC 
de EP 
PETROECUADOR  

 
7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  
 

La CONTRATISTA debe establecer una organización de aseguramiento 
y control de calidad del PROYETO para satisfacer los requerimientos del 
plan de calidad para todas las actividades de procura, construcción, pre-
comisionado del PROYECTO. 

 
La CONTRATISTA es responsable de generar y someter a la aprobación 
de EP PETROECUADOR el plan de gestión de calidad del proyecto, el 
cual debe ser entregado por disciplina.  

 
7.1 Requerimientos mínimos para el Departamento de Control de 

Calidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA deberá tener un Departamento de Control de 
Calidad, independiente de las demás aéreas y con su respectivo 
organigrama. 

 
Durante la etapa de desarrollo de ingeniería la CONTRATISTA 
deberá presentar para aprobación de EP PETROECUADOR, el 
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plan de control de calidad que aplicará en el desarrollo de las 
obras y por cada disciplina. 
 
La CONTRATISTA debe enviar previo al inicio de las operaciones 
al  Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR todas las 
hojas de vida del personal que conforman el departamento de 
control de calidad. EP PETROECUADOR requiere como mínimo 
en campo y durante la totalidad del período de construcción, un 
supervisor permanente en obra por disciplina, además del 
coordinador de QA/QC. 
 

8. SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (SSA)  
 

La CONTRATISTA implementará un programa de inducción específico 
para el personal que provenga de la zona y reforzará su programa actual 
de inducción, para garantizar que su personal conozca los riesgos de las 
actividades que realiza y las medidas de prevención que deben 
implementarse.  Este programa de inducción lo presentará al Administrador 
del instrumento contractual, antes del inicio de las actividades, así como su 
seguimiento periódico. 
 
La CONTRATISTA actualizará sus planes de respuesta a emergencias, de 
acuerdo con las condiciones de su operación y encaminados a ser 
plenamente operativos en caso de un evento emergente.  Los planes de 
respuesta a emergencias serán presentados al Administrador del 
instrumento contractual, antes del inicio de las actividades, para su 
revisión. 
 
La CONTRATISTA presentará el análisis de riesgo de sus actividades y 
puestos de trabajo, especificando las medidas de prevención a ser 
adoptadas para la disminución del riesgo a niveles aceptables para la 
realización del trabajo.  Este análisis de riesgo será presentado al 
Administrador del instrumento contractual, antes del inicio de las 
actividades, para su revisión y aprobación. 
 
La CONTRATISTA implementará un programa de charlas o capacitaciones 
para su personal, el mismo que será presentado al Administrador del 
instrumento contractual, antes del inicio de las actividades, para su revisión 
y aprobación. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar a la 
CONTRATISTA por daños o pérdidas ocasionadas por su personal en el 
desempeño de sus funciones. 
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La Contratista y subcontratistas tendrán conocimiento y aplicarán la Política 
de Seguridad, Salud y Ambiente y el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud de la EP PETROECUADOR.  
 
La Contratista y subcontratistas deben cumplir con:  
 
- Los requisitos de vestimenta de seguridad en áreas operativas 
(SSA.08.01.PR.01.DR.03), - La dotación de equipos de protección personal 
que se requiera de acuerdo a los riesgos laborales, los que deben cumplir 
con las especificaciones técnicas del documento SSA.08.01.PR.02.DR.01, y 
deben ser repuestos de forma oportuna en caso de daños o deterioro. 
  
- El Control de accesos a las instalaciones de la empresa (PCA.18.04) 
incluyendo la obligación de que los vehículos que ingresen cuenten con 
arresta llamas (memorando No. 00688-SIN-2015) y no excedan el límite de 
velocidad establecido en las instalaciones y facilidades de la EP 
PETROECUADOR (20 km/h)  
Los Contratistas o Subcontratistas, cuyas actividades para el cumplimiento 
del objeto contractual se encuentren listadas en el Catálogo de proyectos, 
obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben presentar el permiso 
ambiental conforme la categorización ambiental Artículo 14, libro VI del 
texto unificado de Legislación ambiental secundario.  
 
La Contratista previo al inicio de la Orden de Servicios deberá presentar el 
plan de SSA que le corresponda conforme el nivel de riesgo, de acuerdo al 
Anexo “METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS, OBRAS O 
CONSULTORÍA”, constante en el documento SSA.07.PR.02.DR.01. El nivel 
de riesgo determinado para el cumplimiento del presente objeto contractual 
es Zona de Riesgo Extrema (Plan Tipo 2)  
 
La Contratista que para el cumplimiento de su objeto contractual cuente con 
50 a 100 trabajadores deberá contar con un técnico en seguridad e higiene 
del trabajo, con 100 o más trabajadores deberán contar con una Unidad de 
Seguridad e Higiene (Decreto Ejecutivo 239319). Para el caso de Objetos 
Contractuales que tengan menos de 50 trabajadores, la contratista debe 
tener un responsable de seguridad, este puede ser parte del personal 
técnico del contrato siempre que acredite formación en prevención de 
riesgos laborales.  
 
La Contratista que para el cumplimiento de su objeto contractual cuente con 
25 a 99 trabajadores deberá contar con personal con conocimiento de 
primeros auxilios y si cuenta con 100 o más trabajadores deberá contar con 
personal médico (Decreto Ejecutivo 2393/ Reglamento 1404).  
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La Contratista será responsable de la gestión de los residuos que generen 
en la obra o prestación de servicios, excepto en aquellos en que la 
instalación indique que se hará cargo de su gestión y debe manejarlos 
conforme indica el procedimiento SSA.08.02.PR.16. 
 
La Contratista deberá observar y  cumplir en lo que aplique  conforme  lo 
determine el Administrador de la Orden de Servicios lo establecido en el 
documento referencial “Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para 
la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas”, Código 
SSA.07.PR.02.DR.01 en lo referente a gestión contractual.  
 
El personal de la contratista adjudicada, debe cumplir con el esquema de 
vacunas de todo su personal y de las empresas que le brindarán cualquier 
clase de soporte o servicio. El esquema de vacunas es: Fiebre amarilla, 
Tétanos, Sarampión, influenza, Hepatitis (esquemas completos). 

En relación a la logística fluvial, tanto para el ingreso de personas, como de 
equipos y material; la Contratista para el servicio deberá presentar al 
Administrador del Contrato y al Departamento de SSA un plan de 
gerenciamiento de viajes, en el cual detalle todos los controles que la 
empresa implementará para inspecciones previas de embarcaciones, 
inducciones al personal tanto de la tripulación de las embarcaciones como 
pasajeros, medidas a implementar en caso de contingencia durante las 
trayectorias de las embarcaciones (volcamientos, hundimientos y posterior 
contingencia y rescate) y comunicaciones entre puertos y embarcaciones. 
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ANEXO No. 4 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR DISCIPLINA 

El PROYECTO deberá ser ejecutado usando como referencia las 
especificaciones técnicas, documentos técnicos, planos y criterios de diseño 
suministrados por EP PETROECUADOR en el Adjunto A-2 del Anexo No. 11. 
Las especificaciones, documentos técnicos y planos suministrados deberán ser 
usadas como base para el desarrollo de la ingeniería de detalle y las fases 
subsiguientes de procura y construcción de las facilidades objeto del presente 
Contrato.  
 
Los documentos a ser suministrados por EP PETROECUADOR se encuentran 
listados en el Adjunto A-2 del Anexo No. 11.  
 
Todos los códigos y normas aplicables están listados en los criterios de diseño 
específicos de cada disciplina entregados en el Adjunto A-2 del Anexo No. 11 
siendo indispensable como mínimo cumplir con los siguientes códigos y 
normas:  
 
Normas Internacionales:  
 
 API American Petroleum Institute. 
 ISA Instrument Society of America. 
 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
 NEMA National Electrical Manufacturers Association. 
 EIA Electronics Industry Association. 
 ASTM American Society for Testing and Materials. 
 AWS American Welding Society. 
 OSHA Occupational Safety and Health Standards. 
 NFPA National Fire Protection Association. 
 UL Underwriters Laboratory. 
 ANSI/ ASME The American Society of mechanical Engineers. 
 ASME American Society Mechanical Engineering Section VIII Division 1. 
 TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Asociation 
 UBC Uniform Building Code 1997 Revision 2001. 
 NEC National Electrical Code. 
 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
 CEC Código Ecuatoriano de la Construcción. 
 PSC Steel Structure Painting Council. 
 ACI American Concrete Institute. 
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A continuación se detallan los lineamientos generales para la ejecución de la 
obra en cada una de sus fases. Estos lineamientos aplicarán cuando alguna de 
las actividades abajo descritas sea necesaria para la prestación del presente 
servicio.  
 

1. GENERALES DE INGENIERÍA 
 

EP PETROECUADOR entregará como parte de los documentos para el 
concurso de ofertas, planos, especificaciones, hojas de datos como 
ingeniería básica. La lista de planos indicando el tipo de plano y 
documentos a entregarse se encuentran en los Adjuntos A-2, A-3, A-7 del 
Anexo No. 11.     

 
Las actividades que deberán ser realizadas por la CONTRATISTA 
durante el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, incluyendo todas las 
actividades requeridas para la completa ejecución del alcance del trabajo, 
son, pero sin limitarse a, las siguientes: 

 
 Revisión de la Ingeniería Básica y Referencial proporcionada por 

EP PETROECUADOR. 
 Ejecución de toda la ingeniería de detalle del PROYECTO. 
 Preparación de las Requisiciones de todos los Equipos y/o 

materiales requeridos para el alcance del trabajo. 
 Apoyo a las actividades de construcción, pre-comisionado, 

asistencia al comisionado y arranque de las instalaciones del 
PROYECTO. 

 Si se requiere cualquier modificación de la información entregada 
en la Ingeniería Básica indicada en los planos, será reportada para 
la correspondiente aprobación por parte de EP PETROECUADOR 
antes de que cualquier acción sea tomada. 

 Otros requerimientos del PROYECTO. 
 

La CONTRATISTA presentará a EP PETROECUADOR toda la 
documentación necesaria de la ingeniería de detalle para ser aprobada 
por EP PETROECUADOR (aprobados para construcción) antes de iniciar 
la construcción. 

 
2. DISCIPLINA PROCESOS  

 
Es responsabilidad de la CONTRATISTA el apoyo a la procura y apoyo 
técnico para el pre-comisionado, asistencia al comisionado y arranque de 
todos los sistemas de las instalaciones objeto del alcance del presente 
Contrato. 
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2.1. Ingeniería 
 

El alcance de la disciplina de procesos se considera limitado en este 
Contrato por el tipo de trabajos a realizarse. No obstante en lo que 
sea aplicable, la CONTRATISTA deberá generar toda la 
documentación necesaria para soportar a las otras disciplinas en la 
adquisición de todos los materiales y equipos, así como en la 
construcción y montaje de las instalaciones. Este alcance incluye, 
pero no se limita a, la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 Revisar y actualizar los Diagramas de Flujo de Proceso (PFD) de 

todos los sistemas que conforman el Alcance. 
 Revisar y actualizar los Diagramas de Tubería e Instrumentación 

(PI&D) de todos los sistemas que conforman del Alcance. 
 Elaboración de las memorias de cálculo y estudios relacionados 

con los sistemas de la plataforma Ishpingo A y de la línea de flujo 
de 24 inch entre Ishpingo y la CPT. 

 Elaboración, actualización, unificación e integración de la 
Descripción de Proceso, Filosofía de Operación, Control y 
Seguridad de las Plataformas Existentes Tambococha y Nuevas 
Ishpingo. 

 Revisión y actualización de las listas de líneas y puntos de 
conexión. 

 
2.2. Construcción 

 
Participación en las actividades de Ingeniería de Campo tales como: 

 
 Revisión de las instalaciones contra P&ID y verificación de la 

incorporación de modificaciones para la versión “como 
construido”, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de EP 
PETROECUADOR. 

 Revisión de la instalación de sistemas/equipos de acuerdo al 
procedimiento de inspección y aceptación de las instalaciones. 

 Asistencia en las labores de Pre-Comisionado, Comisionado y 
Puesta en marcha de las instalaciones del PROYECTO. 

 
3. DISCIPLINA CIVIL 

 
Los trabajos de la Disciplina Civil comprenden en general el desarrollo de 
la ingeniería de detalle, el suministro de todos los materiales permanentes 
y consumibles requeridos, que no hayan sido especificados a ser 
entregados por EP PETROECUADOR, la construcción y pruebas de todas 
las facilidades civiles que conforman el alcance del PROYECTO. 
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El alcance general de la Disciplina Civil contempla el diseño de las 
cimentaciones, obras civiles pilotaje, drenajes de aguas lluvias, y todas las 
instalaciones requeridas para el proyecto. 

 
El alcance de los trabajos civiles, incluye, pero no se limita a los servicios 
de Ingeniería de detalle, procura y construcción de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
3.1. Ingeniería  

 
Durante la ejecución de la fase de Ingeniería de Detalle de la 
Disciplina Civil, la CONTRATISTA deberá generar toda la 
documentación necesaria para la adquisición de todos los materiales 
permanentes y consumibles civiles, así como para la construcción, 
instalación y montaje de la infraestructura civil y la elaboración de un 
plan óptimo para efectuar dicha construcción. Este alcance incluye 
en términos generales, sin limitarse a ello, la elaboración de las 
siguientes actividades:  

 
 Diseño de cimentaciones para las facilidades electromecánicas 

que lo requieran de acuerdo al alcance del presente servicio. 
Las fundaciones podrán ser diseñadas directamente sobre 
pilotes, en hormigón armado o sistema mixto compuesto por 
pilotines de 5 ½ plg con hormigón armado. EP 
PETROECUADOR proveerá únicamente pilotes de 3 ½, 5 ½, 7 
y 13 3/8, 14 plg, dependiendo stock disponible. 

 Diseño de dique de contención de derrames en las facilidades 
electromecánicas que así lo requieran con sus respectivas 
cajas de válvulas para sistema de drenajes.  

 Diseño de soportes para tubería y bandejas eléctricas, bancos 
de ductos, cruce de vía de cables, tableros de control y 
distribución. 

 Diseño de cruce de vía para ruteado de tuberías.  
 Elaboración de procedimientos QA/QC y protocolos o formatos 

de control QA/QC en la disciplina Civil para la Obra. 
 Elaboración y Control planos red-lines de las obras civiles para 

el desarrollo de la información “Como Construido” (As-Built).  
 

3.2. Procura 
 

La CONTRATISTA realizará la Procura y suministro de todos los 
materiales permanentes y consumibles, necesarios para llegar a la 
completación y terminación del PROYECTO, incluyendo el 
transporte, carga, descarga, almacenamiento de todos los 
materiales, según el alcance, las especificaciones técnicas y planos 
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de la ingeniería básica y de detalle lo cual cubre sin limitarse a ello, 
la realización de las siguientes actividades: 

 
 Desarrollar y revisar las especificaciones de todos los materiales 

permanentes y consumibles necesarios, para la compra, a ser 
instalados en todas las obras objeto del alcance del presente 
contrato. 

 Verificación, selección de fuentes de agregados para hormigón y 
para otros usos en la construcción de las obras objeto del presente 
alcance de trabajo, incluyendo su transporte al sitio de las Obra 
por vía fluvial y terrestre. La CONTRATISTA deberá considerar la 
existencia de minas en la zona de Shushufindi y de agrupaciones 
de transporte local cuya utilización y subcontratación deberá ser 
prioritaria considerando la sensibilidad de las Relaciones 
Comunitarias con los actores de la zona. Adicionalmente, la 
CONTRATISTA o sus subcontratistas deberán contar con los 
permisos necesarios para la explotación de minas y canteras, 
aprobado por la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 Seguimiento a la calidad de los materiales consumibles y 
permanentes provistos para el PROYECTO, ya sea por EP 
PETROECUADOR o por la CONTRATISTA. Llevar registro de los 
ensayos en Laboratorio (Laboratorio de hormigones y suelos) 

 Seguimiento al proceso de fabricación de las estructuras metálicas 
galvanizadas a ser fabricados en talleres. 
 

3.3. Construcción 
 

Las siguientes actividades están incluidas dentro del Alcance de los 
trabajos a ser realizados por la CONTRATISTA y de acuerdo a lo 
estipulado en la Especificaciones Generales de Construcción de las 
Obras Civiles del PROYECTO y las cuales deberán ser revisadas y 
completadas en caso de ser requerido.  Para realizar todas las 
labores de Construcción de Obra Civil, la CONTRATISTA es 
responsable de suministrar todos los materiales permanentes y 
consumibles, transporte, equipos, maquinarias y mano de obra para 
ejecutar los siguientes trabajos (En caso de existir actividades no 
listadas en el presente documento y que sean necesarias para la 
culminación de las obras indicadas en el Alcance de Trabajo del 
presente Contrato, éstas deberán ser consideradas en su totalidad 
por la CONTRATISTA dentro de su oferta tanto técnica como 
comercial. Queda entendido y aceptado por parte de la 
CONTRATISTA que el trabajo descrito en la presente sección será 
con un alcance fijo en cada detalle, aunque cada elemento implicado 
no sea mencionado en el presente alcance): 
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 Construcción de fundaciones para las facilidades 
electromecánicas que lo requieran de acuerdo al alcance del 
presente servicio. 

 Aplicación de recubrimiento (pintura) según lo indicado en los 
procedimientos de EP PETROECUADOR para parte expuesta de 
los pilotes de todas las facilidades del presente alcance.  

 Diseño y construcción de diques de contención de derrames para 
todas las facilidades que así lo requieren con sus respectivas 
cajas de válvulas. 

 Provisión e instalación de soportes para tubería, instrumentos, 
pararrayos, iluminación, bandejas y tableros eléctricos y de 
control. 

 Provisión, construcción y montaje de bases de hormigón para la 
instalación de soportería para: tuberías, bandejas porta cables, 
tableros eléctricos y de instrumentación y control. 

 Provisión de materiales y construcción de cajas de revisión de 
hormigón (pullbox) y bancos de ductos para la instalación de 
canalizaciones enterradas para la instalación de cables de 
fuerza, instrumentación control y comunicaciones. 

 Provisión y construcción de cimentaciones y cubiertas para 
tableros eléctricos e instrumentación y control. 

 Construcción de gradas y plataformas de acceso para operación 
de las bombas, válvulas, instrumentos requeridas para la 
operación cotidiana. 

 Excavación, relleno y compactación de zanjas para la instalación 
de líneas de drenajes, cables de puesta a tierra, bancos de 
ductos y cajas de revisión. 

 Suministro e instalación de ductos de PVC para canalizaciones 
enterradas para el paso de cables eléctricos, de control y 
comunicaciones. 

 Construcción de cruces especiales en vías, para todas las 
facilidades requeridas, para garantizar la integridad de las 
mismas. 

 Conciliación de materiales 
 

La CONTRATISTA tiene que considerar que esta zona será de uso 
continuo durante sus trabajos de construcción, de manera que 
deberá pensar en las facilidades necesarias para su propia 
operación. 

 
4. DISCIPLINA MECÁNICA Y TUBERÍAS 
 

Es responsabilidad de la CONTRATISTA el desarrollo de toda la 
ingeniería de detalle de la disciplina Mecánica y Tuberías, suministro de 
equipos, materiales consumibles y permanentes, instalación, 
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completación mecánica, apoyo a la procura, pre-comisionado, 
comisionado y apoyo técnico en el arranque de todos los sistemas del 
proceso y auxiliares que forman parte del alcance del presente proyecto. 
 
El software a utilizar para el modelamiento de la maqueta 3D, cálculo, 
diseño de tuberías, planos, etc., son los siguientes: 
 

 AutoCAD plant (modelamiento de tuberías y equipos) 
 Pipenet (Pipenet trasient para el estudio del comportamiento de 

los fluidos en tuberías) 
 Caesar II (Caesar II dinamics para encontrar modos de 

vibración del sistema y diseños de soportes adecuados) 
 COMPRESS o PVelite (diseño de recipientes de acuerdo a 

códigos ASME) 
 Office (para documentos, hojas de datos, etc.) 

 
4.1. Ingeniería 

 
Durante la ejecución de la fase de ingeniería de detalle de la 
disciplina de Mecánica y Tuberías, la CONTRATISTA deberá 
generar toda la documentación necesaria para realizar el diseño 
mecánico, arreglos de tuberías, equipos, adquisición de todos los 
materiales consumibles y permanentes, la construcción y montaje de 
las instalaciones y la elaboración del plan de construcción, de 
acuerdo a las especificaciones y alcance de este PROYECTO 
(Adjunto A-3). En términos generales, este alcance incluye, pero no 
se limita, a la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 Levantamiento de datos en sitio (lugar donde se desarrolla el 

proyecto) y contrastación de la ingeniería entregada por EP 
PETROECUADOR de los equipos suministrados. 

 Revisión y actualización de planos de arreglo general y detalles 
para tuberías y equipos incluyendo como mínimo toda la 
información indicada en la hoja de datos de los mismos y la 
información necesaria para su fabricación. (Dimensiones 
completas del equipo incluyendo conexiones y accesorios de 
fijación para otros componentes, plataformas, escaleras y 
cualquier otro accesorio requerido por el equipo). 

 Revisión y actualización de hojas de datos y planos de arreglos 
de equipos del PROYECTO. 

 Análisis de flexibilidad de tuberías y análisis de vibración de 
tuberías, se evaluarán con la disciplina civil el diseño de soportes 
adecuados ajustados a la demanda del proyecto. 

 Coordinación con la disciplina civil/estructuras para el diseño 
estructural y de soportes requeridos en shelters, pipe racks, etc, 
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fundaciones de los equipos y edificios. 
 Revisar, elaborar y/o actualizar los planos de implantación de 

equipos a instalar.  
 Revisar, elaborar y/o actualizar los planos de planta de las líneas, 

con suficiente información para permitir la elaboración de los 
isométricos y el diseño de soportes. 

 Elaborar planos de elevaciones, cortes, y detalles de todas las 
tuberías a ser instaladas. 

 Lista de interconexiones (Tie-ins). 
 Elaboración de listas de válvulas y accesorios. 
 Elaboración de listas de materiales. 
 Listas de líneas de tubería. 
 Listas de soportes de tubería. 
 Detalle de soportes, guías y anclajes de tubería. 
 Elaborar isométricos de tuberías, con suficiente información para 

permitir su fabricación, incluyendo lista de materiales, 
instrucciones para la preparación de superficies y pinturas, 
aislamiento térmico, prefabricación de carretos (spools) de 
tuberías, juntas y ajustes en campo (field welds), inspección y 
pruebas no destructivas de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del PROYECTO, con su respectivo código Oracle. 

 Revisión, completación y/o actualización de las especificaciones 
de fabricación de los equipos, de acuerdo a lo establecido en los 
criterios de diseño.  

 Elaboración de la maqueta 3D en AutoCAD plant, la contratista 
debe entregar la maqueta acorde al alcance del presente 
proyecto a conformidad de las especificaciones de EP 
PETROECUADOR, integradas todas las disciplinas y compatible 
con AutoCAD plant 2016, esta maqueta debe integrarse a la 
maqueta existente proporcionada por EP PETROECUADOR. 

 Diseño, especificaciones, selección y ubicación de soportes 
(rígidos y colgantes), de acuerdo a los requerimientos del Análisis 
de flexibilidad y lo indicado en los planos de planta. 

 Elaboración de la lista de materiales para soportería. 
 Cómputos métricos de obra. 
 Revisión de procedimientos QA/QC y protocolos o formatos de 

control QA/QC en la disciplina Mecánica para el PROYECTO. 
 Actualización del Plot Plan de la planta involucra lo existente y lo 

que se está incorporando en la plataformas Ishpingo A y la Línea 
de flujo 24 inch, EP PETROECUADOR entregará los plot Plan 
disponibles y la contratista complementará con el relevamiento 
correspondiente la información faltante, el levantamiento se lo 
debe efectuar de manera íntegra. 

 Preparación del plano índice de tuberías. 
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 Especificaciones y lista de materiales para soportería, pintura y 
aislamiento térmico. 

 Elaboración y control de Planos As-Built. 
 Todos los formatos para la elaboración de planos, listas y demás 

documentos que apliquen para el PROYECTO, deberán ser 
previamente aprobados por EP PETROECUADOR.  

 
4.2. Procura 

 
La CONTRATISTA realizará la Procura y suministro de todos los 
materiales permanentes y consumibles, equipos mecánicos 
necesarios para la correcta completación y terminación del 
PROYECTO, incluyendo el transporte, carga, descarga, 
almacenamiento de todos los materiales, según el alcance, las 
especificaciones técnicas y planos de la ingeniería básica lo cual 
cubre sin limitarse a ello, la realización de las siguientes actividades: 
 
 Seguimiento a la calidad de fabricación de los materiales 

mecánicos en fábricas.  Llevar registro de los ensayos. 
 Desarrollar y revisar las especificaciones de equipos 

complementarios para la compra. 
 Revisar y aprobar los planos del fabricante. 
 Proveer todos los equipos y materiales permanentes y 

consumibles que se requieran para la ejecución del alcance del 
presente CONTRATO. 

 
4.3. Construcción 

 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA las labores de 
construcción, instalación, completación mecánica, pre-comisionado, 
asistencia al comisionado y arranque de todos los equipos y 
sistemas de tuberías requeridos para el Proyecto. 

 
El trabajo de instalación incluirá la recepción, desembalaje, manejo, 
montaje, ensamblaje, alineación, limpieza, pruebas, y cualquier otro 
trabajo necesario para interconectar cada equipo al sistema 
asociado. 
 
Instalación de tuberías con planos aprobados para construcción por 
parte de EP PETROECUADOR. 
 
4.3.1. Equipos: 

 
La CONTRATISTA será responsable de: 
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 El manejo, transporte, izaje, alineación, nivelación, 
aplomado, aplicación de grouting, ensamble y anclaje de 
todos los equipos requeridos por las instalaciones 
involucradas en el alcance de los trabajos. Esta 
movilización deberá realizarse haciendo uso de las 
orejas de izaje (lifting lugs) dispuestas para tal fin. Los 
equipos que no tengan orejas de izaje, es 
responsabilidad de la Contratista su diseño y colocación. 

 Ensamble y ajuste de todos los componentes y partes, 
incluyendo aquellas que no fueron instaladas por el 
fabricante. 

 Suministro de toda la mano de obra, herramientas de 
precisión, niveles, equipos y maquinarias de 
construcción, equipos de prueba calibrados, etc., y 
materiales que sean necesarios para el correcto 
montaje, ajuste y alineación del equipo en frío y caliente. 

 Ejecutar todos los ajustes menores de pernos de anclaje, 
tamaño de agujeros, etc., que se puedan necesitar para 
obtener un montaje óptimo. 

 Verificar que todos los equipos estén en el nivel correcto 
y modificar a su propio costo todo el montaje que no 
haya sido hecho de acuerdo a los planos de referencia.  

 Coordinar las actividades asociadas a la verificación 
dimensional, inspección y cierre de equipos. 

 Instalación de ciegos en las bocas de inspección y 
demás accesorios de los equipos indicados en los 
planos. 

 Elaboración de los procedimientos para las pruebas de 
funcionamiento de los equipos, incluyendo la realización 
de pruebas hidrostáticas (incluye el suministro, 
transporte y disposición final del agua de prueba y de los 
materiales propios requeridos para la prueba como son 
bridas ciegas y empacaduras, etc.) u otras pruebas 
necesarias de acuerdo a las especificaciones. 

 Limpieza y secado del equipo, así como también del 
área de trabajo una vez concluidas las actividades. 

 El suministro y aplicación de pintura de acuerdo a las 
especificaciones y procedimientos de EP 
PETROECUADOR. Se incluye todas las reparaciones 
que deban ser realizadas por desperfectos o daños en la 
pintura ocurridas durante el transporte o montaje de 
todos los equipos. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para 
protección personal y mantenimiento de calor de todos 
los equipos de acuerdo a las especificaciones y planos 
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de la Obra. 
 La elaboración de los procedimientos de soldadura, de 

acuerdo al código ASME Sec. VIII Div. 1 y la sección IX 
del Código ASME, el que se indique y aplique en las 
especificaciones de Obra, las cuales serán remitidas a 
Petroamazonas EP para su aprobación en forma 
oportuna. Es responsabilidad de la Contratista disponer 
de la aprobación de todos los procedimientos de 
soldadura para iniciar en forma temprana los trabajos 
correspondientes. 

 La realización de la prueba hidrostática y limpieza final, 
incluye el suministro de todos los materiales temporales 
y equipos, mano de obra, agua para la prueba, 
fiscalización y servicios necesarios y requeridos para la 
correcta ejecución de los trabajos. La prueba hidrostática 
deberá ser realizada o supervisada por una empresa 
calificada por la ARCERNNR y acreditada por la SAE. 

 
4.3.2. Sistemas de Tuberías 

 
La CONTRATISTA será responsable de: 

 
 La elaboración de los procedimientos de soldadura, de 

acuerdo a la sección VIII Div. 1 y IX del Código ASME, el 
que se indique y aplique en las especificaciones de la 
Obra, los cuales serán remitidos a EP 
PETROECUADOR para su aprobación en forma 
oportuna. Es responsabilidad de la Contratista disponer 
de la aprobación de todos los procedimientos de 
soldadura para iniciar en forma temprana los trabajos 
correspondientes. Toda la tubería deberá ser soldada 
utilizando el proceso GTAW o GTAW/SMAW. 

 La provisión de soldadores calificados para todos los 
trabajos de soldadura de acuerdo a la sección VIII Div. 1 
y IX del Código ASME, el que se indique y aplique en las 
especificaciones de la Obra. EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de realizar una nueva calificación de 
los soldadores a costo de la Contratista. 

 El suministro de todos los materiales de tuberías y 
accesorios requeridos durante la construcción y pruebas 
para la completa instalación de todos los sistemas 
requeridos por la Obra. 

 Transporte de materiales y carretos (spools) de tuberías 
y accesorios mecánicos hasta la Obra desde el taller de 
prefabricación y viceversa, dependiendo de la estrategia 
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de fabricación que la Contratista seleccione y a su propio 
costo. 

 El suministro de toda la mano de obra calificada, equipos 
y herramientas necesarias para la movilización, 
manipulación, ajuste, corte, biselado, soldadura, 
ultrasonido u otro tipo de pruebas o ensayo no 
destructivo de todos los arreglos de tuberías en taller y 
en la Obra de acuerdo a los planos, isometrías y 
especificaciones.  

 La eficiencia de la junta soldada para las líneas de 
proceso será del 100% en tramos enterrados y líneas de 
descarga de las bombas de reinyección, y, 20% en 
tramos aéreos, para líneas de drenaje cerrados 
enterradas deben ser inspeccionadas al 100%, para 
líneas de drenaje abierto aéreos o enterrados deben ser 
inspeccionados al 10%, para lo cual se utilizarán 
ensayos por Ultrasonido (arreglo de fases), para 
soldaduras a filete (threadolets, weldolets, sockolets) se 
evaluarán mediante tintas penetrantes al 100%, a costo 
y responsabilidad de la Contratista. Todos los ensayos 
no destructivos serán realizados por una empresa 
tercera certificada y aprobada por la ARCERNNR / SAE 
y EP PETROECUADOR a costo de la Contratista., 

 El tratamiento térmico de todos los equipos o sistemas 
de tuberías instalados que lo requieran, lo cual 
comprende el suministro de la mano de obra técnica 
especializada, materiales consumibles, alineación, 
equipos calibrados, herramientas, chequeo con 
termocuplas, reportes y los servicios necesarios para la 
ejecución del tratamiento según lo establecido en el 
código ASME B31.3 y en el procedimiento de soldadura 
aprobado por EP PETROECUADOR. Toda junta tratada 
térmicamente deberá tener un reporte el cual será 
aprobado por EP PETROECUADOR y/o el Inspector 
ASME autorizado, así como la actividad de prueba de 
dureza, donde aplique. Se debe realizar ensayos no 
destructivos (END), ultrasonido con arreglo de fases, 
después del tratamiento térmico, para validar la 
eficiencia de la junta soldada.   

 La realización de la prueba hidrostática, soplado y 
limpieza final de la tubería para garantizar la 
hermeticidad de la línea, incluye el suministro de todos 
los materiales temporales y equipos, mano de obra, 
agua para la prueba, fiscalización y servicios necesarios 
y requeridos para la correcta ejecución de los trabajos. 
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La prueba hidrostática deberá ser realizada o 
supervisada por una empresa certificada por la 
ARCERNNR 

 El aislamiento de los equipos que no deban ser 
sometidos a la prueba, así como la remoción de todos 
los materiales temporales utilizados y la instalación de 
los permanentes, se incluyen los sellos de soldadura a 
los niples de venteo. 

 La preparación de la documentación para las pruebas 
hidrostáticas de acuerdo a las especificaciones de la 
ARCERNNR  Agencia de Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables y la Obra incluyendo la 
programación de las pruebas por Sistemas, 
sometiéndolas a la aprobación de EP 
PETROECUADOR, con tiempo suficiente, para asegurar 
que dichas pruebas estén de acuerdo a los 
requerimientos y especificaciones de la Obra. 

 La consecución de los permisos requeridos por EP 
PETROECUADOR para la obtención, uso y eliminación 
del agua para limpieza y prueba hidrostática, incluyendo, 
de ser necesario, la construcción de pequeñas represas 
o depósitos de agua para almacenaje temporal de la 
misma. De igual manera debe prever los análisis y 
tratamientos de dichas aguas para proceder con su 
segura disposición. 

 Si como resultado de las inspecciones realizadas se 
detecta la necesidad de repetir las pruebas y soldaduras 
defectuosas, éstas serán responsabilidad de la 
Contratista, a su propio costo. 

 La preparación de superficie y pintura para los tanques, 
recipientes y todos los sistemas de tuberías aéreos o 
enterrados instalados lo cual comprende el suministro de 
todos los materiales (arena y/o granalla mineral o 
metálica, pintura de fondo y acabado final, solvente, 
scotchkote, rodillos y otros materiales consumibles 
necesarios), equipos calibrados para pruebas, 
maquinarias y mano de obra calificada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas que se aprueben en la Obra. 

 Suministro e instalación de aislamiento térmico para 
protección personal y mantenimiento de calor de todos 
los sistemas de tuberías de acuerdo a las 
especificaciones y planos de la Obra (Anexo 3.2). 

 Elaboración y control de planos As-Built.  
 Conciliación de materiales 
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5. DISCIPLINA ELÉCTRICA 
 

Los trabajos de la disciplina eléctrica comprenden en general la revisión 
cuando aplique, de la ingeniería desarrollada por EP PETROECUADOR, 
el suministro de materiales permanentes complementarios y consumibles, 
instalación, completación mecánica, pre-comisionado, comisionado, 
asistencia al arranque de todas las facilidades eléctricas necesarias.  

 
5.1. Ingeniería  

 
Durante la ejecución de la fase de ingeniería de la disciplina 
eléctrica, la Contratista deberá revisar la ingeniería básica entregada 
por EP PETROECUADOR y desarrollar la ingeniería de detalle, 
requerida para el cumplimiento del presente servicio. Este alcance 
incluye en términos generales, sin limitarse a ello, la elaboración de 
las siguientes actividades:  

 
 Elaboración de memorias de cálculo eléctricas de malla a tierra y 

protecciones atmosféricas. 
 Elaboración de los diagramas unifilares. Estos representarán el 

sistema eléctrico de toda la instalación asociada, donde se 
incluirá la información general del sistema, de los equipos a ser 
instalados, características básicas de protecciones, control, 
mando, alarma y señalización, así como los cables de potencia y 
control correspondientes a cada circuito.  

 Elaboración de los diagramas funcionales. Los diagramas 
funcionales indicarán la lógica de operación de los dispositivos 
de control, mando, protecciones, alarma y señalización, así 
como la información del conexionado interno y externo a cada 
equipo.  

 Elaboración de los planos de clasificación de áreas peligrosas. 
La clasificación de áreas peligrosas delimitará sobre planos de 
planta y secciones, las áreas que se consideran de riesgos, 
según lo establecen las Normas API RP 500 y el NEC (National 
Electric Code). En estos planos se visualizará además, la tabla 
de caracterización de los productos manejados en cada área 
junto a sus variables de proceso.   

 Elaboración de la lista de todas las cargas eléctricas.  
 Elaboración del documento de interconexiones eléctricas (tie-ins) 

con el sistema de distribución. 
 Elaboración del diagrama esquemático de conexiones. El plano 

permitirá establecer las conexiones de control eléctrico para los 
motores y demás equipos eléctricos con sistemas de operación 
automática, semiautomática o manual. En esta se incluirán las 
señales y los comandos de control, el tipo de estaciones de 
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control y su operación, los enclavamientos y la lógica de control. 
 Elaboración de los planos de implantación de equipos a instalar. 

Para el caso de equipos suministrados por EP 
PETROECUADOR, éste entregará a la Contratista los planos de 
fabricantes y la información requerida para que la Contratista 
complete toda la documentación a ser emitida y haga las 
implantaciones respectivas. 

 Elaboración del sistema de canalizaciones a la vista (conduit), 
subterránea y bandejas, los cuales deberán ser revisados y 
verificados previo al diseño detallado.  

 Elaboración del sistema de puesta a tierra general y el sistema 
de protección atmosférica, los cuales deberán ser revisados y 
verificados previo al diseño detallado.  

 Elaboración de la lista de equipos y materiales eléctricos.  
 Elaboración de planos de detalles típicos de montaje para 

instalaciones eléctricas (ductos, bandejas, tuberías).  
 Elaboración de Memorias de cálculo para protección catódica, 

malla de tierra, sistema de protección atmosférica, entre otros.  
 Elaboración de procedimientos de construcción de instalaciones 

eléctricas. 
 Elaboración de procedimientos de aceptación de calidad 

(QA/QC) y protocolos o formatos de control en la disciplina 
Eléctrica para el Proyecto. 

 Elaboración y control de Planos Red-Line. 
 Elaboración de planos As-built. 

 
5.2. Procura 

 
La CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales y 
equipos eléctricos incluyendo el transporte, carga, descarga, 
almacenamiento de todos los materiales, según el alcance y las 
especificaciones técnicas del PROYECTO. Adicionalmente es parte 
del alcance el suministro de materiales permanentes y consumibles 
necesarios para la perfecta ejecución y terminación de las obras 
eléctricas, y dentro del alcance indicado en las especificaciones y 
planos de la ingeniería básica y referencial lo cual cubre sin limitarse 
a ello, la realización de las siguientes actividades: 

 
 Desarrollar y revisar las especificaciones de materiales y 

equipos auxiliares y complementarios para la compra. 
 Revisar y aprobar los planos del fabricante. 
 Seguimiento a la calidad de fabricación de los equipos y/o 

materiales eléctricos en fábricas. Llevar registro de los ensayos. 
 Proporcionar todas las adecuaciones y seguridades para el 

almacenamiento de los equipos, cables y accesorios de montaje, 
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antes, durante y después de su instalación. 
 

5.3. Construcción 
  

Será responsabilidad de la CONTRATISTA las labores de 
suministro, embalaje, carga, transporte, descarga, manejo, 
almacenaje, desembalaje, montaje, instalación, conexionado, pre 
comisionado, completación mecánica, asistencia al comisionado y 
puesta en marcha de todas las instalaciones eléctricas consideradas 
en la ejecución del PROYECTO.  

 
La CONTRATISTA deberá familiarizarse con todos los planos y 
especificaciones del PROYECTO (Adjunto A-2) y no podrá en ningún 
caso alegar desconocimiento de algunas de sus partes. 

 
La CONTRATISTA deberá consultar los planos mecánicos, 
estructurales y aquellos de los demás servicios para determinar la 
ubicación exacta de los diferentes elementos a instalar. Si alguna 
parte de los detalles de las instalaciones se hubiera omitido en las 
especificaciones y estuvieran indicadas en los planos o viceversa, 
deberá considerarse como si estuviera en ambos. 

 
La CONTRATISTA está obligada a ejecutar su trabajo en forma 
coordinada con los planos de estructuras y otras instalaciones. Si 
existieran errores o conflictos, la CONTRATISTA deberá contar con 
la aprobación de EP PETROECUADOR para efectuar los cambios 
necesarios sin que esto implique costos adicionales para EP 
PETROECUADOR.  

 
Cualquier parte de la instalación que sea defectuosa, y no cumpla 
con los requerimientos del PROYECTO, será corregida por cuenta y 
costo de la CONTRATISTA.  
 
La Contratista no podrá intervenir o manejar ninguna parte del 
Sistema eléctrico existente con el fin de cortar corriente, sacar o 
cambiar equipos, conectar extensiones, etc., sin consultar y obtener 
la autorización por escrito del inspector de EP PETROECUADOR.  
 
Cuando una parte del trabajo nuevo pueda ser considerada por el 
inspector como lista para ser conectada al Sistema existente y 
cuando todavía haya trabajo por hacer en esa parte, la Contratista 
deberá tomar las precauciones para informar, controlar y proteger a 
sus trabajadores y a los equipos contra cualquier peligro.  
 
Todo lo instalado será objeto de pruebas operacionales para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema y la aceptación de la 
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Obra estará condicionada al funcionamiento satisfactorio del mismo.  
 
La Contratista tendrá la responsabilidad de conservar y salvaguardar 
todas las instalaciones de servicios existentes en el área de trabajo, 
propiedad de EP PETROECUADOR. 
 
Las siguientes actividades, no limitándose a lo indicado, están 
incluidas en el alcance de los trabajos a ser realizados por la 
CONTRATISTA:  
 
 La Contratista será responsable de la instalación de todos los 

equipos requeridos en el alcance del Contrato.  
 Instalación de equipos eléctricos: contempla la instalación de 

todos los equipos eléctricos requeridos en la Obra. La actividad 
incluye la carga, transporte, descarga, manejo, almacenaje, 
desembalaje, montaje, instalación, conexionado al Sistema de 
distribución, completación mecánica, pre-comisionado, 
asistencia al comisionado, arranque y puesta en marcha de 
todos equipos eléctricos. Todos los equipos deberán ser 
instalados de conformidad con las instrucciones y 
recomendaciones del fabricante. 

 Todos los equipos deberán ser revisados cuidadosamente para 
determinar si han sufrido daños durante el transporte, cualquier 
daño deberá ser corregido a costo de la Contratista. 

 Todos los equipos deberán ser instalados con todos sus 
dispositivos, nivelados y deberán ser ajustados de manera 
segura a su base y/o armadura de soporte. Antes del montaje se 
deberá verificar que la fundación, cuando aplique, es adecuada y 
que hay concordancia entre los accesorios de fijación de los 
equipos y las previsiones dejadas en la fundación. 

 Toda la tornillería y herrajería a ser utilizada para fijar los 
equipos, deberá ser de acero inoxidable o galvanizado en 
caliente. 

 La Contratista para efectuar el trabajo de conexión de cualquier 
circuito, será condición indispensable que esté totalmente 
terminada y aceptada la canalización correspondiente. La 
Contratista conectará los cables de control, fuerza y señales en 
los puntos indicados en los planos de cableado, utilizando para 
ello medios adecuados tales como terminales, conectores, etc. 

 La Contratista deberá suministrar todos los bornes, bloques 
terminales y terminaciones necesarias, no suministrados con los 
equipos, y deberá hacer todas las conexiones necesarias para 
obtener una instalación completa, lista para operar y acorde con 
las especificaciones y normas vigentes. 

 La Contratista deberá realizar pruebas de rigidez dieléctrica al 
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aceite de todos los transformadores sumergidos en aceite que 
forman parte del alcance de la Obra; y, en caso de tener un 
resultado de las pruebas de rigidez dieléctrica  que no cumpla 
con las normas, la Contratista a su costo deberá realizar la 
completación del fluido y tratamiento de aceite (termofiltrado, 
secado y regeneración de ser necesario) hasta que el fluido 
dieléctrico se encuentre con las propiedades físico-químicas y 
contenido de humedad correctos para entrar en operación. 

 Finalmente, además de las pruebas de conexionado y operación 
de los equipos, se deberán considerar las pruebas de medición 
de resistencia del aislamiento en todos los cables (Megger) y la 
medición de la resistencia de puesta a tierra, para los cables de 
medio voltaje se realizarán pruebas HI-POT. 

 Todo equipo se conectará a tierra en el punto previsto para ello, el 
cual ha sido instalado en fábrica. Cuando esta previsión no exista, 
la Contratista someterá a la aprobación de EP PETROECUADOR 
la ubicación de los puntos de conexión de tierra del equipo. Cuando 
este sea el caso, la Contratista fabricará y fijará al equipo el “punto” 
de conexión de puesta a tierra. 

 No se permitirán empalmes de cables dentro de los conduits o 
bandejas. 

 Para todos los cables de fuerza y control instalados que forman 
parte de la Obra, La Contratista deberá suministrar e instalar las 
marquillas respectivas origen/destino termo contraíbles y 
metálicas. 

 Pruebas de lazo y control de todos los arrancadores, para 
verificar el conexionado y el funcionamiento correcto de los 
equipos. 

 Suministro e instalación de marquillas metálicas para la 
identificación de cables y marquillas termo contraíbles para 
identificación de cables de calibres menores de BT y control. 

 Suministro de señalética de riesgo eléctrico para equipos de MT, 
BT y tableros de distribución y control, así como UPS’s y 
cargadores de baterías. 

 Elaboración y control de planos as-built.  
 Conciliación de materiales 

 
6. DISCIPLINA INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES 

Es responsabilidad de la Contratista el desarrollo de la ingeniería de 
detalle, procura y suministro de todos los equipos, materiales y 
consumibles necesarios para la construcción, comisionado, y asistencia al 
arranque de los sistemas que conforman las facilidades de 
instrumentación asociadas a la instalación de acuerdo a los 
requerimientos del  PROYECTO. 
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6.1. Ingeniería  
 

Durante la ejecución de la fase de Ingeniería de Detalle de la 
Disciplina de Instrumentación, Control y Comunicaciones, la 
CONTRATISTA deberá revisar la ingeniería básica y referencial 
entregada por EP PETROECUADOR y generar toda la 
documentación de la ingeniería de detalle necesaria para la 
adquisición de todos los equipos, materiales permanentes y 
complementarios, así como para la construcción y montaje de las 
instalaciones y la elaboración del plan de construcción siguiendo los 
lineamientos establecidos en la ingeniería básica (Adjunto A-2). Este 
alcance incluye en términos generales, sin limitarse a ello, la 
elaboración de las siguientes actividades: 

 
 Ingeniería de detalle para los sistemas de instrumentación y 

control. 
 Actualización de la arquitectura del sistema de control y 

seguridad. 
 Actualización de la arquitectura del sistema de comunicaciones 

para voz, datos y SCADA 
 Desarrollo de la lista de materiales, equipos de los sistemas de 

control e instrumentación. 
 Actualización, cuando aplique, de diagramas y planos de 

instalación de instrumentos. 
 Elaboración de procedimientos QA/QC y protocolos o formatos 

de control QA/QC en la disciplina instrumentación & control, 
automatización y telecomunicaciones para la Obra.  

 Elaboración de la matriz causa efecto de control, seguridad y 
F&G a partir de la filosofía de operación. 

 Índice de Instrumentos y señales: la Contratista deberá generar, 
los Índices de instrumentos y señales a partir de la ingeniería 
suministrada por EP PETROECUADOR.  

 Actualización, cuando aplique, de las listas de cables de 
instrumentación. 

 Elaboración de procedimientos de calibración y pruebas.  
 Elaboración y control de planos red-line y as-built. 
 Elaboración de procedimientos QA/QC y protocolos o formatos 

de control QA/QC en la disciplina Instrumentación & Control, 
Automatización y Telecomunicaciones para el Proyecto. 

 Listado de equipos y materiales permanentes y consumibles de 
instrumentación, control y comunicaciones: La CONTRATISTA 
elaborará un único documento que contendrá la información de 
todos los materiales permanentes y consumibles y equipos 
seleccionados para el PROYECTO que serán utilizados en la 
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fase de construcción del mismo, indicando en cada caso la 
cantidad, unidad y descripción completa, dicha descripción debe 
incluir la identificación del instrumento o equipo. El documento a 
elaborar deberá contener un listado para materiales y otro listado 
para equipos e instrumentos. 
 

6.2. Procura 
 

La CONTRATISTA realizará la Procura y suministro de todos los 
materiales permanentes y consumibles, equipos mecánicos 
necesarios para la correcta completación y terminación del 
PROYECTO, incluyendo el transporte, carga, descarga, 
almacenamiento de todos los materiales, según el alcance, las 
especificaciones técnicas y planos de la ingeniería de detalle lo cual 
cubre sin limitarse a ello. 

 
6.3. Construcción 

 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA las labores de construcción, 
instalación, pre comisionado, completación mecánica, asistencia al 
comisionado de todos los sistemas que forman parte del PROYECTO  

 
La CONTRATISTA será responsable de la instalación de todos los 
equipos materiales, accesorios y cables de instrumentación, control 
y comunicaciones en los sitios indicados en los planos y documentos 
a ser generados y aprobados en la fase de ingeniería de detalle. 

 
El trabajo de instalación incluirá la recepción, desembalaje, manejo, 
montaje, pruebas, y cualquier otro trabajo necesario para completar 
el alcance que forman parte del PROYECTO  
 
Las siguientes actividades, no limitándose a lo indicado, están 
incluidas en el alcance de los trabajos a ser realizados por la 
Contratista:  
 
 Instalación de conduits y bandejas portacables: 

o Suministro e instalación de tubería conduits, bandejas 
porta cables con tapas (de ser necesario), a la vista, 
desde los instrumentos: transductores I/P, medidores, 
transmisores, e interruptores y otros hasta las cajas de 
conexiones, paneles locales correspondientes, centro de 
control de motores y cuarto de control. 

o Suministro de toda la soportería de la tubería, conduits y 
bandejas requerida para la adecuada sujeción de la 
misma, obras  civiles, pintura y todos aquellos materiales 
y equipos requeridos para la terminación del trabajo.  
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 Tendido de cables conductores y multiconductores:  
Tendido de cables conductores y multiconductores, identificación 
y conexionado, así como el suministro de materiales 
misceláneos por la Contratista (etiquetas, terminales, 
herramientas, etc.). Además, incluye el megado y pruebas de 
continuidad punto a punto de cada uno de los cables a instalar o 
cables existentes a utilizar, los cuales se mencionan a 
continuación: 

o Tendido de cables desde instrumentos de campo hasta 
cajas de conexiones (en conduits o bandejas 
portacables). 

o Tendido de cables de datos (cobre y/o fibra óptica), entre 
el cuarto de control y los paneles de control. 

o Tendido de cables conductores y multiconductores dentro 
de los conduits o sobre bandejas a la vista y desde cada 
instrumento hasta la caja de conexiones 
correspondientes, según se detalle en los planos y 
documentos de la Obra generados durante la ingeniería 
detallada. Se incluye, además, el tendido de cable entre 
instrumentos.  

o El cableado será realizado utilizando lubricantes 
especificados en la ingeniería detallada, los cuales no 
causarán efectos dañinos a los aislamientos o cubiertas 
de los cables. No se usarán aceites ni grasa como 
lubricantes para cableado. Se usarán compuestos 
aprobados para lubricar los cables que tengan aislamiento 
de caucho, sintético o de materiales plásticos.  

o No se permitirán empalmes dentro de los conduits o 
bandejas.  

o La Contratista deberá suministrar todos los bornes, 
bloques terminales y terminaciones necesarias no 
suministrados por el equipo, y deberá efectuar todas las 
conexiones necesarias para obtener una instalación 
completa y lista para operar.  

 Conexionado de cables conductores y multiconductores. 
o Conexionado eléctrico de los cables conductores y 

multiconductores de instrumentación, ejecutando todas 
aquellas verificaciones y pruebas requeridas para 
asegurar la operatividad de cada uno de los lazos de 
indicación y control involucrados en la Obra, de acuerdo a 
las indicaciones de EP PETROECUADOR. 

o Conexionado y verificación de las conexiones en bornes 
de los gabinetes, cajas de conexionado, paneles, y 
cualquier nodo de conexión al Sistema de control y 
protección correspondiente, de acuerdo a lo señalado en 
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los diagramas de conexionado y en concordancia con los 
planos de instalación y conexionado de equipos 
correspondientes.  

o La Contratista será responsable de la correcta y completa 
identificación de cada uno de los conductores que llegan y 
salen desde los instrumentos, cajas de empalmes y 
gabinetes de conexionado, para lo cual deberá 
suministrar los identificadores de cable tipo termo 
contraíble “Raychem Shrink Mark 18-2-00-4” u otro de 
características similares. La identificación será con letra 
de imprenta escrita a máquina etiquetadora. 

o Suministro e instalación de etiquetas de identificación 
exterior para cables, conductores y multiconductores. 
Deberán ser de acero inoxidable y marcadas con letra de 
imprenta grabada con un equipo apropiado. Las etiquetas 
deberán estar ubicadas en los extremos y al menos en un 
punto intermedio.  

 Instalación de cajas de conexiones, paneles locales: 
o La instalación e identificación de cajas de conexiones y 

paneles locales en soportes metálicos, se hará según los 
detalles de fabricación e instalación de soportes 
desarrollados durante la ingeniería detallada, así como la 
conexión de cables conductores y multiconductores y la 
apertura de huecos para conexión de conduits a dichas 
cajas. Será responsabilidad de la Contratista suministrar 
toda la soportería y accesorios requeridos para una 
adecuada sujeción de las cajas; pintura y todos aquellos 
materiales y equipos requeridos para la terminación del 
trabajo.  

o El montaje de las cajas y paneles se hará de manera tal 
de evitar obstrucciones en la vía u otros equipos, 
asegurando un grado óptimo de funcionalidad y 
operatividad de las mismas. En tal sentido, los planos 
señalan la mejor ubicación de éstas, basados en criterios 
elementales de diseño y expansiones futuras. 

 Tendido de tubería de aire de instrumentos: 
o Instalación y pruebas de la tubería galvanizada, tubing y 

accesorios, de todas las líneas de aire (cabezal y sub-
cabezales) hasta los instrumentos instalados, de acuerdo 
a los planos y documentos generados durante la 
ingeniería detallada, incluyendo los soportes y accesorios 
para fijación de dichas tuberías, se incluye también la 
limpieza de la misma.  

 Pruebas de aceptación, y pruebas de lazos: 
o La Contratista deberá seguir los procesos de certificación 
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y aceptación de instalaciones previstas por EP 
PETROECUADOR.  

o La Contratista realizará todas las pruebas de aceptación 
en fábrica (FAT), pruebas de aceptación en sitio (SAT), de 
los equipos electrónicos programables, equipos de 
Sistemas de control etc., de acuerdo a los procedimientos 
establecidos durante la ingeniería detallada y previamente 
aprobados por EP PETROECUADOR.  

o La Contratista realizará la verificación de calibración de 
todos los instrumentos y válvulas de seguridad; Para los 
instrumentos que serán instalados en equipos y sistemas 
de tratamiento de hidrocarburos y agua de producción la 
calibración deberá ser realizada por una empresa 
acreditada en el SAE y registrada en la ARCERNNR. 

o La Contratista será responsable de realizar todas las 
pruebas de los distintos lazos de control e indicación de la 
instalación, se incluye el suministro de equipos y 
facilidades temporales para simulación de las condiciones 
de proceso y simulación de señales necesarias, para la 
correcta ejecución de la actividad. 

o La Contratista deberá elaborar una carpeta por cada uno 
de los lazos a ser chequeado. Dicha carpeta deberá 
contener la siguiente información como mínimo: diagrama 
de tuberías e instrumentos y diagramas de procesos, 
diagrama de lazo, detalle de instalación mecánica del 
instrumento, diagramas de conexionado, detalle de 
instalación eléctrica del instrumento, hoja de datos, 
certificación de pruebas realizadas y formato de 
verificación de lazo.  

 Suministro e instalación de marquillas metálicas para la 
identificación de cables y marquillas termo contraíbles para 
identificación de cables de instrumentación, control y 
comunicaciones. 

 Suministro de señalética de riesgo eléctrico para tableros de 
control, seguridad, F&G y  

 Elaboración y control de planos “AS-BUILT”. 
 Conciliación de materiales 

 
En general, los procedimientos de instalación estarán conforme a lo 
indicado en los manuales del fabricante y lo mostrado en los planos, 
detalles y especificaciones generales de construcción del Proyecto. 
Para aquellos equipos que no posean un manual de instrucción del 
fabricante, la CONTRATISTA seguirá las prácticas de buena 
ingeniería, siempre que sean aceptadas y aprobadas por EP 
PETROECUADOR en la construcción. Atención especial merecerán 
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las notas incluidas en los planos y todo trabajo estará en estricto 
acuerdo con las mismas y con todo lo mencionado en el plano. 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Con el objetivo de garantizar que los riesgos asociados al proceso de las 
facilidades de producción de la Plataforma Ishpingo A,  así como 
precautelar la integridad de los activos de la EP PETROECUADOR es 
necesario efectuar el Análisis de Riesgos incluyendo las protecciones o 
salvaguardas que salgan del estudio e identificación de las zonas de 
fuego, verificación de los requerimientos de los sistemas de detección de 
fuego y gas, establecimiento de la filosofía de parada de emergencia de la 
Plataforma Ishpingo A del Bloque 43 de EP PETROECUADOR. 
 
El Estudio de Análisis de Riesgos HAZOP, revisará los nodos de cada 
sistema que conforma la Plataforma Ishpingo y la identificación de las 
Zonas de Fuego y verificación de los Sistemas de Detección de Fuego y 
Gas, y los escenarios probables de paro de emergencia e incluir las 
salvaguardas y protecciones que requieran.  
 
ENTREGABLES 
 
Se deberá efectuar el taller y emitir un informe del estudio de análisis de 
riesgos, para la revisión y comentarios de la EP PETROECUADOR, previo 
a la emisión del informe final conteniendo: 
• Metodología del análisis de riesgos. 
• Análisis de resultados. 
• Conclusiones. 
• Recomendaciones. 
• Filosofía de Parada de Emergencia de la Plataforma Ishpingo A. 
• Informe de Análisis de Riesgos Hazop   
• Se debe proveer un taller de presentación de resultados a mínimo 20 
funcionarios de EP PETROECUADOR sobre el estudio realizado, 
metodología, interpretación de resultados y planes de acción a 
implementarse. 
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ANEXO No. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 

 
 
1. Los precios y tarifas dispuestos en este Formulario están basados en 

que la CONTRATISTA ha examinado cuidadosamente los Términos y 
Condiciones, el Proyecto de Contrato y sus anexos, ha inspeccionado el 
lugar en donde se desarrollará el Proyecto y tiene pleno conocimiento 
del Alcance del proyecto junto con las condiciones que probablemente 
serán encontradas en el sitio de construcción mientras se realice la 
Obra. 

 
2. Los precios y tarifas abajo indicadas serán la compensación que la 

CONTRATISTA reciba por todas las operaciones de ingeniería, procura 
y construcción involucradas en la Obra en estricto acuerdo con todos los 
requisitos del Contrato y sus Anexos.  

 
3. Los precios acordados entre las PARTES para la ejecución del 

PROYECTO, son razonables con relación al objetivo del Contrato e 
incluyen todo lo requerido para cumplir con este objetivo. 
 

4. Toda la Obra, incluye todos los costos relacionados a la Ingeniería, 
Procura y Construcción, y de acuerdo al alcance de trabajo a ser 
realizado por la CONTRATISTA, el cual se encuentra detallado en el 
presente Contrato.  

 
5. Todas las tarifas siguientes incluyen todos los impuestos de cualquier 

naturaleza, aplicables a las actividades de Ingeniería, Procura y 
Construcción de la Obra bajo este Contrato, excluyendo el Impuesto del 
Valor Agregado (IVA) de Ecuador.  

 
6. El precio ofertado es un precio total y fijo, no sujeto a reajuste de precios 

de ninguna naturaleza y concepto. 
 

7. Por la naturaleza del contrato, el precio ofertado comprende todos los 
costos directos, indirectos y de cualquier otro tipo, incluida la utilidad 
razonable de la CONTRATISTA, sin que ésta pueda pedir reajuste de 
precios alguno, invocar incrementos de costos o cantidades de obra o 
aducir la ejecución de trabajos adicionales, si es que éstos fueron 
necesarios para entregar el objeto contractual en los términos previstos 
en este contrato. 
 



Página 216 

 

 

8. Todos los precios deben truncarse a dos decimales únicamente. 
 

9. VALIDEZ: Las tarifas incluidas en la sección comercial del presente 
Contrato permanecerán fijas durante el período total de vigencia del 
mismo. Las tarifas y precios cubrirán todos los gastos, responsabilidades 
y obligaciones de la CONTRATISTA de acuerdo los términos y 
condiciones del presente Contrato. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALCANCE 

 
 Habilitación y puesta en marcha de 20 pozos productores de plataforma 

de producción Ishpingo A incluye la ampliación sistema de crudo, 
sistema de control, sistema de comunicaciones, sistema de inyección de 
químicos, sistema de distribución eléctrica, sistema de puesta a tierra y 
protección atmosférica, montaje de equipos de superficie, 
interconexiones electromecánicas y Arranque de Pozos de 20 pozos 
Producción Ishpingo A de acuerdo a los siguientes sistemas: 
 
 Facilidades de proceso 

o Sistema de flujo trifásico. 
o Sistema de inyección de químicos. 
o Sistema de drenajes. 
o Sistema de agua potable y de utilidades. 
o Sistema de detección y extinción de fuego y gas. 

 Facilidades eléctricas 
o  Sistema de distribución eléctrica 34.5kv, 13.8kv, 4.16 kv, 480v, 

280/120 VAC, energía de respaldo ups 208/120 VAC. 
o Sistema de generación eléctrica temporal. 
o Sistema de iluminación exterior de áreas y shelters. 
o Sistema de puesta a tierra. 
o Sistema de canalizaciones subterráneas y aéreas. 

 Facilidades de instrumentación, control y comunicaciones 
o  Sistema de control. 
o  Sistema de voz y datos. 
o  Instrumentación 

 Sistema de detección de fugas LDS. 
 Sistema Scada eléctrico. 
 Facilidades civiles 

o Sistema de edificaciones 
o Estructuras, soportes y obras civiles. 
o Señalética. 

 Servicios misceláneos de construcción 
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o Asistencia al comisionado 
 Puesta en Marcha de Pozos 

 
a) Trabajo incluido: Todo el personal de la CONTRATISTA, 

supervisión, materiales permanentes y consumibles, herramientas, 
equipo de construcción, transporte y otros incidentales requeridos 
para la ejecución de la Ingeniería, Procura y Construcción del 
sistema de calentamiento y sistema de transferencia de crudo en 
especificaciones con los sistemas auxiliares según los términos y 
especificaciones incluidos en el Contrato. 

 
b) El pago será realizado conforme al precio total y fijo ofertado en 

el Formulario No. 3 Precios del Servicio, de acuerdo al porcentaje de 
avance efectivamente ejecutado y certificado por EP 
PETROECUADOR, mediante la presentación de los respectivos 
registros y certificados de calidad. 

 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO No. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO No. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO No. 

 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACION DE MULTAS:  
 

  

 
MONTO:  
 

  

     
RAZÓN:     
     
     
     
     
     
     
     
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:  
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):  
     
     
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:    
     
     
RESPONSABLE DEL CONTRATO:     
     
     
     
     
     

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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ANEXO No. 8 
 

SEGUROS 
 

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación.  En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 

1.- De Responsabilidad Civil 

La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil por la suma asegurada de US$ 3,000,000.00 (TRES 
MILLONES de dólares de los Estados Unidos de América), que cubra las 
lesiones corporales y daños a bienes de terceros que le sean legalmente 
imputables con motivo del desarrollo de sus actividades objeto del contrato.  

Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, 
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros. 

2.- De Accidentes Personales:  

La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente la Póliza de Accidentes 
Personales, para sus empleados y/o dependientes, la misma que cubrirá la 
muerte accidental, desmembración, incapacidad total y permanente por 
accidente, por el valor asegurado mínimo de US$ 50,000.00 (Cincuenta mil con 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por persona, y cobertura de 
US$ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) por gastos médicos. 

Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 
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La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato. 

La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en 
la ejecución del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 

OBSERVACIONES: 

El área usuaria y/o administrador del Contrato serán responsables de la 
recepción, administración y control de las pólizas de ramos generales, 
establecidas en la Cláusulas del presente Contrato.  

El proceso de recepción, revisión y custodia de garantías se regirá al Proceso 
de Administración de Garantías de la EP PETROECUADOR Código FIN.07 
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ANEXO No. 9 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-011-

21 
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ANEXO No. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE Y RELACIONES 
COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE Y EL REGLAMENTO 

INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EP PETROECUADOR| 
 

Se adjunta los siguientes documentos: 
 

 Política de Seguridad Salud y Ambiente de EP PETROECUADOR 
(SSA.DR.02) 

 Reglamento de Higiene y Seguridad  
 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de 

los trabajos a cargo de empresas contratistas (SSA.07.PR.02.DR.01) 
 Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas 

(SSA.07.PR.02) 
 Especificaciones técnicas de los EPI (SSA.08.01.PR.02.DR.01) 
 Especificaciones Técnicas de Ropa de Trabajo 

(SSA.08.01.PR.01.DR.03) 
 Manejo de Residuos Peligrosos y no Peligrosos (SSA.08.02.PR.16) 
 Control de accesos a instalaciones de la empresa (PCA.18.04) 
 Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas 

(SSA.07.PR.02) 
 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de 

los trabajos a cargo de la empresa contratista (SSA.07.PR.02.DR.01) 
 Informe de Aprobación del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente 

(SSA.07.PR.FO.01) 
 Lista de verificación para aprobación del Plan de Seguridad, Salud y 

Ambiente para contratistas. (SSA.07.PR.FO.02) 
 Lista de verificación de seguimiento del Plan de Seguridad, Salud y 

Ambiente para contratistas ( SSA.07.PR.FO.03) 
 Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente 

(SSA.07.PR.FO.04) 
 
 

POLÍTICA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
Se adjunta los siguientes documentos: 
 
 SSA 12 DR 07 Lineamientos para contratación preferencial de mano 

de obra, bienes y servicios locales en áreas de influencia de las 
operaciones de la EP PETROECUADOR 
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 Histograma - Contratación de bienes y servicios locales 
(SSA.12.DR.07.FO.01) 

 Histograma - Contratación de mano de obra local 
(SSA.12.DR.07.FO.02) 

 Requerimiento de Bienes y Servicios Locales (SSA.12.DR.07.FO.03) 
 Requerimiento de Mano de Obra Local (SSA.12.DR.07.FO.04) 
 Utilización de Bienes y Servicios Locales (SSA.12.DR.07.FO.05) 
 Utilización de Mano de Obra Local (SSA.12.DR.07.FO.06) 
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ANEXO No. 11 
 

LISTADO DE ADJUNTOS 
 

ADJUNTO A-1 
 

HITOS DE MEDICIÓN 
 

En este punto se describen los criterios de medición para calcular el avance 
real de algunas de las actividades, que estarán incluidas en el cronograma de 
ejecución del proyecto por parte de la CONTRATISTA.  
 
Los hitos de medición y pago para la etapa de construcción del proyecto se 
describen a continuación, estos hitos son generales y pudiera ser que alguno 
no aplicase para este proyecto en particular:  
 
EP PETROECUADOR medirá el avance de cada una de las etapas del 
proyecto de acuerdo a lo siguiente:  
 
INGENIERÍA  
 
El avance real para esta etapa del proyecto se calculará de acuerdo al avance 
parcial real alcanzado para cada plano y/o documento de acuerdo a los 
siguientes hitos, los cuales fijan la forma de pago:  
 
PRODUCTO: Planos y Documentos de Ingeniería de Detalle  
 
La medición del avance se realizará de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

HITO DE MEDICIÓN  
AVANCE
PARCIAL

AVANCE  
ACUMULADO

COMENTARIO 

Revisión C.  70% 70% 
Revisión de EP 
PETROECUADOR con 
comentarios 

Revisión APC 15% 85% 

Revisión aprobada para 
construcción con la 
firma de un 
representante de EP 
PETROECUADOR 

Revisión y 
consolidación de 
Red Lines por 
disciplina. 

5% 90% 

Revisión aprobada de 
Red Lines con la firma 
de un representante de 
EP PETROECUADOR 

Entrega de Planos 
As Built 

10% 100% 
Aprobado por EP 
PETROECUADOR 
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EP PETROECUADOR realizará la revisión de la documentación remitida por la 
Contratista, una vez que sea emitida a través de un transmittal (Registro de 
envío de documentos) por medio de control de documentos. 

 
EP PETROECUADOR liberará la documentación hasta en cinco (5) días 
laborables después de la recepción, incluyendo todos los comentarios 
correspondientes; siempre y cuando la emisión esté dentro de las fechas 
establecidas para la entrega de hitos del cronograma fijado para el desarrollo 
del proyecto y también exista correlación y coherencia cronológica de los 
entregables emitidos. Si no se respeta la programación, o se generan retrasos 
en la emisión de entregables, por motivos no imputables a EP 
PETROECUADOR, se procederá con la revisión y/o aprobación regular de los 
documentos, según el orden programado en el cronograma del proyecto, esto 
implica que la revisión de todos aquellos entregables subsiguientes 
formalmente será desplazada por el mismo tiempo de retraso, más los cinco (5) 
días hábiles determinados para la revisión, sin perjuicio que la Contratista 
incurra en multas por el retraso generado por la misma.  

 
Cualquier documento entregado a través de un transmittal (Registro de envío 
de documentos) después de las 16h00 se considerará como entregado a 
primera hora del siguiente día laborable. 
 
Si debido a la dinámica del proyecto se requieren nuevas revisiones para 
completar el nivel del contenido del documento estas deberán ser a costo de la 
CONTRATISTA.  
 
PRODUCTO: Manuales de Operación y Manual Mecánico y Mantenimiento  
 
HITO  Emisión    % Avance  % Acumulado  
1  Revisión Para Comentarios  70   70  
2 Final      30   100  
 
PROCURA  
 
El avance real para esta etapa del proyecto se calculará de acuerdo al avance 
parcial real alcanzado para cada requisición de acuerdo a los siguientes hitos, 
los cuales fijan la forma de forma de pago:  
 
HITO   Condición     % Avance  % Acumulado  
1  Recepción en obra    100   100  
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CONSTRUCCIÓN Y COMPLETACIÓN  
 
Los hitos de medición y pago para la etapa de construcción del proyecto se 
describen a continuación, estos hitos son generales y pudiera ser que alguno 
no aplicase para este proyecto en particular:  
 
OBRAS CIVILES  
 

Sub 
Especialidad 

% 
Comple-
tación 

Medición Parcial 
Total 
Unid. 

1.1 
Movimiento 
de Tierras ( 
derecho de 
vía, zanjado, 
tapado, 
reconformaci
ón, control 
de erosión)  

% % Respecto del Total 100 

 
1.2 Vialidad y 
Drenajes 

% % Respecto del Total 100 

 
1.3 Concreto 

% 
Fabricación 
Colocación 
Armadura 

Fabricación 
Colocación 
Encofrado 

Vaciado
Curado 

Limpieza 
Remates 

 

 
1.3.1 
Concreto 
Armado 

% 20 30 40 10 100 

 
1.3.2 
Concreto Sin 
Armadura 

% 
---- 

 
40 50 10 100 

 
1.3.3 
Colocación 
de grout 

% % Respecto del Total 100 

 
1.3.4 
Recubrimient
os 
Especiales 

% % Respecto del Total 100 



Página 232 

 

 

 
1.4 
Estructuras 
Metálicas 
(shelters) 

 
Descarga 
Estructura 

Estructura 
Montada 

Estructu
ra 

Alinead
a, 

Aploma
da 

Torquea
da 

Remates, 
Pintado y 
Recepció

n 

 

 % 10 65 20 5 100 

 
1.5 Otras 
Estructuras 

 
% 

10 85 --- 5 100 

 
1.6 Pilotaje / 
tablestacas 

 
Topografí

a 
Presentaci

ón 
Hincad

o 

Soldadur
a de 
tapas 

 

 
 

% 
10 10 65 / 80 15 100 

 
 
 
OBRAS MECÁNICAS 
  

Sub 
Especialid

ad 

% 
Completac

ión 
Medición Parcial 

Total 
% 

Unida
d 

 
3.1 

Montaje de 
equipos 

 
Presentaci

ón 

Alineación 
/ 

Nivelación 
/  

Anclaje/ 
Conexión 

Grouting  

 % 30 65 5 100 
 

3.2 
Construcci

ón 
Tanques 

 
Descarga 

Obra 
Estructura 
Montada 

Pruebas 

Pintura y 
Remates 
Recepció

n 

 

 % 20 60 10 10 100 
 

 
 
 
 
OBRAS DE TUBERÍAS (PIPING)  
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(1) Incluye Pruebas y Recepción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub 
Especiali

dad 

% 
Comple-
tación 

Medici
ón 

Parcial 
Medición Parcial 

Total 
% 

Unida
d 

4.1 
Tuberías 
(Piping) 
Enterrad

as 

 
Excav
ación 

Pre- 
Fabrica

ción 
Montaje

Soldadura 
y Conexio-

nados 

Prueba
s 

Pintura 
y/o 

Revestim
iento 

 

 % 10 20 20 30 10 10 100 

 
4.2 

Tuberías 
(Piping) 
Superfici

al 

 

Coloca
ción de 
Soport

es 

Pre – 
Fabricac

ión 

Montaje 
(incluye 
Válvulas
, Juntas 

de 
expansi

ón, 
trampas 

de 
vapor, 

etc) 

Soldadura 
y Conexio-

nados 
Pruebas

Pintura 
y/o 

Revestimi
entos 

(Aislamien
to) 

 

 % 10 20 20 30 10 10 100 

 
4.3 

Tuberías 
(Ductos)l 

 Desfile Doblado 
Soldadu

ra 
END (RX 

100%) 

Pruebas 
Hidrostá
ticas , 

limpieza 

Pintura 
y/o 

Revestimi
ento 

interno y 
externo 

(Aislamien
to) 

 

 % 10 10 50 10 10 10  
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OBRAS ELECTRICAS  

Sub 
Especialida

d 

% 
Completa

ción 
Medición Parcial 

Total 
% 

Unida
d 

 
6.1 
Canalizacio
nes  

 
Excavación y/o 
Canalización 

Instalaci
ón de 

hierros 
y/o 

conduits 

Relleno, 
Compactación y 

Cierre 
 

 % 45 45 10 100 

 
6.2 
Bandejas  

 
Fabricación y 
Montaje de 
soportes 

Montaje 
de 

Bandeja
s 

Conexiones a tierra  

 % 30 60 10 100 

 
6.3 Conduit   

Fabricación y 
Montaje de 
Soportes 

Tendido 
Conduit 

Recepción Final  

 % 30 55 15 100 

 
6.4 Cables  

 Tendido 

Conexió
n y 

empalm
es 

Pruebas  

 % 60 30 10 100 

 
6.5 
Conexiones 
A.T.  

 

Cheque
o y 

Medició
n 

aislami
ento 

Conex
ión 

Marcas 
de 

Conduct
ores 

Identifica
ción 

Circuitos 

Empalme
s, 

Terminaci
ones y 

Pruebas 

 

 % 30 30 20 10 10 100 

 
6.6 
Conexiones 
B.T.  

 

Cheque
o y 

Medició
n 

aislami
ento 

Conex
ión 

Marcas 
de 

Conduct
ores 

Identifica
ción 

Circuitos 
Pruebas  

 % 30 30 20 10 10 100 
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(1) Incluye Pruebas y Recepción  

 
 
OBRAS  DE INSTRUMENTACIÓN  
 

(1) Incluye Pruebas y Recepción  
 
 
ASISTENCIA AL COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 
 
Avance único a la terminación de las actividades y entrega del PROYECTO en 
condiciones satisfactorias para EP PETROECUADOR.  
 
 
 
 
 

 
6.7 Equipos  

% 
Instalación 

Nivelación y 
Anclaje 

Revisión 
Conexio

nes 
Colocaci

ón 
Placas 

Identifica
ción 

Pruebas  

 % 30 40 30 100 

Sub 
Especiali

dad 

% 
Completa

ción 

Medición Parcial Total % 
Unidad 

 
7.1 

Cables 
 Tendido Conexión Pruebas  

 % 60 30 10 100 
 

7.2 
Equipos 

 Calibración Montaje Pruebas  

 % 30 50 20 100 
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ADJUNTO A-2 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA BÁSICA REFERENCIAL 
 

(SE ADJUNTAN ARCHIVOS) 
 
 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 

VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-2 

LISTADO DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA CONTRATO 

Fecha de Emisión: Sep-21 Locación: Bloque 43 
  

ÍTEM DISCIPLINA DOCUMENTO REVISIÓN QTY DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES 

HABILITACION ELECTROMECANICA FASE I 20 POZOS - ISHPINGO A 
GENERAL 

1 General 43B011-CPT-10-ESP-004 2 1  
ESTUDIOS DE DISTANCIAMIENTO 
ENTRE EQUIPOS 

  

  
PROCESOS 
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2 PROCESOS 43B002-ISHA-01-001-01 0  1  P&ID MANIFOLD   

3 PROCESOS 43B002-ISHA-01-001-02 0  1  P&ID MANIFOLD   

4 PROCESOS 43B002-ISHA-01-001-05 0  1  P&ID MANIFOLD   

5 PROCESOS 43B002-ISHA-01-002 0  1  P&ID FLOWMETER   

6 PROCESOS 43B002-ISHA-01-005 0  1  P&IDFLOWLINE WELL PAD   

7 PROCESOS 43B002-ISHA-01-007 0  1  P&ID OPEN DRAIN SUMP TANK   

8 PROCESOS 43B002-ISHA-01-008-01 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID   

9 PROCESOS 43B002-ISHA-01-008-02 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID   

10 PROCESOS 43B002-ISHA-01-008-03 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID   

11 PROCESOS 43B002-ISHA-01-008-04 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID   

12 PROCESOS 43B002-ISHA-01-012 0  1  P&ID WATER UTILITY SKID   

13 PROCESOS 43B292-LFTC-01-001 1  1  P&ID FLOW LINE ISH + TMB - CPT   

14 PROCESOS 43B002-ISHA-11-001-01 0  1  PFD MAIN PROCESS   

15 PROCESOS 43B012-CPT-10-INF-001 0  1  

Estudio de Transientes de Presión de 
las Líneas de Flujo y Trabajos 
Adicionales para el Desarrollo del 
Bloque 43 - PAM 

REFERENCIAL 
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CIVIL 

16 Civil 43B238-ISHA-37-CLC-001-0 0 1  
MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA 
DE DRENAJE PLUVIAL Y TRAMPA 
DE GRASAS 

  

17 Civil 43B238-ISHA-30-CLC-002-0 0 1  
MEMORIA DE CÁLCULO 
CIMENTACIÓN DEL TALADRO 

  

18 Civil 43B238-ISHA-30-EST-001-2 2 1  
INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS 
PARA LA PLATAFORMA DE 
PRODUCCIÓN 

  

19 Civil 43B238-ISHA-30-LST-001-1 1 1  
COMPUTOS MÉTRICOS DE OBRAS 
CIVILES ISHPINGO A 

  

20 Civil 43B238-ISHA-30-001-0 0 1  ISHPINGO A PLOT PLAN   

21 Civil 43B238-ISHA-30-002-1 1 1  
IMPLANTACIÓN DE CERRAMIENTOS 
PERIMETRALES 

  

22 Civil 43B238-ISHA-30-003-0 0 1  
DETALLES DE CERRAMIENTO 
PLATAFORMAS ISHPINGO A E 
ISHPINGO B 

  

23 Civil 43B238-ISHA-30-005-2 2 1  POSTES   

24 Civil 43B238-ISHA-30-006-2 2 1  
DISEÑO SUBRASANTE 
(MOVIEMIENTO DE TIERRAS) - 
PLANTA 

  

25 Civil 43B238-ISHA-30-007-2 2 1  
DISEÑO DE RASANTE (MOVIMIENTO 
DE TIERRAS) - PLANTA 

  

26 Civil 43B238-ISHA-30-008-2 2 1  

DISEÑO DE SUBRASANTE Y 
RASANTE (MOVIMIENTO DE 
TIERRAS) - SECCIONES Y 
DETALLES 
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27 Civil 43B238-ISHA-30-010-1 1 1  
IMPLANTACIÓN GENERAL OBRAS 
CIVILES 

  

28 Civil 43B238-ISHA-30-011-0 0 1  OBRAS DE DRENAJE ISHPINGO A   

29 Civil 43B238-ISHA-30-012-0 0 1  
CUNETAS DE CORONACIÓN Y DE 
BERMAS PLANTA, SECCIONES Y 
DETALLES 

  

30 Civil 43B238-ISHA-30-013-0 0 1  
CUNETAS DE PIE DE TALUD 
PLANTA, SECCIONES Y DETALLES 

  

31 Civil 43B238-ISHA-30-014-0 0 1  
SOSTENIMIENTO DE TALUDES DE 
RELLENO PLANTA 

  

32 Civil 43B238-ISHA-30-015-0 0 1  
SOSTENIMIENTO DE TALUDES DE 
RELLENO SECCIONES Y DETALLES 

  

33 Civil 43B238-ISHA-30-016-0 0 1  
SOSTENIMIENTO DE TALUDES DE 
CORTE PLANTA Y SECCIONES 

  

34 Civil 43B238-ISHA-31-001-0 0 1  PLANO TOPOGRÁFICO ISHPINGO A   

35 Civil 43B238-ISHA-32-001-1 1 1  
IMPLANTACIÓN GENERAL 
CIMENTACIONES 

  

36 Civil 43B238-ISHA-32-002-0 0 1  
UBICACIÓN DE PILOTES: EQUIPOS 
DE PROCESOS Y RACKS 

  

37 Civil 43B238-ISHA-32-003-1 1 1  CIMENTACIÓN SKID DE AGUA   

38 Civil 43B238-ISHA-32-004-1 1 1  
CIMENTACIÓN CAJAS DE VENTEO Y 
VARIADORES Y PANELES TOAS Y 
RÍO - FASE 1 

  

39 Civil 43B238-ISHA-32-006-1 1 1  
DETALLES CIMENTACIÓN CAJAS DE 
VENTEO Y VARIADORES Y PANELES 
TOAS Y RÍO 

  

40 Civil 43B238-ISHA-32-007-1 1 1  
CIMENTACIÓN CONTENEDOR DE 
TABLEROS 
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41 Civil 43B238-ISHA-32-008-1 1 1  
CIMENTACIÓN CAJAS DE VENTEO Y 
VARIADORES Y PANELES TOAS Y 
RÍO - FASE 2 ISPHINGO A 

  

42 Civil 43B238-ISHA-32-010-1 1 1  
CIMENTACIÓN DEL TALADRO 
PLANTAS, SECCIONES Y DETALLES 

  

43 Civil 43B238-ISHA-32-011-0 0 1  
CIMENTACION CELLARS PLANTAS, 
SECCIONES Y DETALLES 

  

44 Civil 43B238-ISHA-32-020-1 1 1  
GARITA DE SEGURIDAD 
CIMENTACIÓN 

  

45 Civil 43B238-ISHA-33-001-0 0 1  
PULL BOXES ELECTRICOS 
PLANTAS, SECCIONES Y DETALLES 

  

46 Civil 43B238-ISHA-33-002-1 1 1  TANQUE CISTERNA   

47 Civil 43B238-ISHA-33-004-0 0 1  TANQUE SUMIDERO   

48 Civil 43B238-ISHA-33-005-0 0 1  
CUBETO MANIFOLD - MEDIDOR DE 
FLUJO 

  

49 Civil 43B238-ISHA-33-006-0 0 1  CUBETO SKID DE QUÍMICOS   

50 Civil 43B238-ISHA-33-008-1 1 1  DETALLES   

51 Civil 43B238-ISHA-33-009-1 1 1  DETALLES   

52 Civil 43B238-ISHA-33-010-1 1 1  DETALLES   

53 Civil 43B238-ISHA-33-011-1 1 1  
PULL BOXES DUCTOS Y BANCO DE 
DUCTOS QUÍMICOS UBICACIÓN, 
CORTES Y DE TALLES (1 DE 3) 

  

54 Civil 43B238-ISHA-33-012-1 1 1  
PULL BOXES DUCTOS Y BANCO DE 
DUCTOS QUÍMICOS UBICACIÓN, 
CORTES Y DE TALLES (2 DE 3) 
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55 Civil 43B238-ISHA-33-013-1 1 1  
PULL BOXES DUCTOS Y BANCO DE 
DUCTOS QUÍMICOS UBICACIÓN, 
CORTES Y DE TALLES (3 DE 3) 

  

56 Civil 43B238-ISHA-33-020-0 0 1  
ISHPINGO A TRAMPA DE GRASAS - 
GEOMETRIA, SECCIONES Y 
DETALLES 

  

57 Civil 43B238-ISHA-33-021-0 0 1  
ISHPINGO A TRAMPA DE GRASAS - 
ACERO DE REFUERZO 

  

58 Civil 43B238-ISHA-33-022-0 0 1  
ISHPINGO A TRAMPA DE GRASAS - 
COMPUERTA METÁLICA (1 DE 2) 

  

59 Civil 43B238-ISHA-33-023-0 0 1  
ISHPINGO A TRAMPA DE GRASAS - 
COMPUERTA METÁLICA (2 DE 2) 

  

60 Civil 43B238-ISHA-37-001-0 0 1  
ISHPINGO A SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL - PLANTA 

  

61 Civil 43B238-ISHA-37-002-0 0 1  
ISHPINGO A SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL - SECCIONES Y DETALLES 

  

62 Civil 43B238-ISHA-37-003-0 0 1  
ISHPINGO A CAMPO DE 
INFILTRACIÓN AGUAS SERVIDAS 
CCR 

  

63 Civil 43B260-ISHA-34-001-0_APC 0 1  
PLANO ESTRUCTURAL -  VISTA 
ELEVACION 

  

64 Civil 43B260-ISHA-34-002-0_APC 0 1  
PLANO ESTRUCTURAL -  VISTA 
PLANTA 

  

65 Civil 43B260-ISHA-34-003-0_APC 0 1  
PLANO ESTRUCTURAL -  
IMPLANTACION DE PILOTES 

  

66 Civil 43B260-ISHA-34-004-0_APC 0 1  
PLANO ESTRUCTURAL -  
ESCALERAS DE ACCESO 

  

67 Civil 43B260-ISHA-34-005-0_APC 0 1  
PLANO ESTRUCTURAL -  PASARELA 
Y ESCALERA 

  

68 Civil 43B260-ISHA-34-006-0_APC 0 1  
UBICACIÓN DE CAJAS DE 
CONEXIÓN ELECTRICAS 1 DE 3 
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69 Civil 43B260-ISHA-34-007-0_APC 0 1  
UBICACIÓN DE CAJAS DE 
CONEXIÓN ELECTRICAS 2 DE 3 

  

70 Civil 43B260-ISHA-34-008-0_APC 0 1  
UBICACIÓN DE CAJAS DE 
CONEXIÓN ELECTRICAS 3 DE 3 

  

71 Civil 43B260-ISHA-35-001-0_APC 0 1  
PLANTA ARQUITECTONICA - 
CUARTO DE CONTROL 

  

72 Civil 43B260-ISHA-35-002-0_APC 0 1  
IMPLANTACION CUARTO DE 
CONTROL 

  

73 Civil 43B260-ISHA-35-003-0_APC 0 1  
FACHADAS ARQUITECTONICAS - 
CUARTO DE CONTROL 

  

74 Civil 43B260-ISHA-35-004-0_APC 0 1  
FACHADAS ARQUITECTONICAS - 
CUARTO DE CONTROL 

  

75 Civil 43B260-ISHA-35-005-0_APC 0 1  SECCIONES CUARTO DE CONTROL   

76 Civil 43B260-ISHA-35-006-0_APC 0 1  SECCIONES CUARTO DE CONTROL   

77 Civil 43B260-ISHA-35-007-0_APC 0 1  SECCIONES CUARTO DE CONTROL   

78 Civil 43B260-ISHA-35-008-0_APC 0 1  MOBILIARIO CUARTO DE CONTROL   

79 Civil 43B260-ISHA-35-009-0_APC 0 1  DETALLE DE VENTANAS   

80 Civil 43B260-ISHA-35-010-0_APC 0 1  DETALLE DE PUERTAS   

81 Civil 43B278-ISHA-30-005-1_APC 0 1  ESQUEMA DE CIMENTACION   

82 Civil 43B278-ISHA-30-006-0_APC 0 1  ESQUEMA DE FIJACION   

83 Civil 43B278-ISHA-34-003-0_APC 0 1  ESTRUCTURA DE TECHO   



Página 243 

 

 

84 Civil 43B278-ISHA-34-004_0_APC 0 1  ESCALERA Y PLATAFORMA   

85 Civil 43B278-ISHA-35-001-1_APC 0 1  
DISPOSICION GENERAL 
PCRA43002AB-VISTA LATERAL Y 
FRONTAL IZQUIERDA 

  

86 Civil 43B278-ISHA-35-002-2_APC 0 1  
DISPOSICION GENERAL 
PCRA43002AB-VISTA DE PLANTA 
POSTERIOR 

  

87 Civil 43B278-ISHA-35-004-1_APC 0 1  
VISTAS TRANSVERSALE SY 
LONGITUDINALES 

  

88 Civil 43B278-ISHA-35-005-1_APC 0 1  
PLANO ARQUITETONICOS DE 
PUERTAS 

  

89 Civil 43B284-ISHA-34-001-1_APC 0 1  VISTA EN PLANTA DE PISO   

90 Civil 43B284-ISHA-34-002-1_APC 0 1  VISTA EN PLANTA DE CUBIERTA   

91 Civil 43B284-ISHA-34-003-2_APC 0 1  PLANO ESTRUCTURAL EJES   

92 Civil 43B284-ISHA-34-004-1_APC 0 1  
DETALLE DE JUNTAS Y 
CONEXIONES 

  

93 Civil 43B284-ISHA-34-005-2_APC 0 1  RESUMEN DE MATERIALES   

94 Civil 43B284-ISHA-34-006-1_APC 0 1  CENTRO DE GRAVEDAD   

95 Civil 43B284-ISHA-34-007-1_APC 0 1  DETALLE DE PUERTAS DE ACCESO   

96 Civil 43B284-ISHA-34-008-1_APC 0 1  PLANO DE ACCESOS Y ESCALERAS   

97 Civil 43B284-ISHA-34-009-1_APC 0 1  UBICACIÓN DE LINEA DE VIDA   
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98 Civil 43B284-ISHA-34-010-1_APC 0 1  PLANO DE CAJAS INFERIORES   

99 Civil 43B284-ISHA-35-001-1_APC 0 1  PLANTA DE CUARTO ELECTRICO   

100 Civil 43B284-ISHA-35-002-1_APC 0 1  FACHADAS Y VISTAS   

101 Civil 43B284-ISHA-35-003-1_APC 0 1  SECCIONES LONGITUDINALES   

102 Civil 43B284-ISHA-35-005-1_APC 0 1  
PLANTA ARQUITECTONCIA Y 
CUADRO DE ACABADOS 

  

103 Civil 43B284-ISHA-35-006-1_APC 0 1  PLANO DE FACHADAS   

104 Civil 43B284-ISHA-37-001-1_APC 0 1  
SISTEMAS DE BAJANTES DE AGUAS 
LLUVIAS 

  

105 Civil 43B285-ISHA-34-001-0_APR 0 1  
PLANTA DE ARMADO DE PISO SWB-
A43901 

  

106 Civil 43B285-ISHA-34-002-0_APR 0 1  EJES PRINCIPALES - COLUMNAS   

107 Civil 43B285-ISHA-34-003-0_APR 0 1  
ESTRUCTURAL DE PLANTA DE 
CUBIERTAS SWB-A43901 

  

108 Civil 43B285-ISHA-34-004-1_APC 0 1  
DETALLE DE ESCALERA Y 
PASARELA PUERTA PEATONAL 

  

109 Civil 43B285-ISHA-34-005-0_APR 0 1  ESCALERA MARINERA   

110 Civil 43B285-ISHA-34-006-1_APC 0 1  
DETALLE PASARELAS Y PUERTA 
ACCESO EQUIPOS 

  

111 Civil 43B285-ISHA-35-001-1_APC 0 1  VISTA EN PLANTA SWB-A43901   

112 Civil 43B285-ISHA-35-002-0_APR 0 1  VISTA FRONTAL Y LATERAL   
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113 Civil 43B285-ISHA-35-003-0_APR 0 1  VISTA POSTERIOR Y LATERAL   

114 Civil 43B285-ISHA-35-004-0_APR 0 1  VISTA PUERTA PEATONAL   

115 Civil 43B285-ISHA-35-005-0_APR 0 1  VISTA PUERTA EQUIPOS   

MECÁNICA & TUBERÍAS 

116 MECÁNICA 43B257-ISHA-30-005-0 0 1 
PASARELA - PRODUCTION 
MANIFOLD SKID ISHPINGO A / SK-
A43100A1 / SK-A43100A2 

  

117 MECÁNICA 43B257-ISHA-90-001-1-1 1 1 
PLANO GENERAL - PRODUCTION 
MANIFOLD SKID ISHPINGO A / SK-
A43100A1 / SK-A43100A2 (1/2) 

  

118 MECÁNICA 43B257-ISHA-90-001-2-1 1 1 
PLANO GENERAL - PRODUCTION 
MANIFOLD SKID ISHPINGO A / SK-
A43100A1 / SK-A43100A2 (2/2) 

  

119 MECÁNICA 43B254-ISHA-20-001-1 1 1 
MEDIDOR MULTIFASICO MPFM-
A43001 - PLANO GENERAL DEL SKID

  

120 MECÁNICA 43B254-ISHA-20-DS-001-0 0 1 
FICHA TÉCNICA MEDIDOR 
MULTIFASICO 

  

121 MECÁNICA 43B254-ISHA-54-001-1 1 1 
PLANO DE TUBERÍA MEDIDOR 
MULTIFASICO MPFM-A43001 

  

122 MECÁNICA 43B266-ISHA-30-002-0 0 1 
PLANO ESTRUCTURAL 1ER PISO 
SKID INYECCIÓN DE QUÍMICOS SK-
A43600 

  

123 MECÁNICA 43B266-ISHA-90-001-0 0 1 
PLANO GENERAL SKID INYECCIÓN 
DE QUÍMICOS SK-A43600 

  

124 MECÁNICA 877314-877317 1 1 
HOJA DE DATOS - BOMBA 
SUMIDERO VERTICAL 
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125 MECÁNICA Curve 877314 - 1 
CURVA CARACTERÍSTICA - BOMBA 
SUMIDERO VERTICAL 

  

126 MECÁNICA 271-C37 0170-C-C703A3 - 1 
DIMENSIONAL DRAWING - BOMBA 
SUMIDERO VERTICAL 

  

127 MECÁNICA 43B250-TMBB-20-DS-001-0 0 1 
DATA SHEET BOMBA HORIZONTAL 
P-B42770C 

 DOCUMENTO 
REFERENCIAL 

128 MECÁNICA 43B208-TMBB-54-002-0 0 1 
SECCIONES Y DETALLES - UTILITY 
WATER SYSTEM SKID SK-B42670 

 DOCUMENTO 
REFERENCIAL 

129 TUBERÍA 43B238-ISHA-50-001-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 Y 2 MODELO 3D 
/ VISTA SUROESTE - PROCESOS Y 
DRENAJES 

  

130 TUBERÍA 43B238-ISHA-50-002-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 Y 2 MODELO 3D 
/ VISTA SURESTE - PROCESOS Y 
DRENAJES 

  

131 TUBERÍA 43B238-ISHA-50-003-0 0 1 
PLOT PLAN FACILIDADES 
ELECTROMECÁNICAS ISHPINGO A 

  

132 TUBERÍA 43B238-ISHA-50-004-0 0 1 
KEY PLAN FACILIDADES DEL 
TALADRO ISHPINGO A 

  

133 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-001-0 0 1 

ISHPINGO A FASE 1 Y 2 DETALLE 
TÍPICO SALIDA TUBERÍA EN CELLAR 
- CABEZAL Y MANIFOLD NIVELES Y 
ACCESORIOS 

  

134 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-002-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 2 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 01 

  

135 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-003-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 2 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 02 

  

136 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-004-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 2 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 03 
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137 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-005-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 2 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 04 

  

138 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-006-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 2 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 05 

  

139 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-007-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 2 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 06 

  

140 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-008-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 07 

  

141 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-009-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 08 

  

142 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-010-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 09 

  

143 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-011-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 10 

  

144 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-012-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 11 

  

145 TUBERÍA 43B238-ISHA-55-013-0 0 1 
ISHPINGO A FASE 1 - 
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS 
ENTERRADAS ÁREA 12 

  

146 TUBERÍA 43B208-TMBB-54-001-1 1 1 
SECCIONES Y DETALLES - TANQUE 
SUMIDERO T-B42770 Y BOMBAS P-
B42770 

  

147 TUBERÍA 43B208-TMBB-54-003-1 1 1 
SECCIONES Y DETALLES - 
MANIFOLDS SK-B42100A/B 
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148 TUBERÍA 43B208-TMBB-55-001-0 0 1 
PIPING LAYOUT - ÁREA A - POZOS 
W-B42001, WB42002, W-B42003 

  

149 TUBERÍA 43B208-TMBB-55-002-0 0 1 
PIPING LAYOUT - ÁREA B - POZOS 
W-B42004, WB42005, W-B42006 

  

150 TUBERÍA 43B208-TMBB-55-003-0 0 1 
PIPING LAYOUT - ÁREA C - POZOS 
W-B42007, WB42008, W-B42009 

  

151 TUBERÍA 43B208-TMBB-55-004-0 0 1 
PIPING LAYOUT - ÁREA D - POZOS 
W-B42010, WB42011, W-B42012 

  

152 TUBERÍA 43B208-TMBB-55-005-0 0 1 
PIPING LAYOUT - ÁREA E - POZOS 
W-B42013, WB42014, W-B42015 

  

153 TUBERÍA 43B208-TMBB-55-006-0 0 1 
PIPING LAYOUT - ÁREA F - POZOS 
W-B42016, WB42017, W-B42018 

  

154 TUBERÍA 43B250-TMBB-54-001-0 0 1 
VISTAS Y DETALLES - 
TAMBOCOCHA B 

  

ELÉCTRICA 

155 Eléctrica 43B250-TMBB-71-001 1  1  PLOT PLAN TAMBOCOCHA B REFERENCIAL 

156 Eléctrica 43B250-TMBB-71-002 1  1  
PLOT PLAN TAMBOCOCHA B - AREA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 

REFERENCIAL 

157 Eléctrica 43B238-ISHA-71-RL-001-1 1  1  PLOT PLAN ISHPINGO A REFERENCIAL 

158 Eléctrica 43B278-ISHA-71-001 2  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PCR-
A43002AB 

  

159 Eléctrica 43B278-ISHA-71-002 2  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PCR-
A43002AB 

  

160 Eléctrica 43B278-ISHA-71-003 1  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SWG-
A43002A PCR-A43002AB 

  

161 Eléctrica 43B278-ISHA-71-004 C 1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SWG-
A43002B PCR-A43002AB 
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162 Eléctrica 43B278-ISHA-79-001 A 1  UNIFILAR GENERAL PCR-A43002AB   

163 Eléctrica 43B284-ISHA-34-001 1  1  
PLANO ESTRUCTURAL DEL 
SWICTHGEAR - VISTA PLANTA DE 
PISO - PCR-A43000 

  

164 Eléctrica 43B284-ISHA-34-003 2  1  
PLANO ESTRUCTURAL DEL 
SWICTHGEAR - EJES - PCR-A43000 

  

165 Eléctrica 43B284-ISHA-34-006 1  1  
PLANO CENTRO DE GRAVEDAD - 
PCR-A43000 

  

166 Eléctrica 43B284-ISHA-34-009 1  1  
UBICACIÓN Y DETALLES LINEA DE 
VIDA PCR-A43000 

  

167 Eléctrica 43B284-ISHA-35-001 1  1  
PLANO DE PLANTA DEL CUARTO 
ELÉCTRICO  PCR-A43000 

  

168 Eléctrica 43B284-ISHA-35-003 1  1  
PLANO SECCIONES 
LONGITUDINALES  PCR-A43000 

  

169 Eléctrica 43B284-ISHA-35-006 1  1  
PLANO DE FACHADAS DE 
SWITCHGEAR PCR-A43000 

  

170 Eléctrica 43B284-ISHA-37-001 0  1  
SISTEMA DE BAJANTES DE AGUA 
LLUVIA 

  

171 Eléctrica 43B284-ISHA-71-002 1  1  
DISPOSICION DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS DEL SWITCHGEAR - 
VISTA SUPERIOR - PCR-A43000 

  

172 Eléctrica 43B284-ISHA-71-018 1  1  
DISPOSICION DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS DEL SWITCHGEAR - 
VISTA SECCIÓN C - PCR-A43000 

  

173 Eléctrica 43B284-ISHA-71-019 1  1  
DISPOSICION DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS DEL SWITCHGEAR - 
VISTA SECCIÓN D - PCR-A43000 

  

174 Eléctrica 43B284-ISHA-73-001 1  1  
PANEL DE DISTRIBUCIÓN DP-
A43001(480VAC) - PCR-A43000 
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175 Eléctrica 43B284-ISHA-73-002 1  1  
PANEL DE DISTRIBUCIÓN DP-
A43002 (480VAC) - PCR-A43000 

  

176 Eléctrica 43B284-ISHA-73-003 1  1  
PANEL DE DISTRIBUCIÓN DP-
A43003 (208/120VAC) - PCR-A43000 

  

177 Eléctrica 43B284-ISHA-73-004 1  1  
PANEL DE DISTRIBUCIÓN DP-UPS-
A43001 (208/120VAC) - PCR-A43000 

  

178 Eléctrica 43B284-ISHA-73-005 1  1  
PANEL DE DISTRIBUCIÓN DP-
A43005 ( 125VDC) - PCR-A43000 

  

179 Eléctrica 43B284-ISHA-79-001 0  1  
DIAGRAMA UNIFILAR MCC 480VAC - 
PCR-A43000 

  

180 Eléctrica 43B284-ISHA-79-005 0  1  
DIAGRAMA UNIFILAR SWITCHGEAR 
34.5kV - PCR-A43000 

  

181 Eléctrica 43B284-ISHA-79-006 0  1  
DIAGRAMA UNIFILAR SWITCHGEAR 
13.8kV - PCR-A43000 

  

182 Eléctrica 43B284-ISHA-79-007 0  1  
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL - 
PCR-A43000 

  

183 Eléctrica 43B288-CPT-20-001 1  1  
DIAGRAMA DE IZAJE 
TRANSFORMADORES SPT-
A43000A/B 

  

184 Eléctrica 43B288-CPT-70-001 1  1  
PLACA CARACTERISTICAS SPT-
A43000A/B 

  

185 Eléctrica 43B288-CPT-70-LST-002 1  1  
LISTA DE ACCESORIOS SPT-
A43000A/B 

  

186 Eléctrica 43B288-CPT-71-001 1  1  
DIMENSIONES EXTERNAS SPT-
A43000A/B 

  

187 Eléctrica 43B288-CPT-71-002 1  1  
DIMENSIONES EXTERNAS VISTA L - 
SPT-A43000A/B 

  

188 Eléctrica 43B288-CPT-71-003-1 1  1  
DIMENSIONES EXTERNAS VISTA 
FRONTAL - SPT-A43000A/B 
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189 Eléctrica 43B288-CPT-71-004-1 1  1  
DIMENSIONES EXTERNAS VISTA 
SUPERIOR - SPT-A43000A/B 

  

190 Eléctrica 43B208-TMBB-70-LDC-001 1  10  LISTA DE CABLES ELÉCTRICOS REFERENCIAL 

191 Eléctrica 43B208-TMBB-70-LST-001 1  12  LISTA DE CARGAS ELÉCTRICAS REFERENCIAL 

192 Eléctrica 43B208-TMBB-71-001 1  1  
DISPOSICIÓN GENERAL DE 
EQUIPOS ELÉCTRICOS - PLOT PLAN 
- TAMBOCOCHA B 

REFERENCIAL 

193 Eléctrica 43B208-TMBB-71-002 1  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS - ÁREA 1 - ÁREA DE 
GENERACIÓN 

REFERENCIAL 

194 Eléctrica 43B208-TMBB-71-003 1  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS - ÁREA 2 - ÁREA DE 
VARIADORES 

REFERENCIAL 

195 Eléctrica 43B208-TMBB-71-004 1  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS - ÁREA 3 - ÁREA PCR 
Y CCR 

REFERENCIAL 

196 Eléctrica 43B208-TMBB-71-005 1 1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS - ÁREA 4 - ÁREA DE 
PROCESOS 1 

REFERENCIAL 

197 Eléctrica 43B208-TMBB-71-006 1 1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS - ÁREA 5 - ÁREA DE 
PROCESOS 2 

REFERENCIAL 

198 Eléctrica 43B208-TMBB-71-007 1 1  

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS - ÁREA 6 Y 7 - ÁREA 
DE CELLARS Y ÁREA DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

199 Eléctrica 43B208-TMBB-72-001 1 1  
PLANO DE ÁREAS CLASIFICADAS - 
TAMBOCOCHA B 

REFERENCIAL 

200 Eléctrica 43B208-TMBB-73-001 1 1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO - 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 1 - 

REFERENCIAL 
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480VAC 

201 Eléctrica 43B208-TMBB-73-002 1 1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO - 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 2 - 
480VAC 

REFERENCIAL 

202 Eléctrica 43B208-TMBB-73-003 1 1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO - 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 1 - 
208/120VAC 

REFERENCIAL 

203 Eléctrica 43B208-TMBB-73-004 1 1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO - 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 2 - 
208/120VAC 

REFERENCIAL 

204 Eléctrica 43B208-TMBB-73-005 1 1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO - 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 3 - 
208/120VAC 

REFERENCIAL 

205 Eléctrica 43B208-TMBB-73-006 2 1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO - 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 4 - 
208/120VAC 

REFERENCIAL 

206 Eléctrica 43B208-TMBB-74-001 1  1  
PLANO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 
- TAMBOCOCHA B 

REFERENCIAL 

207 Eléctrica 43B208-TMBB-74-002 1  1  
PLANO DE ILUMINACIÓN - SHELTER 
DE VARIADORES 

REFERENCIAL 

208 Eléctrica 43B208-TMBB-74-003 1  1  
PLANO DE ILUMINACIÓN - AREA DE 
PROCESOS 

REFERENCIAL 

209 Eléctrica 43B208-TMBB-74-004 1  1  
PLANO DE ILUMINACIÓN - CUARTO 
DE RADIO FRECUENCIA 

REFERENCIAL 

210 Eléctrica 43B208-TMBB-75-001 1  6  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC - 
SWB-B42901 

REFERENCIAL 

211 Eléctrica 43B208-TMBB-75-002 1  1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC - 
SWB-B42001 

REFERENCIAL 

212 Eléctrica 43B208-TMBB-75-003 1  1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
13.8kVAC - SWG-B42002A 

REFERENCIAL 
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213 Eléctrica 43B208-TMBB-75-004 1  1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
13.8kVAC - SWG-B42002B 

REFERENCIAL 

214 Eléctrica 43B208-TMBB-75-005 1  1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
13.8kVAC - SWG-B42002C 

REFERENCIAL 

215 Eléctrica 43B208-TMBB-75-006 1  1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
13.8kVAC - SWG-B42002D 

REFERENCIAL 

216 Eléctrica 43B208-TMBB-75-007 1  1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO - PANEL 
DE CONTROL DE BOMBA DE 
SUMIDERO LCP-B42770A 

REFERENCIAL 

217 Eléctrica 43B208-TMBB-75-008 1  1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO - PANEL 
DE CONTROL DE BOMBA DE 
SUMIDERO LCP-B42770B 

REFERENCIAL 

218 Eléctrica 43B208-TMBB-75-009 1 1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO - PANEL 
DE CONTROL DE BOMBA DE AGUA 
DE UTILIDADES LCP-B42670 

REFERENCIAL 

219 Eléctrica 43B208-TMBB-75-010 1 1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO - PANEL 
DE CONTROL DE ILUMINACIÓN - CP-
B42002 

REFERENCIAL 

220 Eléctrica 43B208-TMBB-75-011 1 1  
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO - UPS-
42020, 208/120VAC 

REFERENCIAL 

221 Eléctrica 43B208-TMBB-76-001 1 1  
PLANO GENERAL DE PUESTA A 
TIERRA - KEY PLAN 

REFERENCIAL 

222 Eléctrica 43B208-TMBB-76-002 1 1  
PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 
1 - GENERADORES 

REFERENCIAL 

223 Eléctrica 43B208-TMBB-76-003 1 1  
PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 
2 - ÁREA DE VARIADORES 

REFERENCIAL 

224 Eléctrica 43B208-TMBB-76-004 1 1  
PLANO DE PUESTA A TIERRA 
ÁREAS 3 Y 4 - SWITCHGEARS MV, 
CCR Y PCR 

REFERENCIAL 

225 Eléctrica 43B208-TMBB-76-005 1 1  
PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 
5 - ÁREA DE PROCESOS 

REFERENCIAL 
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226 Eléctrica 43B208-TMBB-76-006 1 1  
PLANO DE PUESTA A TIERRA 
ÁREAS 6 Y 7 - CELLARS Y GARITA 

REFERENCIAL 

227 Eléctrica 43B208-TMBB-76-007 1  1  
PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 
8 - CUARTO DE RF Y TORRE DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

228 Eléctrica 43B208-TMBB-76-100 1  1  
PLANO GENERAL DE PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA - TAMBOCOCHA B 

REFERENCIAL 

229 Eléctrica 43B208-TMBB-76-101 1  1  
PLANO DE PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA - ÁREA 1 

REFERENCIAL 

230 Eléctrica 43B208-TMBB-76-102 1  1  
PLANO DE PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA - ÁREA 2 

REFERENCIAL 

231 Eléctrica 43B208-TMBB-76-103 1  1  
PLANO DE PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA - ÁREA 3 

REFERENCIAL 

232 Eléctrica 43B208-TMBB-77-001 1  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 1 REFERENCIAL 

233 Eléctrica 43B208-TMBB-77-002 1  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 2 REFERENCIAL 

234 Eléctrica 43B208-TMBB-77-003 1  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 3 REFERENCIAL 

235 Eléctrica 43B208-TMBB-77-004 1  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 4 REFERENCIAL 

236 Eléctrica 43B208-TMBB-77-005 1  1  
DETALLES DE PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA 

REFERENCIAL 

237 Eléctrica 43B208-TMBB-77-006 1  1  
DETALLES DE BANDEJAS 
PORTACABLES - 1 

REFERENCIAL 

238 Eléctrica 43B208-TMBB-77-007 1  1  
DETALLES DE BANDEJAS 
PORTACABLES - 2 

REFERENCIAL 

239 Eléctrica 43B208-TMBB-77-008 1  1  
DETALLES DE BANDEJAS 
PORTACABLES - 3 

REFERENCIAL 
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240 Eléctrica 43B208-TMBB-77-009 1  1  DETALLES DE ILUMINACIÓN - 1 REFERENCIAL 

241 Eléctrica 43B208-TMBB-77-010 1  1  DETALLES DE ILUMINACIÓN - 2 REFERENCIAL 

242 Eléctrica 43B208-TMBB-77-011 1  1  DETALLES DE ILUMINACIÓN - 3 REFERENCIAL 

243 Eléctrica 43B208-TMBB-77-012 1  1  
DETALLES DE ÁREAS 
CLASIFICADAS 

REFERENCIAL 

244 Eléctrica 43B208-TMBB-77-013 1  1  
DETALLES DE MONTAJE DE 
ILUMINACIÓN Y PARARRAYOS EN 
TORRE DE COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

245 Eléctrica 43B208-TMBB-78-001 1  1  
RUTA GENERAL DE BANDEJAS 
PORTACABLES - TAMBOCOCHA B 

REFERENCIAL 

246 Eléctrica 43B208-TMBB-78-002 1  1  
BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 1 
- ÁREA DE GENERACIÓN 

REFERENCIAL 

247 Eléctrica 43B208-TMBB-78-003 1  1  
BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 2 
- ÁREA DE VARIADORES 

REFERENCIAL 

248 Eléctrica 43B208-TMBB-78-004 1  1  
BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 3 
- ÁREA PCR y CCR 

REFERENCIAL 

249 Eléctrica 43B208-TMBB-78-005 1  1  
BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 4 
- ÁREA DE PROCESOS 1 

REFERENCIAL 

250 Eléctrica 43B208-TMBB-78-006 1  1  
BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 5 
- ÁREA DE PROCESOS 2 

REFERENCIAL 

251 Eléctrica 43B208-TMBB-78-007 1  1  
BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 6 
- ÁREA DE CELLARS 

REFERENCIAL 

252 Eléctrica 43B208-TMBB-78-008 1  1  
BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 7 
- ÁREA DE COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

253 Eléctrica 43B208-TMBB-78-009 1  1  
CORTES DE MONTAJE DE 
BANDEJAS PORTACABLES Y 
DUCTOS ELÉCTRICOS 

REFERENCIAL 
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254 Eléctrica 43B208-TMBB-78-011 1  1  
RUTA GENERAL DE CABLES 
TAMBOCOCHA B 

REFERENCIAL 

255 Eléctrica 43B208-TMBB-78-012 1  1  
RUTA DE CABLES - ÁREA 1 - ÁREA 
DE GENERACIÓN 

REFERENCIAL 

256 Eléctrica 43B208-TMBB-78-013 1  1  
RUTA DE CABLES - ÁREA 2 - ÁREA 
DE VARIADORES 

REFERENCIAL 

257 Eléctrica 43B208-TMBB-78-014 1  1  
RUTA DE CABLES - ÁREA 3 PCR y 
CCR 

REFERENCIAL 

258 Eléctrica 43B208-TMBB-78-015 1  1  
RUTA DE CABLES - ÁREA 4 - ÁREA 
DE PROCESOS 1 

REFERENCIAL 

259 Eléctrica 43B208-TMBB-78-016 1  1  
RUTA DE CABLES - ÁREA 5 - ÁREA 
DE PROCESOS 2 

REFERENCIAL 

260 Eléctrica 43B208-TMBB-78-017 1  1  
RUTA DE CABLES - ÁREA 6 - ÁREA 
DE CELLARS 

REFERENCIAL 

261 Eléctrica 43B208-TMBB-78-018 1 1 
RUTA DE CABLES - ÁREA 7 - ÁREA 
DE COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

262 Eléctrica 43B208-TMBB-79-001 1 1 
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 
ELÉCTRICO 

REFERENCIAL 

263 Eléctrica 43B208-TMBB-79-902 1 1  
DIAGRAMA UNIFILAR 13.8KVAC - 
SWG-B42002A 

REFERENCIAL 

264 Eléctrica 43B208-TMBB-79-903 1 1  
DIAGRAMA UNIFILAR 13.8KVAC - 
SWG-B42002B 

REFERENCIAL 

265 Eléctrica 43B208-TMBB-79-904 1 1  
DIAGRAMA UNIFILAR 13.8KVAC - 
SWG-B42002C 

REFERENCIAL 

266 Eléctrica 43B208-TMBB-79-905 1 1  
DIAGRAMA UNIFILAR 13.8KVAC - 
SWG-B42002D 

REFERENCIAL 

267 Eléctrica 43B285-ISHA-34-004 1 1  
DETALLE DE ESCALERAS Y 
PASARELAS PUERTA FRONTAL - 
SWB-A43901 
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268 Eléctrica 43B285-ISHA-34-006 1 1  
DETALLE DE ESCALERAS Y 
PASARELAS PUERTA EQUIPO - 
SWB-A43901 

  

269 Eléctrica 43B285-ISHA-35-001 1 1  VISTA DE PLANTA - SWB-A43901   

270 Eléctrica 43B285-ISHA-71-001 0 1  
VISTA FRONTAL EXTERIOR - SWB-
A43901 

  

271 Eléctrica 43B285-ISHA-71-002 0 1  
VISTA FRONTAL INTERIOR - SWB-
A43901 

  

272 Eléctrica 43B285-ISHA-71-003 0 1  
VISTA INTERIOR DE BARRAJE - 
SWB-A43901 

  

273 Eléctrica 43B285-ISHA-71-004 0 1  
DETALLE DE BARRAJE - SWB-
A43901 

  

274 Eléctrica 43B285-ISHA-71-005 0 1  
VISTA DE UBICACIÓN DE EQUIPO 
ELÉCTRICO - SWB-A43901 

  

275 Eléctrica 43B285-ISHA-71-006 0 1  
VISTA INTERNA DE UBICACIÓN DE 
EQUIPO ELÉCTRICO - SWB-A43901 

  

276 Eléctrica 43B285-ISHA-79-001-01-1 1 1  DIAGRAMA UNIFILAR - SWB-A43901   

277 Eléctrica 43B285-ISHA-79-001-02-2 1 1  DIAGRAMA UNIFILAR - SWB-A43901   

278 Eléctrica 43B292-LFIT-78-007 2 1  
RUTA DE CABLE DE POTENCIA 
(PLATAFORMA TMBB) 

REFERENCIAL 

279 Eléctrica 43B260-ISHA-71-001 1 1  
UBICACIÓN EQUIPOS ELECTRICOS 
CCR-A43000 

REFERENCIAL 

280 Eléctrica 43B260-ISHA-73-001 1 1  
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DP-
A43016 (480VAC) - CCR-A43000 

REFERENCIAL 

281 Eléctrica 43B260-ISHA-73-002 1 1  
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DP-
A43005 (208/120VAC) - CCR-A43000 

REFERENCIAL 
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282 Eléctrica 43B260-ISHA-73-003 2 1  
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DP-
UPS-A43002 (208/120VAC) - CCR-
A43000 

REFERENCIAL 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL         

REQUISICION REFERENCIAL DE MATERIALES INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL   

283 I&C 43B002-ISHA-60-DS-302-0 0 1 HOJA DE DATOS DE CONTENEDOR REFERENCIAL 

284 I&C 43B002-ISHA-60-MR-RL-007 1  1  MATERIAL REQUEST FOR CONTROL PANELs  REFERENCIAL 

285 I&C 43B034-ISHA-60-MR-RL-001 3  1  
MATERIAL REQUEST FORCABLE TRAY AND 
FITTINGS  

REFERENCIAL 

286 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-002 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  INSTRUMENT 
AND CONTROL CABLE   

REFERENCIAL 

287 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-003 1  1  
MATERIAL REQUEST FOR  CONDUIT AND 
FITTINGS 

REFERENCIAL 

288 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-004 1  1  
MATERIAL REQUEST FOR  TUBING AND 
FITTINGS 

REFERENCIAL 

289 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-005 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  JUNCTION BOXES   REFERENCIAL 

290 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-120 1  1  
MATERIAL REQUEST FOR  FIRE AND GAS 
SYSTEM 

REFERENCIAL 

291 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-201 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR PRESSURE 
GAUGES   

REFERENCIAL 

292 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-202 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE 
TRANSMITTER   

REFERENCIAL 

293 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-204 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE 
CONTROL VALVES PILOTS AND 
REGULATORS   

REFERENCIAL 
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294 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-221 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  TEMPERATURE 
INDICATORS   

REFERENCIAL 

295 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-222 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  TEMPERATURE 
TRANSMITTER   

REFERENCIAL 

296 I&C 43B081-ISHA-60-MR-RL-232 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  LEVEL 
TRANSMITTERS 

REFERENCIAL 

297 I&C 43B144-ISHA-60-MR-012 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR EMERGENCY 
PUSHBUTTON 

REFERENCIAL 

298 I&C 43B144-ISHA-60-MR-205 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  SDV SALIDA 
PLATAFORMA 

REFERENCIAL 

INGENIERÍA REFERENCIAL PLATAFORMA         

299 I&C 43B002-ISHA-60-001 B 1  
ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL Y 
SEGURIDAD  ‐  

REFERENCIAL 

300 I&C 43B97-ISHA-60-DS-RL-003 0  1  
HOJA DE DATOS DE PULSANTE DE 
EMERGENCIA 

  

301 I&C 43B208-TMBB-60-002 1  1  
ARQUITECTURA DEL SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS  ‐  

REFERENCIAL 

302 I&C 43B208-TMBB-60-DS-010 1  1  HOJA DE DATOS INDICADOR DE PRESIÓN  REFERENCIAL 

303 I&C 43B208-TMBB-60-DS-013 1  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR 
DE PRESIÓN 

REFERENCIAL 

304 I&C 43B208-TMBB-60-DS-020 1  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR 
DE TEMPERATURA 

REFERENCIAL 

305 I&C 43B208-TMBB-60-DS-024 1  1  
HOJA DE DATOS INDICADOR DE 
TEMPERATURA 

REFERENCIAL 

306 I&C 43B208-TMBB-60-DS-033 1  1  HOJA DE DATOS DE PLACA ORIFICIO  REFERENCIAL 

307 I&C 43B208-TMBB-60-DS-043 1  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR 
DE NIVEL TIPO RADAR Y 

REFERENCIAL 
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MAGNETOSTRICTIVO

308 I&C 43B208-TMBB-60-DS-060 1  1  
HOJA DE DATOS PARA VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESION PCV 

REFERENCIAL 

309 I&C 43B208-TMBB-60-DS-061 1  1  
HOJA DE DATOS PARA VÁLVULA SDV 
SALIDA PLATAFORMA 

REFERENCIAL 

310 I&C 43B208-TMBB-60-DS-080 1  1  HOJA DE DATOS DETECTORES DE GAS  REFERENCIAL 

311 I&C 43B208-TMBB-60-LDC-001 1  1  
LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTACION Y 
CONTROL 

REFERENCIAL 

312 I&C 43B208-TMBB-60-LDI-001 1  1  
LISTA DE INSTRUMENTOS, SEÑALES Y 
DISTRIBUCIÓN DE SLOTS 

REFERENCIAL 

313 I&C 43B114-TMBA-61-MCE-001 1  1  
MATRIZ CAUSA EFECTO SISTEMA DE 
CONTROL   

REFERENCIAL 

314 I&C 43B114-TMBA-61-MCE-002 1  1  
MATRIZ CAUSA EFECTO DE SEGURIDAD, 
FUEGO Y GAS   

REFERENCIAL 

315 I&C 43B208-TMBB-62-001 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES KEY PLAN   

REFERENCIAL 

316 I&C 43B208-TMBB-62-002 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 1 

REFERENCIAL 

317 I&C 43B208-TMBB-62-003 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 2 

REFERENCIAL 

318 I&C 43B208-TMBB-62-004 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 3 

REFERENCIAL 

319 I&C 43B208-TMBB-62-005 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 4 

REFERENCIAL 

320 I&C 43B208-TMBB-62-006 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 5 

REFERENCIAL 

321 I&C 43B208-TMBB-62-007 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 6 

REFERENCIAL 
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322 I&C 43B208-TMBB-62-008 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 7 

REFERENCIAL 

323 I&C 43B208-TMBB-62-009 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 8 

REFERENCIAL 

324 I&C 43B208-TMBB-62-010 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 9 

REFERENCIAL 

325 I&C 43B208-TMBB-62-011 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 10 

REFERENCIAL 

326 I&C 43B208-TMBB-62-012 1  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO 
DE CABLES ÁREA 11 

REFERENCIAL 

327 I&C 43B208-TMBB-64-001 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐ 

REFERENCIAL 

328 I&C 43B208-TMBB-64-002 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
SLOT 1 (PROCESOS) ‐ COMUNICACIÓN 
ETHERNET ‐  

REFERENCIAL 

329 I&C 43B208-TMBB-64-003 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
SLOT 2 (PROCESOS) ‐ COMUNICACIÓN 
ETHERNET ‐  

REFERENCIAL 

330 I&C 43B208-TMBB-64-004 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
SLOT 3 (PROCESOS) ‐ COMUNICACIÓN 
MODBUS ‐ 

REFERENCIAL 

331 I&C 43B208-TMBB-64-006 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐DI‐5 ‐  

REFERENCIAL 

332 I&C 43B208-TMBB-64-007 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐DI‐6 ‐  

REFERENCIAL 

333 I&C 43B208-TMBB-64-008 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐DI‐7 ‐  

REFERENCIAL 

334 I&C 43B208-TMBB-64-009 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐DI‐8 ‐  

REFERENCIAL 
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335 I&C 43B208-TMBB-64-011 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐AI‐10 ‐  

REFERENCIAL 

336 I&C 43B208-TMBB-64-012 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐AI‐11 ‐  

REFERENCIAL 

337 I&C 43B208-TMBB-64-013 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐AI‐12 ‐  

REFERENCIAL 

338 I&C 43B208-TMBB-64-015 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐B42002 
(PROCESOS) TB‐DO‐14 ‐  

REFERENCIAL 

339 I&C 43B208-TMBB-64-021 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) DISTRIBUCIÓN 
AC/DC ‐ 

REFERENCIAL 

340 I&C 43B208-TMBB-64-022 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S / SLOT 2 (SEGURIDAD) ‐ 
COMUNICACIÓN ETHERNET ‐  

REFERENCIAL 

341 I&C 43B208-TMBB-64-023 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S / SLOT 3 (SEGURIDAD) ‐ 
COMUNICACIÓN ETHERNET ‐  

REFERENCIAL 

342 I&C 43B208-TMBB-64-025 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐DI‐4 

REFERENCIAL 

343 I&C 43B208-TMBB-64-027 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐AI‐6 

REFERENCIAL 

344 I&C 43B208-TMBB-64-028 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐AI‐7 

REFERENCIAL 

345 I&C 43B208-TMBB-64-029 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐AI‐8 

REFERENCIAL 

346 I&C 43B208-TMBB-64-030 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐AI‐8 

REFERENCIAL 

347 I&C 43B208-TMBB-64-031 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐DO‐10 

REFERENCIAL 
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348 I&C 43B208-TMBB-64-032 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐DO‐11 

REFERENCIAL 

349 I&C 43B208-TMBB-64-033 1  1  
DIAGRAMA  DE CONEXIONADO RIO‐
B42102S (SEGURIDAD) ‐ TB‐DO‐12 

REFERENCIAL 

350 I&C 43B208-TMBB-64-041 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S (SEGURIDAD) DISTRIBUCION 
AC/DC  

REFERENCIAL 

351 I&C 43B208-TMBB-64-042 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S / SLOT 0 (SEGURIDAD) ‐ 
COMUNICACIÓN ETHERNET ‐  

REFERENCIAL 

352 I&C 43B208-TMBB-64-043 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S (SEGURIDAD) TB‐DI‐1 ‐  

REFERENCIAL 

353 I&C 43B208-TMBB-64-044 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S (SEGURIDAD) TB‐DI‐2 ‐  

REFERENCIAL 

354 I&C 43B208-TMBB-64-046 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S (SEGURIDAD) TB‐DO‐4 ‐  

REFERENCIAL 

355 I&C 43B208-TMBB-64-047 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S (SEGURIDAD) TB‐DO‐5 ‐  

REFERENCIAL 

356 I&C 43B208-TMBB-64-048 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S (SEGURIDAD) TB‐DO‐6 ‐  

REFERENCIAL 

357 I&C 43B208-TMBB-64-049 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐
B42103S (SEGURIDAD) TB‐DO‐7 ‐  

REFERENCIAL 

358 I&C 43B208-TMBB-64-061 1  1  
DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐  JB‐FG‐B42000S 
(FUEGO Y GAS)  ‐  

REFERENCIAL 

359 I&C 43B208-TMBB-64-062 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐FG‐
B42000S (FUEGO Y GAS) ‐  

REFERENCIAL 

360 I&C 43B208-TMBB-64-071 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐B42100A 
PROCESOS (MANIFOLD A) TB‐DI‐1 ‐ / AI‐1 

REFERENCIAL 

361 I&C 43B208-TMBB-64-081 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐
B42100A‐S SEGURIDAD (MANIFOLD A) TB‐

REFERENCIAL 
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AI‐1 ‐

362 I&C 43B208-TMBB-64-091 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐B42100B 
PROCESOS (MANIFOLD B) TB‐DI‐1 ‐ / AI‐1 ‐  

REFERENCIAL 

363 I&C 43B208-TMBB-64-101 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐B42100B‐
S SEGURIDAD (MANIFOLD B) TB‐AI‐1 ‐  

REFERENCIAL 

364 I&C 43B208-TMBB-64-111 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO MANIFOLD 
JB42100C 

REFERENCIAL 

365 I&C 43B208-TMBB-64-121 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO MANIFOLD 
JB42100CS 

REFERENCIAL 

366 I&C 43B208-TMBB-64-141 1  1  
DIAGRAMA DE ALIMIENTACIÓN JB‐
B42001A (MEDIDOR MULTIFASICO) ‐  

REFERENCIAL 

367 I&C 43B208-TMBB-64-150 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐B42001B 
(MEDIDOR MULTIFASICO) ‐   

REFERENCIAL 

368 I&C 43B208-TMBB-64-161 1  1  
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN AC CP‐
B42600 (SKID QUÍMICOS) ‐  

REFERENCIAL 

369 I&C 43B208-TMBB-64-171 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐B42600 
(SKID QUÍMICOS) TB‐XS ‐ / AI‐1 ‐  

REFERENCIAL 

370 I&C 43B208-TMBB-64-191 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐SK‐
B42670 (AGUA UTILIDADES) TB‐DI ‐ / AI‐1 ‐  

REFERENCIAL 

371 I&C 43B208-TMBB-65-001 1  1  LAYOUT EXTERNO PANEL RIO‐B42002 ‐   REFERENCIAL 

372 I&C 43B208-TMBB-65-002 1  1  LAYOUT INTERNO PANEL RIO‐B42002 ‐   REFERENCIAL 

373 I&C 43B208-TMBB-65-021 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL RIO‐B42102S ‐   REFERENCIAL 

374 I&C 43B208-TMBB-65-022 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL RIO‐B42102S ‐   REFERENCIAL 

375 I&C 43B208-TMBB-65-041 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL RIO‐B42103S ‐   REFERENCIAL 
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376 I&C 43B208-TMBB-65-042 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL RIO‐B42103S ‐   REFERENCIAL 

377 I&C 43B208-TMBB-65-062 0  1  
LAYOUT EXTERNO E INTERNO JB‐FG‐
B42000S ‐  

REFERENCIAL 

378 I&C 43B208-TMBB-65-071 0  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐
B42100A‐01 ‐  ‐ (MANIFOLD A) 

REFERENCIAL 

379 I&C 43B208-TMBB-65-081 1  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐
B42100A‐S (MANIFOLD A) ‐  

REFERENCIAL 

380 I&C 43B208-TMBB-65-091 1  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐
B42100B (MANIFOLD B) ‐  

REFERENCIAL 

381 I&C 43B208-TMBB-65-101 1  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐
B42100B‐S (MANIFOLD B) ‐  

REFERENCIAL 

382 I&C 43B208-TMBB-65-191 1  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐
SK‐B42670 (AGUA DE UTILIDADES) ‐  

REFERENCIAL 

383 I&C 43B208-TMBB-66-001 0  1  PLANO INDICE  REFERENCIAL 

384 I&C 43B208-TMBB-66-012 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE PULSANTE DE 
EMERGENCIA ‐  

REFERENCIAL 

385 I&C 43B208-TMBB-66-040 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE TRANSMISOR 
INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR ‐  

REFERENCIAL 

386 I&C 43B208-TMBB-66-041 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE TRANSMISOR 
INDICADOR DE NIVEL TIPO 
MAGNETOESTRICTIVO  

REFERENCIAL 

387 I&C 43B208-TMBB-66-060 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESIÓN PCV ‐ Y 
REGULADORES  

REFERENCIAL 

388 I&C 43B208-TMBB-66-061 0  1  TIPICO DE MONTAJE SHUTDOWN VALVE  REFERENCIAL 

389 I&C 43B208-TMBB-66-070 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE PRESSURE SAFETY 
VALVE 

REFERENCIAL 
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390 I&C 43B208-TMBB-66-080 0  1  TÍPICO DE MONTAJE DETECTOR DE GAS ‐   REFERENCIAL 

391 I&C 43B208-TMBB-66-101 0  1  
TIPICO DE MONTAJE  INDICADOR DE 
PRESION 

REFERENCIAL 

392 I&C 43B208-TMBB-66-130 0  1  
TIPICO DE MONTAJE TRANSMISOR 
INDICADOR DE PRESION  

REFERENCIAL 

393 I&C 43B208-TMBB-66-140 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE TRANSMISORES DE 
PRESIÓN 

REFERENCIAL 

394 I&C 43B208-TMBB-66-200 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE INDICADOR DE 
TEMPERATURA ‐  

REFERENCIAL 

395 I&C 43B208-TMBB-66-201 0  1  
TIPICO DE MONTAJE TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA ‐  

REFERENCIAL 

396 I&C 43B208-TMBB-66-300 0  1  TIIPICO PLACA DE ORIFICIO  REFERENCIAL 

397 I&C 43B208-TMBB-67-001 0  1  
RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS PLANO 
INDICE ‐  

REFERENCIAL 

398 I&C 43B208-TMBB-67-002 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 1   REFERENCIAL 

399 I&C 43B208-TMBB-67-003 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 2  REFERENCIAL 

400 I&C 43B208-TMBB-67-004 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 3  REFERENCIAL 

401 I&C 43B208-TMBB-67-005 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 4  REFERENCIAL 

402 I&C 43B208-TMBB-67-006 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 5  REFERENCIAL 

403 I&C 43B208-TMBB-67-007 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 6  REFERENCIAL 

404 I&C 43B208-TMBB-67-008 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 7  REFERENCIAL 
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405 I&C 43B208-TMBB-67-009 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 8  REFERENCIAL 

406 I&C 43B208-TMBB-67-010 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 9  REFERENCIAL 

407 I&C 43B208-TMBB-67-011 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 10  REFERENCIAL 

408 I&C 43B208-TMBB-67-101 1  1  SOPORTES   REFERENCIAL 

409 I&C 43B208-TMBB-67-102 1  1  SOPORTES   REFERENCIAL 

410 I&C 43B208-TMBB-67-400 0  1  RUTEO DE TUBING PLANO ÍNDICE ‐   REFERENCIAL 

411 I&C 43B208-TMBB-67-401 0  1  
RUTEO DE TUBING AREA 1: POZOS DE 
PRODUCCIÓN ‐  

REFERENCIAL 

412 I&C 43B208-TMBB-67-402 0  1  
RUTEO DE TUBING ÁREA 2: TANQUE 
SUMIDERO ‐  

REFERENCIAL 

413 I&C 43B208-TMBB-67-403 0  1  
RUTEO DE TUBING ÁREA 3: SKID DE 
QUÍMICOS ‐  

REFERENCIAL 

414 I&C 43B208-TMBB-67-404 0  1  RUTEO DE TUBING TÍPICOS Y MATERIALES ‐   REFERENCIAL 

415 I&C 43B208-TMBB-68-001 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE 
CONTROL ‐  

REFERENCIAL 

416 I&C 43B208-TMBB-68-002 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE 
SEGURIDAD (HOJA 1) ‐  

REFERENCIAL 

417 I&C 43B208-TMBB-68-003 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE 
SEGURIDAD (HOJA 2) ‐  

REFERENCIAL 

418 I&C 43B208-TMBB-68-100 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES TOAS‐B42000 ‐   REFERENCIAL 

419 I&C 43B208-TMBB-68-180 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE 
FUEGO Y GAS ‐  

REFERENCIAL 
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420 I&C 43B238-ISHA-50-RL-003-0  0  1  
PLANO REFERENCIA DE UBICACIÓN DE 
PANELES PLC Y RIOS Y DISTANCIAS 

REFERENCIAL 

421 I&C 43B238-ISHA-60-RL-001-1  0  1  
PLANO REFERENCIA RUTAS CLABLEADO 
SCADA ELECTRICO 

REFERENCIAL 

INGENIERÍA CUARTO DE CONTROL         

422 I&C 43B260-ISHA-60-CLC-001 0  1  
Cálculo de sistema de ventilación de PLCA‐
43000 

INFORMACION 
FABRICANTE 

423 I&C 43B260-ISHA-60-DS-001 0  1  Hoja de datos detector de humo 
INFORMACION 
FABRICANTE 

424 I&C 43B260-ISHA-60-DS-002 0  1  
Hojas de datos equipos de sistema de 
alarma (Alarma sonora y alarma visual) 

INFORMACION 
FABRICANTE 

425 I&C 43B260-ISHA-60-DS-003 0  1  
Hoja de datos pulsador de parada de 
emergencia  

INFORMACION 
FABRICANTE 

426 I&C 43B260-ISHA-62-001 0  1  Ubicación de instrumentos y equipos CCR 
INFORMACION 
FABRICANTE 

427 I&C 43B260-ISHA-64-001 0  1  
Diagrama de conexionado AC/DC tablero 
de control PLCA‐43000 

INFORMACION 
FABRICANTE 

428 I&C 43B260-ISHA-64-002 0  1  
Diagrama de conexionado comunicación 
ethernet / fo tablero de control PLCA‐
43000 

INFORMACION 
FABRICANTE 

429 I&C 43B260-ISHA-64-003 0  1  
Diagrama de conexionado de redundancia 
tablero de control PLCA‐43000 

INFORMACION 
FABRICANTE 

430 I&C 43B260-ISHA-65-001 0  1  
Layout externo tablero de control PLCA‐
43000 

INFORMACION 
FABRICANTE 

431 I&C 43B260-ISHA-65-002 0  1  
Layout interno tablero de control PLCA‐
43000 

INFORMACION 
FABRICANTE 

432 I&C 43B260-ISHA-67-001 0  1  Ruteo de cables sistema de alarma CCR 
INFORMACION 
FABRICANTE 
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INGENIERÍA MANIFOLD           

433 I&C 43B257-ISHA-60-DS-010 0  1  HOJA DE DATOS INDICADOR DE PRESIÓN 
INFORMACION 
FABRICANTE 

434 I&C 43B257-ISHA-60-DS-020 0  1  
HOJA DE DATOS INDICADOR DE 
TEMPERATURA 

INFORMACION 
FABRICANTE 

435 I&C 43B257-ISHA-60-DS-013 0  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR 
DE PRESIÓN 

INFORMACION 
FABRICANTE 

436 I&C 43B257-ISHA-60-DS-021 0  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR 
DE TEMPERATURA 

INFORMACION 
FABRICANTE 

437 I&C 43B257-ISHA-60-DS-081 0  1  HOJA DE DATOS DETECTORES DE GAS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

438 I&C 43B257-ISHA-60-DS-082 0  1  HOJA DE DATOS DETECTOR DE FUEGO 
INFORMACION 
FABRICANTE 

439 I&C 43B257-ISHA-60-DS-092 0  1  
HOJA DE DATOS INTERRUPTOR DE 
POSICIÓN 

INFORMACION 
FABRICANTE 

440 I&C 43B257-ISHA-60-LDC-001 0  1  LISTADO DE CABLES 
INFORMACION 
FABRICANTE 

441 I&C 43B257-ISHA-60-LDI-001 0  1  LISTADO DE INSTRUMENTOS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

442 I&C 43B257-ISHA-60-LDM-001 0  1  LISTADO DE MATERIALES 
INFORMACION 
FABRICANTE 

443 I&C 43B257-ISHA-62-001 0  1  LAYOUT UBICACION DE INSTRUMENTOS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

444 I&C 43B257-ISHA-62-100 0  1  
LAYOUT UBICACIÓN DE PANELES CONTROL 
Y SEGURIDAD 

INFORMACION 
FABRICANTE 

445 I&C 43B257-ISHA-64-001 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐
A43100AA SEÑALES DIGITALES 

INFORMACION 
FABRICANTE 

446 I&C 43B257-ISHA-64-002 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐
A43100AA SEÑALES ANALOGICAS  

INFORMACION 
FABRICANTE 
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447 I&C 43B257-ISHA-64-011 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐
A43100AB SEÑALES DIGITALES  

INFORMACION 
FABRICANTE 

448 I&C 43B257-ISHA-64-012 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐
A43100AB SEÑALES ANALOGICAS  

INFORMACION 
FABRICANTE 

449 I&C 43B257-ISHA-64-101 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐
A43100AAS SEÑALES ANALOGICAS Y 
ALIMENTACION 24VDC 

INFORMACION 
FABRICANTE 

450 I&C 43B257-ISHA-64-111 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐
A43100ABS SEÑALES ANALOGICAS 

INFORMACION 
FABRICANTE 

451 I&C 43B257-ISHA-65-001 0  1  LAYOUT EXTERNO JB‐A43100AA PROCESOS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

452 I&C 43B257-ISHA-65-002 0  1  LAYOUT INTERNO JB‐A43100AA PROCESOS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

453 I&C 43B257-ISHA-65-101 0  1  
LAYOUT EXTERNO JB‐A43100AAS 
SEGURIDAD 

INFORMACION 
FABRICANTE 

454 I&C 43B257-ISHA-65-102 0  1  
LAYOUT INTERNO JB‐A43100AAS 
SEGURIDAD 

INFORMACION 
FABRICANTE 

455 I&C 43B257-ISHA-65-011 0  1  LAYOUT EXTERNO JB‐A43100AB PROCESOS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

456 I&C 43B257-ISHA-65-012 0  1  LAYOUT INTERNO JB‐A43100AB PROCESOS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

457 I&C 43B257-ISHA-65-111 0  1  
LAYOUT EXTERNO JB‐A43100ABS 
SEGURIDAD 

INFORMACION 
FABRICANTE 

458 I&C 43B257-ISHA-65-112 0  1  
LAYOUT INTERNO JB‐A43100ABS 
SEGURIDAD 

INFORMACION 
FABRICANTE 

459 I&C 43B257-ISHA-66-001 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS INDICADOR DE PRESIÓN 

INFORMACION 
FABRICANTE 

460 I&C 43B257-ISHA-66-003 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS TRANSMISOR DE PRESIÓN 

INFORMACION 
FABRICANTE 



Página 271 

 

 

461 I&C 43B257-ISHA-66-004 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS INDICADOR DE 
TEMPERATURA 

INFORMACION 
FABRICANTE 

462 I&C 43B257-ISHA-66-005 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

INFORMACION 
FABRICANTE 

463 I&C 43B257-ISHA-66-006 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS INDICADOR DE POSICION 
DE VALVULAS MANUALES 

INFORMACION 
FABRICANTE 

464 I&C 43B257-ISHA-66-007 0  1  TIPICO INSTALACION TABLEROS JB 
INFORMACION 
FABRICANTE 

465 I&C 43B257-ISHA-66-008 0  1  TIPICO SOPORTERIA TABLEROS Y CONDUIT 
INFORMACION 
FABRICANTE 

466 I&C 43B257-ISHA-66-011 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS DETECTOR DE GAS 

INFORMACION 
FABRICANTE 

467 I&C 43B257-ISHA-66-012 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS DETECTOR DE FUEGO 

INFORMACION 
FABRICANTE 

468 I&C 43B257-ISHA-67-001 0  1  
RUTA DE CONDUIT MANIFOLD MAN‐
A43100A / SKA43100A1 

INFORMACION 
FABRICANTE 

469 I&C 43B257-ISHA-67-002 0  1  
RUTA DE CONDUIT MANIFOLD MAN‐
A43100A / SKA43100A2 

INFORMACION 
FABRICANTE 

470 I&C 43B257-ISHA-67-003 0  1  
RUTA DE BANDEJAS Y CONDUIT DETALLES 
DE INSTALACION TRANSMISORES DE 
PRESION 

INFORMACION 
FABRICANTE 

471 I&C 43B257-ISHA-67-004 0  1  
RUTA DE BANDEJAS Y CONDUIT DETALLES 
DE INSTALACION TRANSMISORES DE 
TEMPERATURA 

INFORMACION 
FABRICANTE 

472 I&C 43B257-ISHA-67-005 0  1  
RUTA DE BANDEJAS Y CONDUIT DETALLES 
DE INSTALACION INDICADORES DE 
POSICION 

INFORMACION 
FABRICANTE 
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473 I&C 43B257-ISHA-67-006 0  1  
RUTA DE BANDEJAS Y CONDUIT DETALLES 
DE INSTALACION DETECTORES DE GAS 

INFORMACION 
FABRICANTE 

474 I&C 43B257-ISHA-67-007 0  1  
RUTA DE BANDEJAS Y CONDUIT DETALLES 
DE INSTALACION DETECTORES DE FUEGO 

INFORMACION 
FABRICANTE 

475 I&C 43B257-ISHA-67-008 0  1  
RUTA DE BANDEJAS Y CONDUIT DETALLES 
DE INSTALACION EN TABLEROS 

INFORMACION 
FABRICANTE 

476 I&C 43B257-ISHA-67-010 0  1  RUTA DE CABLES SKID A43100A1 
INFORMACION 
FABRICANTE 

477 I&C 43B257-ISHA-67-011 0  1  RUTA DE CABLES SKID A43100A2 
INFORMACION 
FABRICANTE 

478 I&C 43B257-ISHA-68-001 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES CONTROL 
INFORMACION 
FABRICANTE 

479 I&C 43B257-ISHA-68-002 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES SEGURIDAD Y 
F&G 

INFORMACION 
FABRICANTE 

INGENIERÍA SKID QUIMICOS         

480 I&C 43B266-ISHA-60-DS-010 0  1  HOJA DE DATOS INDICADOR DE PRESIÓN 
INFORMACION 
FABRICANTE 

481 I&C 43B266-ISHA-60-DS-015 0  1  HOJA DE DATOS DAMPENER 
INFORMACION 
FABRICANTE 

482 I&C 43B266-ISHA-60-DS-041 0  1  HOJA DE DATOS INDICADOR DE NIVEL 
INFORMACION 
FABRICANTE 

483 I&C 43B266-ISHA-60-DS-045 0  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR 
DE NIVEL 

INFORMACION 
FABRICANTE 

484 I&C 43B266-ISHA-60-DS-060 0  1  
HOJA DE DATOS VALVULAS DE SEGURIDAD 
PSV 

INFORMACION 
FABRICANTE 

485 I&C 43B266-ISHA-60-DS-081 0  1  HOJA DE DATOS DETECTORES DE GAS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

486 I&C 43B266-ISHA-60-DS-086 0  1  HOJA DE DATOS ALARMA AUDIBLE 
INFORMACION 
FABRICANTE 
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487 I&C 43B266-ISHA-60-DS-087 0  1  HOJA DE DATOS ALARMA VISUAL 
INFORMACION 
FABRICANTE 

488 I&C 43B266-ISHA-60-LDC-001 0  1  LISTADO DE CABLES 
INFORMACION 
FABRICANTE 

489 I&C 43B266-ISHA-60-LDI-001 0  1  LISTADO DE INSTRUMENTOS 
INFORMACION 
FABRICANTE 

490 I&C 43B266-ISHA-62-100 0  1  
LAYOUT UBICACION DE INSTRUMENTOS Y 
PANELES 

INFORMACION 
FABRICANTE 

491 I&C 43B266-ISHA-64-100 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO CP‐SK‐
A43600 ALIMENTACION 

INFORMACION 
FABRICANTE 

492 I&C 43B266-ISHA-64-101 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐SK‐
A43600 SEÑALES DIGITALES 

INFORMACION 
FABRICANTE 

493 I&C 43B266-ISHA-64-102 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO JB‐SK‐
A43600 SEÑALES ANALOGICAS 

INFORMACION 
FABRICANTE 

494 I&C 43B266-ISHA-65-100 0  1  LAYOUT EXTERNO TABLERO CP‐SK‐A43600 
INFORMACION 
FABRICANTE 

495 I&C 43B266-ISHA-65-101 0  1  LAYOUT INTERNO TABLERO CP‐SK‐A43600 
INFORMACION 
FABRICANTE 

496 I&C 43B266-ISHA-65-102 0  1  LAYOUT EXTERNO JB‐SK‐A43600 
INFORMACION 
FABRICANTE 

497 I&C 43B266-ISHA-66-010 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS INDICADOR DE  PRESIÓN 

INFORMACION 
FABRICANTE 

498 I&C 43B266-ISHA-66-041 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS INDICADOR DE NIVEL 

INFORMACION 
FABRICANTE 

499 I&C 43B266-ISHA-66-045 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS TRANSMISOR DE NIVEL 

INFORMACION 
FABRICANTE 

500 I&C 43B266-ISHA-66-046 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS INDICADOR REMOTO 

INFORMACION 
FABRICANTE 

501 I&C 43B266-ISHA-66-060 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS VALVULA PSV Y 

INFORMACION 
FABRICANTE 
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DAMPENER

502 I&C 43B266-ISHA-66-081 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS DETECTOR DE GAS 

INFORMACION 
FABRICANTE 

503 I&C 43B266-ISHA-66-086 0  1  
TIPICO DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS ALARMA AUDIBLE 

INFORMACION 
FABRICANTE 

504 I&C 43B266-ISHA-67-100 0  1  
RUTA DE CABLES, CONDUIT Y BANDEJAS 
PORTACABLES ‐ NIVEL INFERIOR 

INFORMACION 
FABRICANTE 

505 I&C 43B266-ISHA-67-101 0  1  
RUTA DE CABLES, CONDUIT Y BANDEJAS 
PORTACABLES ‐ NIVEL SUPERIOR 

INFORMACION 
FABRICANTE 

506 I&C 43B266-ISHA-67-110 0  1  TIPICO DE MONTAJE DE SOPORTERIA 
INFORMACION 
FABRICANTE 

507 I&C 43B266-ISHA-67-400 0  8  RUTAS DE TUBING ‐ DETALLES 
INFORMACION 
FABRICANTE 

508 I&C 43B266-ISHA-68-100 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES CONTROL 
INFORMACION 
FABRICANTE 

INGENIERÍA MEDIDOR MULTIFÁSICO         

509 I&C 43B166-TMBE-62-001-0 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS MEDIDOR 
MULTIFASICO MPFM‐A43001 

INFORMACION 
FABRICANTE 

510 I&C 43B166-TMBE-64-001-0 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB MPFM‐
A43001 

INFORMACION 
FABRICANTE 

511 I&C 43B166-TMBE-65-001-0 0  1  
LAYOUT EXTERNO JB‐A43001‐02 
INSTRUMENTACION MPFM‐A43001 

INFORMACION 
FABRICANTE 

512 I&C 43B166-TMBE-65-002-0 0  1  
LAYOUT INTERNO JB‐A43001‐02 
INSTRUMENTACION MPFM‐A43001 

INFORMACION 
FABRICANTE 

INGENIERÍA VÁLVULA MLV         

513 I&C 43B292-ISHA-60-DS-021 0  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR 
DE TEMPERATURA 
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514 I&C 43B292-ISHA-60-DS-052 0  1  
HOJA DE DATOS VÁLVULA MOTORIZADA ‐ 
ISHA 

  

515 I&C 43B292-ISHA-62-001 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PANELES 
MLV ‐ A43900 

  

516 I&C 43B292-ISHA-64-001 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE 
ACTUADOR ELÉCTRICO DE MLV‐A43900 ‐ 
ISHA 

  

517 I&C 43B292-ISHA-64-002 0  1  

DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE 
COMUNICACIONES Y ESTACIÓN REMOTA 
DE ACTUADOR ELÉCTRICO DE MLV‐A43900 
‐ ISHA 

  

518 I&C 43B292-ISHA-64-003 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE JB‐MLV‐
A43900 ‐ ISHA 

  

519 I&C 43B292-ISHA-65-001 0  1  
LAYOUT INTERNO/EXTERNO JB‐MLV‐
A43900 ‐ ISHA 

  

520 I&C 43B292-ISHA-66-001 0  1  
DETALLE DE MONTAJE DE ACTUADOR 
ELÉCTRICO MLV ‐ ISHA 

  

521 I&C 43B292-ISHA-66-002 0  1  
DETALLE DE MONTAJE DE TRANSMISORES 
INDICADORES DE TEMPERATURA ‐ ISHA 

  

522 I&C 43B292-ISHA-67-001 0  1  
RUTA DE CABLES PLANO ÍNDICE‐ ISHPINGO 
A 

  

523 I&C 43B292-ISHA-67-002 0  1  RUTA DE CABLES ÁREAS 1 Y 2 ‐ ISHPINGO A    

524 I&C 43B292-ISHA-67-003 0  1  RUTA DE CABLES ÁREAS 3 Y 4 ‐ ISHPINGO A    

525 I&C 43B292-LFIT-67-001 0  1  
RUTA DE CABLES MLV‐A43900 ‐ ISHPINGO 
A 

  

526 I&C 43B292-LFIT-80-001 0  1  
ARQUITECTURA GENERAL DE 
COMUNICACIONES BLOQUE 43 
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527 I&C 43B292-LFIT-84-002 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE 
DISTRIBUCIÓN DE HILOS 

  

INGENIERÍA REFERENCIAL LDS         

528 I&C 43B116-CPT-66-RL-001 0  1  
TIPICO MONTAJE SENSOR SÓNICO PARA 
DETECCION DE FUGAS 

REFERENCIAL 

529 I&C 43B228-LFCE-60-004 0  1  ESQUEMATICO SENSOR SONICO  REFERENCIAL 

530 I&C 43B228-LFCE-60-005 0  1  ESQUEMATICO GPS Y CABLE  REFERENCIAL 

531 I&C 43B228-LFCE-60-006 0  1  ESQUEMATICO  BRIDA DE CONEXIÓN  REFERENCIAL 

532 I&C 43B228-LFCE-60-007 0  1  ESQUEMATICO SESOR + BRIDA  REFERENCIAL 

533 I&C 43B228-LFCE-60-RL-003 0  1  EJEMPLO MONTAJ E SISTEMA LDS  REFERENCIAL 

534 I&C 43B228-LFCE-65-001 0  1  LAYOUT PANEL LDS  REFERENCIAL 

535 I&C 43B293-CPT-60-RL-900 0  1  ARQUITECTURA LDS B43  REFERENCIAL 

536 I&C 43B293-TMBB-64-RL-601 0  1  DIAGRAMA DE CONEXIONADO PANEL LDS  REFERENCIAL 

537 I&C 43B293-TMBB-64-RL-602 0  1  DIAGRAMA DE BLOQIES SISTEMA LDS  REFERENCIAL 

INGENIERÍA RUTEO DE DUCTOS ISHA         

538 I&C 43B238-ISHA-62-100 2  1  
PLANO DE UBICACIÓN DE CUARTO DE 
CONTROL Y CONTENEDOR DE TABLEROS 
ELECTRICOS Y DE CONTROL 

REFERENCIAL 
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539 I&C 43B238-ISHA-65-100 0  1  
LAYOUT UBICACIÓN DE TABLEROS DENTRO 
DEL CONTENEDOR (NOTA 3) 

REFERENCIAL 

540 I&C 43B238-ISHA-65-200 0  1  
LAYOUT UBICACIÓN DE TABLEROS Y RACK 
DE COMUNICACIÓN DENTRO DEL CUARTO 
DE CONTROL (NOTA 3) 

REFERENCIAL 

541 I&C 43B238-ISHA-67-400 1  1  
RUTA PARA TUBING DE QUÍMICOS Y AIRE 
PLANO INDICE 

REFERENCIAL 

542 I&C 43B238-ISHA-67-401 0  1  
RUTA PARA TUBING DE QUÍMICOS Y AIRE 
ÁREA 1: DISTRIBUCIÓN DE QUÍMICOS, AIRE 
Y CABLES DE INSTRUMENTOS HACIA POZOS

REFERENCIAL 

543 I&C 43B238-ISHA-67-402 0  1  
RUTA PARA TUBING DE QUÍMICOS Y AIRE 
ÁREA 2: DISTRIBUCIÓN DE QUÍMICOS, AIRE 
Y CABLES DE INSTRUMENTOS HACIA POZOS

REFERENCIAL 

544 I&C 43B238-ISHA-67-403 0  1  
RUTA PARA TUBING DE QUÍMICOS Y AIRE 
ÁREA 3: INYECCIÓN DE QUÍMICOS Y AIRE 
EN POZOS DE PRODUCCIÓN 

REFERENCIAL 

545 I&C 43B238-ISHA-67-404 0  1  
RUTA PARA TUBING DE QUÍMICOS Y AIRE 
ÁREA 4: INYECCIÓN DE QUÍMICOS Y AIRE 
EN POZOS DE PRODUCCIÓN 

REFERENCIAL 

546 I&C 43B238-ISHA-67-405 0  1  
RUTA PARA TUBING DE QUÍMICOS Y AIRE 
ÁREA 5: SKID DE QUIMICOS 

REFERENCIAL 

547 I&C 43B238-ISHA-67-406 0  1  
RUTA PARA TUBING DE QUÍMICOS Y AIRE 
ÁREA 6: SKID DE QUIMICOS 

REFERENCIAL 

548 I&C 43B238-ISHA-67-410 1  1  RUTA PARA CABLES PLANO INDICE  REFERENCIAL 

549 I&C 43B238-ISHA-67-411 1  1  RUTA PARA CABLES AREA VARIADORES 1  REFERENCIAL 

550 I&C 43B238-ISHA-67-412 1  1  RUTA PARA CABLES AREA VARIADORES 2  REFERENCIAL 
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551 I&C 43B238-ISHA-67-413 1  1  RUTA PARA CABLES AREA CCR  REFERENCIAL 

552 I&C 43B238-ISHA-67-414 0  1  
RUTA PARA CABLES AREA SKID DE 
QUIMICOS 

REFERENCIAL 

553 I&C 43B238-ISHA-67-415 0  1  
RUTA PARA CABLES AREA SKID DE 
QUIMICOS 

REFERENCIAL 

554 I&C 43B238-ISHA-67-416 0  1  
RUTA PARA CABLES AREA CONTENEDOR DE 
TABLEROS ELECTRICOS E 
INSTRUMENTACIÓN. 

REFERENCIAL 

555 I&C 43B238-ISHA-67-417 1  1  
RUTA PARA CABLES AREA SKID DE AGUA Y 
CISTERNA 

REFERENCIAL 

556 I&C 43B238-ISHA-67-418 1  1  RUTA PARA CABLES AREA MANIFOLD ,  REFERENCIAL 

557 I&C 43B238-ISHA-67-419 1  1  RUTA PARA CABLES AREA MANIFOLD,  REFERENCIAL 

558 I&C 43B238-ISHA-67-420 1  1  RUTA PARA CABLES AREA GARITA,  REFERENCIAL 

559 I&C 43B238-ISHA-67-421 1  1  RUTA PARA CABLES AREA ANTENA  REFERENCIAL 

560 I&C 43B238-ISHA-67-422 0  1  
TIPICO DE PULL BOX PARA CABLES, FO, 
TUBING 

REFERENCIAL 

INGENIERÍA PCR-A43000         

561 I&C 43B284-ISHA-60-100 1  1  
ARQUITECTURA Y DIAGRAMA DE BLOQUES 
DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

REFERENCIAL 

562 I&C 43B284-ISHA-60-180 1  1  
ARQUITECTURA Y DIAGRAMA DE BLOQUES 
DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

REFERENCIAL 

563 I&C 43B284-ISHA-60-DS-180-1 1  1  
HOJAS DE DATOS DEL SISTEMA DETECCION, 
EXTINCION Y DETECCION TEMPRANA 
INCENDIOS (ALARMAS SONORA Y VISUAL, 

REFERENCIAL 
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ESTACIONES DE ABORTO, DESCARGA, 
PANEL) 

564 I&C 43B284-ISHA-60-DS-180-2 2  1  

HOJAS DE DATOS DEL SISTEMA DETECCION, 
EXTINCION Y DETECCION TEMPRANA 
INCENDIOS (ALARMAS SONORA Y VISUAL, 
ESTACIONES DE ABORTO, DESCARGA, 
PANEL) 

REFERENCIAL 

565 I&C 43B284-ISHA-64-100 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

REFERENCIAL 

566 I&C 43B284-ISHA-64-180 1  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO DEL 
SISTEMA CONTRAINCEDIOS 

REFERENCIAL 

567 I&C 43B284-ISHA-64-200 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE 
CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO 

REFERENCIAL 

568 I&C 43B284-ISHA-65-100 1  1  
LAYOUT EXTERNO DEL PANEL DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE ACCESOS 

REFERENCIAL 

569 I&C 43B284-ISHA-65-101 1  1  
LAYOUT INTERNO DEL PANEL DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE ACCESOS 

REFERENCIAL 

570 I&C 43B284-ISHA-65-180 1  1  
LAYOUT EXTERNO DEL PANEL DEL SISTEMA 
CONTRA INCENDIO  

REFERENCIAL 

571 I&C 43B284-ISHA-65-181 1  1  
LAYOUT INTERNO DEL PANEL DEL SISTEMA 
CONTRA INCENDIO  

REFERENCIAL 

572 I&C 43B284-ISHA-65-200 1  1  
LAYOUT INTERNO/EXTERNO DEL PANEL DE 
CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO 

REFERENCIAL 

573 I&C 43B284-ISHA-67-001 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT 
GENERAL PCR‐B43000 ‐ HOJA 1 

REFERENCIAL 

574 I&C 43B284-ISHA-67-002 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT 
GENERAL PCR‐B43000 ‐ HOJA 2 

REFERENCIAL 

575 I&C 43B284-ISHA-67-003 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT 
GENERAL PCR‐B43000 ‐ HOJA 3 

REFERENCIAL 
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576 I&C 43B284-ISHA-67-004 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT 
GENERAL PCR‐B43000 ‐ HOJA 4 

REFERENCIAL 

577 I&C 43B284-ISHA-67-005 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT 
GENERAL PCR‐B43000 ‐ HOJA 5 

REFERENCIAL 

578 I&C 43B284-ISHA-67-100 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

REFERENCIAL 

579 I&C 43B284-ISHA-67-180 2  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT DEL 
SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

REFERENCIAL 

580 I&C 43B284-ISHA-80-001 1  1  DIAGRAMA DE ARQUITECTURA GENERAL  REFERENCIAL 

581 I&C 43B284-ISHA-82-001 1  1  
UBICACIÓN EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

582 I&C 43B284-ISHA-84-001 0  1  
DIAGRAMAS DE CONEXIONADO DEL 
TABLERO DE COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

583 I&C 43B284-ISHA-84-002 1  1  DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DETALLADO REFERENCIAL 

584 I&C 43B284-ISHA-85-001 1  1  
LAYOUT EXTERNO DEL TABLERO DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

585 I&C 43B284-ISHA-85-002 1  1  
LAYOUT INTERNO DEL TABLERO DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

586 I&C 43B284-ISHA-87-001 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

587 I&C 43B284-ISHA-87-002 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

588 I&C 43B284-ISHA-87-003 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

589 I&C 43B284-ISHA-87-004 1  1  
RUTA DE CABLES, BANDEJAS, CONDUIT DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

INGENIERÍA PCR-A43000AB-CD         
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590 I&C 43B258-ISHA-65-RL-002 1    
LAYOUT INTERNO PANEL DE CONTROL RTU 
‐A430000 

REFERENCIAL 

591 I&C 43B278-ISHA-80-RL-002 0    
ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES 
PCR‐A43002AB 

REFERENCIAL 

592 I&C  DETALLE TAB COMM 02 0    
TABLERO DE COMUNICACIONES VISTA 
INTERIOR Y EXTERIOR 

REFERENCIAL 

593 I&C 43B278-ISHA-80-RL-001 0    
ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES 
PCR‐A43002CD 

REFERENCIAL 

594 I&C 43B278-ISHA-60-DS-001 1    
HOJA DE DATOS DEL SISTEMA CONTRA 
INCENDIO 

REFERENCIAL 

595 I&C 43B278-ISHA-62-180 1    
DISPOSICION SISTEMA CONTRAINCENDIO, 
VISTA INTERIOR DE PLANTA, A‐A 

REFERENCIAL 

596 I&C 43B278-ISHA-64-180 0    
DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS 

REFERENCIAL 

597 I&C 43B278-ISHA-68-180 1    
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS 

REFERENCIAL 

COMUNICACIONES           

REQUISICION REFERENCIAL DE MATERIALES COMUNICACIÓN       

598 COMM 43B114-ISHA-80-MR-RL-401 1  1  
REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 
CABLES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA 
VOZ/DATOS/SCADA  

REFERENCIAL 

599 COMM 43B114-ISHA-80-MR-RL-403 1  1  
REQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
ACCESORIOS PARA MONTAJE 
VOZ/DATOS/SCADA 

REFERENCIAL 

600 COMM 43B114-ISHA-80-MR-RL-501 1  1  
REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 
CABLES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA FIBRA 
ÓPTICA 

REFERENCIAL 
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601 COMM 43B114-ISHA-85-MR-RL-001 1  1  
MATERIAL REQUEST FOR SCADA NETWORK 
PANEL  

REFERENCIAL 

INGENIERÍA CUARTO DE CONTROL         

602 COMM 43B260-ISHA-80-LDM-001 0  1  Lista de materiales (comunicaciones) 
INFORMACION 
FABRICANTE 

603 COMM 43B260-ISHA-82-001 0  1  
Ubicación de puntos de cableado 
estructurado (voz y datos) 

INFORMACION 
FABRICANTE 

604 COMM 43B260-ISHA-84-001 0  1  
Diagrama de conexionado  de puntos de 
cableado estructurado (Voz y datos) 

INFORMACION 
FABRICANTE 

605 COMM 43B260-ISHA-84-002 0  1  Diagrama de conexionado KVM 
INFORMACION 
FABRICANTE 

606 COMM 43B260-ISHA-85-001 0  1  
Rack de comunicaciones y servidores 
Layout externo e internos  

INFORMACION 
FABRICANTE 

607 COMM 43B260-ISHA-86-001 0  1  Detalle de montaje comunicaciones  
INFORMACION 
FABRICANTE 

INGENIERÍA REFERENCIAL DE LA PLATAFORMA         

606 COMM 43B144-TMBA-80-LDM-001 0  1  LISTA DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN  REFERENCIAL 

607 COMM 43B144-TMBA-80-LE-001 1  1  LISTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  REFERENCIAL 

608 COMM 43B208-TMBB-80-LDC-001-1 1  1  LISTA DE CABLES DE COMUNICACIÓN  REFERENCIAL 

609 COMM 43B208-TMBB-82-301 1  1  UBICACIÓN DE PANELES Y JUNCTION BOX  REFERENCIAL 

610 COMM 43B208-TMBB-84-001 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RACK DE 
COMUNICACIONES 

REFERENCIAL 

611 COMM 43B208-TMBB-84-002 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO  RACK  
PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

REFERENCIAL 
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(VOZ Y DATOS)

612 COMM 43B208-TMBB-84-011 1  1  
DISTRIBUCIÓN AC/DC PANEL TOAS‐B42000 
‐  

REFERENCIAL 

612 COMM 43B208-TMBB-84-012 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO  TOAS‐
B42000 

REFERENCIAL 

613 COMM 43B208-TMBB-84-021 1  1  
DISTRIBUCIÓN AC/DC PANEL DE 
COMUNICACIONES COMM‐B42003 ‐  

REFERENCIAL 

614 COMM 43B208-TMBB-84-022 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL 
SISTEMA VOZ/DATOS/SCADA ‐ COMM‐
B42003 

REFERENCIAL 

615 COMM 43B208-TMBB-84-023 1  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL 
SISTEMA VOZ/DATOS/SCADA ‐ GARITA ‐ 
TAMBOCOCHA 

REFERENCIAL 

616 COMM 43B208-TMBB-85-001 0  1  
LAYOUT EXTERNO E INTERNO RACK DE 
COMUNICACIONES Y SERVIDORES CCR‐
B42000‐RKC.1 

REFERENCIAL 

617 COMM 43B208-TMBB-85-011 1  1  LAYOUT EXTERNO PANEL TOAS‐B42000 ‐   REFERENCIAL 

618 COMM 43B208-TMBB-85-012 1  1  LAYOUT INTERNO PANEL TOAS‐B42000 ‐   REFERENCIAL 

619 COMM 43B208-TMBB-85-021 1  1  
LAYOUT EXTERNO PANEL DE 
COMUNICACIONES COMM‐B42003 ‐  

REFERENCIAL 

620 COMM 43B208-TMBB-85-022 1  1  
LAYOUT INTERNO PANEL DE 
COMUNICACIONES COMM‐B42003 ‐  

REFERENCIAL 

621 COMM 43B208-TMBB-88-001 1  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES DE 
COMUNICACIONES ‐  

REFERENCIAL 

622 COMM 43B208-TMBB-89-001 1  1  ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES ‐   REFERENCIAL 
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ADJUNTO A-3 
 

LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

(SE ADJUNTAN ARCHIVOS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA 
LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 

ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

 
 

ADJUNTO A-3 
LISTADO DE ESPECIFICACIONES EP PETROECUADOR 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:    2021 Locación:         Bloque 43 
    

LISTADO DE ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS SOLICITADO 
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
ESPECIFICACION DE BIENES HOMOLOGADOS PAM-EP-ECU-OPR-00-ESP-003-00  
INSTRUCTIVO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE LA LISTA DE MARCAS VALIDADAS PAM-EP-ECU-QAQC-20-INS-003-00 

    
LISTADO DE ESPECIFICACIONES PROCESOS   

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 43B011-CPT-10-BDD-001-3A.pdf 
ESPECIFICACIÓN PARA DISTANCIAMIENTO DE EQUIPOS GDP-EC-10-SP-001-0 
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SIMBOLOGÍA Y TÍPICOS LÍNEAS, SERVICIOS,  43B011-CPT-10-002-01-3 
SIMBOLOGÍA Y TÍPICOS EQUIPOS 43B011-CPT-10-002-02-3 
SIMBOLOGÍA, TÍPICOS Y DETALLES 43B011-CPT-10-003-01-3 
SIMBOLOGÍA, TÍPICOS Y DETALLES 43B011-CPT-10-003-02 

REGISTRO OFICIAL 387 - AM 140 
REGISTRO OFICIAL 387 - AM 140  
Completo.pdf 

FUENTES DE EMISIONES DE AIRE TULAS LIBRO VI ANEXO 3.pdf 
FUENTES DE EMISIONES DE RUIDO TULAS LIBRO VI ANEXO 5.pdf 

    
LISTADO DE ESPECIFICACIONES CIVILES   

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
CONSTRUCTION SPECIFICATIONS FOR CONCRETE 43B002-CPT-30-SP-002-A 
ESTRUCTURAL CONCRETE 43B002-CPT-30-SP-004-A 
CONSTRUCTION SPECIFICATIONS FOR STRECTURAL STEEL 43B002-CPT-30-SP-005-A 
GENERAL CONSTRUCTIONS SPECIFICATIONS 43B002-CPT-30-SP-006-A 
FABRICATION OF STRUCTURAL AND MISC STEEL 43B002-CPT-30-SP-007-A 
FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURAL STEEL 43B002-CPT-30-SP-008-A 
PILE DRIVING AND INSTALATION 43B002-CPT-30-SP-011-A 
EXTERNAL - INTERNAL  COATING AND GALVANIZING 43B002-CPT-30-SP-012-A 
STRUCTURAL STEEL BULK MATERIAL 43B002-CPT-30-SP-013-A 
STEEL PIPE MATERIAL FOR STEEL PIPE PILES 43B002-CPT-30-SP-014-A 

Especificaciones para el diseño y construcción de
equipos paquetizados sobre skids metálicos 43B002-CPT-30-SP-018-0 
    

LISTADO DE ESPECIFICACIONES MECÁNICAS   
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
TECHNICAL SPECIFICATION FOR THERMAL INSULATION 43B011-CPT-20-SP-015-2 
STANDARD SPECIFICATION FOR PIPE, VALVES & FITTINGS 43B011-CPT-50-SP-004-2b 
STRUCTURAL STEEL SKID MOUNTED ASSEMBLIES B15-ECU-20-SP-009-0 
ESPECIFICACION DE SOLDADURA PAM-EP-ECU-FIC-07-ESP-002-00  
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ESPECIFICACIÓN DE REVESTIMIENTOS  PAM-EP-ECU-FIC-07-ESP-003-00  
    

LISTADO DE ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS   
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
ELECTRICAL WIRING METHODS AND MATERIALS FOR SKID EQUIPMENT 43B002-CPT-70-SP-001-0 
SQUIRREL COGE INDUCTION MOTORS TO 250 HP 43B002-CPT-70-SP-002-0 
ELECTRICAL WIRING METHOD &METERIALS GENERAL SPECIFICATION 43B002-CPT-70-SP-003-0 
 INDOOR CONTROLGEAR (MCC) LOW VOLTAGE 43B002-CPT-70-SP-007-0 
ELECTRICAL BASIS OF DESIGN 43B002-CPT-70-SP-008-0  
POWER TRANSFORMER SPECIFICATION 43B002-CPT-70-SP-009-0  
STANDARD SPECIFICATION FOR 35KV POWER CABLE 43B002-CPT-70-SP-010-1 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN SPECIFICATION  43B014-CPT-70-SP-001-0 
ELECTRICAL CONSTRUCTION SPECIFICATION 43B014-CPT-70-SP-002-0 
ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION REQUIREMENTS FOR PACKAGED EQUIPMENT 
SPECIFICATION 43B014-CPT-70-SP-003-0 
AC INDUCTION MOTORS 0.5 HP TO 200 HP SPECIFICATION 43B014-CPT-70-SP-004-0 
AC INDUCTION MOTORS 250 HP & ABOVE SPECIFICATION 43B014-CPT-70-SP-005-0 
POWER DISTRIBUTION TRANSFORMERS SPECIFICATION 43B014-CPT-70-SP-006-0 
LOW VOLTAGE SWITCHGEAR SPECIFICATION  43B014-CPT-70-SP-009-0 
LOW VOLTAGE MOTOR CONTROL CENTER SPECIFICATION 43B014-CPT-70-SP-010-0 
SKID MOUNTED ELECTRICAL BUILDINGS SPECIFICATION  43B014-CPT-70-SP-011-0 
GROUNDING AND LIGHTNING PROTECTION 43B014-CPT-70-SP-019-0 
CATHODIC PROTECTION SYSTEM 43B014-CPT-70-SP-020-0 
    

LISTADO DE ESPECIFICACIONES  INSTRUMENTACIÓN & CONTROL   
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE FUEGO Y GAS PARA PLATAFORMAS DE 
PRODUCCIÓN DE B31 Y B43 43B002-CPT-60-BDD-002-3 
CONDUIT, CABLE TRAY & ELECTRICAL FITTINGS 43B002-CPT-60-SP-003-1 
INSTRUMENTATION AND CONTROL CABLES SPECIFICATION 43B002-CPT-60-SP-004-1 
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CONTROL AND SAFETY SYSTEM SPECIFICATION B15-ECU-60-SP-006-0 
INSTRUMENTATION DESIGN B15-EPF-60-DB-001-1 
INSTRUMENTATION INSTALLATION B15-EPF-60-SP-001-0 
JUNCTION BOX SPECIFICATION B080-ECU-60-SP-005-0 
STANDARD SPECIFICATION FOR PLC PANEL B080-ECU-60-SP-010-0 
    

LISTADO DE ESPECIFICACIONES COMUNICACIONES   
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 43B002-CPT-80-BDD-001-2 
END OF SALES AND END OF LIFE CISCO - 
ESTÁNDAR DE CABLEADO ESTRUCTURADO PAM-EP-ECU-TI-00-STD-030-01 
ESTÁNDAR DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO PAM-EP-ECU-TI-00-STD-031-01 
STÁNDAR DE PANELES TOAS PAM-EP-ECU-TI-01-STD-010-01 
ESTÁNDAR DE PANELES DE COMUNICACIONES PAM-EP-ECU-TI-01-STD-011-01 
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ADJUNTO A-4 
 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
NOTAS: 
1.- Días Calendario a partir del inicio del PROYECTO.  La CONTRATISTA 

deberá indicar en su oferta como mínimo estos Hitos. La suscripción de 
los Certificados de Entrega Recepción Parciales y Definitivos, tanto de 
los hitos como del contrato, deberán realizarse máximo en el día 
señalado, contado a partir de la fecha efectiva. 

  Responsable 
 EP PEC / 

CONTRATISTA 
EP PEC / 

CONTRATISTA

Hito / 
Subhito 

Descripción 

Suscripción de 
Certificado de 

Entrega 
Recepción 

Provisional del 
Hito 

Suscripción 
de Certificado 

de Entrega 
Recepción 

Definitiva del 
Hito 

1 

Completación electromecánica para 
producción en operación manual de 
tres (3) pozos de Ishpingo A con 
interconexiones electromecánicas 
tempranas, descritos en el Anexo 3 
Objeto – Alcance Detallado. 

90 120 

2 

Completación electromecánica para 
producción de seis (6) pozos de 
Ishpingo A, sistema de crudo, 
sistema de control, sistema de 
comunicaciones, sistema de 
inyección de químicos, sistema de 
distribución eléctrica, sistema de 
puesta a tierra y protección 
atmosférica, descritos en el Anexo 3 
Objeto – Alcance Detallado. 

120 150 

3 

Completación electromecánica para 
producción de seis (6) pozos 
adicionales Ishpingo A incluye la 
ampliación sistema de crudo, 
sistema de control, sistema de 
comunicaciones, sistema de 
inyección de químicos, sistema de 
distribución eléctrica, sistema de 
puesta a tierra y protección 
atmosférica, descritos en el Anexo 3 
Objeto – Alcance Detallado. 

210 240 
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4 

Completación electromecánica para 
producción de seis (6) pozos 
adicionales Ishpingo A incluye la 
ampliación sistema de crudo, 
sistema de control, sistema de 
comunicaciones, sistema de 
inyección de químicos, sistema de 
distribución eléctrica, sistema de 
puesta a tierra y protección 
atmosférica, descritos en el Anexo 3 
Objeto – Alcance Detallado. 

300 330 

5 

Montaje de Equipos de Superficie 
Complementarios, Interconexiones 
Electromecánicas y Arranque de 
Pozos de 20 pozos Producción 
Ishpingo A, según el Anexo 3 Objeto 
– Alcance Detallado. 

330  360 
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ADJUNTO A-5 
 

LISTADO MÍNIMO DE ENTREGABLES DE INGENIERÍA 
 
Es responsabilidad de la CONTRATISTA el desarrollar todos los documentos y planos que garanticen una definición 
adecuada y completa de las instalaciones objeto del PROYECTO para la fase de Ingeniería de Detalle. La CONTRATISTA 
deberá presentar para la consideración y aprobación de EP PETROECUADOR con la entrega de la oferta y a los diez (10) 
días hábiles después de la fecha de inicio del Contrato la lista de planos y documentos a desarrollar durante la Ingeniería de 
Detalle del PROYECTO. 
 
La CONTRATISTA elaborará como mínimo los planos y documentos basado en los requerimientos que se adjuntan. 
 
 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA 
COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 
VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL 

BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-5 

LISTADO MÍNIMO DE ENTREGABLES DE INGENIERÍA  

CONTRATO 

Fecha de Emisión: 2021 Locación: Bloque 43 

  

ÍTEM DISCIPLINA DOCUMENTO 
REVISIÓ

N 
QT
Y 

DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES 
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FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS FASE I SISTEMA DE CALENTAMIENTO - TERCER TREN EPF 
GENERAL 

1 General 43XXX-ISHA-05-LMD-001 0  1  LISTADO MÁSTER DE DOCUMENTOS ELABORAR 

2 General 43XXX-ISHA-05-INF-001 0  1  
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

ELABORAR 

3 General 43XXX-ISHA-05-XXX 0  1  
PROCEDIMIENTO DE EJECUIÓN DE TIE IN E 
INTERCONEXIONES 

ELABORAR 

4 General 43XXX-ISHA-05-XXX 0  2  
INSTRUCTIVO DE ARRANQUE DE POZOS . 
MIGRACIÓN FACILIDADES TEMPRANA A 
DEFINITIVAS 

ELABORAR 

5 General 43XXX-ISHA-05-XXX 0  1  INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS ELABORAR 

6 General 43XXX-ISHA-05-XXX 0  1  
FILOSOFÍA DE PARADA DE EMERGENCIA 
ISHPINGO A 

ELABORAR 

  

7 Procesos 43XXX-ISHA-01-001-01 0  1  P&ID MANIFOLD 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

8 Procesos 43XXX-ISHA-01-001-02 0  1  P&ID MANIFOLD 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

9 Procesos 43XXX-ISHA-01-002 0  1  P&ID FLOWMETER 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

10 Procesos 43XXX-ISHA-01-005 0  1  P&IDFLOWLINE WELL PAD 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

11 Procesos 43XXX-ISHA-01-007 0  1  P&ID OPEN DRAIN SUMP TANK 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

12 Procesos 43XXX-ISHA-01-008-01 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

13 Procesos 43XXX-ISHA-01-008-02 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 
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14 Procesos 43XXX-ISHA-01-008-03 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

15 Procesos 43XXX-ISHA-01-008-03 0  1  P&ID CHEMICAL INJECTION SKID 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

16 Procesos 43XXX-ISHA-01-012 0  1  P&ID WATER UTILITY SKID 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

17 Procesos 43XXX-LFTC-01-001 1  1  P&ID FLOW LINE ISH + TMB - CPT 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 

18 Procesos 43XXX-ISHA-11-001-01 0  1  PFD MAIN PROCESS 
ACTUALIZAR/ASBUI

LT 
19 Procesos 43XXX-ISHA-10-LL-001 0  1  LISTA DE LINEAS NUEVO 

20 Procesos 
43XXX-ISHA-10-LST-
001 

0  1  LISTA DE TIE INS NUEVO 

21 Procesos 43XXX-ISHA-10-LE-001 0  1  LISTA DE EQUIPOS NUEVO 

22 Procesos 
43XXX-ISHA-10-DPF-
001 

0  1  FILOSOFIA DE OPERACIÓN Y CONTROL NUEVO 

23 Procesos 43XXX-ISHB-01-005 0  1  P&ID WATER  HAMMER SYSTEM NUEVO 

24 Procesos 
43XXX-ISHA-10-MDC-
001 

  1  
MEMORIA DE CALCULO ELECTRICAL HEAT 
TRACING 

NUEVO 

25 Procesos 
43XXX-LFTC-10-SML-
001 

0  1  
SIMULACIÓN DINÁMICA DE DUCTO ISH + TMBB - 
CPT 

NUEVO 

26 Procesos 
43XXX-LFTC-10-MDC-
001 

0  1  
MEMORIA DE CALCULO HIDRAULICA ANALISIS 
TRANSCIENTE DE DUCTO ISH + TMBB - CPT 

NUEVO 

CIVIL 

27 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐001   0  1  PLANTA DE CIMENTACION DE CCR-A43100 NUEVO 

28 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐002   0  1  DETALLES DE CIMENTACION DE CCR-A43100 NUEVO 
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29 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐003   0  1  PLANTA DE CIMENTACION DE SWG-A43901 NUEVO 

30 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐004   0  1  DETALLES DE CIMENTACION DE SWG-A43901 NUEVO 

31 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐005   0  1  PLANTA DE CIMENTACION DE PCR-A43000 NUEVO 

32 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐006   0  1  DETALLES DE CIMENTACION DE PCR-A43000 NUEVO 

33 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐007   0  1  
PLANTA DE CIMENTACION DE XFM/SDT-VSD-
SUT 

NUEVO 

34 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐008   0  1  DETALLES DE XFM/SDT-VSD-SUT NUEVO 

35 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐009   0  1  CONEXIONES DE XFM/SDT-VSD-SUT NUEVO 

36 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐010   0  1  
ESTRUCTURA DE CUBIERTAS XFM/SDT-VSD-
SUT 

NUEVO 

37 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐011   0  1  DETALLES DE CUBIERTAS XFM/SDT-VSD-SUT NUEVO 

38 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐012   0  1  CONEXIONES DE XFM/SDT-VSD-SUT NUEVO 

39 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐013   0  1  
PLANTA DE CIMENTACION DE SWG-
A43200A/B/C/D 

NUEVO 

40 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐014   0  1  
DETALLES DE CIMENTACION DE SWG-
A43200A/B/C/D 

NUEVO 

41 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐015   0  1  CIMENTACION DE TOAS-A43000 y RIO-A43103S NUEVO 

42 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐016   0  1  
DETALLES DE CIMENTACION DE CUARTO DE  
TOAS-A43000 y RIO-A43103S 

NUEVO 

43 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐017   0  1  
CIMENTACION DE CUARTO RIO-A43002, RIO-
A43102S y COMM-A43003 

NUEVO 
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44 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐018   0  1  
ESTRUCTURA DE RIO-A43002, RIO-A43102S y 
COMM-A43003 

NUEVO 

45 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐019   0  1  
FACHADAS DE RIO-A43002, RIO-A43102S y 
COMM-A43003 

NUEVO 

46 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐020   0  1  
CIMENTACION DE TRANSFORMADORES SPT-
A43000A/B  

NUEVO 

47 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐021   0  1  DETALLES DE CIMENTACION SPT-A43000A/B  NUEVO 

48 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐022   0  1  
CIMENTACION DE ESTRUCTURAS DE ACCESO 
DE OFICINAS 

NUEVO 

49 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐023   0  1  ESTRUCTURA DE ACCESO DE OFICINAS NUEVO 

50 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐024   0  1  CIMENTACION DE GABINETES DE SCI NUEVO 

51 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐025   0  1  CIMENTACION DE SOPORTERIA DE TUBERIA NUEVO 

52 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐026   0  4  ESTRUCTURA DE SOPORTERIA DE TUBERIA NUEVO 

53 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐027   0  1  
CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE BARANDAS 
DE PROTECCIÓN VEHICULAR 

NUEVO 

54 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐028   0  4  CIMENTACION DE CAJAS DE ALADO DE CABLES NUEVO 

55 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐029   0  4  
PLANOS DE DUCTERIA ELECTRICA E 
INSTRUMENTACION & CONTROL 

NUEVO 

56 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐030   0  1  
CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO 
ARMADO 

NUEVO 

57 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐031   0  4  
CIMENTACION DE CUBETO DE CUBETO DE 
TRANSFORMADORES TEMPORALES Y 
TANQUES DIARIOS DE DIESEL 

NUEVO 

58 Civil  43BXXX‐ISHA‐30‐032   0  4  
DETALLES DE CIMENTACION DE CUBETO DE 
TRANSFORMADORES TEMPORALES Y 

NUEVO 



Página 295 

 

 

TANQUES DIARIOS DE DIESEL 

MECÁNICA & TUBERÍAS 

59 Tuberías 43BXXX-ISHA-50-LDM-001 0  1  LISTA DE MATERIALES DE TUBERIA NUEVO 

60 Tuberías 43BXXX-ISHA-50-001 0  1  
IMPLANTACIÓN GENERAL DE EQUIPOS 
ISHPINGO A 

NUEVO 

61 Tuberías 43BXXX-ISHA-50-002 0  1  KEY PLAN ISHPINGO A NUEVO 

62 Tuberías 43BXXX-ISHA-50-003 0  1  MAQUETA 3D PROCESOS NUEVO 

63 Tuberías 43BXXX-ISHA-50-004 0  1  MAQUETA 3D AUXILIARES NUEVO 

64 Tuberías 43BXXX-ISHA-50-005 0  1  MAQUETA 3D DRENAJES NUEVO 

65 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-001 0  1  
PIPING LAY POZOS W-A43001, W-A43002, W-
A43003 

NUEVO 

66 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-002 0  1  
PIPING LAY OUT POZOS W-A43004, W-A43005, 
W-A43006 

NUEVO 

67 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-003 0  1  
PIPING LAY OUT POZOS W-A43007, W-A43008, 
W-A43009 

NUEVO 

68 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-004 0  1  
PIPING LAY OUT POZOS W-A43010, W-A43011, 
W-A43012 

NUEVO 

69 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-005 0  1  
PIPING LAY OUT POZOS W-A43013, W-A43014, 
W-A43015 

NUEVO 

70 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-006 0  1  
PIPING LAY OUT POZOS W-A43016, W-A43017, 
W-A43018 

NUEVO 

71 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-008 0  1  PIPING LAY OUT MANIFOLD SKID SK-A43100A2 NUEVO 
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72 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-009 0  1  
PIPING LAY OUT MANIFOLD SKID SK-A43100A1 Y 
MEDIDOR MULTIF. MPFM-A43001 

NUEVO 

73 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-010 0  1  
PIPING LAY OUT CISTERNA Y SKID DE AGUA SK-
A43670 

NUEVO 

74 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-011 0  1  PIPING LAY OUT SKID DE QUIMICOS SK-A43600 NUEVO 

75 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-012 0  1  PIPING LAY OUT SKID DE QUIMICOS SK-A43600 NUEVO 

76 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-013 0  1  
PIPING LAY OUT TANQUE SUMIDERO T-A43770 Y 
BOMBAS P-A43770A/B 

NUEVO 

77 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-0XX 0  1  
PIPING LAY OUT TANQUE SUMIDERO BOMBAS 
P-A43770C 

NUEVO 

78 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-014 0  1  
PIPING LAY OUT AREA INTERCONEXIÓN SALIDA 
DE PRODUCCIÓN 

NUEVO 

79 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-015 0  1  PIPING LAY OUT PIPE RACK NUEVO 

80 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-021 0  1  
PIPING LAY OUT CONEXIÓN AGUA DE 
UTILIDADES 

NUEVO 

81 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-022 0  1  
PIPING LAY OUT  AREA V AREA 
INTERCONEXIÓN SDV 

NUEVO 

82 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-0XX 0  1  
PIPING LAY OUT  AREA V AREA 
INTERCONEXIÓN VALVULAS FASE I 

NUEVO 

83 Tuberías 43BXXX-ISHA-54-001 0  1  
SECCIONES Y DETALLES TANQUE SUMIDERO T-
A43770 Y BOMBAS P-A43770 A/B 

NUEVO 

84 Tuberías 43BXXX-ISHA-54-002 0  1  
SECCIONES Y DETALLES SKID DE AGUA SK-
A43670 

NUEVO 

85 Tuberías 43BXXX-ISHA-56-003 0  1  TIPICO DE SOPORTES III NUEVO 

86 Tuberías 43BXXX-ISHA-56-001 0  1  TIPICOS DE SOPORTES I ISHPINGO A NUEVO 
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87 Tuberías 43BXXX-ISHA-56-002 0  1  TIPICOS DE SOPORTES II ISHPINGO A NUEVO 

88 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-002 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43001-D 

NUEVO 

89 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-004 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43002-D 

NUEVO 

90 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-005 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43003-D 

NUEVO 

91 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-008 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43004-D 

NUEVO 

92 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-010 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43005-D 

NUEVO 

93 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-012 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43006-D 

NUEVO 

94 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-014 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43007-D 

NUEVO 

95 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-016 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43008-D 

NUEVO 

96 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-018 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43009-D 

NUEVO 

97 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-020 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43010-D 

NUEVO 

98 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-022 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43011-D 

NUEVO 

99 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-024 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43012-D 

NUEVO 

100 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-026 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43013-D 

NUEVO 

101 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-028 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43014-D 

NUEVO 
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102 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-030 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43015-D 

NUEVO 

103 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-032 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43016-D 

NUEVO 

104 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-033 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 6"-PF-
A43037-D 

NUEVO 

105 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-036 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 6"-PF-
A43038-D 

NUEVO 

106 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-037 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 12"-PF-
A43033-D 

NUEVO 

107 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-049 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4''-PF-
A43074-D 

NUEVO 

108 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-006 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43003-D 

NUEVO 

109 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-001 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43001-D 

NUEVO 

110 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-034 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 6"-PF-
A43037-D 

NUEVO 

111 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-003 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43002-D 

NUEVO 

112 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-007 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43004-D 

NUEVO 

113 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-009 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43005-D 

NUEVO 

114 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-011 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43006-D 

NUEVO 

115 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-013 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43007-D 

NUEVO 

116 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-015 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43008-D 

NUEVO 
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117 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-017 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43009-D 

NUEVO 

118 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-019 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43010-D 

NUEVO 

119 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-021 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43011-D 

NUEVO 

120 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-023 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43012-D 

NUEVO 

121 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-025 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43013-D 

NUEVO 

122 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-027 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43014-D 

NUEVO 

123 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-029 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43015-D 

NUEVO 

124 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-031 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43016-D 

NUEVO 

125 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-040 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF:12''-PF-
A43039-D 

NUEVO 

126 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-041 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF:12''-PF-
A43092-D 

NUEVO 

127 Tuberías 43BXXX-ISHA-54-003 0  1  
SECCIONES Y DETALLES MANIFOLD SK-
A43100A/B 

NUEVO 

128 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-047 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43607-J 

NUEVO 

129 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-146 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43017-D 

NUEVO 

130 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-148 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43018-D 

NUEVO 

131 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-150 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43019-D 

NUEVO 
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132 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-152 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43020-D 

NUEVO 

133 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-115 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43605-J 

NUEVO 

134 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-143 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO AV:4''-AV-
A43120-A5 

NUEVO 

135 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-144 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF:4''-PF-
A43118-A5 

NUEVO 

136 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-108 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 1''-UW-
A43610-J 

NUEVO 

137 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-145 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF:4''-PF-
A43119-A5 

NUEVO 

138 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-107 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 1''-UW-
A43610-J 

NUEVO 

139 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-109 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 1''-UW-
A43612-J 

NUEVO 

140 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-044 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 1"-PF-
A43112-D / 1"-PF-A43116-A5 

NUEVO 

141 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-045 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 1"-PF-
A43113-D / 1"-PF-A43115-A5 

NUEVO 

142 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-046 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 2"-PF-
A43117-A5 

NUEVO 

143 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-051 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43114-D 

NUEVO 

144 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-052 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43111-D 

NUEVO 

145 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-050 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 4"-PF-
A43074-D 

NUEVO 

146 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-158 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO TÍPICO LÍNEA DE 
DESGASIFICACIÓN DE POZOS TAMBOCOCHA 
"D" 

NUEVO 



Página 301 

 

 

147 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-159 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO TÍPICO LÍNEA DE 
RECIRCULACIÓN DE POZOS TAMBOCOCHA "D" 

NUEVO 

148 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-035 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 6"-PF-
A43037-D 

NUEVO 

149 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-110 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 1''-UW-
A43604-J 

NUEVO 

150 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-117 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 1''-UW-
A43611-J 

NUEVO 

151 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-138 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 3''-UW-
A43600-J / 3''-UW-A43601-J 

NUEVO 

152 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-139 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-UW-
A43603-J 

NUEVO 

153 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-142 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO AV: 3"-AV-
A43704-A 

NUEVO 

154 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-135 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO OD: 2''-OD-
A43361-A 

NUEVO 

155 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-136 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO OD: 2"-OD-
A43362-A 

NUEVO 

156 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-137 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO PF: 12''-PF-
A43129-D 

NUEVO 

157 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-155 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO OD: 2"-UW-
A43608-J 

NUEVO 

158 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-156 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO OD: 2"-UW-
A43609-J 

NUEVO 

159 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-016 0  1  PIPING LAY OUT PIPE RACK NUEVO 

160 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-017 0  1  PIPING LAY OUT PIPE RACK NUEVO 

161 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-018 0  1  PIPING LAY OUT PIPE RACK NUEVO 
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162 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-019 0  1  PIPING LAY OUT PIPE RACK NUEVO 

163 Tuberías 43BXXX-ISHA-55-020 0  1  PIPING LAY OUT PIPE RACK NUEVO 

164 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-111 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-OD-
A43363-A 

NUEVO 

165 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-118 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 1''-UW-
A43615-J 

NUEVO 

166 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-120 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43606-J 

NUEVO 

167 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-121 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43613-J 

NUEVO 

168 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-300 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43603-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

169 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-301 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43603A-J/2''-UW-A43603A-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

170 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-302 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 1"-UW-
A43603L-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

171 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-303 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-OD-
A43363A-A (SKID AGUA) 

NUEVO 

172 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-305 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-UW-
A43605A-J/ 2"-UW-A43605-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

173 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-307 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW:  2"-UW-
A43603C-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

174 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-308 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-UW-
A43603I-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

175 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-309 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-UW-
A43603J-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

176 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-310 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-UW-
A43603K-J (SKID AGUA) 

NUEVO 
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177 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-311 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-UW-
A43604B-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

178 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-312 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2"-UW-
A43604C-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

179 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-313 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43604A-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

180 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-314 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43603D-J/ 2"-OD-A43362-A (SKID AGUA) 

NUEVO 

181 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-315 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43603E-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

182 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-316 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43603F-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

183 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-317 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43603G-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

184 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-318 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2''-UW-
A43603H-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

185 Tuberías 43BXXX-ISHA-53-319 0  1  
PLANO ISOMÉTRICO L. SERVICIO UW: 2-UW-
A43604D-J (SKID AGUA) 

NUEVO 

ELÉCTRICA 

186 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-CLC-001 0  1  CALCULO DE CABLES ELÉCTRICOS NUEVO 

187 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-DPF-001 0  1  FILOSOFIA DE OPERACIÓN ELÉCTRICA NUEVO 

188 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-LDC-001 0  1  LISTA DE CABLES ELÉCTRICOS NUEVO 

189 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-LST-001 0  1  LISTA DE CARGAS ELÉCTRICAS NUEVO 

190 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-MDC-001 0  1  
MEMORIA DE CALCULO SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA 

NUEVO 
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191 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-MDC-002 0  1  
MEMORIA DE CALCULO SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN EXTERIOR Y CUBIERTAS 

NUEVO 

192 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-MDC-003 0  1  
MEMORIA DE CALCULO SISTEMA DE 
PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

NUEVO 

193 Eléctrica 43BXXX-ISHA-70-PCR-001 0  1  
PROCEDIMIENTO DE ENERGIZACIÓN Y 
MIGRACIÓN 

NUEVO 

194 Eléctrica 43BXXX-ISHA-71-001 0  1  
DISPOSICIÓN GENERAL DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS - PLOT PLAN  

NUEVO 

195 Eléctrica 43BXXX-ISHA-71-002 0  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS - ÁREA 
1 

NUEVO 

196 Eléctrica 43BXXX-ISHA-71-003 0  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS - ÁREA 
2 

NUEVO 

197 Eléctrica 43BXXX-ISHA-71-004 0  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS - ÁREA 
3 

NUEVO 

198 Eléctrica 43BXXX-ISHA-71-005 0  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS - ÁREA 
4 

NUEVO 

199 Eléctrica 43BXXX-ISHA-71-006 0  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS - ÁREA 
5 

NUEVO 

200 Eléctrica 43BXXX-ISHA-71-007 0  1  
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS - ÁREA 
6 Y 7  

NUEVO 

201 Eléctrica 43BXXX-ISHA-72-001 0  1  PLANO DE ÁREAS CLASIFICADAS NUEVO 

202 Eléctrica 43BXXX-ISHA-73-001 0  1  
DIAGRAMAS DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 1 
- 480VAC 

NUEVO 

203 Eléctrica 43BXXX-ISHA-73-002 0  1  
DIAGRAMAS DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 2 
- 480VAC 

NUEVO 

204 Eléctrica 43BXXX-ISHA-73-003 0  1  
DIAGRAMAS DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 3- 
208/120VAC 

NUEVO 

205 Eléctrica 43BXXX-ISHA-73-004 0  1  
DIAGRAMAS DE  TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 4 
- 208/120VAC 

NUEVO 
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206 Eléctrica 43BXXX-ISHA-73-005 0  1  
DIAGRAMAS DE  TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 5 
- 208/120VAC 

NUEVO 

207 Eléctrica 43BXXX-ISHA-73-006 0  1  
DIAGRAMAS DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6 
- 125VDC 

NUEVO 

208 Eléctrica 43BXXX-ISHA-74-001 0  1  PLANO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR NUEVO 

209 Eléctrica 43BXXX-ISHA-74-002 0  1  
PLANO DE ILUMINACIÓN - SHELTER DE 
VARIADORES 

NUEVO 

210 Eléctrica 43BXXX-ISHA-74-003 0  1  PLANO DE ILUMINACIÓN - AREA DE PROCESOS NUEVO 

211 Eléctrica 43BXXX-ISHA-74-004 0  1  PLANO DE ILUMINACIÓN  NUEVO 

212 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-003 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 34.5kV 1 NUEVO 

213 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-004 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 34.5kV 2 NUEVO 

214 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-005 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 13.8kV 1 NUEVO 

215 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-006 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 13.8kV 2 NUEVO 

216 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-001 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC 1 NUEVO 

217 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-002 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC 2 NUEVO 

218 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-007 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC 3 NUEVO 

219 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-008 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC 4 NUEVO 

220 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-009 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC 5 NUEVO 
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221 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-010 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 480VAC 6 NUEVO 

222 Eléctrica 43BXXX-ISHA-75-011 0  1  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 208/120VAC NUEVO 

223 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-001 0  1  
PLANO GENERAL DE PUESTA A TIERRA - KEY 
PLAN 

NUEVO 

224 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-002 0  1  PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 1  NUEVO 

225 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-003 0  1  PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 2 NUEVO 

226 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-004 0  1  PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREAS 3 Y 4 NUEVO 

227 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-005 0  1  PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 5 NUEVO 

228 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-006 0  1  PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREAS 6 Y 7 NUEVO 

229 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-007 0  1  PLANO DE PUESTA A TIERRA ÁREA 8 NUEVO 

230 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-100 0  1  
PLANO GENERAL DE PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA 

NUEVO 

231 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-101 0  1  
PLANO DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA - ÁREA 
1 

NUEVO 

232 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-102 0  1  
PLANO DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA - ÁREA 
2 

NUEVO 

233 Eléctrica 43BXXX-ISHA-76-103 0  1  
PLANO DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA - ÁREA 
3 

NUEVO 

234 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-001 0  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 1 NUEVO 

235 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-002 0  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 2 NUEVO 
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236 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-003 0  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 3 NUEVO 

237 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-004 0  1  DETALLES DE PUESTA A TIERRA - 4 NUEVO 

238 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-005 0  1  DETALLES DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA NUEVO 

239 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-006 0  1  DETALLES DE BANDEJAS PORTACABLES - 1 NUEVO 

240 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-007 0  1  DETALLES DE BANDEJAS PORTACABLES - 2 NUEVO 

241 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-008 0  1  DETALLES DE BANDEJAS PORTACABLES - 3 NUEVO 

242 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-009 0  1  DETALLES DE ILUMINACIÓN - 1 NUEVO 

243 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-010 0  1  DETALLES DE ILUMINACIÓN - 2 NUEVO 

244 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-011 0  1  DETALLES DE ILUMINACIÓN - 3 NUEVO 

245 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-012 0  1  DETALLES DE ÁREAS CLASIFICADAS NUEVO 

246 Eléctrica 43BXXX-ISHA-77-013 0  1  
DETALLES DE MONTAJE DE ILUMINACIÓN Y 
PARARRAYOS EN TORRE DE COMUNICACIONES

NUEVO 

247 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-001 0  1  
RUTA GENERAL DE BANDEJAS PORTACABLES - 
PLOT PLAN 

NUEVO 

248 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-002 0  1  BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 1  NUEVO 

249 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-003 0  1  BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 2 NUEVO 

250 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-004 0  1  BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 3 NUEVO 
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251 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-005 0  1  BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 4 NUEVO 

252 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-006 0  1  BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 5 NUEVO 

253 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-007 0  1  BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 6 NUEVO 

254 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-008 0  1  BANDEJAS PORTACABLES - ÁREA 7 NUEVO 

255 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-009 0  1  
CORTES DE MONTAJE DE BANDEJAS 
PORTACABLES Y DUCTOS ELÉCTRICOS 

NUEVO 

256 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-011 0  1  RUTA GENERAL DE CABLES PLOT PLAN NUEVO 

257 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-012 0  1  RUTA DE CABLES - ÁREA 1  NUEVO 

258 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-013 0  1  RUTA DE CABLES - ÁREA 2 NUEVO 

259 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-014 0  1  RUTA DE CABLES - ÁREA 3 NUEVO 

260 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-015 0  1  RUTA DE CABLES - ÁREA 4 NUEVO 

261 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-016 0  1  RUTA DE CABLES - ÁREA 5 NUEVO 

262 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-017 0  1  RUTA DE CABLES - ÁREA 6 NUEVO 

263 Eléctrica 43BXXX-ISHA-78-018 0  1  RUTA DE CABLES - ÁREA 7 NUEVO 

264 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-001 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL ELÉCTRICO NUEVO 
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265 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-901 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR  34.5kV NUEVO 

266 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-902 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR  13.8kV 1 NUEVO 

267 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-902 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR  13.8kV 2 NUEVO 

268 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-902 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR  13.8kV 3 NUEVO 

269 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-902 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR  13.8kV 4 NUEVO 

270 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-902 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR  13.8kV 5 NUEVO 

271 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-903 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR 480VAC NUEVO 

272 Eléctrica 43BXXX-ISHA-79-904 0  1  DIAGRAMA UNIFILAR 480VAC NUEVO 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL         

273 I&C 43BXXX-ISHA-60-LDM-001 0  1  
LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE 
INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE CONTROL  

ELABORAR 

274 I&C 43BXXX-ISHA-60-CDO-001 0  1  
CATIDADES DE OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA 
DE CONTROL  DESGLOSADO POR SISTEMA 

ELABORAR 

275 I&C 43BXXX-ISHA-60-001 0  1  ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD  ‐   ACTUALIZAR 

276 I&C 43BXXX-ISHA-60-700 0  1  ARQUITECTURA SISTEMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO  ELABORAR 
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277 I&C 43B293-CPT-60-900 0  1  ARQUITECTURA LDS B43  ACTUALIZAR 

278 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-001 0  1  MATERIAL REQUEST FORCABLE TRAY AND FITTINGS   ACTUALIZAR 

279 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-007 0  1  MATERIAL REQUEST FOR CONTROL PANELs  ACTUALIZAR 

280 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-002 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  INSTRUMENT AND CONTROL 
CABLE   

ACTUALIZAR 

281 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-003 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  CONDUIT AND FITTINGS  ACTUALIZAR 

282 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-004 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  TUBING AND FITTINGS  ACTUALIZAR 

283 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-005 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  JUNCTION BOXES    ACTUALIZAR 

284 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-012 0  1  MATERIAL REQUEST FOR EMERGENCY PUSHBUTTON  ACTUALIZAR 

285 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-120 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  FIRE AND GAS SYSTEM  ACTUALIZAR 

286 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-201 0  1  MATERIAL REQUEST FOR PRESSURE GAUGES    ACTUALIZAR 

287 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-202 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE TRANSMITTER    ACTUALIZAR 

288 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-204 0  1  
MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE CONTROL VALVES 
PILOTS AND REGULATORS   

ACTUALIZAR 

289 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-205 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  SDV SALIDA PLATAFORMA  ACTUALIZAR 

290 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-221 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  TEMPERATURE INDICATORS    ACTUALIZAR 
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291 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-222 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  TEMPERATURE TRANSMITTER    ACTUALIZAR 

292 I&C 43BXXX-ISHA-60-MR-232 0  1  MATERIAL REQUEST FOR  LEVEL TRANSMITTERS  ACTUALIZAR 

293 I&C 43BXXX-ISHA-60-002 0  1  ARQUITECTURA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS  ‐   ACTUALIZAR 

294 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-003 0  1  HOJA DE DATOS DE PULSANTE DE EMERGENCIA  ACTUALIZAR 

295 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-010 0  1  HOJA DE DATOS INDICADOR DE PRESIÓN  ACTUALIZAR 

296 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-013 0  1  HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN  ACTUALIZAR 

297 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-020 0  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR DE 
TEMPERATURA 

ACTUALIZAR 

298 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-024 0  1  HOJA DE DATOS INDICADOR DE TEMPERATURA  ACTUALIZAR 

299 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-033 0  1  HOJA DE DATOS DE PLACA ORIFICIO  ACTUALIZAR 

300 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-043 0  1  
HOJA DE DATOS TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO 
RADAR Y MAGNETOSTRICTIVO 

ACTUALIZAR 

301 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-060 0  1  
HOJA DE DATOS PARA VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESION PCV 

ACTUALIZAR 

302 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-061 0  1  
HOJA DE DATOS PARA VÁLVULA SDV SALIDA 
PLATAFORMA 

ACTUALIZAR 

303 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-080 0  1  HOJA DE DATOS DETECTORES DE GAS  ACTUALIZAR 

304 I&C 43BXXX-ISHA-60-LDC-001 0  1  LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTACION Y CONTROL  ELABORAR 
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305 I&C 43BXXX-ISHA-60-LDI-001 0  1  
LISTA DE INSTRUMENTOS, SEÑALES Y DISTRIBUCIÓN DE 
SLOTS 

ACTUALIZAR 

306 I&C 43BXXX-ISHA-61-MCE-001 0  1  MATRIZ CAUSA EFECTO SISTEMA DE CONTROL    ACTUALIZAR 

307 I&C 43BXXX-ISHA-61-MCE-002 0  1  MATRIZ CAUSA EFECTO DE SEGURIDAD, FUEGO Y GAS    ACTUALIZAR 

308 I&C 43BXXX-ISHA-62-001 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES KEY 
PLAN   

ELABORAR 

309 I&C 43BXXX-ISHA-62-002 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
1 

ELABORAR 

310 I&C 43BXXX-ISHA-62-003 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
2 

ELABORAR 

311 I&C 43BXXX-ISHA-62-004 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
3 

ELABORAR 

312 I&C 43BXXX-ISHA-62-005 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
4 

ELABORAR 

313 I&C 43BXXX-ISHA-62-006 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
5 

ELABORAR 

314 I&C 43BXXX-ISHA-62-007 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
6 

ELABORAR 

315 I&C 43BXXX-ISHA-62-008 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
7 

ELABORAR 

316 I&C 43BXXX-ISHA-62-009 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
8 

ELABORAR 

317 I&C 43BXXX-ISHA-62-010 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
9 

ELABORAR 

318 I&C 43BXXX-ISHA-62-011 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
10 

ELABORAR 
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319 I&C 43BXXX-ISHA-62-012 0  1  
UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RUTEO DE CABLES ÁREA 
11 

ELABORAR 

320 I&C 43BXXX-ISHA-62-020 0  1  PLANO LAYOUT DE UBICACIÓN DE PANELES PLC  RIOS Y JB ELABORAR 

321 I&C 43BXXX-ISHA-62-100 0  1  
PLANO LAYOUT DE UBICACIÓN DE DETECTORES DE 
FUEGO Y GAS, ALARMA SONORA Y VISUAL Y PULSADORES  
ESD 

ELABORAR 

322 I&C 43BXXX-ISHA-64-001-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO PLC‐A43000 
(PROCESOS/SEGURIDAD) DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐ 

ACTUALIZAR 

323 I&C 43BXXX-ISHA-64-001-0X 0  8  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO PLC‐A43000 
(PROCESOS/SEGURIDAD) SLOT XX 

ACTUALIZAR 

324 I&C 43BXXX-ISHA-64-002-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43002 (PROCESOS) 
DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐ 

ACTUALIZAR 

325 I&C 43BXXX-ISHA-64-002-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43002 SLOT 0 
(PROCESOS) ‐ COMUNICACIÓN ETHERNET ‐  

ACTUALIZAR 

326 I&C 43BXXX-ISHA-64-002-03/-XX 0  16 
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43002 SLOT 1 
(PROCESOS) TB‐XX 

ACTUALIZAR 

327 I&C 43BXXX-ISHA-64-102-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43102 (SEGURIDAD) 
DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐ 

ACTUALIZAR 

328 I&C 43BXXX-ISHA-64-102-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43102S SLOT 0 
(SEGURIDAD) ‐ COMUNICACIÓN ETHERNET ‐  

ACTUALIZAR 

329 I&C 43BXXX-ISHA-64-102-03/-XX 0  12 
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43102S SLOT 1 
(SEGURIDAD) TB‐XX 

ACTUALIZAR 

330 I&C 43BXXX-ISHA-64-103-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43103 (SEGURIDAD) 
DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐ 

ACTUALIZAR 

331 I&C 43BXXX-ISHA-64-103-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43103S SLOT 0 
(SEGURIDAD) ‐ COMUNICACIÓN ETHERNET ‐  

ACTUALIZAR 
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332 I&C 43BXXX-ISHA-64-103-03/-XX 0  12 
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RIO‐A43103S SLOT 1 
(SEGURIDAD) TB‐XX 

ACTUALIZAR 

333 I&C 43BXXX-ISHA-64-180-01 0  1  DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐  JB‐FG‐A43000S (FUEGO Y GAS)  ‐   ACTUALIZAR 

334 I&C 43BXXX-ISHA-64-180-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐FG‐A43000S (FUEGO Y 
GAS) ‐  

ACTUALIZAR 

335 I&C 43BXXX-ISHA-64-100-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐A43100A1 PROCESOS 
(MANIFOLD A) TB‐DI‐1 ‐ / AI‐1 

ACTUALIZAR 

336 I&C 43BXXX-ISHA-64-100-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐A43100A1S SEGURIDAD 
(MANIFOLD A) TB‐AI‐1 ‐  

ACTUALIZAR 

337 I&C 43BXXX-ISHA-64-100-03 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐A43100A2 PROCESOS 
(MANIFOLD A) TB‐DI‐1 ‐ / AI‐1 ‐  

ACTUALIZAR 

338 I&C 43BXXX-ISHA-64-100-04 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐A43100A2S SEGURIDAD 
(MANIFOLD A) TB‐AI‐1 ‐  

ACTUALIZAR 

339 I&C 43BXXX-ISHA-64-100-05 0  1  DIAGRAMA DE CONEXIONADO MANIFOLD JA43100C  ACTUALIZAR 

340 I&C 43BXXX-ISHA-64-100-06 0  1  DIAGRAMA DE CONEXIONADO MANIFOLD JA43100CS  ACTUALIZAR 

341 I&C 43BXXX-ISHA-64-001-10 0  1  
DIAGRAMA DE ALIMIENTACIÓN JB‐A43001A (MEDIDOR 
MULTIFASICO) ‐  

ACTUALIZAR 

342 I&C 43BXXX-ISHA-64-001-11 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐A43001A (MEDIDOR 
MULTIFASICO) ‐   

ACTUALIZAR 

343 I&C 43BXXX-ISHA-64-600-01 0  1  
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN AC CP‐A43600 (SKID 
QUÍMICOS) ‐  

ACTUALIZAR 

344 I&C 43BXXX-ISHA-64-600-10 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐A43600 (SKID 
QUÍMICOS) TB‐XS ‐ / AI‐1 ‐  

ACTUALIZAR 

345 I&C 43BXXX-ISHA-64-670-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO JB‐SK‐A43670 (AGUA 
UTILIDADES) TB‐DI ‐ / AI‐1 ‐  

ACTUALIZAR 



Página 315 

 

 

346 I&C 43BXXX-ISHA-64-700-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RTU‐A43000  
DISTRIBUCIÓN AC/DC ‐ 

ACTUALIZAR 

347 I&C 43BXXX-ISHA-64-700-0X 0  9  DIAGRAMA DE CONEXIONADO RTU‐A43000  SLOT XX   ACTUALIZAR 

348 I&C 43BXXX-ISHA-60-SP-750 0  1  ESPECIFICACION DEL SISTEMA  "HEAT TRACING"  ELABORAR 

349 I&C 43BXXX-ISHA-60-MDO-750 0  1  
MANUAL DE OPERACIÓN Y CONTROL SISTEMA "HEAT 
TRACING" 

ELABORAR 

350 I&C 43BXXX-ISHA-60-DS-750-01 0  1  HOJA DE DATOS DEL SISTEMA "HEAT TRACING"  ELABORAR 

351 I&C 43BXXX-ISHA-64-750-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA DE 
CALENTAMIENTO "HEAT TRACING" 

ELABORAR 

352 I&C 43BXXX-ISHA-66-750-01 0  1  
TIPICO DE INSTALACIÓN  SISTEMA DE CALENTAMIENTO 
"HEAT TRACING" 

ELABORAR 

353 I&C 43BXXX-ISHA-65-750-01 0  1  
LAYOUT EXTERNO  INTERNO PANEL SISTEMA DE 
CONTROL "HEAT TRACING" 

ELABORAR 

354 I&C 43BXXX-ISHA-64-710-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA 
CONTRAINCENDIO PCR‐A43000 

ACTUALIZAR 

355 I&C 43BXXX-ISHA-64-720-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA 
CONTRAINCENDIO PCR‐A43000AB 

ACTUALIZAR 

356 I&C 43BXXX-ISHA-64-730-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA 
CONTRAINCENDIO PCR‐A43000CD 

ACTUALIZAR 

357 I&C 43BXXX-ISHA-65-701-01 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL RTU‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 

358 I&C 43BXXX-ISHA-65-701-02 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL RTU‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 

359 I&C 43B292-ISHA-64-900-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE ACTUADOR ELÉCTRICO 
DE MLV‐A43900 ‐ ISHA 

ACTUALIZAR 
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360 I&C 43B292-ISHA-64-900-02 0  1  DIAGRAMA DE CONEXIONADO PANEL LDS‐A43000  ACTUALIZAR 

361 I&C 43BXXX-ISHA-65-001-01 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL PLC‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 

362 I&C 43BXXX-ISHA-65-001-02 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL PLC‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 

363 I&C 43BXXX-ISHA-65-002-01 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL RIO‐A43002 ‐   ACTUALIZAR 

364 I&C 43BXXX-ISHA-65-002-02 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL RIO‐A43002 ‐   ACTUALIZAR 

365 I&C 43BXXX-ISHA-65-102-01 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL RIO‐A43102S ‐   ACTUALIZAR 

366 I&C 43BXXX-ISHA-65-102-02 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL RIO‐A43102S ‐   ACTUALIZAR 

367 I&C 43BXXX-ISHA-65-103-01 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL RIO‐A43103S ‐   ACTUALIZAR 

368 I&C 43BXXX-ISHA-65-103-02 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL RIO‐A43103S ‐   ACTUALIZAR 

369 I&C 43BXXX-ISHA-65-180-01 0  1  LAYOUT EXTERNO E INTERNO JB‐FG‐A43000S ‐   ACTUALIZAR 

370 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-01 0  1  
LAYOUT EXTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A1  ‐ 
(MANIFOLD A) 

ACTUALIZAR 

371 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-02 0  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A1  ‐ 
(MANIFOLD A) 

ACTUALIZAR 

372 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-03 0  1  
LAYOUT EXTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A1S 
(MANIFOLD A) ‐  

ACTUALIZAR 

373 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-04 0  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A1S 
(MANIFOLD A) ‐  

ACTUALIZAR 



Página 317 

 

 

374 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-05 0  1  
LAYOUT EXTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A2 
(MANIFOLD A) ‐  

ACTUALIZAR 

375 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-06 0  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A2 
(MANIFOLD A) ‐  

ACTUALIZAR 

376 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-07 0  1  
LAYOUT EXTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A2S 
(MANIFOLD A) ‐  

ACTUALIZAR 

377 I&C 43BXXX-ISHA-65-100-08 0  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43100A2S 
(MANIFOLD A) ‐  

ACTUALIZAR 

378 I&C 43BXXX-ISHA-65-001-10 0  1  
LAYOUT EXTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43001 
(MULTIFASICO) ‐  

ACTUALIZAR 

379 I&C 43BXXX-ISHA-65-001-11 0  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐A43001 
(MULTIFASICO) ‐  

ACTUALIZAR 

380 I&C 43BXXX-ISHA-65-670-01 0  1  
LAYOUT EXTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐SK‐A43670 
(AGUA DE UTILIDADES) ‐  

ACTUALIZAR 

381 I&C 43BXXX-ISHA-65-670-02 0  1  
LAYOUT INTERNO CAJA DE CONEXIONES JB‐SK‐A43670 
(AGUA DE UTILIDADES) ‐  

ACTUALIZAR 

382 I&C 43BXXX-ISHA-65-600-01 0  1  
LAYOUT EXTERNO TABLERO CP‐A43600 (SKID QUÍMICOS) 
‐  

ACTUALIZAR 

383 I&C 43BXXX-ISHA-65-600-02 0  1  LAYOUT INTERNO TABLERO CP‐A43600 (SKID QUÍMICOS) ‐  ACTUALIZAR 

384 I&C 43BXXX-ISHA-65-600-10 0  1  
LAYOUT EXTERNO TABLERO JUNCTION BOX JB‐A43600 
(SKID QUÍMICOS) ‐  

ACTUALIZAR 

385 I&C 43BXXX-ISHA-65-600-11 0  1  
LAYOUT INTERNO TABLERO JUNCTION BOX JB‐A43600 
(SKID QUÍMICOS) ‐  

ACTUALIZAR 

386 I&C 43B292-ISHA-65-900-01 0  1  LAYOUT INTERNO/EXTERNO JB‐MLV‐A43900 ‐ ISHA  ACTUALIZAR 

387 I&C 43B292-ISHA-65-900-02 0  1  LAYOUT INTERNO/EXTERNO PANEL SISTEMA LDS‐A43000  ACTUALIZAR 
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388 I&C 43BXXX-ISHA-66-001 0  1  PLANO INDICE  ACTUALIZAR 

389 I&C 43BXXX-ISHA-66-012 0  1  TÍPICO DE MONTAJE PULSANTE DE EMERGENCIA ‐   ACTUALIZAR 

390 I&C 43BXXX-ISHA-66-040 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL 
TIPO RADAR ‐  

ACTUALIZAR 

391 I&C 43BXXX-ISHA-66-041 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL 
TIPO MAGNETOESTRICTIVO  

ACTUALIZAR 

392 I&C 43BXXX-ISHA-66-060 0  1  
TÍPICO DE MONTAJE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 
PCV ‐ Y REGULADORES  

ACTUALIZAR 

393 I&C 43BXXX-ISHA-66-061 0  1  TIPICO DE MONTAJE SHUTDOWN VALVE  ACTUALIZAR 

394 I&C 43BXXX-ISHA-66-070 0  1  TÍPICO DE MONTAJE PRESSURE SAFETY VALVE  ACTUALIZAR 

395 I&C 43BXXX-ISHA-66-080 0  1  TÍPICO DE MONTAJE DETECTOR DE GAS ‐   ACTUALIZAR 

396 I&C 43BXXX-ISHA-66-101 0  1  TIPICO DE MONTAJE  INDICADOR DE PRESION  ACTUALIZAR 

397 I&C 43BXXX-ISHA-66-130 0  1  
TIPICO DE MONTAJE TRANSMISOR INDICADOR DE 
PRESION  

ACTUALIZAR 

398 I&C 43BXXX-ISHA-66-140 0  1  TÍPICO DE MONTAJE TRANSMISORES DE PRESIÓN  ACTUALIZAR 

399 I&C 43BXXX-ISHA-66-200 0  1  TÍPICO DE MONTAJE INDICADOR DE TEMPERATURA ‐   ACTUALIZAR 

400 I&C 43BXXX-ISHA-66-201 0  1  TIPICO DE MONTAJE TRANSMISOR DE TEMPERATURA ‐   ACTUALIZAR 

401 I&C 43BXXX-ISHA-66-300 0  1  TIIPICO PLACA DE ORIFICIO  ACTUALIZAR 
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402 I&C 43BXXX-ISHA-66-900 0  1  TIPICO MONTAJE SISTEMA LDS  ACTUALIZAR 

403 I&C 43BXXX-ISHA-67-001 0  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS PLANO INDICE ‐   ELABORAR 

404 I&C 43BXXX-ISHA-67-002 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 1   ELABORAR 

405 I&C 43BXXX-ISHA-67-003 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 2  ELABORAR 

406 I&C 43BXXX-ISHA-67-004 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 3  ELABORAR 

407 I&C 43BXXX-ISHA-67-005 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 4  ELABORAR 

408 I&C 43BXXX-ISHA-67-006 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 5  ELABORAR 

409 I&C 43BXXX-ISHA-67-007 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 6  ELABORAR 

410 I&C 43BXXX-ISHA-67-008 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 7  ELABORAR 

411 I&C 43BXXX-ISHA-67-009 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 8  ELABORAR 

412 I&C 43BXXX-ISHA-67-010 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 9  ELABORAR 

413 I&C 43BXXX-ISHA-67-011 1  1  RUTEO DE BANDEJAS Y DUCTOS ÁREA 10  ELABORAR 

414 I&C 43BXXX-ISHA-67-101 1  1  SOPORTES   ELABORAR 

415 I&C 43BXXX-ISHA-67-102 1  1  SOPORTES   ELABORAR 
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416 I&C 43BXXX-ISHA-67-400 0  1  RUTEO DE TUBING PLANO ÍNDICE ‐   ACTUALIZAR 

417 I&C 43BXXX-ISHA-67-401 0  1  RUTEO DE TUBING AREA 1: POZOS DE PRODUCCIÓN ‐   ACTUALIZAR 

418 I&C 43BXXX-ISHA-67-402 0  1  RUTEO DE TUBING ÁREA 2: TANQUE SUMIDERO ‐   ACTUALIZAR 

419 I&C 43BXXX-ISHA-67-403 0  1  RUTEO DE TUBING ÁREA 3: SKID DE QUÍMICOS ‐   ACTUALIZAR 

420 I&C 43BXXX-ISHA-67-404 0  1  RUTEO DE TUBING TÍPICOS Y MATERIALES ‐    ACTUALIZAR 

421 I&C 43BXXX-ISHA-68-001-01 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES RED DLR SISTEMA DE CONTROL  ACTUALIZAR 

422 I&C 43BXXX-ISHA-68-001-02 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE CONTROL ‐   ELABORAR 

423 I&C 43BXXX-ISHA-68-100-01 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES  RED DLR SISTEMA DE 
SEGURIDAD  

ELABORAR 

424 I&C 43BXXX-ISHA-68-100-02 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE SEGURIDAD (HOJA 
1) ‐  

ELABORAR 

425 I&C 43BXXX-ISHA-68-100-03 0  1  
DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE SEGURIDAD (HOJA 
2) ‐  

ACTUALIZAR 

426 I&C 43BXXX-ISHA-68-100-04 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES TOAS‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 

427 I&C 43BXXX-ISHA-68-180 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE FUEGO Y GAS ‐   ACTUALIZAR 

428 I&C 43BXXX-ISHA-68-700 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA ELÉCTRICO  ELABORAR 

429 I&C 43BXXX-ISHA-68-900 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA LDS ISHA  ACTUALIZAR 
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COMUNICACIONE
S 

          

430 COMM 43BXXX-ISHA-80-LDM-001 0  1  
LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE 
COMUNICACIONES 

ACTUALIZAR 

431 COMM 43BXXX-ISHA-80-CDO-001 0  1  CATIDADES DE OBRA DE COMUNICACIONES  ELABORAR 

432 COMM 43B208-ISHA-80-001 0  1  ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES ‐   ACTUALIZAR 

433 COMM 43BXXX-ISHA-80-MR-RL-401 0  1  
REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLES Y 
ACCESORIOS DEL SISTEMA VOZ/DATOS/SCADA  

ACTUALIZAR 

434 COMM 43BXXX-ISHA-80-MR-RL-403 0  1  
REQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 
MONTAJE VOZ/DATOS/SCADA 

ACTUALIZAR 

435 COMM 43BXXX-ISHA-80-MR-RL-501 0  1  
REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLES Y 
ACCESORIOS DEL SISTEMA FIBRA ÓPTICA 

ACTUALIZAR 

436 COMM 43BXXX-ISHA-85-MR-RL-001 0  1  MATERIAL REQUEST FOR SCADA NETWORK PANEL   ACTUALIZAR 

437 COMM 43BXXX-ISHA-84-710-03 0  1  DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA ACC PCR‐A43000  ACTUALIZAR 

438 COMM 43BXXX-ISHA-84-710-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA CONTROL 
ACCESO PCR‐A43000 

ACTUALIZAR 

439 COMM 43BXXX-ISHA-84-720-03 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA ACC PCR‐
A43000AB 

ACTUALIZAR 

440 COMM 43BXXX-ISHA-84-720-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA CONTROL 
ACCESO PCR‐A43000AB 

ACTUALIZAR 

441 COMM 43BXXX-ISHA-84-730-03 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA ACC PCR‐
A43000CD 

ACTUALIZAR 

442 COMM 43BXXX-ISHA-84-730-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO SISTEMA CONTROL 
ACCESO PCR‐A43000CD 

ACTUALIZAR 



Página 322 

 

 

443 COMM 43BXXX-ISHA-84-700-1X 0  2  DIAGRAMA DE CONEXIONADO TRANSFORMADORES  ACTUALIZAR 

444 COMM 43B208-ISHA-80-LDC-001-1 0  1  LISTA DE CABLES DE COMUNICACIÓN  ELABORAR 

445 COMM 43B208-ISHA-84-100-01 0  1  DIAGRAMA DE CONEXIONADO RACK A43100  ACTUALIZAR 

446 COMM 43B208-ISHA-84-100-03 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL SISTEMA 
VOZ/DATOS/SCADA ‐ GARITA ‐ TAMBOCOCHA 

ACTUALIZAR 

447 COMM 43B208-ISHA-84-001-01 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO RACK DE 
COMUNICACIONES 

ACTUALIZAR 

448 COMM 43B208-ISHA-84-002 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO  RACK  PUNTOS DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ Y DATOS) 

ACTUALIZAR 

449 COMM 43B208-ISHA-82-004 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL SISTEMA 
VOZ/DATOS/SCADA CCR‐A43000 ‐ 

ACTUALIZAR 

450 COMM 43B208-ISHA-84-001-10 0  1  DISTRIBUCIÓN AC/DC PANEL TOAS‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 

451 COMM 43B208-ISHA-84-001-11 0  1  DIAGRAMA DE CONEXIONADO  TOAS‐A43000  ACTUALIZAR 

452 COMM 43B208-ISHA-84-003-01 0  1  
DISTRIBUCIÓN AC/DC PANEL DE COMUNICACIONES 
COMM‐A43003 ‐  

ACTUALIZAR 

453 COMM 43B208-ISHA-84-003-02 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL SISTEMA 
VOZ/DATOS/SCADA ‐ COMM‐A43003 

ACTUALIZAR 

454 COMM 43B208-ISHA-84-020 0  1  
DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL SISTEMA 
VOZ/DATOS/SCADA ‐ GARITA ‐ TAMBOCOCHA 

ELABORAR 

455 COMM 43B208-ISHA-85-001-01 0  1  
LAYOUT EXTERNO E INTERNO RACK DE 
COMUNICACIONES Y SERVIDORES CCR‐A43000‐RKC.1 

ELABORAR 

456 COMM 43B208-ISHA-85-001-10 0  1  LAYOUT EXTERNO PANEL TOAS‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 
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457 COMM 43B208-ISHA-85-001-11 0  1  LAYOUT INTERNO PANEL TOAS‐A43000 ‐   ACTUALIZAR 

458 COMM 43B208-ISHA-85-100-01 0  1  LAYOUT EXTERNO  RACK‐A43100 ‐   ACTUALIZAR 

459 COMM 43B208-ISHA-85-100-02 0  1  LAYOUT INTERNO RACK‐A43100 ‐   ACTUALIZAR 

458 COMM 43B208-ISHA-85-003-1 0  1  
LAYOUT EXTERNO PANEL DE COMUNICACIONES COMM‐
A43003 ‐  

ACTUALIZAR 

459 COMM 43B208-ISHA-85-003-2 0  1  
LAYOUT INTERNO PANEL DE COMUNICACIONES COMM‐
A43003 ‐  

ACTUALIZAR 

460 COMM 43B208-ISHA-86-501 0  1  
TÍPICO DE DETALLE DE PULL BOX DUCTOS DE 
COMUNICACIONES PB‐01, PB‐02 Y PB‐03 ‐  

ACTUALIZAR 

461 COMM 43B208-ISHA-87-500 0  1  RUTEO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y COMUNICACIONES  ACTUALIZAR 

462 COMM 43B208-ISHA-88-001 0  1  DIAGRAMA DE BLOQUES DE COMUNICACIONES ‐   ACTUALIZAR 

NOTAS GENERALES 
1. PLANOS EDITABLES EN ÚLTIMA REVISIÓN (PARA ACTUALIZACIÓN) SERÁN ENTREGADOS A LA CONTRATISTA 
PREVIO DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE. 
2. EL LISTADO ES REFERENICIAL, LOS ENTREGABLES Y EL NÚMERO DE PLANOS A SER ACTUALIZADOS O 
EMITIDOS DEBE SER EL NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL ALCNCE DEL PROYECTO. 
3.- EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE INCLUYE  PARA LOS 20 POZOS 
 
La CONTRATISTA será la única responsable por la elaboración y revisión de los planos y documentos del PROYECTO para 
asegurar el cumplimiento del programa general del PROYECTO.  
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar a la CONTRATISTA cualquier documento o plano para su 
información o revisión.  



Página 324 

 

 

ADJUNTO A-6 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PROPUESTO POR LA CONTRATISTA, EN CUMPLIMIENTO CON LOS 
HITOS DETALLADOS EN EL ADJUNTO A-4 

 
Nota importante: Este cronograma deberá contener un desglose  por cada hito 
detallado en el Adjunto A-4. 
 
 
 
(SE INCORPORARÁ CRONOGRAMA DETALLADO ENTREGADO POR LA 

CONTRATISTA) 
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ADJUNTO A-7 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE NUEVAS FACILIDADES 
DE SUPERFICIE Y DUCTOS DE EP PETROECUADOR 

 
(SE ADJUNTA LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN) 

 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA 

HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

 
 

ADJUNTO A-7  
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS EP PETROECUADOR 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:     Mayo 2021 Locación:         Bloque 43 
    

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS GDP-EC-05-PRC-001-2 
ENTREGA DEL PROYECTO, TERMINACIÓN, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PAM-EC-05-PRC-004-0  
PROCEDIMIENTO DE DIBUJOS EN AUTOCAD PAM-EC-05-PRC-005-0 
FlUJO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE INFORMACIÓN PAM-EC-05-PRC-006-0 
ELABORACIÓN DE AS BUILT  PAM-EC-05-PRC-008-0 
CATEGORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PAM-EC-05-PRC-009-0  
VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PAM-EC-05-PRC-014-1 
CONCILIACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PAM-EC-05-PRC-015-1 
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USO DE LAS ESPECIFICACIONES DE PETROAMAZONAS EP PAM-EC-05-PRC-016-0 
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS FABRICADOS FUERA DEL PAIS PAM-EC-05-PRC-018-0 
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME PAM-EP-ECU-FIC-00-PRC-003-00  
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN, ENTREGA Y PUBLICACIÓN DEL DOSSIER DE CALIDAD PAM-EP-ECU-OPR-00-INS-020-00 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN MANUAL DEL VENDEDOR 
PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-003-
00  

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIONES 
PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003-
00 

    
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES   

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
REPARACIÓN MANUAL DE CALZADA B15-ECU-30-PRC-018-0 
PILOTAJE PAM-EC-30-PRC-001-0  
ENRIPIADO PAM-EC-30-PRC-003-0  
HORMIGONADO PAM-EC-30-PRC-004-1 
ENCOFRADO PAM-EC-30-PRC-005-0 
ACABADOS DE CONCRETO PAM-EC-30-PRC-006-0  
INYECCIONES (GROUTING) PAM-EC-30-PRC-008-0 
CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO DE OBRA PAM-EC-30-PRC-009-0 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO PAM-EC-30-PRC-010-0  
TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN PAM-EC-30-PRC-019-3  
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y MODELO ESTANDAR DE PLATAFORMAS PAM-EC-30-PRC-020-1 
PLAN DE MOVILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO DE OBRA B15-ECU-30-PR-017-1 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
PAM-EP-ECU-QA/QC-20-PRC-005-
00 

    
    

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS   
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
PREFABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA ENTERRADA Y NO ENTERRADA PAM-EC-20-PRC-005-0 
REVESTIMIENTOS PAM-EC-20-PRC-008-0 
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INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO PAM-EC-20-PRC-009-0 
IDENTIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE INSPECCION. MEDICION Y PRUEBAS PAM-EC-20-PRC-014-0 
IDENTIFICACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TUBERIA DE TRANSPORTE DE FLUIDOS PAM-EC-20-PRC-018-0 
PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO B15-ECU-20-PR-011-1 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA B15-ECU-20-PR-012-1 
ENSAYOS DE LABORATORIO B15-ECU-20-PR-013-1 
ESPECIFICACION DE SOLDADURA PAM-EP-ECU-FIC-07-ESP-002-00  
INSTRUCTIVO PARA CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y CALIFICACION DE 
SOLDADORES PAM-EP-ECU-FIC-07-INS-001-00  
INSTRUCTIVO DE INSPECCION DE MAQUINAS DE SOLDAR PAM-EP-ECU-FIC-07-INS-002-00 

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE PULL OFF 
PAM-EP-ECU-QAQC-20-PRC-008-
01 

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE PRESION EN TUBERIAS DE PROCESO 
PAM-EP-ECU-QAQC-20-PRC-010-
01 

  
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS ELÉCTRICOS   

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
 PRUEBAS DE UPS 31B034-APKA-70-PRC-040-0A 
 PRUEBAS DE PANELES DE DISTRIBUCIÓN 31B034-APKA-70-PRC-033-0A 
 PRUEBAS DC PARA CABLES DE BAJO VOLTAJE 31B034-APKA-70-PRC-001-0 
 PRUEBAS ELÉCTRICAS EN CABLES DE MEDIA TENSIÓN 31B033-CSTT-70-PRC-003-0A 
PRUEBAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 31B034-APKA-70-PRC-042-0 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 31B034-APKA-70-PRC-045-0 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PAM-EC-70-PRC-002-0 
SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PAM-EC-70-PRC-003-1 
INSTALACION DE BANDEJAS, PORTACABLES, CANALIZACIONES, ILUMINACION PAM-EC-70-PRC-004-0 
PRUEBA DC PARA CABLES PAM-EC-70-PRC-007-1 
SECUENCIACION DE FASES PAM-EC-70-PRC-008-0 
SISTEMAS DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA PAM-EC-70-PRC-010-3 
SISTEMAS MCC, PANELES ELECTRICOS Y PANELES DE CONTROL PAM-EC-70-PRC-011-1 
INSPECCION PARA INSTALACION DE SWITCHGEARS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION PAM-EC-70-PRC-012-2 
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ENERGIZACION DE EQUIPOS ELECTRICOS PAM-EC-70-PRC-014-2 
SISTEMA ELECTRICO DE CALENTAMIENTO PARA TUBERIAS PAM-EC-70-PRC-017-2 
    

LISTADO DE ESPECIFICACIONES  INSTRUMENTACIÓN & CONTROL   
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
PROCEDIMIENTO PARA CODIFICACIÓN DE EQUIPOS Y CABLES INSTRUMENTACIÓN Y ELÉCTRICA 43B002-CPT-02-PRC-001-2 
INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PAM-EP-ECU-FIC-70-PRC-015-00 
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS PAM-EP-ECU-FIC-70-INS-016-00 

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE PLC 
B31B002-ECB-60-PRC-001-
REVB_PLC 

    
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS COMUNICACIONES   

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN PLANTA INTERNA Y EN PLANTA EXTERNA PAM-EC-80-PRC-001-00  
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ADJUNTO A–8 
 

PROCEDIMIENTOS VIGENTES DE EP PETROECUADOR A SER 
OBSERVADOS POR LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
 

A. PAM-EP-CAM-MTL-03-MNL-001-01 PROCEDIMIENTOS 
COMBINADOS PARA OPERACIONES DE TRANSPORTE FLUVIAL.pdf 

B. PAM-EP-CAM-MTL-03-MNL-001-02- Manual de Procedimientos 
Combinados.pdf 

C. PAM-EP-CAM-MTL-05-INS-001-01- Instructivo para el Manipuleo y 
Transporte.pdf 

D. PAM-EP-CAM-SSA-01-PRC-031-04 PROCEDMIENTO PERMISOS 
TRABAJO PAM-EP.pdf 

E. PAM-EP-CAM-SSA-01-PRG-002-01 PROGRAMA DE 
LEVANTAMIENTO MECANICO DE CARGAS.pdf 

F. PAM-EP-CAM-SSA-03-PLN-001-05 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Y DESECHOS PELIGROSOS.pdf 

G. PAM-EP-ECU-MTL-03-INS-001-01- Instructivo para Matriculación de 
Embarcación.pdf 

H. PAM-EP-ECU-MTL-03-INS-002-00- Instructivo para Uso de Botes de 
Pasajeros.pdf 

I. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA LOGÍSTICA 
TERRESTRE_21.pdf 

J. SSA.07.PR.01 DISPOCISIONES SSA PARA EJECUCION TRABAJOS 
CONTRATISTAS.pdf 

K. SSA.07.PR.02 REQUERIMIENTOS DE SSA PARA CONTRATITSA.PDF 
L. SSA.07.PR.02.FO.01 INFORME DE APROBACION PLAN SSA.pdf 
M. SSA.07.PR.02.FO.02 LISTA DE VERIFICACION PLAN SSA 

CONTRATISTAS.pdf 
N. SSA.07.PR.02.FO.03 LISTA DE VERIFICACION SEGUIMIENTO PLAN 

SSA CONTRATISTAS.pdf 
O. SSA.07.PR.02.FO.04 INFORME DE CUMPLIMIENTO SSA.pdf 

 
(SE ADJUNTA LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES DE EP 

PETROECUADOR ADJUNTO A-8 ZIP) 
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ADJUNTO A-9 

 
ORGANIGRAMA DE LA CONTRATISTA  

(SE INCORPORARÁ CON ORGANIGRAMA A SER ENTREGADO POR LA 
CONTRATISTA) 
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ADJUNTO A-10 
 

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 
(SE ADJUNTA ADJUNTO A-10 - LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR.xlsx) 

 
 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA 
LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 

ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-10 

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación: Bloque 43 

CIVIL 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ÍTEM CANT. 
CÓDIGO ORACLE/

MR 
DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

1 40 - PILOTES 5 - 1/2" x 9m SCH STD METALICOS   

2 20 - PILOTES 7- 5/8" x 12m SCH STD METALICOS   

3 20 - PILOTES 9 - 5/8" x 12m SCH STD METALICOS   

4 30 - PILOTES 13 - 3/8" x 12m SCH STD METALICOS   

NOTAS 
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SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA 
LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 

ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-10 

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 

CONTRATO 

Fecha de 
Emisión:  

  Jul-21 Locación: Bloque 43 

MECÁNICA 

MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ÍTEM CODIGO TAG DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
COMENTARIO

S 
UBICACIÓN FÍSICA DEL 

MATERIAL 

1 - 
SK-

B43100A
1 

Production Manifold 9 slots. EA 1   BLOQUE 43 

2 - 
SK-

B43100A
2 

Production Manifold 9 slots. EA 1   BLOQUE 43 

3 - 
MPFM-
B43001 

Three Phase Flow Meter EA 1   BLOQUE 43 
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4 - 
SK-

B43600 
Chemical Injection Skid 64 
heads 

EA 1   BLOQUE 43 

5 - 
P-

B43770A
Close Drain Sump Pump EA 1   BLOQUE 43 

6 
000013299

4-1 
- 

VALVE BALL, 12 IN, CLASS 
600PSI, FS BODY (ASTM-
A216 GR WCB OR ASTM-A-
105), CS + 3 MIL ENP BALL 
AND STEM, 
VITON/DEVLON/PEEK 
SEATS, RF FLANGED ENDS 
PER ASME B16.5, REDUCE 
PORT, GEAR OPERATED, 
TRUNNION MOUNTED, 
DOUBLE BLOCK AND 
BLEED AND SEALANT 
INJECTION FITTINGS. FIRE 
SAFE. DESIGN AND TEST 
PER API 6D 

EA 3   BLOQUE 43 

7 
000013243

3-1 
- 

VALVE, BALL, 2in, CLASS 
150psi, CS BODY (ASTM-
A216 GR WCB OR ASTM-
A105), BALL AND STEM 
MATERIAL: VENDOR 
STANDARD, 
TEFLON/VITON/DEVLON/PE
EK SEATS, RF FLANGED 
ENDS PER ASME B16.5, 
REDUCED PORT, LEVER 
OR GEAR (6in) OPERATED. 
FLOATING BALL 

EA 1   BLOQUE 43 
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8 
000013299

5-1 
- 

VALVE BALL, 2IN, CLASS 
600PSI, CS BODY (ASTM-
A216 GR WCB OR ASTM-A-
105), SS-316 BALL AND 
STEM, PEEK SEATS, RF 
FLANGED ENDS PER ASME 
B16.5, REDUCE PORT, 
LEVER OR GEAR 
OPERATED, TRUNNION 
MOUNTED, DOUBLE BLOCK 
AND BLEED AND SEALANT 
INJECTION FITTINGS. FIRE 
SAFE. DESIGN AND TEST 
PER API 6D 

EA 7   BLOQUE 43 

9 
000013299

6-1 
- 

VALVE BALL, 2IN, CLASS 
600PSI, CS BODY (ASTM-
A216 GR WCB OR ASTM-A-
105), SS-316 BALL AND 
STEM, 
TEFLON/VITON/DEVLON/PE
EK SEATS, RF FLANGED 
ENDS PER ASME B16.5, 
REDUCE PORT, LEVER OR 
GEAR OPERATED, 
TRUNNION MOUNTED, 
DOUBLE BLOCK AND 
BLEED AND SEALANT 
INJECTION 

EA 4   BLOQUE 43 

10 
000003575

0-1 
- 

VALVE, CHECK, 2in, CLASS 
600#, CS BODY AND 
COVER (ASTM-A216 GR 
WCB OR ASTM-A105), TRIM 
8, HF STELLITED SEATS, 

EA 18   BLOQUE 43 
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RF FLANGED ENDS, 
HORIZONTAL SWING, 
BOLTED COVER. BODY 
DRAIN 1/2in NPT. DESIGN 
PER API 594/600. TEST PER 
API 598. TAG: D5R. 

11 
000009600

0-1 
- 

VALVE, GLOBE, 2in, CLASS 
600psi, CS BODY AND 
BONNET (ASTM-A216 GR 
WCB OR ASTM-A105), TRIM 
8, HF STELLITED SEATS, 
RF FLANGED ENDS PER 
ASME B16.5, OS&Y, 
BOLTED BONNET. HAND 
WHEEL OPERATED. 
DESIGN PER API 600. TEST 
PER API 598. 

EA 1   BLOQUE 43 

12 
000013243

2-1 
- 

VALVE, BALL, 4in, CLASS 
150psi, CS BODY (ASTM-
A216 GR WCB OR ASTM-
A105), BALL AND STEM 
MATERIAL: VENDOR 
STANDARD, 
TEFLON/VITON/DEVLON/PE
EK SEATS, RF FLANGED 
ENDS PER ASME B16.5, 
REDUCED PORT, GEAR 
OPERATED. FLOATING 
BALL 

EA 10   BLOQUE 43 
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13 
000013299

7-1 
- 

VALVE BALL, 4IN, CLASS 
600PSI, CS BODY (ASTM-
A216 GR WCB OR ASTM-A-
105), SS-316 BALL AND 
STEM, 
TEFLON/VITON/DEVLON/PE
EK SEATS, RF FLANGED 
ENDS PER ASME B16.5, 
REDUCE PORT, LEVER OR 
GEAR OPERATED, 
TRUNNION MOUNTED, 
DOUBLE BLOCK AND 
BLEED AND SEALANT 
INJECTION FITTINGS. FIRE 
SAFE. DESIGN AND TEST 
PER API 6D 

EA 3   BLOQUE 43 

14 
000013299

8-1 
- 

VALVE CHECK , 4IN, CLASS 
150PSI, CS BODY AND 
COVER (ASTM-A216 GR 
WCB OR ASTM-A105), TRIM 
12, HF STELLITE SEATS, RF 
FLANGED ENDS PER ASME 
B16.5, HORIZONTAL 
SWING, BOLTED COVER. 
BODY DRAIN ½” NPT. 
DESIGN PER API 594. TEST 
PER API 598 

EA 1   BLOQUE 43 

15 
000003614

3-1 
- 

VALVE CHECK, 4in DIAM, 
CLASS 600psi, CS BODY 
AND COVER (ASTM-A216 
GR WCB OR ASTM-A105), 
TRIM 8, HF STELLITED 
SEATS, RF FLANGED 

EA 1   BLOQUE 43 
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ENDS, HORIZONTAL 
SWING, BOLTED COVER. 
BODY DRAIN 1/2in NPT. 
DESIGN PER API 594/600. 
TEST PER API 598. TAG: 
D5R. 

16 
000013300

0-1 
- 

VALVE BALL, 6IN, CLASS 
600PSI, FS BODY (ASTM-
A216 GR WCB OR ASTM-A-
105), CS + 3 MIL ENP BALL 
AND STEM, 
VITON/DEVLON/PEEK 
SEATS, RF FLANGED ENDS 
PER ASME B16.5, REDUCE 
PORT, GEAR OPERATED, 
TRUNNION MOUNTED, 
DOUBLE BLOCK AND 
BLEED AND SEALANT 
INJECTION FITTINGS. FIRE 
SAFE. DESIGN AND TEST 
PER API 6D 

EA 1   BLOQUE 43 

17 
000002789

3-1 
- 

VALVE, CHECK, 6in, CLASS 
600#, CS BODY AND 
COVER (ASTM-A216 GR 
WCB OR ASTM-A105), TRIM 
8, HF STELLITED SEATS, 
RF FLANGED ENDS, 
HORIZONTAL SWING, 
BOLTED COVER. BODY 
DRAIN 1/2in NPT. DESIGN 
PER API 594/600. TEST PER 
API 598. TAG: D5R. 

EA 1   BLOQUE 43 



Página 338 

 

 

18 
000004612

3-1 
  

1" NEEDLE VALVE, 6000 PSI 
@ 200°F, BAR STOCK BODY 
(316 SS), TEFLON STEM 
SEAT, SOFT OR HARD 
SEATS FM X FM THREADED 
ENDS PER ASME B1.20.1. 
DESIGN PER MSS SP-105. 

EA 18   BLOQUE 43 

19 
000002989

3-1 
- 

PIPE, LINE, 16in DIAM, SCH 
80, CS ASTM-A106 GR B OR 
API-5L GR B, BE, SMLS, 
DIMENSIONS PER 
ANSI/ASME B36.10 

FT 492   BLOQUE 43 

20 
000003959

8-1 
- 

PIPE, LINE, 4in DIAM, SCH 
80, CS ASTM A106 GR B OR 
API 5L GR B, BE, SMLS, 
DIMENSIONS PER 
ANSI/ASME B36.10 

FT 1576   BLOQUE 43 

21 
000002976

9-1 
- 

PIPE, LINE, 6in DIAM, SCH 
80, BE, ASTM-A106 GR B 
OR API-5L GR B, SMLS, 
DIMENSIONS PER ASME 
B36.10 

FT 1077   BLOQUE 43 

22 
000004783

3-1 
  

1" PIPE, SCH 160, BE, 
SMLS, ASTM A106 Gr. B / 
API 5L Gr. B 

M 66   BLOQUE 43 

23 
000004829

0-1 
- 

ELBOW, 90 DEG LR, 12in 
DIAM, SCH 80, CS ASTM 
A234 GR WPB, BW, 
DIMENSIONS PER 
ANSI/ASME B16.9 

EA 17   BLOQUE 43 

24 
000013300

2-1 
- 

ELBOW PIPE, 16IN, ANGLE: 
90DEG, BW, SMLS, ASTM 
A860 GR WPHY, WT 0.406IN

EA 6   BLOQUE 43 
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25 
000004630

9-1 
- 

ELBOW, 90 DEG, 16in, LR, 
SCH 80, BW, CS ASTM A-
234, Gr. WPB PER ANSI 
B16.9 

EA 16   BLOQUE 43 

26 
000002727

2-1 
- 

ELBOW, 90º LR, 4in DIAM, 
SCH 80, CS ASTM A234 GR 
WPB, BW, DIMENSIONS 
PER ANSI/ASME B16.9 

EA 165   BLOQUE 43 

27 
000006133

0-1 
- 

ELBOW PIPE;6in; 90deg; 
SCH 80; 0.432in; CS; ASTM 
A234; WPB; BLK; BW; LR; 
ANSI/ASME B16.9; SMLS 

EA 44   BLOQUE 43 

28 

000000272
5-1 / 

000002816
9-1 

  
2" ELBOW 90°, BW, SMLS, 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH 
80 

EA 32   BLOQUE 43 

29 

000000309
6-1 / 

000002818
3-1 

  
2" TEE, BW, SMLS, SCH 80, 
ASTM A234 GR WPB, DIM. 
PER ASME B16.9 

EA 3   BLOQUE 43 

30 
000000815

7-1 
  

4"x2" TEE, REDUCER, BW, 
SMLS, SCH 80, ASTM A234 
GR WPB, DIM. PER ASME 
B16.9 

EA 46   BLOQUE 43 

31 
000013300

3-1 
- 

REDUCER PIPE, TYPE: 
CONCENTRIC, PIPE SIZE 
16INX12IN, SMLS, ASTM 
A860 GR WPHY, WT 0.406IN 
X SCH 40 

EA 1   BLOQUE 43 

32 
000013300

5-1 
- 

REDUCER PIPE, TYPE: 
CONCENTRIC PIPE SIZE 
18INX16IN, SMLS, ASTM 
A860 GR WPHY, WT 0.438IN 

EA 2   BLOQUE 43 
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X WT 0.406IN 

33 
000000303

0-1 
  

4"X3" REDUCER CON., BW, 
SMLS, SCH 80, ASTM A 234 
GR WPB, , DIM. PER ASME 
B16.9 

EA 19   BLOQUE 43 

34 
000001611

6-1 
  

4"X1" THREADOLET, CLASS 
3000#, FS ASTM A105, 
STANDARD ASME 
B16.11/MSS-SP-97 

EA 36   BLOQUE 43 

35 
000004816

0-1 
- 

FLANGE, WELDING NECK, 
12in, CLASS 600, RF, SCH- 
80, FS, ASTM A-105, 
DIMENSIONS PER ANSI 
B16.5 

EA 2   BLOQUE 43 

36 
000011348

2-1 
- 

FLANGE, 16in, 600 RF, WN, 
SCH 80, ASTM-A105, 
DIMENSIONS PER ASME 
B16.5 

EA 3   BLOQUE 43 

37 
000013300

6-1 
- 

FLANGE, 24IN,  WN, 600PSI, 
RF, ASTM A694 F65, WT 
0.562IN 

EA 3   BLOQUE 43 

38 
000002719

3-1 
- 

FLANGE, WELDING NECK, 
4in DIAM, 150psi, SCH 80, 
CS ASTM A105, RF, 
DIMENSIONS PER 
ANSI/ASME B16.5 

EA 29   BLOQUE 43 

39 
000002719

5-1 
- 

FLANGE, WELDING NECK, 
4in DIAM, 600lb, SCH 80, CS 
ASTM A105, RF, 
DIMENSIONS PER 
ANSI/ASME B16.5 

EA 61   BLOQUE 43 



Página 341 

 

 

40 
000003492

3-1 
- 

FLANGE, WELDING NECK, 
6in DIAM, 150psi, SCH 80, 
CS ASTM A105, RF, 
DIMENSIONS PER 
ANSI/ASME B16.5 

EA 10   BLOQUE 43 

41 
000011348

9-1 
- 

FLANGE, WELDING NECK, 
6in, CLASS 600, SCH. 
80,RAISED FACE,CS, ASTM 
A-105, PER ASME B16.5 

EA 4   BLOQUE 43 

42 
000004815

9-1 
- 

FLANGE, BLIND, 12in IN 
ANSI 600#, RF, CS, ASTM A-
105, FS. PER ANSI B16.5 

EA 3   BLOQUE 43 

43 
000003224

2-1 
- 

BLIND FLANGE 16in ANSI 
600 RF, CARBON STEEL, 
ASTM A105, RF, 
DIMENSIONS PER ANSI-
ASME B16.5 

EA 1   BLOQUE 43 

44 
000004735

4-1 
- 

FLANGE,BLIND, 24in, 
CLASS 600#,RAISED 
FACE,CS,ASTM A-105, 
DIMENSIONS PER ANSI 
B16.5 

EA 1   BLOQUE 43 

45 
000013300

7-1 
- 

ROHRBACK  2IN COSASCO 
MODEL 57. TWO-INCH 
SYSTEM ACCESS FITTING 
ASSEMBLIES WITH SOLID 
PLUG. NON TEE BODY 
STYLE. MODEL: 57-111-0-
73-S31600-1 

EA 36   BLOQUE 43 

46 
000004739

3-1 
- 

GASKET, INSULATING KIT, 
4in DIAM, ANSI 600# RF, G-
10 GASKET, TEFLON 
(SPRING-ENERGIZED) 

KIT 31   BLOQUE 43 
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SEAL WITH COMPLETE SET 
OF GRE INSULATING FULL 
LENGHT SLEEVES, 
HARDENED COATED 
STEEL WASHERS. PIKOTEK 
VCS TYPE, MODEL: 4-
600VCS-T/G-HCS 

47 
000004447

3-1 
  

3/4" CHEMICAL INJECTOR, 
PROCESS CONNECTIO: 1/2" 
NPT, 316 STAINLESS 
STEEL, INSERTION 
LENGTH: 3", MNFR: KENCO 
MODEL: KINJ-75-S6-L3 

EA 54   BLOQUE 43 
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SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA 

HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO 
A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-10 

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación: Bloque 43 

ELÉCTRICA 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

REFERENCIA ÍTEM ORACLE DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 
ESTIMADA

CANTIDAD 
POR EPP 

OBSERVACIONES 

- 1 
0000028447-

1 

CABLE, GROUNDING, 4/0 AWG, TYPE: BARE 
COPPER CONDUCTOR, FOR USE ON 
INSULATORS FOR OVERHEAD DISTRIBUTION 
CIRCUITS OR FOR GROUNDING CONDUCTORS, 
MANUFACTURER: HWC, CAT No HW000 40101 OR 
SIMILAR 

FT 2000 2000   

- 2 
0000096565-

1 

CABLE POWER, 35KV. AL, 105 GRD C. RATING, 
TYPE MV-105 & MC-HL, ALUMINUM CLASS B STR 
COND, EPR INSUL, BARE CU GND #4 AWG, PVC 
JACKET, 3/C 350 MCM 

FT 1500 1500   
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- 2 
0000034262-

1 

CABLE, POWER, 15KV 3/C 500 KCMIL+ 1/C 1 AWG 
FOR GROUNDING, COPPER, CLX TYPE MV-105 OR 
MC-HL, 105Â°C SHIELDED COND WITH PHASE ID 
Y INSULATION LEVEL 133% WITH Al SHEATH 
COVERED BY RED LOW TEMP PVC JACKET, 
BRAND: OKONITE, CAT No 571-23-3544 

FT 2000 2000   

- 3 
0000004870-

1 

CABLE ELECTRICAL;MV-
105/OKOGUARD/SHIELDED POWER 
CABLE/ALUMINUM SHEATH, 2.280in, 2AWG,3C, 
CU, STRANDED,7STR, 15kV, AC, SUNLIGHT 
RESISTANT PVC, RED, EPR, W/6AWG BARE 
GROUNDING CONDUCTOR/3 OKOPACT/COMPACT 
STRANDED/COPPER CONDUCTORS/105deg % 

FT 4000 4000   

- 4 
0000003263-

1 

CABLE ELECTRICAL;MV-
105/OKOGUARD/SHIELDED POWER 
CABLE/ALUMINUM SHEATH, 1.780IN, 2AWG, 3C, 
CU, STRANDED, 5/8KV, AC, SUNLIGHT RESISTANT 
PVC,YEL, EPR, 3X 10AWG GROUNDING 
CONDUCTORS/3 OKOPACT/COMPACT 
STRANDED/COPPER CONDUCTORS/105DEG C 
RATING 

FT 6000 6000   

- 5 
0000003261-

1 

CABLE ELECTRICAL;MV105-MC-ML, 1.820X3IN, 
1AWG, 3C, CU,STRANDED, 5/8KV, AC, SUNLIGHT 
RESISTANT PVC, YEL, EPR, 3X 8AWG 
GROUNDING CONDUCTROS/3 
OKOPACT/COMPACT STRANDED/COPPER 
CONDUCTORS/105DEG C RATING 100 AND 133 
PERCENT INSULATION LEVEL,57% 

FT 8000 8000   

- 5 
0000003256-

1 

CABLE ELECTRICAL;MC-HL/XHHW-2, 1.730in, 
4/0AWG, 3C, CU,STRANDED, 19STR, 600/1000V, 
AC, OKOSEAL PVC, BLK, X-OLENE 
POLYETHYLENE, 3X 8AWG GROUNDING 
CONDUCTORS/MULTI COPPER 

FT 2000 2000   
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CONDUCTORS/90deg C WET OR DRY/ALUMINUM 
SHEATH/SUNLIGHT RESISTANT,571% 

- 6 
0000034298-

1 

CABLE, POWER, 600V 3/C 2/0 AWG+ 3/C 10 AWG 
FOR GROUNDING, COPPER, CLX TYPE MC-
HL(XHHW-2), Al SHEATH WITH BLACK PVC 
JACKET FOR CABLE TRAY Y DIRECT BURIAL, 
SUNLIGHT RESISTANT, 90°C WET OR DRY 
RATING, BRAND: OKONITE, CAT No 571-31-3216 

FT 4000 4000   

- 7 
0000026712-

1 

MOLD, THROUGH CABLE TO GROUND ROD, 
GROUND ROD SIZE 5/8in, CABLE SIZE 4/0, SEMI-
PERMANENT GRAPHITE, TYPE GT, WELD METAL 
115 g, FOR COPPER CLAD SECTIONAL 
(THREADED) OR PLAIN, FAB:: CADWELD, 
P/N:GTC-162Q 

EA 4 4   

- 8 
0000026716-

1 

MOLD, HORIZONTAL TEE, CABLE SIZE RUN: 4/0 
TO TAP: 4/0 AWG, SEMI-PERMANENT GRAPHITE, 
TA TYPE, FOR 150 g WELD METAL, 
MANUFACTURER: CADWELD, CAT No TAC-2Q2Q 

EA 4 4   

- 9 
0000026715-

1 

MOLD, HORIZONTAL TEE, CABLE SIZE RUN: 4/0 
TO TAP: 4 AWG, SEMI-PERMANENT GRAPHITE, TA 
TYPE, FOR 90 g WELD METAL, MANUFACTURER: 
CADWELD, CAT No TAC-2Q1L 

EA 4 4   

- 10 
0000026717-

1 

MOLD, HORIZONTAL X CONNECTIONS, CABLE 
SIZE RUN: 4/0, TAP: 4/0, SEMI-PERMANENT 
GRAPHITE, TYPE XA, WELD METAL 200, CROSS 
OF HORIZONTAL CABLES, TAP CABLE CUT-
CABLES IN SAME PLACE, FAB: CADWELD, P/N: 
XAC-2Q2Q 

EA 2 2   
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- 11 
0000028245-

1 

MOLD, HORIZONTAL TEE, CABLE SIZE RUN: 4/0 
TO TAP: 2/0 AWG, SEMI-PERMANENT GRAPHITE, 
TA TYPE, FOR 90 g WELD METAL, 
MANUFACTURER: CADWELD, CAT No TAC-2Q2G 

EA 4 4   

- 12 
0000034527-

1 

MOLD, VERTICAL STEEL SURFACE, CABLE SIZE 
2/0, TYPE VB, WELD METAL 115, CONNECTION OF 
VERTICAL CABLE TO VERTICAL FLAT STEEL 
SURFACE OR TO SIDE OF VERTICAL OR 
HORIZONTAL STEEL PIPE, BRAND: CADWELD, 
CAT No VBC-2G 

EA 2 2   

- 13 
0000026712-

1 

MOLD, THROUGH CABLE TO GROUND ROD, 
GROUND ROD SIZE 5/8 IN, CABLE SIZE 4/0, SEMI-
PERMANENT GRAPHITE, TYPE GT, WELD METAL 
F20-115, MANUFACTURER: CADWELD, CAT N°: 
GTC-162Q 

EA 4 2   

- 14 
0000000201-

1 

COMPOUND METAL REPAIR; HIGH TEMP, WELD 
METAL, PASTE, 90g, PLSTC CONTAINER, P/N: F20-
90 GR, FAB: CADWELD 

EA 200 200   

- 15 
0000000202-

1 

COMPOUND METAL REPAIR; HIGH TEMP, WELD 
METAL, PASTE, 115g, PLSTC CONTAINER, P/N: 
F20-115 GR, FAB: CADWELD 

EA 200 200   

- 16 
0000000203-

1 

COMPOUND METAL REPAIR; HIGH TEMP, WELD 
METAL, PASTE, 150g, PLSTC CONTAINER, P/N: 
F20-150 GR, FAB: CADWELD 

EA 200 200   

- 17 
0000000204-

1 

COMPOUND METAL REPAIR; HIGH TEMP, WELD 
METAL, PASTE, 200g, PLSTC CONTAINER; P/N: 
F20-200 GR, FAB: CADWELD 

EA 200 200   

- 18 
0000026523-

1 

CONNECTOR, GROUND, TUBE I.P.S 3/8, COND-
ROD SIZE OR OD RANGE 5/8-3/4, CABLE 2/0 SOL-
250, COPPER ALLOY BODY W/ DURIUM 
HARDWARE, TYPE GK, FOR JOINING 3 EQUAL 
COPPER CABLES TO A ROD OR PIPE, BRAND: 
BURNDY, CAT No GK6429 

EA 20 20   
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- 19 
0000026524-

1 

CONNECTOR, MECHANICAL GROUNDING, COND - 
8-2 STR / 10-1 SOLID, STUD DIAM 3/8-16, COPPER 
ALLOY, TYPES KC, K2C, TO GROUND ONE CABLE 
TO STEEL STRUCTURES, FENCE POSTS Y XTRFS; 
ALSO USED TO TAP 1 CABLE FROM BUS BAR, 
BRAND: BURNDY, CAT No KC23 

EA 100 100   

- 20 
0000041882-

1 

TEST WELL WITH ROUND COVER, MOLDED HIGH 
DENSITY POLYETHYLENE 9in ANSI x 10.25in HIGH, 
BRAND HARGER, N/P: GAW910 

EA 5 5   

- 21 
0000034589-

1 

STATIC DISCHARGE REEL, CABLE LG 50 FT, 3/32in 
STEEL AIRCRAFT NYLON COVERED CABLE, 
CABLE-GUARD TYPE; P/N: SDR-50N, MFR: 
CROUSE-HINDS 

EA 2 2   

- 22 
0000039381-

1 
ROD,GROUND, 5/8in x 10ft, COPPERBONDED, 
"ERITECH", Cat No. 615800 

EA 100 100   

- 23 
0000048199-

1 

GROUND BARS (INSULATOR AND BRACKETS) 
WITH HOLE PATTERN EE, 1/4inx2inx12in (TXWXL); 
P/N:  ERITECH, FAB: EGBA14212EE 

EA 30 30   

- 24 
0000092035-

1 

GROUND BAR MOUNTING KIT, 1/2in FASTENERS, 
INSULATOR AND BRACKETS, BRAND: ERICO, 
CAT. No.: B548A01, OR EQUIVALENT. 

EA 30 30   

- 25 
0000035506-

1 

TAPE, UNDERGROUND HAZARD, COLOR RED, WIDTH 6in, 

1000ft, LEGEND "CAUTION-ELECTRIC LINE BURIED 

BELOW"; P/N: HTU6R-E, FAB: PANDUIT 

EA 5 5   

NOTAS GENERALES: 

1.  EP PETROECUADOR SUMINISTRARÁ LAS CANTIDADES DEFINIDAS EN LA INGENIERÍA DE DETALLE COMO MÁXIMO HASTA LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL ANEXO, 
SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE LAS CANTIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 
2. LA CANTIDAD INDICADA ES ESTIMADA, LA MISMA ESTA SUJETA A CAMBIOS DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE QUE SERÁ REALIZADA 
POR LA CONTRATISTA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MISMA LA PROVISIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NO SUMINISTRADOS POR EP PETROECUADOR. 
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SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA 

HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-10 
LISTADO DE EQUIPOS PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 

CONTRATO 
Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación: Bloque 43 

ELECTRICA 

ITEM CANT. TAG DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

1 1 PCR-A43000 

CUARTO DE PODER ELECTRICO (PCR) FABRICADO DE ACUERDO A LA HOJA 
DE DATOS 
43B002-TMB-71-DS-022, Y DEMAS INFORMACION ADJUNTA 
SCHNEIDER ELECTRIC 

43B284 - OC147517 

2 1 PCR-A43002AB 
CUARTO ELECTRICO 13.8KV CONTIENE DOS (02) SWITCHGEAR DE 13.8KV 
SWG-A43002A/B 
ABB 

43B278 - OC147318  

3 1 PCR-A43002DC 
CUARTO ELECTRICO 13.8KV CONTIENE DOS (02) SWITCHGEAR DE 13.8KV 
SWG-A43002C/D 
ABB 

43B278 - OC147318  

4 2 SPT-A43000A/B 

POWER TRANSFORMER, SUBSTATION TYPE, NOMINAL POWER: 12/16 MVA 
KNAN/KNAF, 
NOMINAL VOLTAGES: PRIMARY 34,5 KV, SECONDARY 13,8 KV, 60HZ, THREE 
PHASE, 
BIODEGRABLE VEGETAL OIL INSULATED. 

43B288 - OC147569  
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5 1 SWB-A43901 
LOW VOLTAGE SWITCHBOARD 480VAC, 6000A, 65kA. 
ABB 

43B285 - OC147520 

6 1 SWG-A43901 MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR 13.8kV, 1200A, 31.5kA, 3PH Equipo temporal 

7 3 XFM-A43901A/B/C DISTRIBUTION TRANSFORMER 2MVA, 13.8/0.48kV, Dy1. Equipo temporal 

8 1 SWG-B42001 
MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR 13.8kV, 1250A, 40kA, 3PH. SWITCHGEAR 
UBICADO DENTRO DE PCR-B42000 PLATAFORMA TAMBOCOCHA B 

Equipo Operativo 

9 1 CCR-A43000 

CUARTO DE CONTROL (CCR) EL CUAL INCLUYE: PANEL DE CONTROL, RACK 
DE COMUNICACIONES, SWITCH DE COMUNICACIONES PARA LA RED SCADA 
Y NEGOCIOS, ODF Y CASET CON CONECTORES LC PARA FUSIÓN PARA 
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO Y MONOMODO, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
VAC/UPS, TVSS, SISTEMA DE VOZ Y DATOS, SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO 

43B260 - OC147110 

          

          

NOTAS:         
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SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 

ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS 
PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP 

PETROECUADOR 
ADJUNTO A-10 

LISTADO DE EQUIPOS PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 
CONTRATO 

Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación: Bloque 43 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

ITEM CANT. UN. TAG DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) 
ISHPINGO A 

1 1 EA 
RIO-

A43002 

PANEL DEL SISTEMA DE CONTROL, A SER UBICADO EN EL 
ÁREA DE PROCESOS (DENTRO DEL CONTENEDOR DE 
PANELES) 

SUMINISTRADO POR EP 
PETROECUADOR, , VER 

ADJUNTO 2, 60- MR-RL-007 

2 1 EA 
RIO-

A43002S 

PANEL  DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, A SER UBICADO EN 
EL ÁREA DE PROCESOS (DENTRO DEL CONTENEDOR DE 
PANELES) 

SUMINISTRADO POR EP 
PETROECUADOR, , VER 

ADJUNTO 2, 60- MR-RL-007 

3 1 EA 
RIO-

A43103S 
PANEL  DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, A SER UBICADO EN 
EL ÁREA DE VARIADORES 

SUMINISTRADO POR EP 
PETROECUADOR, , VER 

ADJUNTO 2, 60- MR-RL-007 

4 1 EA 
CCR-

A43000 
CUARTO DE CONTROL 

SUMINISTRADO POR EP 
PETROECUADOR, , VER 

ADJUNTO 2, 60- MR-RL-007 
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5 1 EA 
PLC-

A43000 
COMO PARTE DEL SUMINISTRO DEL CUARTO DE CONTROL 

SUMINISTRADO POR EP 
PETROECUADOR, , VER 

ADJUNTO 2,  ING. CUARTO 
CONTROL 

6 1 EA 
RTU-

A43000 
PANEL RTU PARA SCADA ELÉCTRICO 

SUMINISTRADO POR EP 
PETROECUADOR, , VER 

ADJUNTO 2, 60- MR-RL-007 
NOTAS:           

 
 
 
 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 

PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA 
PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-10 
LISTADO DE MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:    Jul-21 Locación: Bloque 43 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ITEM CANT. UN TAG DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

ISHPINGO A 

1 GLB EA 
43B002-ISHA-60-MR-

RL-007 
MATERIAL REQUEST FOR CONTROL PANELs 

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
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I&C 

2 GLB EA 
43B081-ISHA-60-MR-

RL-002 
MATERIAL REQUEST FOR  INSTRUMENT AND CONTROL CABLE   

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 

3 GLB EA 
43B081-ISHA-60-MR-

RL-004 
MATERIAL REQUEST FOR  TUBING AND FITTINGS 

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 

4 GLB EA 
43B081-ISHA-60-MR-

RL-202 
MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE TRANSMITTER   

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 

5 GLB EA 
43B081-ISHA-60-MR-

RL-222 
MATERIAL REQUEST FOR  TEMPERATURE TRANSMITTER  

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 

6 GLB EA 
43B081-ISHA-60-MR-

RL-204 
MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE CONTROL VALVES PILOTS AND 
REGULATORS   

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 

7 GLB EA 
43B081-ISHA-60-MR-

RL-221 
MATERIAL REQUEST FOR  TEMPERATURE INDICATORS   

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 

8 GLB EA 
43B081-ISHA-60-MR-

RL-232 
MATERIAL REQUEST FOR  LEVEL TRANSMITTER 

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 

9 GLB EA 
43B144-ISHA-60-MR-

RL-205 
MATERIAL REQUEST FOR  SHUTDOWN VALVE (HIDRAULICA 
AUTOCONTENIDA) 

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN  LA MR, VER  
ADJUNTO 2, CARPETA 1 
I&C 
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10 GLB EA - 
LOS SFP REQUERIDOS PARA ARMAR LA RED DLR CON LOS SWITCH 
STRATIX 5700 

ACORDE A LO INDICADO 
EN LOS TDR 

NOTA 1. EP PETROECUADOR SUMINISTRARÁ LAS CANTIDADES DEFINIDAS EN LA INGENIERÍA DE DETALLE COMO MÁXIMO HASTA LAS CANTIDADES 
DETALLADAS EN EL ANEXO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE LAS CANTIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS 
PARA EL PROYECTO. 

 
 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA 

HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA 
ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-10 
LISTADO DE EQUIPOS PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 

CONTRATO 
Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación: Bloque 43 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

ITEM CANT. UN. TAG DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 
ISHPINGO A 

1 1 EA 
TOAS-
A43000 

 PANEL TOAS COMUNICACIÓN ÁREA DE VARIADORES.  

SUMINISTRADO POR  EP 
PETROECUADOR, 

MODIFICADO POR LA 
CONTRATISTA,  

VER TDR,  ADJUNTO 2 / 85-
MR-RL-001 
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2 1 EA 
COMM-
A43003 

PANEL COMM COMUNICACIÓN ÁREA DE PROCESOS  

SUMINISTRADO POR  EP 
PETROECUADOR, 

MODIFICADO POR LA 
CONTRATISTA,  

VER TDR,  ADJUNTO 2 / 85-
MR-RL-001 

            

NOTAS:           

 
 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 

PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA 
PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-10 
LISTADO DE MATERIALES PROVISTOS POR EP PETROECUADOR 

CONTRATO 
Fecha de Emisión:    Jul-21 Locación: Bloque 43 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ITEM CANT. UN TAG DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

ISHPINGO A 

---------- ---------  ----  ------------------- ----------------------------- --------- 

NOTA 1. EP PETROECUADOR SUMINISTRARÁ LAS CANTIDADES DEFINIDAS EN LA INGENIERÍA DE DETALLE COMO MÁXIMO HASTA LAS CANTIDADES 
DETALLADAS EN EL ANEXO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE LAS CANTIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS 
PARA EL PROYECTO. 
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ADJUNTO A-11 

 
LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA  

 
 
 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES 

ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS 
PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP 

PETROECUADOR 

ADJUNTO A-11 

LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación:Bloque 43 

CIVIL 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ÍTEM CANT. 
CÓDIGO ORACLE/ 

MR 
DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

1 GLB NA 
Todos los materiales permanentes y consumibles para los trabajos
señalados en Alcance Detallado y que no sean suministrados por  EP
PETROECUADOR. 

  

          

NOTAS 
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 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) 
DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP 

PETROECUADOR 

ADJUNTO A-11 

LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación:  Bloque 43 

MECÁNICA 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ÍTEM 
CÓDIGO ORACLE/ 

TAG 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. COMENTARIOS 

1 0000120313-1 

UTILITY WATER SKID OSOBSK75210, ONE (1) 
HYDROPNEUMATIC TANK   T-B75212. TWO (2) 
MULTIMEDIA FILTERS F-B75210A/B FILTER F-B75210D, 
ACCORDING TO THE ATTACHED DATASHEET 

EA 1   

2 - 

PROGRESIVE CAVITY PUMP - BOMBA HORIZONTAL P-
B42770C. INCLUYE:  CAMBIO DE SELLO DE BOMBA 
VERTICAL (PROVISTA POR EP PETROECUADOR),  
ASISTENCIA TECNICA PARA CAMBIO DE SELLOS 
MECANICOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL 
COMISIONADO DE LAS BOMBAS HORIZONTAL. 

GLB 1   
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3 0000132999-1 

VALVE BALL, 6IN, CLASS 600PSI, FS BODY (ASTM-A-
105), CS + 3 MIL ENP BALL AND STEM, PEEK SEATS, 
RF FLANGED ENDS PER ASME B16.5, FULL PORT, 
GEAR OPERATED, TRUNNION MOUNTED, DOUBLE 
BLOCK AND BLEED AND SEALANT INJECTION 
FITTINGS. FIRE SAFE. DESIGN AND TEST PER API 6D 

EA 1   

4 0000058448-1 

1" BALL VALVE, 1440 PSI 100°F, FS BODY (A105), 316 
SS BALL AND STEM, FILLED TEFLON SEATS, 
THREADED ENDS, RED. PORT, LEVER OPERATOR, 
FIRE SAFE. DESIGNED PER API 608. TEST PER API 
598 

EA 56   

5 0000003538-1 
1" CHECK VALVE, CLASS 800# (1975# CWP), FS BODY 
AND COVER (ASTM A105) 

EA 19   

6 0000039640-1 

1/2"  NEEDLE VALVE, 6000 PSI @ 200°F, BAR STOCK 
BODY (316 SS), TEFLON STEM SEAT, SOFT OR HARD 
SEATS FM X FM THREADED ENDS PER ASME B1.20.1. 
DESIGN PER MSS SP-105. 

EA 54   

7 0000058420-1 

1/2" BALL VALVE, 1440 PSI 100°F, FS BODY (A105), 316 
SS BALL AND STEM, FILLED TEFLON SEATS, 
THREADED ENDS, RED. PORT, LEVER OPERATOR, 
FIRE SAFE. DESIGNED PER API 608. TEST PER API 
598 

EA 58   

8 0000029891-1 
PIPE, LINE, 12in DIAM, SCH 80, CS ASTM-A106 GR B 
OR API-5L GR B, BE, SMLS, DIMENSIONS PER 
ANSI/ASME B36.10 

FT 394   

9 0000133001-1 
PIPE, LINE, 16IN, WT 0.406IN, BE, SMLS/ERW-HFI, API 
5L X65, PSL2 

FT 204   
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10 0000131155-1 

PIPE LINE SAWL 24in 0.562in WT X65 PSL2 
40FTEXTERNAL FBE: BASE COAT - 14 
MILS(AVERAGE):DUPONT NAP-GARD 7-2501 OR 3M SK 
6233 TOP COAT - 16 MILS (AVERAGE)DUPONT NAP-
ROCK DUAL POWDER SYSTEM 7-2610 INCLUDE: 
LIFTABLE PLASTIC END PROTECTORS. 

FT 204   

11 0000133004-1 
REDUCER PIPE, TYPE: CONCENTRIC, PIPE SIZE 
18INX12IN, SMLS, ASTM A860 GR WPHY, WT 0.438IN X 
SCH40 

EA 1   

12 0000043153-1 

GASKET, INSULATING KIT, 2in DIAM, ANSI 600# RF, G-
10 GASKET, TEFLON (SPRING-ENERGIZED) SEAL 
WITH COMPLETE SET OF GRE INSULATING FULL 
LENGHT SLEEVES, HARDENED COATED STEEL 
WASHERS. PIKOTEK VCS TYPE, MODEL: 2-600VCS-
T/G-HCS 

KIT 28   

13 0000051166-1 2" BLIND FLANGE, 150#, RF, ASTM A105 EA 1   
14 0000088265-1 BLIND FLANGE 2in x 600,RF, B16,SA105,4005 EA 20   

15 0000098770-1 
2" FLANGE, WELDING NECK, CLASS 150#, SCH 80, 
ASTM A-105, RF, DIM. PER ASME B16.5 

EA 9   

16 0000027161-1 
2" FLANGE, WELDING NECK, CLASS 600#, SCH 80, 
ASTM A-105, RF, DIM. PER ASME B16.6 

EA 106   

17 0000039597-1 
2" PIPE, SCH 80, BE, SMLS, ASTM A106 Gr. B / API 5L 
Gr. B 

M 164   

18 0000016159-1 
2"x3/4"THREADOLET, CLASS 6000#, FS ASTM A105, 
STANDARD ASME B16.11/MSS-SP-97 

EA 100   

19 0000044407-1 24"x2" WELDOLET, BW, ASTM A105, SCH 80 EA 6   
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20 0000036119-1 
3" PIPE, SCH 80, BE, SMLS, ASTM A106 Gr. B / API 5L 
Gr. B 

M 54   

21 0000011356-1 
3"x2" RED. CON., SMLS, ASTM A234 Gr. WPB, SCH 80 x 
SCH 80 

EA 18   

22 0000058446-1 

3/4" BALL VALVE, 1440 PSI 100°F, FS BODY (A105), 316 
SS BALL AND STEM, FILLED TEFLON SEATS, 
THREADED ENDS, RED. PORT, LEVER OPERATOR, 
FIRE SAFE. DESIGNED PER API 608. TEST PER API 
598 

EA 103   

23 0000016119-1 
4"X1/2" THREADOLET, CLASS 6000#, FS ASTM A105, 
STANDARD ASME B16.11/MSS-SP-97 

EA 54   

            

NOTAS 
1. EL PRESENTE LISTADO ES REFERENCIAL, LA PROVISIÓN DE MATARIALES POR PARTE DE LA CONTRATISTA SERA DEFINIDO EN LA
FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PRESENTE PROYECTO Y ACORDE A LO INDICADO EN EL ADJUNTO A-2
2. LA CANTIDAD INDICADA ES ESTIMADA, LA MISMA ESTA SUJETA A CAMBIOS DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE 
DETALLE QUE SERÁ REALIZADA POR LA CONTRATISTA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MISMA LA PROVISIÓN DE TODOS LOS
MATERIALES NO SUMINISTRADOS POR PETROAMAZONAS EP. 

3.TODOS LOS EQUIPOS SIN EXCEPCIÓN ALGUNA ASÍ COMO EL LISTADO DE MATERIALES, ACCESORIOS, VÁLVULAS Y TUBERÍA DEBEN 
DISPONER DE CÓDIGO ORACLE EN EL RESPECTIVO DOCUMENTO DE INGENIERÍA, PARA POSTERIOR CONCILIACIÓN. 
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SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA 

FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 
DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-11 

LISTADO MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA 

Fecha de Emisión:  Jul-21 Locación:Bloque 43 

ELÉCTRICA 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

REFERENCIA ÍTEM ORACLE DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 
ESTIMADA 

NOTA 2 
OBSERVACIONES 

- 1 
0000003244-

1 
CABLE ELECTRICAL, DIAMETER: 10.6MM, 2/0 AWG, 1C, 
CONDUCTOR MATERIAL: COPPER, OR EQUIVALENT                         

FT 10000 

  

- 2 
0000056089-

1 

CABLE, GREEN INSULATION 600 V COPPER, (XHHW), 1/C, 4 AWG, CLASS 

B, 7 STR, XLPE INS. OR EQUIVALENT                         
FT 1300 

- 3 
0000052473-

1 

ROPE LAY COPPER CONDUCTOR, 1/2" DIAMETER, 28 STRANDS MFR, 

THOMPSON LIGHTNING PROTECTION - 506 OR EQUIVALENT                 
FT 1000 

- 4 
0000004890-

1 

CABLE ELECTRICAL; MC/XHHW2/CONTROL CABLE, 0.730IN, 14AWG, 7C, CU, 

STRANDED, 7STR, 600V, AC, OKOSEAL PVC, BLK, X-OLENE POLYETHYLENE, 

CONTINUOUS CORRUGATED ALUMINUM SHEATH/MULTI COPPER 

CONDUCTOR/90DEG C WET OR DRY RATING,546-31-3007,OKONITE OR 

EQUIVALENT                         

FT 500 
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- 5 
0000007401-

1 

CABLE ELECTRICAL;MC-HL/XHHW-2, 2.190IN, 500KCMIL, 3C, CU, 

STRANDED, 37STR, 600/1000V, AC, OKOSEAL PVC, BLK, X-OLENE 

POLYETHYLENE, 3X 6AWG GROUNDING CONDUCTORS/MULTI COPPER 

CONDUC/90DEG C WET OR DRY/AL, SHEATH; P/N: 571-31- 3244, FAB: 

OKONITE OR EQUIVALENT                         

FT 2000 

- 6 
0000026519-

1 

CABLE, POWER, 600V 3/C 350 KCMIL + 3/C 7 AWG FOR GROUNDING, 

COPPER, CLX TYPE MC-HL(XHHW-2), AL SHEATH WITH BLACK PVC JACKET 

FOR CABLE TRAY Y DIRECT BURIAL, SUNLIGHT RESISTANT, 90°C WET OR 

DRY RATING, BRAND: OKONITE, CAT NO 571-31-3236. OR EQUIVALENT     

FT 4000 

- 7 
0000004819-

1 

CABLE ELECTRICAL;MC-HL/XHHW-2, 0.710IN, 8AWG, 3C, CU, STRANDED, 

7STR, 600/1000V, AC, X-OLENE POLYETHYLENE, BLK, FLAME RETARDANT 

OKOSEAL/PVC, 3X 14AWG GROUNDING CONDUCTORS/MULTI COPPER 

CONDUCTORS/90DEG C WET OR DRY/SUNLIGHT RESISTANT.                 

FT 2000 

- 8 
0000003256-

1 

CABLE ELECTRICAL, TYPE: MC-HL, DIAMETER: 1.73IN, CONDUCTOR SIZE: 

4/0AWG, NUMBER OF CONDUCTORS: 3C, CONDUCTOR MATERIAL: COPPER, 

SOLID OR STRANDED: STRANDED, NUMBER OF STRANDS: 19STR, VOLTAGE: 

600/1000V, PWM/ VFD, CURRENT TYPE: AC, JACKET MATERIAL: SUNLIGHT 

RESISTANT OKOSEAL PVC, JACKET COLOUR: BLACK, INSULATION MATERIAL: 

XHHW-2/X-OLENE, CONSTRUCTION: 3X 8AWG GROUNDING CONDUCTORS/MULTI 

COPPER CONDUCTORS/CLX ALUMINUM SHEATH, 90DEG C WET OR DRY 

RATING,BRAND: OKONITE, CAT NO 571-31-3224. OR EQUIVALENT          

FT 1500 

- 9 
0000031033-

1 

CABLE  POWER, 600V 3/C 4 AWG+ 3/C 12 AWG FOR GROUNDING, COPPER, 

CLX TYPE MC- HL(XHHW-2), AL SHEATH WITH BLACK PVC JACKET FOR 

CABLE TRAY Y DIRECT BURIAL, SUNLIGHT RESISTANT, 90°C WET OR DRY 

RATING, BRAND: OKONITE, CAT NO 571-31-3200, OR EQUIVALENT         

FT 2000 



Página 362 

 

 

- 10 
0000004821-

1 

CABLE ELECTRICAL;MC/XHHW2, 0.800IN, 6AWG, 3C, CU, STRANDED, 7STR, 

600V, AC, PVC POLYVINYL CHLORIDE, BLK, X-OLENE POLYETHYLENE, 3X 

12AWG  GROUNDING CONDUCTORS/MULTI COPPER CONDUCTORS/90DEG; P/N: 

571-31-3191, FAB: OKONITE OR EQUIVALENT                         

FT 2000 

- 11 
0000036479-

1 

CABLE, POWER Y CTRL, 600V, 4/C 2 AWG + 1/C 6 AWG FOR GROUNDING, 

XHHW-2 TC TYPE, COPPER, 90º C WET OR DRY RATING WITH GROUNDING 

CONDUCTOR AND BLACK OVERALL PVC JACKET, BRAND: OKONITE, CAT NO 

112-31-3767 OR EQUIVALENT                         

FT 100 

- 12 
0000004818-

1 

CABLE ELECTRICAL;MC-HL/XHHW-2, 0.620IN, 10AWG, 3C, CU, STRANDED, 

7STR, 600/1000V, AC, OKOSEAL PVC, BLK, X-OLENE POLYETHYLENE, 3X 

10AWG GROUNDING CONDUCTORS/MULTI COPPER CONDUCTORS/90DEG C WET OR 

DRY/ALUMINUM SHEATH,546-31-3503,OKONITEOR EQUIVALENT             

FT 2000 

- 13 
0000088723-

1 

1C #12 AWG, SINGLE CONDUCTOR, STRANDED COPPER, 600 V, PVC INS, 

NYLON JKT, COLOR BLACK, TYPE THHN/THWN, 75 ºC WET/90 ºC DRY, 

EQUIVALENT TO BRAND: OKONITE # 116-67-1101 OR EQUIVALENT          

FT 1000 

- 14 
0000033531-

1 

1C #12 AWG, SINGLE CONDUCTOR, STRANDED COPPER, 600 V, PVC INS, 

NYLON JKT, COLOR RED, TYPE THHN/THWN, 75 ºC WET/90 ºC DRY, 

EQUIVALENT TO BRAND: OKONITE # 116-67-1103 OR EQUIVALENT          

FT 1000 

- 15 
0000028250-

1 

1C #12 AWG, SINGLE CONDUCTOR, STRANDED COPPER, 600 V, PVC INS, 

NYLON JKT, COLOR BLUE, TYPE THHN/THWN, 75 ºC WET/90 ºC DRY, 

EQUIVALENT TO BRAND: OKONITE # 116-67-1106 OR EQUIVALENT          

FT 1000 

- 16 
0000033530-

1 

1C #12 AWG, SINGLE CONDUCTOR, STRANDED COPPER, 600 V, PVC INS, 

NYLON JKT, COLOR GREEN, TYPE THHN/THWN, 75 ºC WET/90 ºC DRY, 

EQUIVALENT TO BRAND: OKONITE # 116-67-1104 OR EQUIVALENT          

FT 1000 
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- 17 
0000033532-

1 

1C #12 AWG, SINGLE CONDUCTOR, STRANDED COPPER, 600 V, PVC INS, 

NYLON JKT, COLOR WHITE, TYPE THHN/THWN, 75 ºC WET/90 ºC DRY, 

EQUIVALENT TO BRAND: OKONITE # 116-67-1101 OR EQUIVALENT          

FT 1000 

- 18 
0000026531-

1 

CABLE, POWER Y CTRL, 600V, 3/C 12 AWG W/O GROUNDING COND, TIN 

COATED COPPER, TC TYPE, OKONITE-FMR OKOSEAL SUNLIGHT RESISTANT 

FOR POWER, LIGHTING, CTRL Y SIGNAL CKTS W/ OVERALL PVC JACKET, 

90Â°C WET/DRY, BRAND: OKONITE, CAT NO 202-10- 3403 OR 

EQUIVALENT                         

FT 2000 

- 19 
0000042218-

1 

POWER AND CTRL CABLE, 600V 4/C #12 AWG, TIN COATED COPPER PER 

ASTM B-496 , TC TYPE (XHH/XHHW-2), X-OLENE OKOSEAL SUNLIGHT 

RESISTANT FOR POWER, FOR DIRECT BURIAL, CTRL AND SIGNAL CKTS W/ 

OVERALL PVC JACKET, 90°C WET/DRY, BRAND: OKONITE, CAT NO 202-31-

3604 (NOTA 1) OR EQUIVALENT                         

FT 500 

- 20 
0000004816-

1 

CABLE ELECTRICAL;MC-HL/XHHW-2, 0.670IN, 12AWG, 3C, CU,STRANDED, 

7STR, 600V,AC, OKOSEAL PVC, BLK, X-OLENE POLYETHYLENE, 3X 16AWG 

GROUNDING CONDUCTORS/MULTI COPPER CONDUCTORS/90DEG C WET OR 

DRY/ALUMINUM SHEATH, P/N: 546-31-3453, FAB: OKONITE OR EQUIVALENT 

FT 2000 

- 21 
0000031338-

1 

POWER CABLE , 600V. COPPER, 90 GRD. C. RATING, TYPE MC, (XHHW), 

4/C #8 AWG, W/10 AWG GND, CLASS B, XHHW INS., BLACK PVC OVERALL 

JACKET, ALUMINUM SHEAT, SIMILAR TO OKONITE # 571-31- 3263 OR 

EQUIVALENT                         

FT 500 

- 22 
0000036038-

1 

CABLE, POWER, 600V 3/C 2 AWG+ 3/C 10 AWG FOR GROUNDING, COPPER, 

CLX TYPE MC-HL(XHHW-2), AL SHEATH WITH BLACK PVC JACKET FOR CABLE 

TRAY Y DIRECT BURIAL, SUNLIGHT RESISTANT, 90°C WET OR DRY 

RATING, BRAND: OKONITE, CAT NO 571-31-3204  OR EQUIVALENT         

FT 1000 
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- 23 
0000005011-

1 

TERMINATOR CABLE, TYPE TMC, 2 1/2" NPT, NON-HAZARDOUS RANGE 1.930 

- 2.470, EQUIVALENT TO BRAND: CROUSE HINDS MOD. TMC 7247 OR 

EQUIVALENT                         

EA 160 

- 24 
0000025397-

1 

CONDUIT MYER HUB BASIC SCRU-TITE,  SIZE 2-1/2", NEMA 2, 3, 3R, 4, 

4X 11 AND 12 CROUSE-HINDS - ST-7 
EA 160   

- 25 
0000005009-

1 

TERMINATOR CABLE, TYPE TMC, 2" NPT, NON-HAZARDOUS 
RANGE 1.570 - 2.060, EQUIVALENT TO BRAND: CROUSE HINDS 
MOD. TMC 6206 OR EQUIVALENT                         

EA 200 

  

- 26 
0000034374-

1 

TERMINATOR CABLE, TYPE TMCX, 2" NPT, HAZARDOUS RANGE 1.570 - 

2.060, EQUIVALENT TO BRAND: CROUSE HINDS MOD. TMCX 6206 OR 

EQUIVALENT                         

EA 50 

- 27 
0000047101-

1 

CONDUIT MYER HUB BASIC SCRU-TITE, SIZE 2", NEMA 2, 3, 3R, 4, 4X 

11 AND 12 CROUSE-HINDS - ST-6 
EA 250 

- 28 
0000016406-

1 

TERMINATOR CABLE, TYPE TMC 1-1/4" NPT, NON-HAZARDOUS 
RANGE 1.100 - 1.400, EQUIVALENT TO BRAND: CROUSE HINDS 
MOD. TMC 4140 OR EQUIVALENT                         

EA 20 

- 29 
0000018212-

1 
CONDUIT MYER HUB BASIC SCRU-TITE,  SIZE 1-1/4", NEMA 2, 3, 3R, 
4, 4X 11 AND 12 CROUSE-HINDS - ST-4 

EA 20 

- 30 
0000018006-

1 

TERMINATOR CABLE, TYPE TMC 1" NPT, NON-HAZARDOUS RANGE 
0.800 - 1.120, EQUIVALENT TO BRAND: CROUSE HINDS MOD. TMC 
3112 OR EQUIVALENT                         

EA 20 
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- 31 
0000018140-

1 
CONDUIT MYER HUB BASIC SCRU-TITE,  SIZE 1", NEMA 2, 3, 3R, 4, 
4X 11 AND 12 CROUSE-HINDS - ST-3 

EA 20 

- 32 
0000020790-

1 

CONDUIT HUB CONNECTOR, DIAM. 1", EQUIVALENT TO BRAND: CROUSE 

HINDS HUB3 OR EQUIVALENT                         
EA 30 

- 33 
0000018016-

1 

TERMINATOR CABLE, TYPE TMC 3/4" NPT, NON-HAZARDOUS RANGE 0.600" -

0.850", EQUIVALENT TO BRAND: CROUSE HINDS MOD. TMC 285 OR 

EQUIVALENT                         

EA 110 

- 34 
0000005528-

1 

BUSHING CONDUIT;HUB, 3/4in, STL, GALVANIZED, THD, THREADED 2 

PIECES W/SEALING P/N:HUB2,MFR:CROUSE-HINDS 
EA 110 

- 35 
0000042684-

1 

TERMINATOR, CABLE, 3-1/2in, NPT SIZE ARMOR OD RANGE 2.950 TO 

3.520, TMC TYPE, FOR METAL CLAD AND TRAY CABLE AND SUITABLE FOR 

USE IN HAZARDOUS LOCATIONS; P/N:TMC9352, MFR:CROUSE-HINDS, 

EA 10 

- 36 
0000034295-

1 

CONDUIT, BUSHING, 3-1/2in HUB SIZE, FERALOY IRON ALLOY; P/N:HUB9, 

MFR:CROUSE-HINDS 
EA 10 

- 37 
0000028407-

1 

 CABLE FITTING, TERMINATOR, SIZE 4in, FOR METAL CLAD AND TRAY 

CABLE, CORD RANGE 3.5 TO 4.02, P/N:TMC10402, MFR:CROUSE-HINDS. 
EA 8 

- 38 
0000034315-

1 

CONDUIT, BUSHING, 4in HUB SIZE, FERALOY IRON ALLOY,P/N: HUB10, 

MFR:CROUSE-HINDS 
EA 8 

- 39 
0000122407-

1 

TERMINATOR, CABLE GLAND 5in NPT, ORDINARY AND WET LOCATIONS,  

RANGE 4.20in - 4.72in, FOR , MC MC-HL INTERLOCKED & TECK ARMOURED 

CABLES; CAT NO.: CMPTMC500A1AA1311C, MFR: CMP 

EA 8 
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- 40 
0000122414-

1 

LOCKNUT, 5in NPT, NICKEL PLATED LOCKNUT, FOR CABLE GLAND; CAT 

NO.: 500NPTLN5, MFR: CMP 
EA 8 

- 41 
0000029367-

1 

CABLE TERMINATOR, VERTICAL, CABLE ARMOR.O.D RANGE 4.630in - 

4950in, THREAD SIZE 6in, O-Z/GENDEY # SPKSR-495-60 
EA 4 

- 42 
0000091013-

1 

TERMINATION KIT,WIRE SIZE 4-1 & 6-2 AWG, 5-8 KV, 1/C & 3/C 

SHIELDED POWER CABLE, INDOOR/ OUTDOOR,  "RAYCHEM", CAT NO. HVT-Z-

80-SG OR EQUIVALENT                         

EA 162 

- 43 
0000005063-

1 

TERMINATION KIT; P/N: HVT-151-G, MNFR: RAYCHEM, HVT SERIES, 4-1/0 

AWG, 15kV, AC, POLYMER; P/N: HVT-151-G; MFR: RAYCHEM 
EA 156 

- 44 
0000034346-

1 

CABLE TERMINATION, POLYMERIC, 15KV COND SIZE 400-1000 KCMIL, 

INSUL DIAM (MIN/MAX ) 1.10in-1.75in, JACKET OD (MAX) 2.10in, TYPE 

HVT-Z, HEAT-SHRINKABLE, FOR INDOOR USE Y W/ BUILT-IN STRESS 

CONTROL; P/N: HVT-Z-153-G, MFR: RAYCHEM 

EA 24 

- 45 
0000104238-

1 

TERMINATION, 35 KV, 1/C SHIELDED POWER CABLE INDOOR, CONDUCTOR 

SIZW 2/0  AWG - 500 MCM ; P/N: HVT-353-G; MFR: RAYCHEM 
EA 36 

- 46 
0000024499-

1 

INSULATION KIT, MODIFICATION, 3/CONDUCTOR, INSULATION DIAMETER: 

0.50-1.35mm FROM 5-35KV, P/F 1/C TERMINATIONS Y UNSEALED 

APPLICATION, PROVIDE JACKETING OF PHASES Y GROUND CONDUCTOR; P/N: 

MOD-3X-HVT; MFR: RAYCHEM     

KIT 106 
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- 47 
0000026693-

1 

MODIFICATION KIT, 3/CONDUCTORS, INSULATION DIAM 1.00-2.70, FROM 

5- 35 KV, FOR USE W/ 1/C TERMINATIONS Y UNSEALED APPLICATIONS, 

PROVIDE JACKETING OF PHASES Y GROUND CONDUCTORS; P/N: MOD-3Y-HVT, 

MFR: RAYCHEM 

KIT 20 

- 48 
0000012333-

1 

TERMINAL, COMPRESSION, 600V to 35KV, 500 KCMIL, STUD SIZE 1/2in, 

COPPER, TYPES YA-2N, YA-2TC, YA-4N, TWO HOLE HYLUG CODE CONDUCTOR 

LONG BARREL, UL LISTED 90deg C; P/N: YA342N, MFR: BURNDY 

EA 300 

- 49 
0000008095-

1 

LUG COMPRESSION;350kcmil, 1/2in, CU, 600V-35kV, AC, LONG, 2, BLU, 

W/ BELLED END,YA342N-FXB,BURNDY 
EA 600 

- 50 
0000034355-

1 

TERMINAL, COMPRESSION, 600 V TO 35 KV, 1/0 AWG, STUD HOLE SIZE 

1/2in, COPPER, TYPE YA-2N, YA-2TC, YA-4N, TWO HOLE HYLUG CODE 

CONDUCTOR LONG BARREL, UL LISTED 90°C, COLOR CODE PINK; P/N: 

YA252N, FAB: BURNDY 

EA 200 

- 51 
0000034569-

1 

TERMINAL, COMPRESSION, 600V TO 35 KV, 2 AWG, COPPER, TYPES YA-2N, 

YA-2TC, YA-4N, TWO HOLE HYLUG CODE CONDUCTOR LONG BARREL, UL 

LISTED 90°C, COLOR CODE: BROWN, MANUFACTURER: BURNDY, CAT No 

YA2C2N 

EA 300 

- 52 
0000040399-

1 

TERMINAL, COMPRESSION,FOR # 2/0 AWG STR., TERMINAL HYLUG, 

GROUNDING IRREVERSIBLE, YGA TYPE,  CONDUCTOR, USED FOR GROUNDING 

CONNECTIONS, TO EQUIVALENT BRAND: BURNDY # YGA26-2N 

EA 500 

- 53 
0000036555-

1 

TERMINAL, COMPRESSION, 4/0 STR, STUD SIZE 1/2in, COPPER PREFILLED 

W/ PENETROX COMPOUND AND STRIP SEALED, TYPE YGA, GROUNDING 

IRREVERSIBLE COMPRESSION TERMINAL; P/N: YGA28-2N, FAB: BURNDY 

EA 50 

- 54 
0000066420-

1 

TERMINAL, COMPRESSION, 600V TO 35 KV, 4 AWG, COPPER, TYPES YA-2N, 

YA-2TC, YA-4N, TWO HOLE HYLUG CODE CONDUCTOR LONG BARREL, UL 

LISTED 90°C, COLOR CODE: GRAY, MANUFACTURER: BURNDY, CAT No 

EA 50 
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YA4C2N 

- 55 
0000047954-

1 

CABLE TRAY LADDER TYPE, 36" WIDTH, STRAIGHT, ALUMINUM, 20 FT 

LENGTH, 9" RUNG 

SPACING, 6" DEPHT, STANDARD 6063 T6, EQUIVALENT TO BRAND: 

METALECTRO, CAT No. AI20CTR6-366 

EA 50 

- 56 
0000034143-

1 

CABLE TRAY, STRAIGHT SECTION, 24in WIDTH 6in SIDE RAIL HEIGHT 9in 

RUNG SPACING 20ft LG, ALUMINUM, SERIES 2,3,4 Y 5 ALUMINUM, 

MANUFACTURER: COOPER B-LINE, CAT No 46A09-24-240 OR METALECTRO,  

AI20CTR6-246 

EA 50 

- 57 
0000066262-

1 

CABLE TRAY LADDER TYPE, 18in WIDTH, STRAIGHT, ALUMINUM, 20 FT 

LENGTH, 9in RUNG SPACING, 6in DEPTH, STANDARD 6063 T6.  BRAND 

METALECTRO OR EQUIVALENT.  CAT No.  AI20CTR6-186 

EA 30 

- 58 
0000003231-

1 

TRAY CABLE; STRAIGHT SECTION/SERIES 46/LADDER, 12in x 20ft x 6in, 

A 9in, RUNG SPACING; P/N: 46A-09-12-240; MFR: COOPER B-LINE 
EA 80 

- 59 
0000034160-

1 

CABLE TRAY, STRAIGHT SECTION, 6in WIDTH 6in SIDE RAIL HEIGHT 9in 

RUNG SPACING 20ft LG, ALUMINUM, SERIES 2,3,4 Y 5 ALUMINUM, 

MANUFACTURER: COOPER B-LINE, CAT No 46A09-06-240 

EA 20 

- 60 
0000032767-

1 

CABLE TRAY LADDER TYPE, 6in WIDTH, VERTICAL OUTSIDE BEND 90deg, 

ALUMINIUM. EQUIVALENT TO BRAND: METALECTRO CAT No. AIE9024-66 
EA 10 

- 61 
0000051279-

1 

CABLE TRAY LADDER TYPE, 24in WIDTH, HORIZONTAL BEND 90deg 

ALUMINIUM, RADIUS 24deg, 9deg RUNG SPACING, 6 DEPTH, EQUIVALENT 

TO BRAND: METALECTRO CAT No. AIH9024-246 

EA 10 

- 62 
0000047959-

1 

CABLE TRAY BEND 90 DEGREE, 24" WIDTH, VERTICAL OUTSIDE, RADIO 

24", ALUMINUM, 9" RUNG SPACING, 6" DEPTH, STANDARD 6063 T6.  

BRAND: METALECTRO OR EQUIVALENT.  CAT No. AIE9024-246 

EA 10 
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- 63 
0000031599-

1 

CABLE TRAY BEND 90 DEGREE, 12" WIDTH, HORIZONTAL, RADIO 24", 

ALUMINUM, 9" RUNG SPACING, 6" DEPTH, STANDARD 6063 T6.  BRAND: 

METALECTRO OR EQUIVALENT.  CAT No. AIH9024-126. 

EA 20 

- 64 
0000052840-

1 
TRAY CABLE 12in. ADJUSTABLE VERTICAL CURVE. AIVA-126. METALECTRO EA 5 

- 65 
0000044132-

1 

VENTILATED CHANNEL CABLE TRAY, 4" WIDTH, STRAIGHT 
SECTION, ALUMINUM, 10 FT LENGTH, EQUIVALENT TO BRAND: 
METALECTRO CAT. No. ADTR3-42 

EA 80   

- 66 
0000046831-

1 

CABLE TRAY CHANNEL VENTILATED, ALUMINUM, WITH 2 1/4" 
DIAMETER HOLES ON 4" CENTER, 6" WIDTH, 1.75" DEPTH AND 12 
FEET LENGTH.  BRAND: METALECTRO OR EQUIVALENT.  CAT No.  
ADTR3-62 

EA 10   

- 67 
0000031784-

1 
CHANNEL STRUT SINGLE WIDTH 1-5/8in x 10ft, LENGHT, P/N: C13-
20, MFR: METALECTRO OR EQUIVALENT. 

EA 200 

  

- 68 
0000047966-

1 

CHANNEL STRUT, WIDTH 1 5/8" x 1 5/8" HEIGHT x 10 FEET LENGHT, 
9/16" x 7/8" SLOTS ON 2" CENTERS, THICKNESS 12 GAUGE, FINISH: 
HDG, EQUIVALENT TO BRAND: METALECTRO CAT No. C13TS 

EA 50 

- 69 
0000046822-

1 

CHANNEL STRUT DOUBLE WIDTH, 1-5/8in x 3-1/4in HEIGHT x 10ft 
LENGHT, 7/8in SLOTS ON 2in CENTERS,  BRAND: METALECTRO OR 
EQUIVALENT.  CAT No. C13A-20 

EA 50 

- 70 
0000039288-

1 

CABLE TRAY CLAMP FOR 1-5/8in WIDTH SERIES CHANNEL, BOLT SIZE 

3/8in; P/N: ASB-38, MFR: METALECTRO 
EA 1000 

- 71 
0000031502-

1 

HANGER ROD CLAMP FOR 1/2" THREADED ROD TO TRAY, EQUIVALENT TO 

BRAND: METALECTRO CAT No. SSL-6 
EA 30 
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- 72 
0000028394-

1 

LAMP, FLOODLIGHT, HPS YOKE MOUNT ON POLE, 480V, 60 HZ, H.P.F. 

BALLAST, WITH LAMP 400 WATTS, OUTDOOR, CLASSIFIED AREAS,N/P: 

FMVSY400/480-76, MFR: CROUSE-HINDS, 

EA 15 

- 73 
0000042445-

1 

LAMP 400 W, HPS, MOGUL BASE. UNIV. BUR. POS, COLOR CLEAR, ANSI 

SPEC S51; P/N: LU400SBY; FAB: SYLVANIA 
EA 15 

- 74 
0000029735-

1 

POLE, HINGED STEEL, 35ft LONG, GALVANIZED-HOT, INCLUDES ANCHOR 

BOLTS AND NUTS, MFR. EQUIVALENT TO BRAND: METALECTRO CAT. PA-11 

OR EQUIVALENT 

EA 5 

- 75 
0000041284-

1 

BOX, JUNCTION, TYPE 3R ENCLOSURE, HINGED COVER 6x6x4in; P/N 

A6R64HCR, INCLUDES PANEL P/N: A6N6P, FAB: HOFFMAN 
EA 5 

- 76 
0000029737-

1 

SUPPORT, FOR THREE FIXTURE ON THE POLE WITH A 120deg APERTURE, 

PIPING HOT GALVANIZED ASTM A-123, DIAMETER PIPE 2in; P/N: S3-120, 

FAB: METALECTRO 

EA 5 

- 77 
0000039398-

1 

POLE, LOWERING DEVICE, WINCH TYPE, FURNISH WITH MOUNTING HARDWARE 

25 FT OF 3/16" GALVANIZED WIRE ROPE AND SAFETY SNAP HOOK FOR 

HINGED STEEL POLES, MANUFACTURER: APPLETON, CAT No G-L/W 

EA 5 

- 78 
0000028221-

1 

FIXTURE, HPS LIGHTING, 150W, 480V, PENDANT MOUNT, HUB SIZE 3/4", 

VMV SERIES, WITH G24 GLOBE AND P21 GUARD,  BRAND; P/N: 

VMVS2A150GP/480; MFR: CROUSE-HINDS 

EA 4 

- 79 
0000115450-

1 

FLUORESCENT INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE 120 VAC, 60 Hz 2 x 32 W 

T8; 4ft LONG; 

HERMETIC NON-METALLIC ENCLOSURE, 3/4in NPT; CROUSE HINDS, 

CATALOG: FPS 

232H1 

EA 60 



Página 371 

 

 

- 80 
0000088565-

1 

TERMINAL, AIR, 3/8in DIAM, 18in LG, CLASS I, COPPER, SYSTEM 2000 

SERIES 200, NICKEL PLATED POINTED, MANUFACTURER: ERICO, CAT No 

LPC204, OR SIMILAR. 

EA 50   

- 81 
0000088567-

1 

UNIVERSAL AIR TERMINAL BASE, TO 3/8" DIAM COPPER POINT,  FOR USE 

ON FLAT, VERTICAL OR SLOPING SURFACES, ADJUSTABLE ANGLE 0-90°  

ERICO - LPC30238 

EA 45   

- 82 
0000031404-

1  

SELF DRILLING SELFTAPPINGS STAINLESS STEEL SCREW No.10 THOMPSON 

LIGHTNING PROTECTION-207TS, OR EQUIVALENT 
EA 500   

- 83 
0000026113-

1 

FLAT WASHERS STAINLESS STEEL DIAM. 1/2" MFR THOMPSON LIGHTNING 

PROTECTION-726S    
EA 230   

- 84 
0000053066-

1 

CLIP, PRE-FORMER CABLE COPPER; EQUIVALENT TO BRAND: HARGER; PART 

NO, ACC2, OR EQUIVALENT 
EA 230   

- 85 
0000046914-

1 

PLATE BONDING, 6-1/4" x 3", BI-METAL, CLASS I; BRAND:HARGER: PART 

NO. BMBP, OR EQUIVALENT 
EA 100   

- 86 
0000103972-

1 

PIPE RAIL BASE, MATERIAL ELECTRO TIN PLATED, NOMINAL PIPE SIZE 

RANGE 0.5in - 1in, AIR TERMINAL DIAMETER 3/8in,  BRAND: HARGER: 

PART NO. CPRB.5/1AT38 OR EQUIVALENT 

EA 5   

NOTAS GENERALES: 

1. EL PRESENTE LISTADO ES REFERENCIAL, LA PROVISIÓN DE MATERIALES POR PARTE DE LA CONTRATISTA SERA DEFINIDO EN LA FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE 
DEL PRESENTE PROYECTO. 
2. LA CANTIDAD INDICADA ES ESTIMADA, LA MISMA ESTA SUJETA A CAMBIOS DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE QUE SERÁ REALIZADA 
POR LA CONTRATISTA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA MISMA LA PROVISIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NO SUMINISTRADOS POR EP PETROECUADOR. 
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 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS 
PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA 

PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-11 
LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA 

Fecha de Emisión: Jul-21 Locación:Bloque 43 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ITEM CANT. CODIGO MR. DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

1 1 43B002-ISHA-60-DS-302

CONTENEDOR DE TABLEROS (CR-A43100) 
LA PROVISIÓN INCLUYE: CONTENEDOR DE TABLEROS (CONTENEDORES 
NAVALES METÁLICOS DE 20 FT) ONE TRIP,  SISTEMA DE EXTRACCION DE 
AIRE, SISTEMA DE ILUMINACION, TOMAS ELÉCTRICAS, SISTEMA PARA 
RAYOS, PUESTA A TIERRA, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS EQUIPOS Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR UNA CORRECTA Y SEGURA 
OPERACIÓN  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE  EP PETROECUADOR. TODOS LOS 
EQUIPOS DEL CONTENEDOR DEBERÁN SER ARMADOS E INTEGRADOS 
COMPLETAMENTE EN UN TALLER. 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 , 
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN EL 
DATA SHEET 

2 GLB 43B034-ISHA-60-MR-RL-001MATERIAL REQUEST FOR CABLE TRAY AND FITTINGS  

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 
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3 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-002MATERIAL REQUEST FOR  INSTRUMENT AND CONTROL CABLE   

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

4 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-003MATERIAL REQUEST FOR  CONDUIT AND FITTINGS 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

5 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-004MATERIAL REQUEST FOR  TUBING AND FITTINGS 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

6 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-005MATERIAL REQUEST FOR  JUNTION BOXES 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 
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7 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-120MATERIAL REQUEST FOR  FIRE AND GAS SYSTEM 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

8 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-201MATERIAL REQUEST FOR PRESSURE GAUGES   

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

9 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-202MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE TRANSMITTER   

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

10 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-204
MATERIAL REQUEST FOR  PRESSURE CONTROL VALVES PILOTS AND 
REGULATORS   

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 
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11 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-232MATERIAL REQUEST FOR  LEVEL TRANSMITTERS 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

12 GLB 43B081-ISHA-60-MR-RL-012MATERIAL REQUEST FOR  EMERGENCY PUSH BUTTON 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
INSTRUMENTACION,
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

13 2 N/A 
WEIDMULLER POWER SUPPLY 120VAC/24VDC@100W MFR:WEIDMIULLER OR 
EQUIVALENT P/N:  

PARA PANEL RTU-
A43000 ACORDE A 
LOS TDR 

14 5 N/A 

SINGLE PANEL HOUSING FOR FO MM WIH ALL ACCESORIES MFR:CORNING 
P/N:SPH-01P; 
12F LC 50um MULTIMODE DUPLEX CONNECTOR MFR:CORNING P/N:CCH-CP12-E4
LC 50um OM3 MM FO, 900um BUFFER PIGTAIL, MFR:CORNING 
P/N:000301T4Z83001M 
50um OM3 MULTIMODE FO LC-LC DUPLEX PATCHCORD, 1m MFR:CORNING 
P/N:050502T5120001M 
45mm HEATSHRINK SPLICE PROTECTOR SLEEVE, PACK OF 100  MFR:CORNING 
P/N: HSP-45S100-1 

PARA PANEL RTU-
A43000   (1 PANEL ) 
PARA PANEL PLC-
A43000   (2 PANEL) 
PARA PANEL TOAS-
A43000   (1 PANEL) 
PARA PANEL COMM-
A43003   (1 PANEL) 
Y LO REQUERIDO 
ACORDE A LA 
INGENIERÍA 
NECESARIAS PARA 
CUMPLIR CON EL 
OBJETO 
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CONTRACTUAL 

15 1 N/A 
SWITCH MANAGEDCATALYST IE3300 WITH 8 GE COPPER AND 2 GE SFP, 
MODULAR: CISCO P/N: IE3300-8T2S-E + IEM-3300-8T INCLUYE LOS SFP 

PARA PANEL RTU-
A43000 ACORDE A 
LOS TDR 

16 1 N/A 
SWITCH MANAGEDCATALYST IE3300 WITH 8 GE COPPER AND 2 GE SFP, 
MODULAR: CISCO P/N: IE3300-8T2S-E INCLUYE LOS SFP 

PARA PANEL TOAS-
A43000 

17 8 N/A 
POWER SUPPLY;  REDUNDANT, 120/220V, AC, 20A, P/N: 1756-PA75R, FAB: ALLEN 
BRADLEY 

PARA COMPLETAR EN 
LOS SIGUIENTES 
PANELES 
RIO-A43002  (2 
FUENTES) 
RIO-A43102S  (2 
FUENTES) 
RIO-A43404S  (2 
FUENTES) 
RIO-A43103S  (2 
FUENTES) 

18 5 N/A 
ETHERNET DUAL PORT 10-100M INTERFACE MODULE (SUPPORTS 128 TCP/IP 
CONNECTIONS, UP TO 8 AXIS ), RING AND LINEAR TOPOLOGIES ; P/N: 1756-EN2TR, 
FAB: ALLEN BRADLEY, FOR ALLEN BRADLEY PLC AND SCADA SYSTEM 

PARA COMPLETAR EN 
LOS SIGUIENTES 
PANELES 
RIO-A43002  (2 
TARJETAS) 
RIO-A43102S  (1 
TARJETA) 
RIO-A43404S  (1 
TARJETA) 
RIO-A43103S  (1 
TARJETA) 
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19 7 N/A 
STRATIX 5700 SWITCH, MANAGED, 10 PORTS MFR: ALLEN BRADLEY P/N:1783-
BMS10CGN 

PARA COMPLETAR EN 
LOS SIGUIENTES 
PANELES 
PLC-A43000  (4 
SWITCH) 
RIO-A43102S  (1 
SWITCH) 
RIO-A43002  (1 
SWITCH) 
RIO-A43103S  (1 
SWITCH) 

20 1 N/A 
PANEL CON LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO REMOTA SRU 504 SN AT561 , 
INCLUYE ANTENNA GPS PARA EL SISTEMA LDS, Y TODOS SUS ACCESORIOS 

VER PLANO  43B228-
LFCE-65-001-0 / 
43B228-LFCE-60-005-0 
EN EL ADJUNTO 2 
CARPETA LDS 

21 4 N/A 
SENSOR ACUSTICO DE CAMPO INCLUYE BRIDA DE CONEXIÓN PARA EL SISTEMA 
LDS 

VER PLANO  43B228-
LFCE-60-004-0 / 
43B228-LFCE-60-006-0 
EN EL ADJUNTO 2 
CARPETA LDS 

22 GLB N/A 
TUBING DE 3/4", VALVULA DE BOLA Y ACCEASORIOS DE CONEXIÓN Y 
MATERIALES REQUERIDOS PARA LA MODIFICACION INTERNA DEL SQUID DE 
QUIMICOS INDICADA EN EL P&ID. 

VER  P&ID 43B002-
ISHA-01-008-01 /02 /03 

23 GLB N/A 

CROSS CONNECTION 24 POLES FOR 1492-J3 MFR: ALLEN BRADLEY P/N: 1492-
SJ5B-24;  CROSS CONNECTION 10 POLES FOR 1492-H5 MFR: ALLEN BRADLEY P/N: 
1492-N49;  INSULATION PROFILE FOR CROSS CONNECTION 1492-N49  MFR: ALLEN 
BRADLEY P/N: 1492-SJS; CROSS CONNECTION 58 POLES FOR 1492-JDG3FB, 
INSULATION PROFILE FOR CROSS CONNECTION 1492-JDG3FB 

LO REQUERIDO PARA 
COMPLETACIÓN EN 
LOS PANELES RIOS. 

24 GLB N/A 

PATCH CORD AZULES, AMARILLOS Y ROJOS CERTIFICADOS ACORDE A LO 
REQUERIDO EN LA INGENIERÍA, ETIQUETAS PARA CABLEADO UTP, ACCESORIOS 
DE FO PARA CONEXIONADO DE ETAPS, Y ODF, MARQUILLAS DE CABLES 
INTERIORES Y MARQUILLAS METALICAS PARA CABLES EN EXTERIORES, Y TODOS 
LOS FUNGIBLES NECESARIOS PARA COMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL. 

PARA TABLEROS PLC, 
RIOS, COMM , RACKS, 
etc. 
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25 GLB N/A 
TODOS LOS MATERIALES PERMANENTES Y CONSUMIBLES PARA LOS TRABAJOS 
SEÑALADOS EN ALCANCE DETALLADO Y QUE NO SEAN SUMINISTRADOS POR EP. 
PETROECUADOR 

 GENERAL  

NOTAS 
ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR EL 
OBJETO CONTRACTUAL. 

  
 
 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN 

DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA 
FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL BLOQUE 

43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-11 
LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA 

Fecha de Emisión: Jul-21 Locación:Bloque 43 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
MATERIALES FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS  FASE (I) DE VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A 
(ISHA) 

ITEM CANT. CODIGO MR. DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

1 1 
43B114-ISHA-
85-MR-RL-001-

0  

DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RACK DE PARED  A SER UBICADO EN
LA GARITA DE LA PLATAFORMA CON TAG: RACK-A43100 QUE INCLUYE COMO 
MÍNIMO:  SWITCH DE COMUNICACIONES CISCO 2960 DE OCHO (8) PUERTOS UTP, 
CON UN (1) PUERTO DE FIBRA “UPLINK”, UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PATCH 
PANEL UTP, PATCH PANEL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS, 
ACCESORIOS DE MONTAJE, COMO BANDEJAS, MULTITOMA,  ORGANIZADORES DE 
CABLES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN LOS 
TDR, EL DISEÑO 
SERÁ APROBADO EN 
LA INGENIERIA DE 
DETALLE 
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2 GLB 
43B114-ISHA-
80-MR-RL-401-

0 
MR PARA CABLES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA VOZ/DATOS/SCADA 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
COMUNICACIONES , 
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

3 GLB 
43B114-ISHA-
80-MR-RL-403-

0 
MR DE ACCESORIOS PARA MONTAJE VOZ/DATOS/SCADA 

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
COMUNICACIONES , 
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

4 GLB 
43B114-ISHA-
80-MR-RL-501-

0 

REQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA FIBRA 
ÓPTICA  

VER ADJUNTO 2, 
CARPETA 1 
COMUNICACIONES , 
REQUISICION DE 
MATERIALES. 
ACORDE A LO 
SOLICITADO EN LA 
MR 

          

NOTAS 
ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR EL 
OBJETO CONTRACTUAL. 
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ADJUNTO A-12 

 
MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES  

 
 
 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA, PROCURA 

COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
FACILIDADES ELECTROMECÁNICAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA FASE (I) DE 

VEINTE (20) POZOS PRODUCTORES EN LA PLATAFORMA ISHPINGO A (ISHA) DEL 
BLOQUE 43 DE EP PETROECUADOR 

ADJUNTO A-12 
MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:  Sep-21 Locación: Bloque 43 

  

Ítem  Alcance Contratista 
EP 

PETROECUADOR 
Observaciones / Aclaraciones 

          

1 GENERAL / LOGISTICA  

1.1 
Transporte y Logística fluvial para el personal 
desde/ hacia Bloque 43 

X     

1.2 
Alimentación y Alojamiento para el personal de la 
Contratista 

X     

1.3 
Movilización interna para personal de la 
Contratista en las facilidades de Bloque 43 

X     
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1.4 
Logística y Transporte terrestre de equipos, 
materiales, vehículos y herramientas para 
ejecución de trabajos hasta Puerto Itaya. 

X     

1.5 

Logística y Transporte fluvial para equipos, 
materiales, vehículos y herramientas para 
ejecución de trabajos desde Puerto Itaya hasta 
Zona de Embarque Miranda y viceversa. 

X     

1.6 
Transporte terrestre de equipos y materiales desde 
Zona de Embarque Miranda hasta sitio de trabajo. 

X     

1.7 Facilidades de oficinas temporales X     

1.8 Área para almacenamiento    X 
EP Petroecuador asignará el área de ubicación de 
materiales y herramientas de la Contratista 

1.9 
Energía eléctrica para campamento y oficinas de 
Contratista 

X     

1.10 Energía eléctrica para trabajos X     

1.11 Comunicación Voz y Datos X     

1.12 Agua potable para consumo X     

1.13 Tratamiento de aguas servidas X     

1.14 Comunicación Radio X   Únicamente en caso de requerir 

1.15 Manejo de desechos X   
De acuerdo al Procedimiento de Manejo de Desechos 
de EP Petroecuador 

1.16 
Cumplimiento de Guías de SSA y Seguridad Física 
de EP Petroecuador 

X     

1.17 
Cumplimiento de Políticas y Guías de 
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias 
de EP Petroecuador 

X     

1.18 Camionetas para fiscalización X   De acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones 

2 PERSONAL / ADMINISTRATIVO  
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2.1 Gerente de Proyecto X   No necesario permanentemente 

2.2 Superintendente de Construcciones en campo X     

2.3 
Supervisores (Civil, Mecánico/Tubería, Eléctrico, 
Instrumentación & Control) en campo (ejecutores) 

X     

2.4 Supervisor de Control de Proyectos X     

2.5 
Supervisores QA/QC(Civil, Mecánico/Tubería, 
Eléctrico, Instrumentación & Control) en campo 
(ejecutores) 

X     

2.6 Supervisor SSA  X     

2.7 Relacionador Comunitario X   
En cumplimiento de las Pólíticas y Guías de 
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias de 
EP Petroecuador 

2.8 Médico y/o Paramédico X   
En cumplimiento de las Guías de SSA y Seguridad 
Física de EP Petroecuador 

2.9 Logístico / Materiales X     

2.10 Administrador X     

2.11 Ambulancia fluvial y terrestre X   
De acuerdo al MEDEVAC aprobado por EP 
Petroecuador 

2.12 Elaboración y Tramitación de Permisos de Trabajo X   
La Contratista deberá cumplir con el procedimiento de 
Permisos de Trabajo vigente de EP Petroecuador. 

2.13 
Reporte Diario de Obra, Reporte de Procura, 
Reporte de Ingeniería (incluye curva "S" de avance 
real y planificado) 

X   

La Contratista enviará los formatos solicitados en los 
términos de referencia y condiciones para revisión y 
aprobación de EP Petroecuador.  
La Contratista emitirá los reporte de obra para revisión 
de EP Petroecuador. 

2.14 Quality Dossiers (Registro Control de Calidad) X     

3 COMBUSTIBLES Y CONSUMIBLES 

3.1 Combustible para equipos y vehículos X     
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3.2 Combustible para botes de transporte de personal X     

3.3 
Consumibles necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

X     

4 EQUIPOS Y MAQUINARIA  

4.1 Inspección de maquinaria X X 
La Contratista deberá pasar la revisión/liberación del 
equipo de acuerdo a los procedimientos de SSA EP 
Petroecuador 

4.2 Equipo necesario para la ejecución de los trabajos X   
La Contratista usará la cantidad de equipos que 
considere necesario para el cumplimiento de los 
trabajos dentro del tiempo programado 

5 DESARROLLO DE INGENIERIA 

5.1 Entrega Documentación de Ingeniería   X 
EP Petroecuador entregará la documentación de 
Ingeniería básica.  (Anexo 3.2) 

5.2 Entrega Ingeniería de Detalle X   
Será responsabilidad de la Contratista el desarrollo de la 
ingeniería de detalle. 

5.3 Taller de Riesgos HAZOP X     

5.4 Entrega de planos Red-line X     

5.5 Entrega de planos As-built X     

5.6 Realización de KOM X X 
Se realizará un KOM en Quito, una vez realizada la 
notificación de adjudicación, y un KOM en campo previo 
el inicio de las actividades de construcción. 

6 DESARROLLO DE PROCURA 

6.1 
Compra de todos los materiales permanentes y 
consumibles. 

X   

La Contratista deberá adquirir todos los materiales 
permanentes que no forman parte del alcance de la 
provisión de EP Petroecuador 



Página 384 

 

 

6.2 
Equipos y Materiales provisión de EP 
Petroecuador 

  X 

EP Petroecuador entregará los equipos y materiales que 
se encuentran listados en el Anexo 3.3. en la bodega de 
Zona de Embarque Miranda y la tubería en bodegas 
especificadas en los TDR´s, la movilización de los 
mismos hacia el sitio de trabajos es responsabilidad de 
la Contratista. 

6.3 Conciliación de materiales X   

La Contratista, previo a la suscripción del Certificado de 
Entrega Recepción Definitiva del último hito deberá 
entrega, a satisfacción de EP Petroecuador, la 
conciliación de los materiales provistos por EP 
Petroecuador. 

7 PRECOMISIONADO - COMISIONADO - ASISTENCIA PUESTA EN MARCHA 

7.1 Pre comisionado X   
La Contratista contará con Subcontratistas de END para 
la ejecución de las Pruebas Hidrostáticas certificadas 
por la ARCH y SAE. 

7.2 Comisionado y Asistencia Puesta en marcha X   
De acuerdo a lo indicado en los Términos 
Precontractuales 
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ANEXO No. 12 
PROTOCOLO PARA EL CAMBIO DE TURNO DE PERSONAL CONTRATISTA 

Y SUBCONTRATISTA DE EP PETROECUADOR, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL COVID-19 PARA  EL BLOQUE 43 
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ANEXO No. 13 
 

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE A PRESENTAR POR LA 
CONTRATISTA 

 

TIPO 2 

1. OBJETO DEL CONTRATO  
 
2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO  
 
3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE SSA  
 
4. ORGANIZACIÓN:  
 

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato 
b. Responsabilidades de Seguridad Salud y Ambiente, según el 

organigrama presentado.  
c. Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo (Aprobado por el 

Ministerio del Trabajo) solamente si hay más de 10 trabajadores 
involucrados en el servicio u obra que es objeto del contrato.  

 
5. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO  
 
Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej: 
  

a. Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

b. Resolución 513 del IESS 
c. Código de Trabajo de Ecuador.  
d. Decisión 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.  
e. El Decreto Ejecutivo 1215 (RAOHE)  
f. Otras que apliquen de acuerdo a la actividad específica  

 
6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  
 
Incluir un listado y copia de los procedimientos de trabajo de las actividades 
que se van a ejecutar durante el contrato.  
 
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS  
 
Incluir un listado y copia de los permisos o licencias que deba disponer la 
empresa o el personal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales 
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ligados a las actividades del contrato. Ejemplos: Certificado médico emitido por 
el Ministerio de Salud para los trabajadores de Catering, Licencia en la 
prevención de riesgos eléctricos para el personal que realice trabajos con 
electricidad, Licencia para la operación de maquinaria como retroexcavadoras, 
montacargas, grúas, entre otros, para los operadores de maquinaria, Licencia 
ambiental para las actividades o servicios que se encuentren listadas en el 
Catálogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben 
presentar el permiso ambiental conforme la categorización ambiental Artículo 
14, libro VI del texto unificado de legislación ambiental secundaria.  
 
7. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

a. Listado y certificaciones de equipos, maquinarias (cuando aplique)  
b. Listado de materiales a utilizar.  
c. Listado de productos químicos a utilizar con su respectiva MSDS 
d. Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias  

8. RECURSOS PARA RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS 
  

a. Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de 
emergencias que debe incluir al menos: botiquín, extintores portátiles, kit 
de derrames y otros que se considere pertinentes conforme a la 
naturaleza del contrato y los riesgos asociados.  

b. Personal preparado para primeros auxilios y uso de extintores 
c. Plan de evacuación médica (MEDEVAC) que incluye la disponibilidad de 

una ambulancia y personal paramédico. 
 
9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO 
DE PROTECCIÓN PERSONAL  
 

a. Matrices de identificación de riesgos por puesto de trabajo  
b. Listado de Equipos de Protección personal acorde al riesgo de los 

trabajos a ejecutar. 
c. Procedimiento de entrega, reemplazo y almacenamiento de los Equipo 

de protección personal. 
d. Certificado, de calidad de los equipos de protección.  

 
10. PLAN DE VIGILANCIA A LA SALUD  
 

a. Exámenes pre-ocupacionales y periódicos (ocupacionales)  
b. Calificación de Aptitud de cada trabajador  
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c. Informe de ejecución de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo 
(Programa de prevención de riesgos de salud reproductiva, Programa de 
prevención del consumo y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 
Programa de violencia psicosocial y Programa de prevención de VIH 
SIDA).  

 
11. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL  
 

a. Identificación de los principales aspectos e impactos ambientales que se 
generen durante la ejecución del contrato.  

b. Medidas de control, mitigación, seguimiento y medios de verificación.  
c. Evaluación de riesgos e impactos ambientales.  
d. Clasificación, manejo y disposición final de desechos.  
e. Manejo de sustancias químicas.  
f. Orden y limpieza.  
 

12. TOMA DE CONCIENCIA  
 
La CONTRATISTA deberá presentar un cronograma de charlas de “Toma de 
Conciencia” en temas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que deberá 
incluir la socialización del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad; plan de 
emergencia y, los procedimientos de SSA que previamente han sido exigidos 
por el administrador del contrato, asignación de funciones y responsabilidades 
a todos los niveles de la organización para el cumplimiento del Plan de 
Seguridad, Salud y Ambiente, entre otros.  
 
Reportar el avance del programa en el informe de cumplimiento del plan.  
 
13. INSPECCIONES DE SEGURIDAD  
 

a. Procedimiento y Plan de inspecciones  
b. Cronograma de aplicación  
c. Responsables de cumplimiento  

 
14. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES  
 
De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposición No. 
16 de los Requisitos de SSA para CONTRATISTA.  
En el informe del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las 
actividades ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro 
del período de reporte.  
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15. MANEJO DE DESVIACIONES  
 
Plan de acción y seguimiento para el manejo de las desviaciones a las normas 
y procedimientos de SSA, que se identificaren durante la ejecución del 
contrato.  
 
Los CONTRATISTA s deberán entregar un informe de gestión de SSA, con el 
detalle de todos los requisitos detallados anteriormente, como documento 
habilitante para el pago de acuerdo a la frecuencia que se defina por parte del 
administrador del contrato en coordinación con el responsable de SSA de la 
instalación. 
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ANEXO No. 14 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 

 

 

 

 
 
 


