

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE		BLOQUE 60					
					CAMPO		SACHA					
					FECHA DEL REPORTE		05-05-23					
					DEPARTAMENTO		GDP					
EVENTO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	FACILIDADES DE DESGASIFICACIÓN											
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	05-05-23	LUGAR DE INTERVENCIÓN	SACHA - PAD 020								
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	SE REALIZÓ EL DESMANTELAMIENTO DEL MECHERO DE LA PLATAFORMA SACHA 020											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	NO SE REQUIERE APOYO											
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM	
	CANT		CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
	CANT		CANT		CANT		CANT		CANT		CANT	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCIÓN	HORAS		DÍAS		SEMANAS							
	5											
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
ANTES			ANTES			DESPUÉS			DESPUÉS			
Observaciones / comentario:					Autoriza:				Reporta:			
					INTENDENTE OPR: DIXON TABOADA				INTENDENTE GDP: HENRY TIPAN			
FECHA			5/5/2023			FECHA			5/5/2023			