

CRONOGRAMA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE OFERTAS PARA EL PROYECTO DE GESTIÓN CONJUNTA PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y OPERACIÓN INTEGRAL DE LA REFINERÍA DE ESMERALDAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ALTA CONVERSIÓN, CON FINANCIAMIENTO TOTAL POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA

Actividad	Fecha Inicio	Días	Fecha Fin
Audiencia Explicativa	21/11/2022	1	21/11/2022
Compra de bases	22/11/2022	46	6/1/2023
Promoción Nacional e Internacional	22/11/2022	46	6/1/2023
Visita de Veedores para constatación de la condición actual de REE	19/6/2023	5	23/6/2023
Visitas Técnicas para constatación de la condición actual de REE	3/7/2023	29	31/7/2023
*Extensión plazo precontractual por elecciones anticipadas según Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023.	29/8/2023	155	31/1/2024
Ratificación, rectificación y/o nombramiento de nuevos delegados de la Comisión Técnica de Alto Nivel	1/2/2024	8	9/2/2024
Conocimiento del proceso por la nueva Comisión Técnica de Alto Nivel	14/2/2024	15	29/2/2024
**Resolución de la Comisión Técnica de Alto Nivel y de las autoridades competentes sobre el Decreto Ejecutivo 1094, de 10 de julio de 2020	1/3/2024	45	15/4/2024
Consultas, Respuestas, Aclaraciones	16/4/2024	27	13/5/2024
Recepción de Ofertas y Apertura Sobre 1	14/5/2024	1	14/5/2024
Calificación Ofertas Técnicas Sobre 1	15/5/2024	30	14/6/2024
Apertura de Ofertas Económicas Sobre 2	15/6/2024	1	15/6/2024
Evaluación Ofertas Económicas Sobre 2	16/6/2024	31	17/7/2024
Informe Final Comisión Técnica	18/7/2024	15	2/8/2024
Resolución y Publicación Adjudicación	3/8/2024	5	8/8/2024
Etapa Negociación	9/8/2024	30	8/9/2024
Solicitud y obtención Dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas del Impacto Económico	9/9/2024	30	9/10/2024
Solicitud y obtención de Cláusulas Arbitrales a la Procuraduría General del Estado	10/10/2024	30	9/11/2024
Constitución Legal del Consorcio	10/11/2024	31	11/12/2024
Firma Contrato de Gestión Conjunta	12/12/2024	1	12/12/2024

*Solicitud constante en oficio Nro. SIG-FIN-2023-105 de 28 de agosto de 2023.

**Desde esta actividad en adelante, son fechas tentativas que estarán supeditadas a las decisiones de las nuevas autoridades.

Versión: 28-02-2024