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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023

TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
OFERTAS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INGENIERIA,
CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE
EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la
contratacion de la PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INGENIERIA,
CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE
EP PETROECUADOR.

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la contratacion es la prestacion de los SERVICIOS DE
INGENIERIA, CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS
ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA
DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR.

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan seguir las instrucciones denominadas
“Carga de Ofertas Electronicas” enviadas adjuntas en el correo
electronico de invitacion.

EP PETROECUADOR enviara una notificacion via correo
electronico con el acceso al recurso compartido para que pueda
cargar sus ofertas (Carpetarl para Oierta fecnicany Carpeta 2 para
Oferta Economica). ElI remitente de este correo es: fNUBE
PETROECUADOR", por favor, revisar también en su bandeja de
correo SPAM o CORREO NO DESEADO.

La oferta debera ser presentada de forma digital/escaneada (con
firmas manuscritas) o de forma electrénica (con firmas
electronicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y
deberd identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-
050=2028 - (Nombre del Oferente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma

EP Petroecuador

Direcciodn: Alpallana E8 86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal 170518 o Ecuador
Teléfono: +

w.eppe
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secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la
numeracion sera EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.

NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma
digital, para ello podrian utilizar las utilidades de software
propietario o software libre.

Para las ofertas que contengan firma electrénica (cada uno de los
formularios, anexos, etc., deberan estar suscritos individualmente por
separado mediante el Sistema FirmaEc.) no se requiere sumilla ni
foliacion por el oferente.

Dentro de la carpeta digital se incluirdn dos carpetas:

La carpeta numero uno deberd ser comprimida (.zip) contendra la
propuesta técnica y la documentacion legal y de SSA, y debera
identificarse como: PROPUESTA TECNICA — (Nombre del Oferente); y
debera incluir:

Documentacion Legal:

- Carta de presentacion y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A).

- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compafias (o de la
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la
existencia legal de la compafiia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; asi como copia de los Estatutos que acredite que esta
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de
autoridades extranjeras, podran ser presentados en copia simple
vigentes a la fecha de presentacion de la oferta, que justifique la
existencia legal de la compafia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; sin embargo, en caso de ser adjudicados, previo a la
celebracion del contrato, dichos documentos deberan contar con la
certificacién ante el Consul del Ecuador respectivo, o quien haga sus
veces, (o deberan estar debidamente apostillados).

- Noémina de socios o0 accionistas de la compafia oferente.
(Documento de la Superintendencia de Compafias o entidad
extranjera respectiva)

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente
participante para el caso de personas naturales.

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, IESS, en el caso de personas juridicas nacionales; para el
caso de empresas extranjeras la institucidbn que corresponda y que

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: 17 "Quito Ecuador
Teléfono: +
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acredite estar al dia con sus obligaciones patronales.

- Declaracion Anticorrupcion conforme al texto constante en el
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso
de incumplimiento.

- Comunicacion de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al
texto constante en el Formulario Nro. 2B.

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Politicas de
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes,
Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto
constante en el Formulario Nro. 2C.

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso
de personas juridicas y para el caso de personas naturales presentar
documentos de identidad.

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberan observar lo
indicado en el Formulario Nro. 4. El puntaje minimo que los
oferentes deberan obtener es de 7 sobre 10 puntos.

Documentacién Técnica:

- Especificaciones Técnicas del Equipo y del Personal para la
prestacion del servicio (Ver Anexo Nro. 4).

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar
las ofertas, conforme la matriz de evaluacién (nUmero 5.1).

La carpeta numero dos debera ser comprimida (.zip) y contendra la
propuesta econémica, debera identificarse como: PROPUESTA
ECONOMICA — (Nombre del Oferente); y debera incluir:

- Carta de presentacion, compromiso y oferta econémica (Formulario
Nro. 1B)

- Detalle del precio del servicio (Formulario Nro. 3)

- Cronograma valorado del trabajo.

- La determinacion del plazo de validez de la oferta, que no podra ser
menor a noventa (90) dias contados desde la fecha de presentacion
de la oferta.

La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) debera ser elaborada en procesador
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma
extranjero debera acompararse la traduccidn correspondiente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podran

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: 17051¢ o Ec or
Teléfono: +
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presentar en copia simple, sin embargo, el oferente que resulte
adjudicado y previo a la celebracién del Contrato, debera:

e Remitir en original o copia notariada la documentacién que sea
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR,
en el plazo que se sefiale para el efecto, caso contrario seran
declarados adjudicatarios fallidos.

e Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras
ni cambios y ANILLADA.

Las ofertas deberdan ser cargadas en la Nube de EP
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 31 de mayo de
2023.

Favor considerar gue es responsabilidad de los oferentes cargar las
ofertas en el lugar y hasta el dia y la hora indicados, por lo que se
recomienda una planificacion adecuada para ello; asi _como,
considerar cuanto demorard cargar _sus ofertas en la Nube de EP
PETROECUADOR.

Por ninglin motivo se recibirdn ofertas presentadas fuera del dia y hora
sefialados. No se aceptaran ofertas que se presente por otra via.

Ninguna solicitud o documentacion referente al tramite del proceso
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, sera
recibida.

PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARA A LO SIGUIENTE:

En caso de Asociaciones o Promesa de Asociacion, la oferente no
invitada que se asocia, deberd presentar la documentacion inherente a
su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido del
Carpeta 1, a excepcion de la Carta de Presentacion y Compromiso, la
cual seré presentada en forma conjunta con el oferente invitado.

Deberd presentarse dentro del Carpeta 1, en instrumento publico, el
contrato de asociacion o el compromiso de constituir la asociacion en
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripcion
del contrato con una Asociacién o Consorcio, sera requisito previo la
presentacion de la escritura publica original o copia notariada, mediante
la cual se haya celebrado el Contrato de asociacion o Consorcio,
escritura en la que debe constar la designacion de un Procurador comudn
0 Representante Legal.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8- 86 y Av 6 de D|C|embre
Cddigo postal: 17 ( (
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En instrumento publico, debera dejarse constancia que las empresas
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designaran
un Procurador Comun de la Asociacibn para que suscriba los
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones
del tramite del Concurso de Ofertas.

La promesa de constitucion de la Asociacion o del Consorcio debera
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderan en forma
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, indistintamente del plazo de duraciéon de la asociacién. Se
sefalara que la vigencia de la Asociacion o del Consorcio durara hasta
minimo noventa dias, luego de suscrita el Acta Entrega Recepcion
Definitiva del Contrato y liquidacion final del mismo.

La escritura de constitucion de la Asociacion o del Consorcio, que se
presentara para la suscripcion del contrato debera estar debidamente
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos:

a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir
notificaciones y capacidad de las partes;

b) Designacion de los representantes, con poder o representacion
suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de
formalizacion, de ejecucidn contractual y para tramites de pago;

C) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en
recursos economicos o bienes intangibles, como experiencia y de
los compromisos y obligaciones que asumiria en fase de
ejecucion contractual;

d) El porcentaje de la participacién de cada uno de los asociados;

e) Determinacion de la responsabilidad solidaria e indivisible de los
asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con
renuncia a los beneficios de orden y exclusion; y,

f) Plazo del acuerdo que debera cubrir la totalidad del plazo
contractual y noventa dias adicionales, luego de suscrita el Acta
Entrega Recepcion Definitiva del Contrato y liquidacion final del
mismo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES
Los oferentes podran solicitar mediante comunicacion escrita, remitida a

los correos electronicos: Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av 6 de D|C|embre

Cddigo postal
Teléfono: +59
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Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec

cualquier pregunta o aclaracion sobre la Invitacion, Términos vy
Condiciones y Proyecto de Contrato. Dichas aclaraciones deberan ser
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atencion Jefe de Contratos,
Ab. Gabriela Salvador. No se aceptara aclaraciones que se remitan
fuera de la fecha sefalada para su presentacion.

La Comisién de Evaluacion podra emitir aclaraciones a los Términos y
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningln caso estas
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratacion.

Las preguntas y aclaraciones seran resueltas por la Comision de
Evaluacion y las respuestas seran notificadas por escrito a través de la
Jefatura de Contratos, y se hara llegar las respuestas a todos los
oferentes invitados. El plazo maximo para efectuar preguntas o solicitar
aclaraciones sera conforme el cronograma establecido en estas bases y
EP PETROECUADOR debera comunicar las respuestas no mas de
cinco (5) dias calendario, previo a la recepcion de las ofertas.

Adicionalmente las respuestas y aclaraciones seran publicadas en la
pagina Web de EP PETROECUADOR vy seran parte integrante de los
Términos y Condiciones del Contrato.

EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido
resueltas, para lo cual notificara por escrito a todos los oferentes.

Reunién de Aclaraciones

Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunién de aclaraciones
gue se llevara conforme el cronograma establecido en estas bases y en
el oficio de invitacién. Sirvase confirmar su asistencia a la Jefatura de
Contratos a los correos electronicos:
Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec

RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

El Jefe de Contratos o su delegado, receptara las ofertas digitales
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora
sefaladas para el efecto. Las ofertas presentadas en la Nube de EP

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 vy Av. 6 de D|C|embre

Cddigo postal
Telefono :

to Ecuads




/2

Gobierno
delEmssadd
= UV

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Péagina 10

PETROECUADOR deberan tener una constancia de recepcion en la que
se detallara la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los
oferentes deberan enviar un correo electrénico a:
Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec con la notificacion de carga de su
oferta. De igual manera la Jefatura de Contratos remitira un correo de
confirmacion.

Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se
produzca en otro dia y hora, lo cual sera comunicado a los Oferentes
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se
realizara por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente
con el presidente de la Comisidbn de Evaluacién en sesién publica
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el dia y hora
maxima sefialada para la presentacion de las ofertas.

La carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se concluya
con la evaluacién de la carpeta 1 - evaluacion técnica y se haya
producido la notificacion de resultados.

Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepcion de dichas
ofertas, la misma no sera abierta.

Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la econémica
(Carpeta 2), todas las ofertas seran registradas en un “acta de apertura
de ofertas virtual’, que indicard la fecha y hora de apertura de las
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el
namero de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas
gue participaron en dicha apertura.

La no presentacion injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones
consecutivas, podra dar lugar a la suspension o exclusion de la persona
natural o juridica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR notificara via correo electronico, a todos los
oferentes participantes, el dia y hora para la sesién publica mediante
videoconferencia de notificacion de resultados de la evaluacion de la
Carpeta 1. En dicha sesion se notificara el dia y hora para la sesion
publica de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones,
seran realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado
conjuntamente con el presidente de la Comision de Evaluacion.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cdédigo postal: 1 3 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2
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En la sesidon publica de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos
procedera a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentacién, Compromiso y
Propuesta Econdmica”.

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de
modo que superen la fase de evaluacion de la Carpeta 1 seran
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluacion
econdmica de las ofertas.

Las empresas que no hayan superado la evaluacion de la Carpeta 1, en
la sesion publica de notificacion de resultados, se les informaré respecto
a la no apertura de sus ofertas econémicas.

5. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, designara a la
Comisién de Evaluacion de ofertas.

El Sistema de Evaluacion tiene por objetivo que se adjudique la
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea
econOmicamente mas conveniente para los intereses de EP
PETROECUADOR vy del estado Ecuatoriano. Es decir, se
seleccionara entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea
econOmicamente mas conveniente observando los CRITERIOS
PARA ADJUDICACION previstos en el presente Concurso de
Ofertas.

5.1 EVALUACION TECNICA

En primera instancia la Comision de Evaluacion de ofertas
procederd con la evaluacion del sobre nimero uno que se
efectuara de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitacion,
analizando y calificando el contenido de los diferentes componentes
de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas en la Matriz
de Evaluacion.

La Carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se
concluya con la evaluacion de la Carpeta 1 — evaluacion técnica y
se haya notificado los resultados.

Evaluacion técnica

EP Petroecuador

Direcciodn: Alpallana E8 86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal 170518 o Ecuador

Teléfono: :
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Elementos mandatorios seran los requisitos minimos sin los
cuales no se podria ejecutar el servicio o la obra. Todos estos
requisitos seran obligatorios, por lo que se entendera que el
incumplimiento de uno o més de estos requisitos determinaria
gue la oferente o proponente no es apta para la ejecucion del
servicio u obra. Caso contrario las ofertas seran descalificadas.

Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberan
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas seran
descalificadas, de acuerdo a los Formularios Nros. 13-Ay 13-B.

Elementos ponderables seran los que sirvan para determinar
calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las
practicas, procedimientos y estandares requeridos por EP
PETROECUADOR. Se requerirA que las oferentes /
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir
deberan superar el 75% de la puntuacién asignada a los
elementos ponderables.

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos

mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuacién

asignada a los elementos ponderables seran consideradas

para la evaluacion de la oferta econdémica (Carpeta 2); las

demas seran rechazadas.

Para la evaluacion del personal clave se aclara que el término
“experiencia profesional” corresponde a la experiencia laboral
adquirida en su profesién a partir de la expedicion del titulo
profesional de tercero o cuarto nivel.

CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al
oferente el término de cinco (5) dias para que subsane la no
presentacion de documentacion legal que se detalla en el
namero 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados
o declaraciones solicitados asi como para que proceda a su
presentacion y los presente corregidos, modificados o
actualizados, segun corresponda. Si vencido este término el
oferente no efectuare tal subsanacion o presentacién, se
entendera que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su
oferta sera rechazada.

O Ec cuador
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Bajo ninguna circunstancia la comision de evaluacién requerira
la convalidacion de documentos o informacién no referidos en
la oferta.

Tampoco se requerira a los oferentes la justificacion por la no
presentacion o acreditacion de documentos o condiciones que
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia.

La Comisiéon de Evaluacion presentard a la Jefatura de
Contratos la peticion de convalidacion de errores de las ofertas
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su
subsanacion.

Una vez concluida la evaluacion de la Carpeta 1 — Evaluacion
Técnica y la presentacion de la convalidacién de errores por los
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentaran un
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de
Evaluacion al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo,
dispondra se notifiquen los resultados de evaluacion de la Carpeta
1 a los Oferente Participantes y autorizara la apertura de la Carpeta
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién sefalara dia y hora
para la notificacion de resultados, asi como para la apertura de la
Carpeta 2.

Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y
legales (requisitos mandatorios y puntaje minimo requerido)
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta
invitacion (matriz de evaluacion), seran rechazadas y no se
procedera con su apertura.

EVALUACION ECONOMICA

La Comision de Evaluacion verificara que el monto total de la oferta
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACION,
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONOMICA, correspondan con
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio.

La Comision de Evaluacion revisara toda la documentacion
consignada y verificara que la misma haya sido entregada
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas.

La oferta / propuesta mas econdémica se ubicara en primer orden de
prelacion y asi sucesivamente.
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Sin embargo, en los procesos en lo que exista participacion de
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelacion,
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variacion en los
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa
ecuatoriana podra ser adjudicada.

De existir mas de una empresa ecuatoriana en el orden de
prelacion con una variacion inferior al quince por ciento (15%) de la
mejor oferta, se seguird el mismo orden de la prelacion para
ejecutar la opcion de que sea adjudicada.

El pardmetro de evaluacibn econOmica estara basado
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de
conformidad con el Formulario Nro. 15.

La Comisién de Evaluacion presentara su informe de evaluacion al
Ordenador de Gasto, el cual considerara para su analisis el
presupuesto referencial.

CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al oferente
el término de cinco (5) dias para que subsane los errores
aritmeéticos encontrados dentro de las ofertas econdomicas
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el
oferente no efectuare tales subsanacibn o presentacion se
entendera que no ha cumplido con esta convalidacion y su oferta
sera rechazada.

La Comision de Evaluacion presentara a la Jefatura de Contratos la
peticion de convalidacion de errores de las ofertas que
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su
subsanacion.

6. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO

Sobre la base de los informes técnico y econdémico, la Comision de
Evaluacion recomendard motivadamente la adjudicacion del Contrato o
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de
Mantenimiento.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cddigo postal
Teléfono: +59
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ve o,
Gobierno

dal :Al naAAv
wUlaulWwi

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Péagina 15

En el caso de que uno de los miembros de la Comision de Evaluacién
esté en desacuerdo con la recomendacion de adjudicacion, se dejara
registrada su posicion y el Ordenador de Gasto que corresponda sera
guien tome la decision final.

El Ordenador de Gasto de acuerdo al acapite anterior podra recomendar
la declaratoria de desierto o la adjudicacion del proceso de considerar
gue las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los
intereses de EP PETROECUADOR.

La notificacion de la adjudicacion al oferente seleccionado, asi como la
notificacion a los oferentes no seleccionados seran preparados por el
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto.

La adjudicacién para la prestacion de los Servicios de Ingenieria,
Conceptual, Basica, de Detalle y Estudios Especiales para el
Desarrollo de Proyectos del Area de Mantenimiento de EP
PETROECUADOR sera mediante adjudicacion Total.

7. FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

Las estipulaciones de los contratos repetiran fielmente las estipulaciones
del proyecto de contrato que se acompafie a la invitacion y términos de
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable
de la elaboracion del contrato, incluir aquellas modificaciones o
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; asi
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de
contrato, previo a la firma.

El contrato debera ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) dias
posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, una vez que
el oferente haya entregado las garantias requeridas, copias de los
seguros establecidos en el proyecto de contrato, asi como la
documentacion legal pertinente.

NOTA: PLAZO son todos los dias, inclusive fines de semana y feriados.

Antes del vencimiento del plazo sefialado anteriormente el oferente
adjudicado podra requerir mediante comunicacion escrita y motivada
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola

EP Petroecuador

Direcciodn: Alpallana E8 86 y Av 6 de Diciembre
Cddigo postal: 17051¢ 0 Ec or
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vez, que no podra exceder de diez (10) dias adicionales, que sera
autorizado por el ordenador de gasto respectivo.

De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al
adjudicatario se procedera a declararlo adjudicatario fallido conforme lo
previsto en el numero 4.14 de la “Normativa Aplicable a los
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP”,
elimindndolo por tres (3) afios del Registro de Proveedores vy
Contratistas de EP PETROECUADOR; ademas EP PETROECUADOR
comunicara de este particular al Servicio Nacional de Contratacion
Publica, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de
Gasto, de creer conveniente, podra analizar la siguiente oferta y
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los
intereses de EP PETROECUADOR.

Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el
contrato en los plazos sefialados, el oferente tendra la opcion de solicitar
se deje sin efecto la adjudicacion realizada a su favor, sin que esto
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarara
desierto el proceso de contratacion.

La ejecucion de los trabajos contratados iniciara el dia siguiente de la
suscripcién del respectivo contrato. Por ningin motivo se pagard una
factura por la ejecucion de los trabajos contratados o0 se entregara
anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato.

8. RECLAMOS

En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberan presentarlo
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5)
dias contados a partir de la notificacion de adjudicacion o declaratoria de
desierto del procedimiento, el cual serd atendido en el término de quince
(15) dias contados a partir de la fecha de recepcion del reclamo.

En ningun caso la reclamacion suspendera los efectos de los actos
reclamados.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: 17 "Quito Ecuador
Teléfono: +
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9. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de prestacion del servicio serd de MIL NOVENTA Y CINCO
(1095) DIAS, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido
definida en la Notificacion de Adjudicacion o, en su defecto, a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato, sin perjuicio del registro y
archivo por parte de EP PETROECUADOR.

10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR

No podran celebrar contratos, ni emitir érdenes de servicios u 6rdenes
de compra, ni mantener ninguan tipo de relaciébn contractual con EP
PETROECUADOR, las personas naturales o juridicas que se
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:

a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el
Cadigo Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de
la normativa aplicable al sector publico;

b) El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y
secretarios de Estado, los asambleistas, los presidentes o
representantes legales de entidades y empresas del sector publico,
los prefectos y alcaldes, asi como los conyuges o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos
dignatarios, funcionarios y servidores;

c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o
indirectamente vinculacién, en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o
gue por sus actividades o funciones se podria presumir que cuentan
con informacion privilegiada;

d) Quienes consten suspendidos en el Registro Unico de Proveedores a
cargo del Servicio Nacional de Contratacién Publica;

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren;

f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones;

g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdiccion, excepto en caso
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por
importancia estratégica estén ubicadas dentro del area de influencia

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: 17 "Quito Ecuador
Teléfono: +
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del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio
requerido;

h) Las personas naturales o juridicas, incluidos sus representantes
legales, que hubieren intervenido en la elaboracién de los estudios
de un proyecto, no podran participar en la contratacion de los bienes,
obras o servicios requeridos para la ejecucion del proyecto, excepto
en el caso de los contratos de Ingenieria, Procura y Construccion
“I.P.C."

i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP
PETROECUADOR, Gerentes de Area y deméas ordenadores de
gasto asi como sus cényuges o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;

j) Los servidores y obreros de la Empresa Publica de Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se
encuentren en relacion de dependencia con la empresa,;

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa
precontractual o contractual y que con su accién u omision pudieran
resultar favorecidos, su cényuge o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, asi como las
personas juridicas de derecho privado o sociedades de hecho en las
gue los indicados servidores, su coOnyuge, sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan
participacion, aun en el caso de que los referidos servidores hubieren
renunciado a sus funciones;

[) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.

Si se comprobare la participacion de un oferente que se encuentre
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta sera rechazada
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de
reclamo alguno. Es responsabilidad del area usuaria la verificacion
respectiva a través de la Jefatura de Contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente
numero, EP PETROECUADOR podra declarar la terminaciéon unilateral y
anticipada del instrumento contractual.

EP Petroecuador

Direcciodn: Alpallana E8 86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal 170518 o Ecuador

Teléfono: :
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11. DISPOSICIONES GENERALES

La oferta sera unica y debera ser presentada por el oferente, de acuerdo
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones
técnicas de esta invitacion.

Todos los demas términos y condiciones se establecen en el proyecto
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman
parte de la presente invitacion.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los oferentes para la elaboracion de su oferta econdmica,
consideraran el hecho de que durante la vigencia del contrato no
habra ni se reconocera reajuste de precios.

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / G
Teléfono: +50Z.9
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FORMULARIO Nro. 1A

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
TECNICA

Quito, D.M.,

Ingeniero

Cristhian Eduardo Alvarado Cevallos
Gerente de Mantenimiento

EP PETROECUADOR

Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023 PARA LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE
DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR

En atencion al Oficio Nro. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
prestacion de los SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE
DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR,
el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de
todos los documentos de la Invitacion.

Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitacion
son legitimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificacion y otras
responsabilidades a que hubiere lugar.

EP Petroecuador

Direcciodn: Alpallana E8 86 vy Av. 6 de D|C|embre
Cddigo postal 17051€ Juito Ecuad
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presién o de cualquier
indole para obtener la adjudicacion del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacién del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccién, me comprometo a suscribir
el contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion con la adjudicacion; asi como a presentar los documentos
habilitantes; incluidas las garantias pertinentes, a la orden de EP
PETROECUADOR vy antes de la suscripcion del mismo.

Que la direccidn a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafiia o persona natural)

Nombre y funcion del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86y Av. 6 de D|C|embre
Cddigo postal: 17 o Ecuad
Teléfono: +593-2
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FORMULARIO Nro. 1B

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
ECONOMICA

Quito, D.M.,

Ingeniero

Cristhian Eduardo Alvarado Cevallos
Gerente de Mantenimiento

EP PETROECUADOR

Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023, PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y
ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA
DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR

En atencioén al Oficio Nro. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la prestacion de
los SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y
ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA
DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y declaro:

Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitacion y de conformidad
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado — IVA, es de:

USS oo ddlares de Estados Unidos de América, (en letras);

Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e informacioén entregadas con esta
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumira ninguna responsabilidad por
los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentacion de la
misma.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: 170518 / Quit
Teléfono: +

Jito Ecuador

vw.eppetroecuaaor.ec
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me comprometo a
no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier indole para obtener la
adjudicacion del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y
que renuncio a reclamaciones de cualquier indole, relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la
prestacion del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccién, me comprometo a suscribir el
Contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion de la adjudicacion; a presentar los documentos habilitantes; asi como, las
garantias pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR vy antes de la suscripcion
del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya lugar es:

(Nombre de la companiia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal | Jito Ecuador
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FORMULARIO Nro. 2A
DECLARACION ANTICORRUPCION
YO, ti i (nombre del oferente/representante legal si fuera
el caso), portador de la Cédula de Ciudadania Nro. ..................... , de

nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con numero CO-EPP-
050-2023 para la prestacion de los SERVICIOS DE INGENIERIA
CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE
EP PETROECUADOR”, convocado por la EP PETROECUADOR, declaro bajo
el rigor del juramento que:

No he ofrecido o prometido, ningin pago, préstamo o servicio ilegitimo o
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dadiva monetaria
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja econdmica o de otro tipo, a ningin
servidor publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacion
en sus etapas de planificacién, programacion, seleccion y contratacién, con la
intencion de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no
ética.

No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningun
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un
comportamiento, accion o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o
una ventaja indebida.

No he ofrecido pagar ningun gasto de entretenimiento o viaje a ningun servidor
publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.

No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP
PETROECUADOR, con la intencién de obtener o retener cualquier negocio o
ventaja indebida, ilegal o no ética.

No he ofrecido ni he efectuado ninglin pago a servidores publicos, trabajadores
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o
recompensar el desempefio de una accion gubernamental de rutina.

Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan
actos ilegales de corrupcién; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos,

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: Quito Ecuador

Teléfono: +593-
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ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de
corrupcion.

Conozco y acepto que las préacticas ilegales de soborno, extorsion, fraude,
colusion y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que
acepto que en el caso que se comprobare una violaciéon a lo manifestado, se
me descalifigue del proceso de contratacién y se dé por terminado en forma
inmediata el contrato, si fuera el caso.

Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el
cometimiento de actos ilegales de corrupcion, por lo que, en caso de
comprobarse violacion, responderé ante la ley por las faltas cometidas.

Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la
verdad.

Firma del oferente/representante legal

Lugar y fecha

Notas:

- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta,
con firma de responsabilidad.

- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, debera presentar esta declaracion
elevada a instrumento publico (notariada), junto a los demas documentos
solicitados previa la suscripcion del contrato.

EP Petroecuador

Direcciodn: Alpallana E8 86 y Av. 6 de D|C|embre
Cddigo postal: 170518 o Ecuad
Teléfono: +593-Z

'W.eppet
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FORMULARIO Nro. 2B
COMUNICACION DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES

(En cada situacion favor colocar si 0 no segun corresponda)

Codigo: PCA.01.04.FO.16
G i Acta de aprobacion: 00637
COMUNICACION DE —
o CONFLICTOS DE Fechade Aprobacion: 21/04/2020
INTERESES \Version: 01
PROVEEDORES Clasificacion: Restringido

Codigo de proceso:

Numero de contrato:

Definiciones:

Parentesco:

Consanquinidad:
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos

Afinidad:
Primer grado de afinidad: Padres del conyuge, Hijos del conyuge

Declaracion:

A continuacién se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y
entender aquel(os) casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecucion
de sus actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR.

El presente formulario debera considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor
como compafiia, sus socios, accionistas, participes y su alta gerencia.

Situacion
1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

2. Usted (s) mantiene (n) una relacién laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actia como
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

3. Usted (s) mantuvo una relacién laboral en los dos afios anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP
PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

O oo o

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de
los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actiia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de
contrato.

11. Ofra situacion |:|
[( LT ol (] o ) P P PP P PPN

Declaro que la informacion aqui presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificacion que crea
necesaria.

Nombre (Representante Legal o Persona Natural)

Cédula de identidad / Registro Unico de Contribuyente / Namero de Identificacién:

Razoén Social:

Fecha:

Firma:

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cdédigo postal: 170 / Quito Ecuador
Teléfono: +5 D

opet

Repdblica
del Ecuadaor
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FORMULARIO Nro. 2C

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS,
PLANES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR

Quito, __ de de 202_
Yo, , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , asumo el compromiso

de cumplir la legislacion ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos
Humanos, Erradicacion de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados
de las Politicas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias,
Planes, Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR.

Atentamente,

NOMBRE:

FIRMA:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: EI oferente adjudicado debera presentar este Formulario
notarizado.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 vy Av. 6 de D|t:|embre
Cddigo postal | 0518 / Quito Ecuad

Teléfono: + :"“:“
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FORMULARIO Nro. 3

PRECIO DEL SERVICIO

FORMULARIO Nro. 3 CANTIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO
FORMATO PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

“SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL,,BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR"

NOMBRE DE EMPRESA OFERENTE
Descripcion Unidad E;?giﬁi Unitaria TOTAL $

1 INGENIERIA
1.1 INGENIERIA PROCESOS

111 Ingeniero Procesos Sénior H/H 2674 _$

1.1.2 Ingeniero Procesos Junior H/H 1933 _$

1.1.3 Ingeniero Procesos Dibujante H/H 182 _$
12 INGENIERIA MECANICA

121 Ingeniero Mecéanica Sénior H/H 1303 _$

1.2.2 Ingeniero Mecanica Junior H/H 2490 _$

123 Ingeniero Mecéanica Dibujante H/H 3760 _$
1.3 INGENIERIA CIVIL

131 Ingeniero Civil Sénior H/H 8952 _$

1.3.2 Ingeniero Civil Junior H/H 18363 _$

133 Ingeniero Civil Dibujante H/H 12535 _$
14 INGENIERIA ELECTRICA

141 Ingeniero Eléctrica Sénior H/H 13485 _$

1.4.2 Ingeniero Eléctrica Junior H/H 15389 _$

1.4.3 Ingeniero Eléctrica Dibujante H/H 6961 _$
15 INGENIERIA INSTRUMENTACION

&CONTROL

151 Ingeniero 1&C Sénior H/H 5014 _$

15.2 Ingeniero 1&C Junior H/H 15955 _$

153 | Ingeniero I&C Dibujante HIH 8677 $
16 INGENIERIA

INTERDISCIPLINARIA
16.1 Ingeniero Sénior H/H 4631 _$
1.6.2 Ingeniero Junior H/H 10626 _$

EP Petroecuador

Repdblica
del Ecuadaor
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1.6.3 Ingeniero Dibujante H/H 6133 _$
SUB TOTAL 1 139063 _$
2 ESTUDIOS ESPECIALES
2.01 Levantamiento Topografico Ha 16 _$
202 Levantamiento Topografico y Ha 13 $
Planos Catastrales -
2.03 Levantamiento Topogréfico lineas km 77 _$
Metro Lineal
. de $
2.04 Estudios de Suelos . 1500
perforacion -
SPT
Mediciones de Volumen de Gas Punto de $
2.05 : o 3
Asociado Medicién -
2.06 Cromatografia de gas asociado Punto 3 $
evaluado -
2.07 Andlisis Fisico - Quimico de Crudo Punto 14 $
evaluado -
2.08 Andlisis Fisico - Quimico de Agua Punto 24 $
evaluado -
2.09 Calicatas exploratorias m3 350 _$
2.10 Estudio Hidrolégico e Hidraulico Global 8 _$
Estudio What if ¢ Qué pasa Si? Por dia de $
2.11 . 1
(Presencial) taller -
Estudio What if, ¢ Qué pasa Si? Por dia de $
2.12 . 1
(Virtual) taller -
2.13 Estudios HAZOP (Presencial) Potra?lgde 69 _$
214 | Estudios HAZOP (Virtual) Potracljlfrde 69 $
Por $
2.15 Estudios ACR escenario 1 A
de Riesgo
2.16 Estudios de Prospeccion Geofisica Global 8 _$
Analisis de Flexibilidad en Por 1000 $
2.17 . Metros de 4
Oleoductos y Gasoductos (Tuberia) . -
Tuberia
2.18 Relevamiento a campo Por, dh’_:\/por 184 $
técnico -
SUB TOTAL 2 _$
3 RESUMEN CANTIDADES Y
PRECIO DE SERVICIO
3.1 INGENIERIA (SUB TOTAL 1) _$
3.2 ESTUDIOS ESPECIALES (SUB TOTAL 2) _$
SUB TOTAL 3 (SUB TOTAL 1+SUB | $
TOTAL 2) | -
IVA (SUB TOTAL 3) _$
TOTAL _$
EP Petroecuador
Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre :
Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador 1’ Republica
del Ecuadaor

Teléfono: +593 594 2000
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Firma del Representante de la
Empresa

Nombre Completo y Cedula de
Identidad

Cargo dentro de la Empresa

Fecha:

Nota: El Oferente debe llenar todos los campos resaltados en amarillo
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) dias contados desde la fecha
de entrega de la oferta econdmica.

ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA:
a) Todos los precios que constan en el Formulario Nro. 3 seran totales y se
entendera que incluyen cualquier contribucién, gravamen o impuesto de la

naturaleza que fuere.

b) Los pagos se efectuaran por la cantidad de servicios realmente ejecutados
y a base de los precios unitarios.

C) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.
REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboraciéon de esta
oferta econdémica se considero el hecho de que no existe reajuste de precios.
IDENTIFICACION Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE:

Nombre Completo:

Cargo:

Firma:

Fecha:

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador If}e:'_}l.z_]b ica
e CUadaor
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FORMULARIO Nro. 4

MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA
EMPRESA:
califica:
calificacion
Raz6n Financiera Formula Indice Financiero Criterio calificacion Maxima a Apéndice
obtener
LIQUIDEZ
| | ] Activo Corriente | Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones
Liquidez o Solvencia | Pasivo Corriento | =a 1.50 1.50 financieras a corto plazo a medida que estas se vencen
Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y
también se mide por medio del indice de solvencia. Supuestamente, si el
. Activo corriente - Pasivo capital de trabajo neto es positivo (v.or.. el indice de solvencia es superior a
Capital de Trabajo > > a 0.00 1.50 pital e o or e poh S Sups
Corriente 1.0, 1a b tiene su activos disp ara saldar sus
deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (mas alto el indice),
mejor sera la posicion de la companiia en este
Activo Corriente - Inventario e muestra el grado hasta el cual los activos liquidos de una
Relacién de Liquidez compania cubren su pasivo corriente. Generalmente, cualquier valor menor
(Prueba acida) =a 1.00 1.50 de 1 a 1 implica que existe "dependencia” del inventario o de otros activos
Pasivo Corriente circulantes no de efectivo para la liquidacion de las deudas a corto plazo
SOLVENCIA
- Cuando el indice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus
Endeudamiconto del Pasivo Total Serecdoras y Gue diapone de tna limitads eabaciaad e endeadaniento. o 1o
A <a | ao%e 1.25 que es lo mismo, se esta descapitalizando y funciona con una estructura
Activo Activo Total mas ar Por el c . Un indice bajo representa un
ctivo To elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.
SESTION
T Ventas T Es of porcentaje de retormno que generan 1os activos de una empresa.
Rotacién de Activos - >al| =zo% 1.25 Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con
| Activo Total | determinada inversion, mas eficiente sera la direccion del negocio.
RENTABILIDAD
st Froporciona ol beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas ©
dad Neta | - a 206 1.00 indieat itud de | i 1
Ventas Netas | indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.
Rentabilidad sobre | Utilidad Neta | | - a | 106 | | 1.00 | Refleja la de g v el uso de todos los recursos de
activos ROA [ Activo Total 1 ' la compafifa
Rentabilidad - La rentabilidad operacional del patimonio b ar =
" Utilidad Operacional o que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la
Operacional sobre - - =al| 6% 1.00 Cmprasa, Sin tomar en cuonia 109 Gastos financioros ni de Impuestos v
patrimonio ROE Patrimonio participacion de trabajadores .
[ - 10.00 |
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INDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los ultimos 5 afios

Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

indice Prueba acida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotacién de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Minimo a obtener en la sumatoria de la calificacion: 7 sobre 10 puntos

Informacién necesaria para realizar el caculo de los indices:

Empresa ecuatoriana: la declaracién de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los Gltimos 5 afios
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los Gltimos 5 afios

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec

o,
Repdblica
del Ecuador
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FORMULARIO Nro. 5

DECLARACION DE CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y FIDELIDAD DE
LA DOCUMENTACION

Yo, , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , declaro que he
estudiado y conozco el alcance y la matriz de alcance y obligaciones de las
partes - MAOP, ubicacién, lugar y condiciones de las estaciones donde se
realizardn los trabajos, especificaciones técnicas y demas términos de
referencia del CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023 y me hallo
satisfecho del conocimiento adquirido con relacion a los trabajos a realizarse,
renunciando, por lo tanto, a cualquier reclamo posterior.

Adicionalmente, declaro que los datos y las cifras consignados en la propuesta,
la descripcion de hechos, instrumentos publicos o privados, o de cualesquiera
actos juridicos, el otorgamiento de la documentacién integrante de la
propuesta, y la informacion y declaraciones contenidas en ella, no adolecen de
falsedad documental, ideolégica o material, ni constituyen alguna de las
falsificaciones establecidas por el Capitulo V “Delitos contra la Responsabilidad
Ciudadana, Seccion Novena, Articulo 328 (“Falsificacién y uso del documento
falso”) del Codigo Organico integral Penal (COIP)".

Lugar y Fecha Firma del Oferente
NOTA: El oferente adjudicado debera presentar este Formulario
notariado.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y Av. 6 de D|C|embre
Cddigo postal: Quito Ecuad

Teléfono: +593-
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FORMULARIO Nro. 6

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

LEGAL:

DIRECCION DEL PROPONENTE:
e CIUDAD:

e CALLE:

e TELEFONO:

e FAX:

e CASILLA POSTAL:

e CORREO ELECTRONICO:

e DIRECCION EN QUITO PARA ENVIO
DE CORRESPONDENCIA:

DIRECTIVOS:
e PRESIDENTE:

e GERENTE (Y/ O) APODERADO:
e REPRESENTANTE TECNICO:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA:
e LUGARY FECHA:

e CAPITAL NOMINAL: US $

e CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL
31-12-2022

Lugar y fecha

EP Petroecuador
Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

0518 / Quito Ecuador

Cédigo postal: 17051
Teléfono: + 4 2000

Firma del Oferente

o o
Repdblica
del Ecuador
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FORMULARIO Nro. 7
ORGANIGRAMA Y PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO

7.1 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PROYECTO

EL OFERENTE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA DETALLANDO LAS
POSICIONES A SER CUBIERTAS, ASi COMO LOS NOMBRES DEL
PERSONAL ASIGNADO A CADA POSICION.

7.2 LISTADO DE PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO

NOMBRE| TITULO | FECHA DE |CARGO A OCUPAR| OBSERVACIONES
GRADO

Gerente de Proyecto

Coordinador de
Proyecto

Control de
Documentos

Asistente de
Proyecto

Ingeniero Senior
Procesos

Ingeniero Senior
Mecéanico

Ingeniero Senior
Civil

Ingeniero Senior
Eléctrico

Ingeniero Senior 1&C

Lugar y fecha Firma del Oferente

EP Petroecuador

Direcciodn: Alpallana E8 86 vy Av. 6 de D|C|embre
Cddigo postal 170518 Juito Ecuad

Teléfono: +
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FORMULARIO Nro. 8

CARTA DE COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES
Y 0, e , en mi calidad de
Representante Legal de la Empresa...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiieiieiineeenn. me
comprometo a proporcionar el servicio profesional del ................ (detallar la
profesién) con ......................... (afios de experiencia) para desempefar la
POSICION A€ ...vvvviiiiiiiiiiiiiiiiieeee e (solicitado en el FORMULARIO 13B

- item 2.3.2) en el caso de que mi representada suscriba el Contrato para la
ejecucion de los “SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE
DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR”.

Lugar y fecha Firma del Oferente

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8- 86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: Ix:"‘:--f-" / - Ay
Teléfono: +59

I Repablice

de Efll]
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FORMULARIO Nro. 9
CURRICULUM VITAE
DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL
No. Licenci
cedula a
ciudadani | Lugar y fecha de | Residenci | Estado profesio
Nombres y Apellidos | a nacimiento a civil Teléfono | nal
Cuidad/
Superior Universidad Pais Titulo obtenido Afio
i Cuidad/
EDUCACIO Postgrado 1 | Universidad Pais Titulo obtenido | Afio
N
Cuidad/
Post grado 2 Universidad Pais Titulo obtenido Afo

la(s) empresa(s)).

EXPERIENCIA PROFESIONAL (La informacion solicitada a continuacion debe ser
respaldada con los certificados laborales que acrediten la posicion y tiempo laborado en

Empresa |
Fecha Fecha
Ludar de inicio fin NUmero
Contratante Posiciéon trgba'o DD- de
19 | pp-MM- [MM- | meses
AAAA AAAA
Detalle del trabajo | ¢  Actividades desarrolladas:
¢ Normativa aplicada:
e Software utilizados:
Empresa
Fecha N
— Lugar de | Fechainicio | fin umer
Contratante Posiciéon trabajo DD-MM- DD-MM- ode
meses
AAAA AAAA
EP Petroecuador
Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédlgo pOStal 1/( 3/ Quito Ecuadc i Replblica
cdel Ecuador

Teléfono: +5¢
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Detalle del trabajo | ¢  Actividades desarrolladas:

e Normativa aplicada:

e Software utilizados:

Empresa

Lugar de | [Fechainicio | Fecha fin Namer

Contratante Posicion trabajo DD-MM- DD-MM- ode
AAAA AAAA meses

Detalle del trabajo | ¢  Actividades desarrolladas:

e Normativa aplicada:

e Software utilizados:

Declaro que esta informacién proporcionada es veridica.

Lugar y fecha Firma del Oferente

NOTA: En este formulario la CONTRATISTA adjudicada presentara el personal
gque ejecutarda los trabajos, para revision y aprobacion de EP

PETROECUADOR.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cdédigo postal: 17 3 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2 D0

Lo
Repdblica
del Ecuador
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE
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EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA INVITACION

CONTRATANTE

CONTRATO

OBJETO DEL UBICACIO

N

VALOR

PLAZO

FECHAS DE
EJECUCION

INICI

FIN

OBSERVACIONES

NOTA: La CONTRATISTA es responsable de adjuntar la documentacién necesaria
para respaldar la informacion indicada en el presente formulario.

EP Petroecuador
Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-:

42000

www.eppetroecuador.ec

Repdblica

del Ecuadaor
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FORMULARIO Nro. 11
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
item \ Descripcién [MarcalModelo| Observacién
Oficinas Contratista UIO
1 Laptop o Desktop Por posicién
2 Impresora
3 Scanner
4 Teléfono convencional Por posicién
5 Proyector
Campo (Relevamiento de informacién a campo)
EPP De acuerdo a
1 normativa de SSA
de EP
PETROECUADOR
2 Camara fotogréfica
3 Dron Para fotografias
aéreas
4 Laptop Por ingreso
5 Detector de Cables Cuando se
realicen calicatas
6 Detector de Metales Cuando se
realicen calicatas

Los equipos aqui listados constituyen los minimos necesarios para el desarrollo
de los trabajos, la CONTRATISTA puede utilizar equipos adicionales en caso
de requerirse.

Lugar y fecha Firma del Oferente

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cddigo postal: 17( / Quito Ecuador

Teléfono: +593- D00
NeppelroeCuaaorec

o o
Repdblica
del Ecuadaor
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FORMULARIO Nro. 12
LUGAR DE TRABAJO DE LA CONTRATISTA

Direccion:
Teléfono:

Observaciones

Descripcion Cantidad Unidad (detallar
equipamiento)

Nuamero de
estaciones de
trabajo
Nuamero de
salas de
reuniones
Capacidad de
sala de reunion
Area Total
instalaciones

Las instalaciones listadas deben estar disponibles para el desarrollo de los
trabajos durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo indicado en el Anexo
Nro. 3 Obligaciones de la Contratista.

Lugar y fecha Firma del Oferente

EP Petroecuador
Direccion: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

s

Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000

www.eppetroecuador.ec

Repdblica
del Ecuador
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FORMULARIOS Nros. 13-Ay 13-B

MATRIZ EVALUACION LEGAL / TECNICA

“SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y
ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL

9 PETROECURDOR AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR"

CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023

Documento Formulario Cumplimiento Observacion Fecha

Certificado otorgado por la Superintendencia de Compafiias (o de la
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la
existencia legal de la compafiia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; asi como copia de los Estatutos que acredite que esta
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de
autoridades extranjeras, podran ser presentados en copia simple Emitido por la entidad
vigentes a la fecha de presentacion de la oferta, que justifique la correspondiente.
existencia legal de la compafiia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la
celebracion del contrato, dichos documentos deberéan contar con la
certificacién ante el Consul del Ecuador respectivo, o quien haga sus
veces, (0 deberan estar debidamente apostillados).

Némina de socios o accionistas de la compafiia OFERENTE,
actualizada. (Documento de la Superintendencia de Compafiias o
entidad extranjera respectiva)

Emitido por la entidad
correspondiente.
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Documentos que acrediten la nacionalidad de la OFERENTE,
actualizada. (Estatuto Social, documentacién societaria, documentos de
identidad)

Emitido por la entidad
correspondiente.

Péagina 43

Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, IESS, en el caso de personas juridicas nacionales; para el caso
de empresas extranjeras la institucion que corresponda y que acredite
estar al dia con sus obligaciones patronales.

Emitido por la entidad
correspondiente.

Declaracion anticorrupcioén suscrita, conforme al texto constante en el
Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de
incumplimiento

Formulario No.2A

Declaracion de conflictos de Intereses, conforme al texto constante en
el Formulario No. 2B, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de
incumplimiento

Formulario No.2B

Carta Compromiso de Cumplimiento de las Politicas de
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias y
Procedimientos de EP PETROECUADOR,

conforme al texto constante en el Formulario No. 2C.

Formulario No.2C

* Propuesta presentada el:

* Documentacion evaluada el:

* Documentacion actualizada el:
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“SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR"

&8 “PeTrROECURDOR

CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023

MATRIZ DE EVALUACION TECNICA

Requerimientos Formulario Peso

Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3

Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado

ITEMS MANDATORIOS
Aceptacion de la Matriz de
Alcance y Obligaciones de las | Formulario No
Partes, mediante firma del 14
documento

Carta de Aceptacion con Firma
de responsabilidad donde se

2 | confirma la disponibilidad de
software, suscrito por el
oferente

Carta de Aceptacién con Firma
de responsabilidad confirmando
gue la Contratista entregara
todos los documentos, bases de
datos y estudios desarrollados Adjunto 13B-
(en software especializado, en 1.1

su formato editable y sin
contrasefias), que se generen
como parte del alcance del
presente contrato.

Adjunto 13B-
1.2

2. ITEMS PONDERABLES

21 C_omprp,mlso de 1,00 0 0
Ejecucion =

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador e R mepublica
Teléfono: +593-2-394 2000 C“*' —eEeer
www.eppetroecuador.ec
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El Oferente certifica tener
capacidad para trabajar en
forma simultanea en un
promedio de cinco (5)
proyectos, manejando la
totalidad de los
entregables definidos en el
Adjunto F del Anexo 3,
sin perjuicio del derecho
que se reserva EP
2.1.1 PETROECUADOR de 1,00 0,00 0,00 0,00
solicitar una cantidad
mayor o menor de
proyectos simultaneos y
sin que esto signifique
compromiso alguno por
parte de EP
PETROECUADOR en
cuanto a volumen de
trabajo.
2,2 Experiencia 5,00 ) 0 - 0 0
2.2.1 SEETETER E TR E]0E Formulario 10 | 2,50 0,00 0,00 0,00
similares
Adjunto 13B-1.4
Respaldado con
. : L Balance de
222 Capacidad de ejecucion de | pog tados | 2,50 0,00 0,00 0,00
la Compafiia
presentado a la
Superintendencia
de Compaiiias
2,3 Plan de Trabajo 4,00 ) 0,00 - 0,00 0,00
2.3.1 Presentacién organigrama Formulario 7 0,50 0,00 0,00 0,00
Carta de Compromiso y
2.3.2 Hojas de vida del personal 2,10 0,00 0,00 0,00
clave
2.3.2.1 Gerente del Proyecto 0,35 0,00 0,00 0,00
2.3.2.2| Coordinador de Proyecto 0,15 0,00 0,00 0,00
2.3.2.3 Control de Documentos 0,05 0,00 0,00 0,00
2.3.2.4 | Ingeniero Procesos Senior 0,30 0,00 0,00 0,00
2.3.2.5 | Ingeniero Mecéanica Senior 0,30 0,00 0,00 0,00
2.3.2.6 Ingeniero Civil Senior 0,30 0,00 0,00 0,00
2.3.2.7 | Ingeniero Eléctrico Senior 0,30 0,00 0,00 0,00
2.3.2.8 Ingeniero 1&C Senior 0,30 0,00 0,00 0,00
2.3.2.9 Asistente de Proyectos 0,05 0,00 0,00 0,00
233 Plan de Ejecucion del 0.50 0.00 0.00 0.00
Contrato
234 FE e Cafte € 0,50 0,00 0,00 0,00
Ingenieria
2.3.5 Plan de comunicacion e 0,40 0,00 0,00 0,00
EP Petroecuador
Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre L :
Cédigo postal: 1770518 / Quito Ecuador Tl Rerublica

Teléfono: +593-2-394 2000 S

www.eppetroecuador.ec
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intercambio de informacion
TOTAL (PUNTAJE PONDERADO)

[TEMS MANDATORIOS
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-5
-0

-8
-6
-4
-2
-0

Son los requisitos minimos sin los cuales no se podrian ejecutar los Trabajos. Todos estos requisitos son obligatorios, por lo que se entiende que el incumplimiento de uno o mas de éstos significaria la
descalificacién de la Oferta.

ITEMS PONDERABLES

Los items se evallan en una escala de 0 a 10 puntos, empleando para estos los criterios especificos de cada uno.
El puntaje ponderado de cada item se obtiene de la multiplicacion del puntaje por el factor de peso asignado.

- Se considera que un OFERENTE supera la evaluacion técnica siempre que el mismo supere los 75 puntos ponderados y el mismo cumpla con todos los requisitos mandatorios.

INSTRUCCIONES PARA CALIFICACION

iTEM 2.1 COMPROMISO DE EJECUCION.-

ftem 2.1.1 Compromiso de Ejecucion.- Se calificara de la siguiente manera:

-10 puntos al OFERENTE que certifique tener capacidad para trabajar en forma simultanea hasta 5 proyectos manejando la totalidad de los entregables definidos en el Adjunto F del Anexo 3.

puntos al OFERENTE que certifique tener capacidad para trabajar en forma simultanea hasta 4 proyectos manejando la totalidad de los entregables definidos en el Adjunto F del Anexo 3.
puntos al OFERENTE que certifique tener capacidad para trabajar en forma simultdnea en menos de 4 proyectos manejando la totalidad de los entregables definidos en el Adjunto F del Anexo 3.

ITEM 2.2 EXPERIENCIA .-

item 2.2.1 Experiencia en trabajos similares.- Esta informacion debe ser incluida por el OFERENTE en el Formulario No. 10 en el cual se detallaran los trabajos u obras relacionadas a Proyectos de

Centrales de Generacién a Gas asociado, Generacion a Crudo, Subestaciones Eléctricas, Lineas de trasmision de alto voltaje y/o facilidades en el sector petrolero, ejecutados en los ultimos 5 afios. Se calificara
con:
-10 puntos al OFERENTE que CINCO (5) certificados que avalen que el oferente ha ejecutado o esté ejecutando contrataciones en trabajos similares.

puntos al OFERENTE que CUATRO (4) certificados que avalen que el oferente ha ejecutado o esté ejecutando contrataciones en trabajos similares.
puntos al OFERENTE que TRES (3) certificados que avalen que el oferente ha ejecutado o esté ejecutando contrataciones en trabajos similares.
puntos al OFERENTE que DOS (2) certificados que avalen que el oferente ha ejecutado o esta ejecutando contrataciones en trabajos similares.
puntos al OFERENTE que UNO (1) certificados que avalen que el oferente ha ejecutado o esta ejecutando contrataciones en trabajos similares.
puntos al OFERENTE que CERO (0) certificados que avalen que el oferente ha ejecutado o esta ejecutando contrataciones en trabajos similares.

ftem 2.2.2 Capacidad de Ejecucién de la Compaiiia.- Esta informacién debe ser detallada por el OFERENTE en el Adjunto 13B-1.4, conforme a lo reportado al Servicio de Rentas Internas - SR, a través del

formulario 101 “Declaracion del Impuesto a la Renta y Prestacion de Balances Formulario Unico Sociedades y Establecimientos Permanentes” desde el 2018 hasta el afio 2021. Para el afio 2022 se deben
totalizar las ventas y otras operaciones mensuales realizadas en este afio y reportadas al SRI a través del formulario 104 "Declaracion del impuesto al valor agregado”. . Se calificara con: -10 puntos al
OFERENTE cuyo TOTAL DE INGRESOS en el periodo establecido supere los USD 2,000,000.00 sin IVA.-7.5 puntos al OFERENTE cuyo TOTAL DE INGRESOS en el periodo establecido supere los USD
1,500,000.00 sin IVA hasta USD 2,000,000,00 sin IVA.-5 puntos al OFERENTE cuyo TOTAL DE INGRESOS en el periodo establecido supere los USD 1,000,000.00 sin IVA hasta USD 1,500,000.00 sin IVA.-0
puntos al OFERENTE cuyo TOTAL DE INGRESOS en el periodo establecido sean iguales o inferiores a USD 1,000,000.00 sin IVA.

ITEM 2.3 PLAN DE TRABAJO.-

item 2.3.1 Presentacion del Organigrama.- Se calificara con:

-10 puntos al OFERENTE que presente el organigrama completo, con los nombres y cargos del personal clave para el proyecto, segin el formulario 7.
-5 puntos al OFERENTE que presente el organigrama incompleto (sin nombres o sin cargos).
-0 puntos al OFERENTE que no presente organigrama.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000

< o
Raepublica
del Louador

www.eppetroecuador.ec
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Descripcion

Gerente del Proyecto

Experiencia Requerida

* Titulo profesional con
experiencia profesional
en disefio de plantas
industriales de petréleo y
gas con conocimiento
general en todas las
disciplinas de disefio
civil, tuberias, procesos y
mecanica, eléctrica e
instrumentacion y
control.

* Tener experiencia
profesional de al menos
ocho (8) afios en
gerencia, coordinacién y
ejecucion de trabajos
similares o cinco (5) afios
si dispone de una
maestria o doctorado
afin a las competencias
requeridas, debidamente
reconocida por el
SENESCYT.

Ve o,
Gobierno
delEcuador

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

item 2.3.2 Carta de Compromiso y Hojas de vida del personal clave.- El OFERENTE debe incluir las cartas del compromiso del personal clave para lo cual empleara el Formulario 8, adicionalmente
describira la experiencia de cada profesional usando el Formulario 9. Se evaluara con los siguientes criterios:

Criterio Evaluacion

10.00 puntos, a la presentacién del Formulario 9, que incluya la siguiente informacién anexa:

* Titulo profesional de tercer o cuarto nivel (copia del titulo y registro del SENESCYT).

* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en
donde el personal laboro, el certificado debe indicar posicion en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en
cuenta Unicamente la experiencia en el cargo solicitado.

Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE.

5.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo
la experiencia requerida en la Invitacién a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del
OFERENTE.

0 puntos a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

2.3.2.2

Coordinador de Proyecto

* Titulo de ingenieria con
experiencia profesional
en disefio de plantas
industriales de petréleo y
gas con conocimiento
general en todas las
disciplinas de disefio
civil, tuberias, procesos y
mecdénica, eléctrica e
instrumentacion y
control.* Tener
experiencia profesional
de al menos cuatro (4)
afios en coordinacion y
ejecucion de trabajos
similares.

10.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9, que incluya la siguiente informaciéon anexa: * Titulo profesional de
tercer o cuarto nivel (copia del titulo y registro del SENESCYT).* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia
del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en donde el personal laboro, el certificado debe indicar
posicién en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en cuenta Unicamente la experiencia en el cargo
solicitado.Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE.5.00 puntos, a la
presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo la experiencia
requerida en la Invitacion a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del OFERENTE.O
puntos, a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

o
Rep -7
— del Louador

Iblica
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2.3.2.3

Control de Documentos
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* Experiencia en manejo
documental de
informacion de disefios
de plantas industriales
para petréleo y gas.

* Tener experiencia
laboral en ejecucion de
trabajos similares de por
lo menos dos (2) afios.

* Conocimiento y
operacion de sistemas
de control documental
(Bases de datos, Lotus
Notes, Excel, etc.).

10.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9, que incluya la siguiente informaciéon anexa:

* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en
donde el personal labord, el certificado debe indicar posicidn en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en
cuenta Unicamente la experiencia en el cargo solicitado.

Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE..

5.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo
la experiencia requerida en la Invitacién a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del
OFERENTE..

0 puntos a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

23.24

Ingeniero Procesos Senior

* Titulo de Ingenieria
Quimica o afines con
experiencia profesional
en el sector de plantas
industriales de petroleo y
gas desarrollando
andlisis, disefio y
especificacion
relacionado al &mbito de
Procesos.* Tener mas de
siete (7) afios de
experiencia profesional
en Ingenieria de
Procesos en el Sector
Petrolero, o cuatro (4)
afos de la experiencia
profesional descrita y
una maestria o
doctorado afin a las
competencias
requeridas, debidamente
reconocidos por el
SENESCYT.

10.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9, que incluya la siguiente informaciéon anexa: * Titulo profesional de
tercer o cuarto nivel (copia del titulo o registro del SENESCYT).* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia
del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en donde el personal laboro, el certificado debe indicar
posicién en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en cuenta Unicamente la experiencia en el cargo
solicitado.Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE.5.00 puntos, a la
presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo la experiencia
requerida en la Invitacion a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del OFERENTE.O
puntos a la NO presentacién del Formulario 9 o del Formulario 8.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cddigo postal:

Teléfono: +593 4 2000

1Q f Ty it~ Er 1o rala
8 / Quito Ecuador
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2.3.25

Ingeniero Mecéanica Senior
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o Titulo de Ingenieria
Mecénica o afines con
experiencia profesional
en el sector de plantas
industriales de petréleo y
gas desarrollando
analisis, disefio y
especificacion
relacionado al ambito
Mecéanico.

o Tener mas de siete (7)
afios de experiencia
profesional en Ingenieria
Mecénica en el Sector
Petrolero, o cuatro (4)
afios de la experiencia
profesional descrita y
una maestria o
doctorado afin a las
competencias
requeridas, debidamente
reconocidos por el
SENESCYT.

10.00 puntos, a la presentacién del Formulario 9, que incluya la siguiente informacién anexa:

* Titulo profesional de tercer o cuarto nivel (copia del titulo y registro del SENESCYT).

* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en
donde el personal labord, el certificado debe indicar posicion en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en
cuenta Unicamente la experiencia en el cargo solicitado.

Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE.

5.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo
la experiencia requerida en la Invitacién a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del
OFERENTE.

0 puntos a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

2.3.2.6

Ingeniero Civil Senior

* Titulo de Ingenieria
Civil o afines con
experiencia profesional
en el sector de plantas
industriales de petréleo y
gas desarrollando
analisis, disefio y
especificacion
relacionado al ambito
Civil y Estructural.* Tener
mas de siete (7) afios de
experiencia profesional
en Ingenieria Civil en el
Sector Petrolero, o
cuatro (4) afios de la
experiencia profesional
descrita y una maestria o
doctorado afin a las
competencias
requeridas, debidamente
reconocidos por el
SENESCYT.

10.00 puntos, a la presentacién del Formulario 9, que incluya la siguiente informacién anexa: * Titulo profesional de
tercer o cuarto nivel (copia del titulo y registro del SENESCYT).* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia
del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en donde el personal labord, el certificado debe indicar
posicién en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en cuenta Unicamente la experiencia en el cargo
solicitado.Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE.5.00 puntos, a la
presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo la experiencia
requerida en la Invitacion a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del OFERENTE.O
puntos a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cddigo postal:

Teléfono: +593 4 2000

1Q f Ty it~ Er 1o rala
8 / Quito Ecuador

Pagina 49




Ve o,

Gobierno
dolEmsrasdan
bt ™\ W1 [~ | W L] ]

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Pagina 50

* Titulo de Ingenieria
Eléctrica o afines con
experiencia profesional
en el sector de plantas
industriales de petréleo y
gas desarrollando
analisis, disefio y
especificacion
relacionado al ambito
Eléctrico.

* Tener mas de siete (7)
2.3.2.7 Ingeniero Eléctrico Senior | afios de experiencia
profesional en Ingenieria
Eléctrica en el Sector
Petrolero, o cuatro (4)
afios de la experiencia
profesional descrita y
una maestria o
doctorado afin a las
competencias
requeridas, debidamente
reconocidos por el
SENESCYT.

* Titulo de Ingenieria
Electrénica o afines con
experiencia profesional
en el sector de plantas
industriales de petréleo y
gas desarrollando
analisis, disefio y
especificacion
relacionado al &mbito de

10.00 puntos, a la presentacién del Formulario 9, que incluya la siguiente informacién anexa:

* Titulo profesional de tercer o cuarto nivel (copia del titulo y registro del SENESCYT).

* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en
donde el personal labord, el certificado debe indicar posicion en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en
cuenta Unicamente la experiencia en el cargo solicitado.

Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE.

5.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo
la experiencia requerida en la Invitacién a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del
OFERENTE.

0 puntos a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

Sistemas de 10.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9, que incluya la siguiente informacién anexa: * Titulo profesional de
Instrumentacion y tercer o cuarto nivel (copia del titulo y registro del SENESCYT).* Experiencia profesional en el cargo requerido (copia
Control.* Tener mas de | del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en donde el personal labord, el certificado debe indicar
2328 Ingeniero I1&C Senior siete (_7) a_ﬁos de _ po;igién enla empresa y tiempo en f_unci(_)nes). Se tomard en cuenta Unicamente la experiencia en el cargo
T experiencia profesional | solicitado.Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE.5.00 puntos, a la

en Ingenieria de presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo la experiencia
Instrumentacién y requerida en la Invitacion a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del OFERENTE.O
Control en el Sector puntos a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

Petrolero, o cuatro (4)
afios de la experiencia
profesional descrita y
una maestria o
doctorado afin a las
competencias
requeridas, debidamente
reconocidos por el
SENESCYT.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cddigo postal:

Teléfono: +593

1Q f Ty it~ Er 1o rala
8 / Quito Ecuador
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* Experiencia en
administracion
contractual y elaboracién
de planillas de proyectos | 10.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9, que incluya la siguiente informacién anexa:

de disefios de plantas * Experiencia profesional en el cargo requerido (copia del certificado(s) de trabajo(s) emitido por la(s) empresa(s), en
industriales para petréleo | donde el personal labord, el certificado debe indicar posicidn en la empresa y tiempo en funciones). Se tomara en
y gas. cuenta Unicamente la experiencia en el cargo solicitado.

* Tener experiencia
laboral en ejecucion de Presentacion del Formulario 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE..

trabajos similares de por |5.00 puntos, a la presentacion del Formulario 9 y 8 firmado por el Representante Legal del OFERENTE, incumpliendo
lo menos dos (2) afios. la experiencia requerida en la Invitacién a Ofertar, sin la informacién anexa y/o sin firma del Representante Legal del
* Conocimiento y OFERENTE..

operacion de sistemas 0 puntos, a la NO presentacion del Formulario 9 o del Formulario 8.

de control documental
(Bases de datos, Lotus
Notes, Excel, etc.).

2.3.2.9 Asistente de Proyectos

item 2.3.3 Plan de Ejecucidon del Contrato.- Se calificara con: -10 puntos al OFERENTE que presente el Plan de Ejecucion detallado que incluya: i) Alcance detallado de los servicios a prestar (4 puntos)
i) Infraestructura de la Contratista (Formulario 12) (1 puntos) iii) Organigrama general de la Companiia. (1 puntos) iv) Estrategias para afrontar el flujo de Ordenes de Trabajo asociadas al presente Contrato.
(Plan de expansién y contraccion en funcion de la carga de trabajo asignada observando en lo posible la curva estimada de horas / hombre para ejecucion en simultaneo, sin que signifique compromiso alguno por
parte de La EP PETROECUADOR de volumen de trabajo ) (4 puntos) -0 puntos al OFERENTE que no presente el Plan de Ejecucion.

item 2.3.4 Plan de Calidad de Ingenieria.- Se calificara con:
-10 puntos al OFERENTE que presente el Plan de Calidad detallado que incluya:
i) Proceso de Aseguramiento de Calidad de la documentacion generada (proceso interno de revisiones de documentos previo a la emision al cliente). (4 puntos)
ii) Proceso de Control de Calidad de la documentacion generada (acciones que toma la Compafiia para verificar el cumplimiento de los procesos de aseguramiento de calidad, y encaminarlos a mejora continua.
(4 puntos)
iii) Carta de compromiso Calidad de Documentacion FIRMADO (Adjunto 13B-1.5) (2 puntos)
-0 puntos al OFERENTE que no presente el Plan de Calidad de Ingenieria.

item 2.3.5 Plan de Comunicacion.- Se calificara con:
-10 puntos al OFERENTE que presente el Plan de Comunicacion detallado que incluya el procedimiento documental a implementar por la Contratista, en concordancia con lo solicitado en esta Invitacién a Ofertar
y al Procedimiento Documental de La EP PETROECUADOR, que incluya:
i) Matriz de Comunicaciones. (5 puntos)
i) Flujograma de proceso de transferencia de informacion. (5 puntos)
-0 puntos al OFERENTE que no presente el Plan de Comunicacion.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre :
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador el eribicn




/2

Gobierno
delEmssadd
= UV

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Pagina 52

ADJUNTO 13B-1.1
CARTA COMPROMISO EDITABLES

Mediante la suscripcion del presente documento, y en mi calidad de
Representante Legal de la empresa , me

comprometo a entregar todos los documentos, base de datos y estudios
desarrollados (en software especializado, en su formato editable y sin
contrasefias) que se generen como parte del alcance del Contrato para la
prestacion de los “SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE
DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR”.

Compaidia:

Nombre:

Fecha:

Firma:

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000
rw.eppetroecuador.ec

Repdblica
del Ecuador
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ADJUNTO 13B-1.2
CARTA COMPROMISO SOFTWARE
Mediante la suscripcion del presente documento, y en mi calidad de

Representante Legal de la empresa , me

comprometo a disponer del software descrito a continuacion, para la ejecucion
del Contrato de “SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE
DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR”:

Windows 7 (0 superior)

Office 2013 (o superior)

Adobe Acrobat

Bentley o Autocad Plant o Cadworks

Autocad 2014

Caesar Il: Piping flexibility and stress

DIgSILENT Power Factory v.2018 (con los modulos que
Petroecuador requiera)

SAP 2000: Estructural

Autocad Civil 3D

HYSYS Process o Unisim o Promax

OLGA o PipeSim

Instrucal y/o Software de dimensionamiento del fabricante.

NOTA: Estos programas estaran disponible por parte de la Contratista bajo la
modalidad de “propiedad” o *“renta bajo demanda”, desde la fecha de

suscripcion del contrato, hasta la finalizacion del mismo.

Compaiiia:

Nombre:

Fecha:

Firma:

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86y AV 6 de Diciembre
Cédigo postal 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +
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ADJUNTO 13B-1.3 ]
CARTA COMPROMISO CAPACIDAD DE EJECUCION

Mediante la suscripcion del presente documento, y en mi calidad de
Representante Legal de la empresa , certifico

tener capacidad para trabajar en forma simultanea en un promedio de cinco (5)
proyectos, manejando la totalidad de los entregables y estudios especiales
definidos en los documentos: DASENO13A-SEN-UIO-05-LST-002 vy
DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-003-0 que se encuentran en el Adjunto F del
Anexo Nro. 3, sin perjuicio del derecho que se reserva EP PETROECUADOR
de solicitar una cantidad mayor o menor de proyectos simultaneos y sin que
esto signifigue compromiso alguno por parte de EP PETROECUADOR en
cuanto a volumen de trabajo del Contrato de “SERVICIOS DE INGENIERIA,
CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP
PETROECUADOR?".

Compaiiia:

Nombre:

Fecha:

Firma:

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86y AV 6 de Diciembre
Cédigo postal | 0518 / -"'\_“-:;;. Ecuador
Teléfono: +
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ADJUNTO 13B-1.4
CARTA COMPROMISO INGRESOS
Mediante la suscripcion del presente documento, y en mi calidad de

Representante Legal de la empresa , certifico la
totalidad de los ingresos percibidos en los afios 2018, 2019, 2020 y 2021
conforme lo reportado al Servicio de Rentas Internas - SRI, a través del
formulario 101 “Declaracion del Impuesto a la Renta y Prestacion de Balances
Formulario Unico Sociedades y Establecimientos Permanentes”; para el afio
2022 se deben totalizar las ventas y otras operaciones mensuales realizadas
en este afo y reportadas al SRI a través del formulario 104 “Declaracion del
impuesto al valor agregado”:

Descripcion Valor
Total Ingresos 2018
Total Ingresos 2019
Total Ingresos 2020
Total Ingresos 2021
Total Ingresos 2022

TOTAL

NOTA:

1. Se debe adjuntar los formularios 101 “Declaracion del Impuesto a la
Renta y Prestacion de Balances Formulario Unico Sociedades vy
Establecimientos Permanentes”, presentados al Servicio de Rentas
Internas - SR, de los periodos 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Compaidia:

Nombre:

Fecha:

Firma:

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal: 1705 >

COoz o

Teléefono: +5¢
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ADJUNTO 13B-1.5 )
CARTA COMPROMISO CALIDAD DE DOCUMENTACION

Mediante la suscripcion del presente documento, y en mi calidad de

Representante Legal de la empresa , certifico

que mi representada esta en capacidad de elaborar y entregar la ingenieria, al
menos en la calidad solicitada por la EP PETROECUADOR, y definidos en el
documento “Listado de Entregables y Estudios Especiales” durante la ejecucién
del Contrato de “SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE
DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR”.

Compaiiia:

Nombre:

Fecha:

Firma:

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y Av. 6 de Diciembre

Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-394 2000
nveppetroecuador.ec

Repdblic:

de E<|J=1 fffff
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FORMULARIO Nro. 14

MATRIZ DE ALCANCE Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES — MAOP

SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA DE
MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR
REVISION: 0
ALCANCE OBSERVACIONES/ACLARACIONES
ITEM DESCRIPCION EP
PETROECUADOR CONTRATISTA EP PETROECUADOR
1 GENERAL / LOGISTICA / RECURSOS
Es responsabilidad de la CONTRATISTA presentar
un certificado en donde se indique la experiencia de
la persona o empresa que vaya a realizar los
11 GENERAL - ESTUDIOS ESPECIALES Estudios Especiales, EP PETROECUADOR revisaray
daréa el aval para que se realice los trabajos con esta
persona o empresa, tal como se indica en el
Contrato.
111 Logistica y transporte para personal X La CONTRATISTA incluira este rubro en la tarifa
o Quito - Campo - Quito ofertada en el Formulario 3
Logistica y transporte para personal . - .
1.1.2 | Campamento - Campos de EP PETROECUADOR - X La CONTRATISTA |nclg|ra este rubro en la tarifa
ofertada en el Formulario 3
Campamento
113 Movilizacion del personal, equipos dentro de Campos de X La CONTRATISTA incluir4 este rubro en la tarifa
T EP PETROECUADOR ofertada en el Formulario 3
Equipos, 'herramlent.as, consgmlbles y sum|n|stros.para La CONTRATISTA incluira este rubro en la tarifa
1.1.4 |levantamiento de la informacién de campo y estudios X -
; ) P . . ofertada en el Formulario 3
especiales (incluye logistica, almacenamiento y custodia)
De acuerdo a las Normas de SSA de EP
1.15 Equipos de seguridad y dotacion (EPP) X PETROECUADOR. La CONTRATISTA incluira este
rubro en la tarifa ofertada en el Formulario 3
1.1.6 | Horarios de Trabajo Campo X X Desde las 06h00 hasta las 18h00 con una hora de
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117

Elaborar Permisos de Trabajo, en caso de requerirse

LA CONTRATISTA debe tener un ejecutor por cada 3
permisos de trabajo en cada turno. La CONTRATISTA
debe generar los Permisos de Trabajo y dejarlos en
oficina SEN de lunes a sabado hasta las 15h00;
domingos y dias festivos hasta las 13h00

1.1.8

Tramite Permiso de Trabajo, en caso de requerirse

La CONTRATISTA debe disponer de un Ejecutor
aprobado por EP PETROECUADOR de manera
permanente y de forma mandatoria.

11.9

Alimentacion del personal de la Contratista

La CONTRATISTA incluira este rubro en la tarifa
ofertada en el Formulario 3

1.1.10

Alojamiento del personal de la Contratista

La CONTRATISTA incluira este rubro en la tarifa
ofertada en el Formulario 3

1111

Agua potable para consumo

La CONTRATISTA debera abastecer a todo su personal
con suficiente cantidad agua potable para hidratacién

1.1.12

Seguir normas de Seguridad Fisica

De acuerdo a normas EP PETROECUADOR, todo el
personal que ingrese a campo debera tener tarjeta
vigente; es responsabilidad de la CONTRATISTA que
todo el tiempo el personal tenga tarjetas vigentes
durante todo el tiempo de vigencia del vinculo
contractual, las tarjetas deberan ser devueltas al finalizar
los trabajos.

La CONTRATISTA es responsable por la seguridad de
sus pertenencias y personal (equipos, herramientas,
instalaciones temporales, campamentos, asi como
equipos, herramientas y personal que se encuentran
ejecutando trabajos en el derecho de via o instalaciones
de EP PETROECUADOR durante el plazo de ejecucion
de los trabajos y cualquier otra extension del mismo).La
CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en los
procedimientos de Salud Ocupacional, Seguridad
Industrial, Control Ambiental, asi como las disposiciones
de Seguridad Fisica para CONTRATISTA de EP
PETROECUADOR.




1.1.13

Seguir normas de SSA
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Es responsabilidad de la CONTRATISTA dar
cumplimiento a los procedimientos:
SSA.07.PR.02.DR.01 (Directrices de

Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion

de los trabajos a cargo de empresas

Contratistas) y SSA.07.PR.02.DR.02 (REQUISITOS DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA
CONTRATISTAS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL).

Pagina 59

1.1.14

Atencién Médica

Es responsabilidad de la CONTRATISTA dar
cumplimiento a lo establecido en el procedimiento:
SSA.07.PR.02.DR.02 (REQUISITOS DE SEGURIDAD,
SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL).

1.1.15

Atencién Médica en caso de emergencia

En caso de emergencias comprobadas, EP
PETROECUADOR dara el servicio de atencion médica.
En caso de ser utilizado el servicio de atencion médica
EP PETROECUADOR procedera con el descuento
respectivo a la CONTRATISTA aplicando el MEDEVAC

1.1.16

Seguro de personal y responsabilidad civil

La CONTRATISTA a su costo debera proporcionar las
pélizas de seguros solicitadas en el Anexo de Seguros,
mismas que deberan estar vigentes.

1.1.17

Sistemas de comunicacion, en caso de requerir

La CONTRATISTA debe cumplir con las politicas
establecidas por EP PETROECUADOR en cuanto al tipo
de radios y frecuencias.




1.1.18

Personal de la comunidad, en caso de aplicar.
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Cumplir con la legislacion vigente, con especial énfasis
en la ley Orgéanica de la circunscripcién territorial
especial Amazonica.

Adicional el CONTRATISTA debe cumplir con el Art. 41
Derecho al Empleo Preferente de la Ley Orgénica de
planificacion Amazonica en la que se indica que se
contratara a residentes de la Zona no menos del 70%
para ejecucion de las actividades.

Conforme el Decreto Ejecutivo 1669 y Politicas de EP
PETROECUADOR, se debe dar preferencia a la
vinculacion de mano de obra local del area de influencia
del proyecto a construirse. La vinculacién del personal
para la ejecucion de trabajos no especializados se lo
realizara en coordinacion del Departamento de
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias y
mediante la plataforma virtual de la Red Socio Empleo.
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1.1.19

Cumplimiento de Obligaciones por la Emergencia sanitaria
por COVID-19

En cumplimiento al Memorando Nro. PETRO-SSA-2021-
3156-M “Actualizacion del protocolo para el cambio de
turno del personal EP PETROECUADOR Zona Oriente
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19"
del 30 de diciembre de 2021 o el que se encuentre
vigente durante la ejecucion

1,2

PERSONAL / ADMINISTRATIVO / TECNICO (TRABAJO
DE OFICINA)

Es responsabilidad de la Contratista disponer de
todo el personal competente para desarrollar la
ingenieria.

Al inicio de cada OT se revisara y aprobara el
organigrama del personal a trabajar en dicha OT.

121

Gerente del Proyecto

Tener experiencia profesional de al menos ocho (8) afios
en gerencia, coordinacion y ejecucion de trabajos
similares o cinco (5) afios si dispone de una maestria o
doctorado afin a las competencias requeridas,
debidamente reconocida por el SENECYT. Esta posicién
sera considerada como un costo indirecto del servicio y
debe estar incluida en la Oferta Econémica, dentro del




ME .

Gobierno
dolEmrrasaw
b ™\ "% [~ | W LW ] ]

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Péagina 61

costo de la Hora Hombre de cada Disciplina.

Titulo de ingenieria con experiencia en disefio de plantas
industriales de petrdleo y gas con conocimiento general
en todas las disciplinas de disefio civil, tuberias,

1.2.2 | Coordinador de Proyecto X procesos & mecanica, eléctrica e instrumentaciéon &
control.

Tener experiencia profesional de al menos cuatro (4)
afios en coordinacion y ejecucion de trabajos similares

Experiencia en manejo documental de informacién de
disefios de plantas industriales para petroleo y gas.
Tener experiencia laboral en ejecucién de trabajos
similares de por lo menos dos (2) afos.

Conocimiento y operacién de sistemas de control
documental (Bases de datos, Lotus Notes, Excel, etc.).

1.2.3 Control de Documentos X

Experiencia en administracion contractual y elaboracion
de planillas de proyectos de disefios de plantas
industriales para petréleo y gas.

Tener experiencia laboral de por lo menos dos (2) afios.
Conocimiento y operacion de sistemas de control
documental (Bases de datos, Lotus Notes, Excel, etc.).

1.2.4 | Asistente de Proyectos X

Titulo de Ingenieria: Civil, Mecénica, Eléctrica,
Electronica, Quimica o afines con experiencia
profesional en el sector de plantas industriales de
petréleo y gas desarrollando analisis, disefio y

X especificacion relacionado al &mbito de sus
competencias.

Tener mas de siete (7) afios de experiencia profesional
en Ingenieria Civil, Mecénica, Eléctrica, Electronica,
Quimica o afines en el Sector Petrolero, o cuatro (4)

Ingeniero Senior Disciplinas: Civil, Mecéanico, Eléctrico,

1.2.5 Instrumentacion & Control y Procesos
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afios de la experiencia profesional descrita y una
maestria o doctorado afin a las competencias
requeridas, debidamente reconocidos por el SENECYT.
Conocimiento de inglés técnico.

La CONTRATISTA debera considerar la cantidad
maximo de posiciones que requiera para cumplir con las
inspecciones, procedimientos, emision de planos, etc.
acorde a las necesidades/alcance del proyecto y en los
tiempos que se acuerden durante la ejecucion del
mismo.

Péagina 62

1.2.6

Ingeniero Junior Disciplinas: Civil, Mecénico, Eléctrico,
Instrumentacion & Control y Procesos

Titulo de Ingenieria: Civil, Mecanica, Eléctrica,
Electronica, Quimica o afines con experiencia
profesional en el sector de plantas industriales de
petréleo y gas desarrollando analisis, disefio y
especificacion relacionado al ambito de sus
competencias.

Tener mas de cuatro (4) afios de experiencia profesional
en Ingenieria Civil, Mecéanica, Eléctrica, Electrénica,
Quimica o afines en el Sector Petrolero,

Conocimiento de inglés técnico.

La CONTRATISTA debera considerar la cantidad
maximo de posiciones que requiera para cumplir con las
inspecciones, procedimientos, emision de planos, etc.
acorde a las necesidades/alcance del proyecto y en los
tiempos que se acuerden durante la ejecucion del
mismo.




Ingeniero Dibujante Disciplinas: Civil, Mecanico, Eléctrico,
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Titulo de Ingenieria: Civil, Mecanica, Eléctrica,
Electronica, Quimica o afines desarrollando dibujos de
disefio técnico relacionados al &mbito de sus
competencias.

Tener mas de uno (1) afio de experiencia profesional.
Conocimiento de inglés técnico..
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1.2.7 Instrumentacion & Control y Procesos La CONTRATISTA debera considerar la cantidad
méaximo de posiciones que requiera para cumplir con las
inspecciones, procedimientos, emisién de planos, etc.
acorde a las necesidades/alcance del proyecto y en los
tiempos que se acuerden durante la ejecucion del
mismo.

2 INGENIERIA CONCEPTUAL BASICA Y DE DETALLE
2,1 GENERAL
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Listado de entregables de ingenieria
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Ver Adjunto F — Anexo 3: DASEN013A-SEN-UIO-05-
LST-002 y DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-003

El listado de documentos entregado por EP
PETROECUADOR se debe considerar como la
herramienta de trabajo para la definicion y presentacion
por parte de la Contratista, para delimitar una orden de
trabajo. En la columna correspondiente a Requerido se
marcara con X, los documentos requeridos en una
determinada orden de trabajo, en este documento ya
estd definida la unidad de medida con la que se pagara
cada entregable, la Contratista debe definir en forma
conjunta con EP PETROECUADOR la cantidad de
unidades de trabajo requeridas.

En la columna Documento de Referencia, se indica el
cadigo del documento, que esta definido como la calidad
minima que debe tener dicho entregable.

Al inicio de cada OT se revisara y aprobara el listado de
entregables de ingenieria en conjunto al alcance
detallado de los trabajos y demas documentos
habilitantes de la OT.
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2.1.2

Cumplimiento estandares de Calidad y Documentos de
Referencia

EP PETROECUADOR entrega las siguientes carpetas
gue constituyen la calidad requerida con la cual se
deben desarrollar las ingenierias.

i) Adjunto F — Anexo 3: Calidad de Ingenieria
Referencial.

ii) Adjunto E - Anexo 3: Estandares de Calidad.

2,2

PROCESOS Y MECANICA
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La CONTRATISTA es responsable de realizar la
Ingenieria de acuerdo a los documentos referenciales
2.2.1 | Alcance General Procesos / Mecanica X entregados por EP PETROECUADOR, y los documentos
correspondientes a estandares de disefio de EP
PETROECUADOR

2,3 CIVIL

La CONTRATISTA es responsable de realizar la
Ingenieria de acuerdo a los documentos referenciales
2.3.1 | Alcance General Civil X entregados por EP PETROECUADOR. y los documentos
correspondientes a estandares de disefio de EP
PETROECUADOR

2,4 ELECTRICA

La CONTRATISTA es responsable de realizar la
Ingenieria de acuerdo a los documentos referenciales
2.4.1 | Alcance General Eléctrica X entregados por EP PETROECUADOR. y los documentos
correspondientes a estandares de disefio de EP
PETROECUADOR

2,5 INSTRUMENTACION Y CONTROL

La CONTRATISTA es responsable de realizar la
Ingenieria de acuerdo a los documentos referenciales
2.5.1 | Alcance General Instrumentacién y Control X entregados por EP PETROECUADOR. y los documentos
correspondientes a estandares de disefio de EP
PETROECUADOR

2,6 PROGRAMAS INFORMATICOS




ME .

Gobierno
dolEmrrasaw
b ™\ "% [~ | W LW ] ]

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Al inicio de cada OT se revisara la carta de propiedad o
renta de los Software a utilizar en dicha OT.

*Windows 7 (o superior)

*Office 2013 (o superior)

*Adobe Acrobat

*Bentley o Autocad Plant o Cadworks

*Autocad 2014

*Caesar II: Piping flexibility and stress
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2.6.1 Software disponible en calidad de Propietario o Renta -DIgSILENT Power Factory v.2018 (con los médulos que
Petroecuador requiera)
*SAP 2000: Estructural
*Autocad Civil 3D
*HYSYS Process o Unisim o Promax
*OLGA o PipeSim
eInstrucal y/o Software de dimensionamiento del
fabricante.

2,7 DOCUMENTACION
Luego del requerimiento de proyecto de EP
PETROECUADOR, la CONTRATISTA elabora la OT
segun el Adjunto C — Anexo 3 Formato Orden de

2.7.1 | Elaboracion Orden de Trabajo y documentos habilitantes Trabajo, adjuntando los documentos habilitantes para

aprobaciéon de EP PETROECUADOR.
Luego de la firma por parte de los Administradores de
Contrato de las partes se inician los trabajos.




2.7.2

Revision / Aprobacion de la Ingenieria (todas las
disciplinas)
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El primer ciclo arranca cuando EP PETROECUADOR
recibe el documento emitido por la CONTRATISTA a
través de Control de Documentos (CD) con la emision
literal del documento, y finaliza con la Aprobacion (APR)
0 Aprobado con Comentarios (ACC) de la revision literal
del documento por parte de la EP PETROECUADOR, en
este punto se certificara el 70% de avance del
documento.

El segundo ciclo arranca cuando la EP
PETROECUADOR recibe el documento emitido por la
CONTRATISTA a través de Control de Documentos (CD)
con la emisién numérica del documento, y finaliza una
vez que el documento haya alcanzado el estado
Aprobado para Construccion (APC), éste documento
debe contar tanto con la firma por parte de la
CONTRATISTA asi como del fiscalizador de la EP
PETROECUADOR quien aprob6 el documento, en este
punto se certificara el 30% restante de avance del
documento, y asi se certificara el 100%. En el Adjunto G
— Anexo 3 Flujograma de revision de documentos, se
encuentra detallado el procedimiento de revision y
certificacion de documentos.

2.7.3

Capacitacion Control de Documentos

EP PETROECUADOR dara capacitacion a la
CONTRATISTA para la gestion documental.

2.7.4

Procedimiento de Control de Documentos

La CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento al
Instructivo de Control documental de la EP
PETROECUADOR que se encuentra en el Adjunto D —
Anexo 3: PEC-EXP-UIO-00-INS-01

275

Cronograma de Ejecucion Detallado de acuerdo a los hitos
de entrega

La CONTRATISTA debe entregar un cronograma de
ejecucion al inicio de cada OT, para revision y
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aprobacion por parte de la EP PETROECUADOR.

Pagina 68

2.7.6

Minuta de KOM por Orden de Trabajo

Al inicio de cada OT se planificara una reunién de
arranque entre la CONTRATISTAy la EP
PETROECUADOR.

277

Reunién de seguimiento semanal

Se planificaran reuniones de seguimiento semanal entre
la CONTRATISTAy la EP PETROECUADOR, para
revisar el avance del desarrollo de cada OT.

2.7.8

Actas

Es responsabilidad de la CONTRATISTA dar
cumplimiento a lo establecido por la EP
PETROECUADOR respecto a este punto.

2.7.9

Reporte de Ingenieria de avance de Ingenieria por Orden
de trabajo

Es responsabilidad de la CONTRATISTA elaborar los
reportes RDO/RSI de cada OT, en éste documento debe
constar todas las novedades encontradas en el periodo
reportado.

2.7.10

Planillas

Es responsabilidad de la CONTRATISTA elaborar las
planillas oportunamente, una vez que se haya certificado
la ingenieria, adjuntando la informacion de respaldo
solicitado por la EP PETROECUADOR.

Nota: Con la firma de este documento, el OFERENTE acepta haber ofertado al 100% lo indicado en esta Matriz. En caso de presentar desviaciones, excepciones,

modificaciones o condiciones, la Oferta sera descalificada.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

LUGAR'Y FECHA:
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FORMULARIO Nro. 15

MATRIZ EVALUACION ECONOMICA

MATRIZ EVALUACION ECONOMICA

“SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR"

PRECIO OFERTA DESVIACION OFERTADO VS.

Indicadores para

EVALUACION (PUNTAJE)

Precio evaluacion PRESUPUESTADO (%)
Referencial Oferente | Oferente Oferente item Puntaie Oferente Oferente | Oferente Oferente Oferente | Oferente
1 2 3 Unidad 1€ 2 3 1 2 3
Precio USD 100
oferta

1) Al OFERENTE que ofrezca el mejor precio se le adjudica el maximo de 100 puntos. A los otros OFERENTES se les asigna un puntaje de
acuerdo a la siguiente féormula: 100 x Menor Precio en USD / Precio en USD Oferta evaluada
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CONTRATO Nro.

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
INGENIERIA, CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS
ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA DE
MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR

COMPARECIENTES:

Por una parte: la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominara simplemente “EP
PETROECUADOR”, por intermedio del Ingeniero Cristhian Eduardo Alvarado
Cevallos, ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29
de marzo de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021;
PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021, PETRO-PGG-2022-
0129-RSL de 28 de junio de 2022; y PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16 de
septiembre de 2022 en su calidad de Gerente de Mantenimiento; y por otra
parte en adelante referida como la “CONTRATISTA”",
representada legalmente por el sefior(a) de conformidad
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder
especial o poder general segun el caso); quienes en forma libre y voluntaria,
convienen en celebrar el presente Contrato contenido en las siguientes
clausulas y Anexos:

En lo posterior, los comparecientes se denominaran individualmente como
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las
PARTES".

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en
el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al
amparo de la Ley Organica de Empresas Publicas, se cre6 la Empresa
Pablica de  Exploracibn 'y  Explotacion de  Hidrocarburos
PETROAMAZONAS EP, como persona juridica de derecho publico, cuyo
objeto es la gestiébn de las actividades asumidas por el Estado en el
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompafan,
en las fases de exploracibn y explotaciéon; con patrimonio propio,
autonomia presupuestaria, financiera, econdémica, administrativa y de
gestidon (actualmente derogado).

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal | -"'\_Jr::::u Ecuador
Teléfono: +
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1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestidon de exploracion y explotacion de
las &reas y campos asi de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6,
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi como los bloques,
areas y/lo campos que le sean asignados por la Secretaria de
Hidrocarburos (SH).

1.3 EIl Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesiéon de 06 de junio de
2016, resolvié aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS
HIDROCARBURIFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La
Normativa”), y su ultima reforma expedida mediante Resolucién Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposicién final
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedira los
procedimientos necesarios para la aplicacion de la referida normativa”.

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposicion final,
mediante Resolucion Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidi6 el “REGLAMENTO
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS DE
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; vy, su ultima reforma expedida mediante
Resolucion Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019.

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracién y Explotaciéon de Recursos
Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnimero 3.1.2.2.
del nimero 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratacion mediante
Concurso de Ofertas.

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el
Presidente Constitucional de la Republica dispuso:

“Articulo 1.- Fusidnese por absorcion la Empresa Publica de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Publica
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.”

“Articulo 2.- La Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, es una persona de derecho publico con personalidad
juridica, patrimonio propio, dotado de autonomia presupuestaria,
financiera, econdmica, administrativa y de gestion, con domicilio principal
en el cantén Quito, provincia de Pichincha.”

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal | -"'\_Jr::::u Ecuador
Teléfono: +
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(...) Articulo 7.- Los sistemas de contratacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someteran a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, con
excepcion de las diversas fases de la actividad hidrocarburifera que se
regirdan por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su
reglamentacion y demds disposiciones aplicables en esta materia se
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratacion
también se podran regir por la normativa que expida en lo futuro la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
facultdndose a su directorio a realizar las reformas que considere
pertinentes a los reglamentos vigentes.

(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la
apropiada ejecucion de los procesos técnicos, operativos 'y
administrativos vinculados a las actividades de exploracion y explotacion
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularan
bajo la normativa interna de la Empresa Publica de Hidrocarburos del
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
de ser pertinente, observara y aplicara la normativa interna emitida por la
Empresa Publica de Exploracion”.

Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de
febrero de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 2.- Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de
Exploraciéon y Explotacién de Recursos Hidrocarburiferos de acuerdo al
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro.
2 “DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION” el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”.

(...) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos
para Contrataciones de Actividades de Exploracién y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos y su Reglamento, iniciados por

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre

Cddigo postal
Teléfono: +=
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PETROAMAZONAS EP previo la emision del Decreto Ejecutivo No.
1221 de 07 de enero del 2021, continden ejecutandose de conformidad
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando
los montos de contratacion que constan en el Anexo No. 2 que contiene
la ‘DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION”,(V18) el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”.

1.8 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la
Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021,
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3)
denominado “ANEXO 2 DELEGACION DE ORDENADORES DE
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que
contiene la denominacion AFP (AUTORIZACION DE FONDOS PARA
PROYECTOS).

(...) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucién”.

1.9 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“(...) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACION DE
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS” que consta
en la Resolucion PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de
2021, unicamente el monto asignado al Gerente de Exploracion y
Produccion, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los
siguientes montos:

(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion. (...)";

1.10 Que, mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de
junio de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal | -"'\_Jr::::u Ecuador
Teléfono: +
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1.12

1.13
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ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de
marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo de 2021.

Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2022-0129-RSL, de 28 junio de
2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvié:

“Articulo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, apruebe
la actualizacion de la Normativa aplicable a los procedimientos para
contrataciones de actividades de exploracion y explotaciéon de recursos
hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy, esta Gerencia General,
expida su Reglamento de aplicacion; la Normativa aplicable a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos de la ex PETROAMAZONAS
EP, su Reglamento y demas documentacion que se derive de la
mencionada Normativa de la extinta empresa publica, permaneceran
vigentes.

Articulo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologias de la Informaciéon y
Comunicacion que los documentos que se encuentran en el Sistema
LOTUS unicamente sean de consulta, como normativa historica; a
excepcion de aquella que se deriva de la Normativa de contratacion de
exploracion y producciéon de la ex PETROAMAZONAS EP y su
Reglamento General.

Articulo 3.- Se dispone a todas las Unidades Organicas, NO suspender
las operaciones en razén de la gestion de actualizacion de la Normativa
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de
exploracion y explotacibn de recursos hidrocarburiferos de la ex
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicacion y demas normativa
gue se derive de la misma.”

Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2022-0145-RSL, de 16 de
septiembre de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo;
9 de mayo; y, 25 de junio de 2021, respectivamente, que no ha sido
modificado a través de la presente resolucion”.

El area usuaria del servicio, Jefatura de Soluciones Energéticas,
mediante Memorando Nro. PETRO-MAN-SOE-2023-0148-M del 06 de

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86y AV 6 de Diciembre
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abril de 2023, solicito al Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento,
autorizacion para el inicio del proceso de contratacion de los Servicios de
Ingenieria, Conceptual, Basica, de Detalle y Estudios Especiales para el
Desarrollo de Proyectos del Area de Mantenimiento de EP
PETROECUADOR.

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolucion
Nro. PETRO-MAN-2023-0073-RSL del 14 de abril de 2023, autoriz6 el
inicio del presente proceso de contratacién y designé la Comision de
Evaluacion.

Mediante Oficio Nro. de de_  de 202 , EP PETROECUADOR
invitd a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-050-2023 para
la Prestacion de los Servicios de Ingenieria, Conceptual, Basica, de
Detalle y Estudios Especiales para el Desarrollo de Proyectos del Area de
Mantenimiento de EP PETROECUADOR.

La Comision de Evaluacibn mediante memorando Nro. _  de _ de
de 202_ emitid el Informe Técnico — Carpeta 1 del Concurso
de Ofertas Nro. CO-EPP-050-2023.

La Comisiébn de Evaluacién mediante memorando Nro. _ de __ de
de 202 _ emitio el Informe Econdmico y Final — Carpeta 2 del
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-050-2023.

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolucién
de Adjudicacion Nro. ____de __ de de 202_ sobre la base del
Informe Final de Evaluacibn de las ofertas correspondiente vy
recomendacion de la Comision de Evaluacion, adjudicé la contratacion
con para los Servicios de Ingenieria,
Conceptual, Basica, de Detalle y Estudios Especiales para el Desarrollo
de Proyectos del Area de Mantenimiento de EP PETROECUADOR, por el
monto de __ /100 dolares de los Estados Unidos
de América (US$ ) por un plazo de mil noventa y cinco (1095)
dias.

Mediante Oficio de notificacion Nro. __ -202 - de de  de 202_
EP PETROECUADOR notific6 a la Compafia la
adjudicacion del Contrato para la prestacion de los Servicios de
Ingenieria, Conceptual, Basica, de Detalle y Estudios Especiales para el
Desarrollo de Proyectos del Area de Mantenimiento de EP
PETROECUADOR, por el monto de __ /100
dolares de los Estados Unidos de América (US$ ) por un plazo
de mil noventa y cinco (1095) dias.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal | 0518
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1.20 Para este Contrato se contd oportunamente con la certificacidén
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos
necesarios para su ejecucion, conforme consta en el documento Nro.
879-CERT-PRES-EXP-2023 de 29 de marzo 2023 y su actualizacion
constante en el documento Nro. _ CERT-PRES-EXP-2023 del __ de

de 2023

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Afo Fiscal: Es el periodo comprendido desde el primero (1) de enero hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de cada afio, ambos inclusive.

ARCERNNR: Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos
Naturales No Renovables.

Areas de Actividad / Area de Operacion: Son las areas y campos de
operacion de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1,
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi, asi como los demas
bloques, areas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energia
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos); y en
las cuales la CONTRATISTA esta autorizada en virtud de este Contrato, para
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.

Compaiiias relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es
controlada por, o se encuentra bajo el control comun de una parte, para cuyo
propoésito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la
administracion y politicas de dicha persona mediante la titularidad de acciones
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoria de los directores
0 representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” vy
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores.

Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indigena,
poblacién nativa, ciudadanos, organizacion reconocida juridicamente y/o
Institucion presente en la geografia administrativa-politica de los Bloques: 7,
12,15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58,59, 60y 61, y, y
aquellos otros bloques, areas y/o campos que le sean asignados a EP
PETROECUADOR por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos).

Dia 1: Se refiere al dia uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva.
Doélares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitacion,

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8- 86 y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador
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términos de referencia, preguntas, aclaraciones, asi como los informes,
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demas documentos previos a la
suscripcion del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por
EP PETROECUADOR para la contratacion respectiva.

Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria
miscelanea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con
la ejecucién del Contrato.

Estudios Ambientales: Consisten en una estimacion predictiva o una
identificacién presente de los dafios o alteraciones ambientales, con el fin de
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigacién y las medidas
de rehabilitacion de impactos ambientales producidos por una probable o
efectiva ejecucién del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnosticos Ambientales, Planes de
Manejo Ambiental y Auditorias Ambientales, mismos que deberan contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental correspondiente.

Fecha Efectiva: Es el dia siguiente a la fecha de suscripcion del presente
instrumento, la que servira de inicio de las obras o servicios por parte de la
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las
PARTES la que sera el ; salvo que en la Resolucion de
Adjudicacion conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS)

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito,
la definicién del articulo 30 de la Codificacion del Cddigo Civil. Este concepto
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios,
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia
no mencionada en esta Clausula que igualmente fuere imposible de resistir y
que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del
hecho que ocasione la obstruccién o demora, total o parcial, del cumplimiento
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluira
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR
podra invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u
omision de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

EP Petroecuador
Dlreccmn Alpallana E8- 86 y AV 6 de D|C|embre
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Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables.

Negligencia o Culpa Grave: Sera el descuido imprudente, la falta total del
deber de cuidado, atencion o prevision de un hecho, que suele emplearse aun
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente.
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operacion que genera
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA.

OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados.

Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petréleo
Crudo desde la conexion con Oleoductos Secundarios hasta terminales de
exportacion o centros de industrializacion.

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el
Petréleo Crudo desde los Centros de Fiscalizacion y Entrega hasta los
Oleoductos Principales.

Operadora: Es la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta.

Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecucion del presente
Contrato.

Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y explotacion
de recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy su reglamento de
aplicacion conforme al nivel de aprobacion autorizados.

EP PETROECUADOR: Es la abreviacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una
referencia distinta.

Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores,
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o
provisto para la ejecucion de este Contrato.

EP Petroecuador
Direccion: Alpallana E8- 86 y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Q7.
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Petroleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase liquida en
yacimientos naturales y que permanece liquida a condiciones atmosféricas de
presion y temperatura.

Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de
acuerdo con este Contrato.

Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones,
sequias, grave conmocion interna, inminente agresion externa, guerra
internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una
situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva,
que obliguen a la adopcién de acciones inmediatas necesarias para evitar
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus
servicios a cualquiera de las PARTES o0 a los bienes de cualquiera de las
PARTES o a terceras personas 0 a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.

SSA: Seguridad, Salud y Ambiente.

Trimestre: Es el periodo de tres (3) meses consecutivos que comienza, el
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre
de cada Ao Fiscal.

Otras definiciones.-

Para los vocablos que se expresan a continuacion se tendran en cuenta los
siguientes entendidos:

Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computaran en forma
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computaran
Unicamente los dias laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren
en dias no laborables, éstos se entenderan prorrogados hasta el primer dia
laborable siguiente.

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.

EP Petroecuador

Direccio
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO

La Contratista se compromete con EP PETROECUADOR a prestar los
Servicios de Ingenieria, Conceptual, Basica, de Detalle y Estudios Especiales
para el Desarrollo de Proyectos del Area de Mantenimiento de EP
PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en los términos de
referencia, su oferta y deméas documentos precontractuales que se incorporan y
forman parte de este Contrato.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRORROGA

4.1. Lavigencia del presente Contrato es de MIL NOVENTA Y CINCO (1095)
DIAS y se contabilizara a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcion del
presente instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolucién de Adjudicacién conste otra
fecha (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).

4.2. Prorrogas

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del contrato,
motivadas por escrito por la Contratista o por EP PETROECUADOR,
éstas seran autorizadas por el Administrador del Contrato, siempre y
cuando la prérroga no doble el plazo total del contrato; de ser este el
caso, dicha prérroga sera autorizada por la autoridad que suscribi6 el
contrato previa notificaciéon del CONTRATISTA.

Previo a la autorizacion de prérroga, el Administrador del Contrato
debera verificar que el plazo del contrato se encuentre vigente.

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato
que surtan efectos después de la expiracion o terminacion de este
Contrato, deberan subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto mas
all4 de la fecha de terminacion de este Contrato.

CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a:

Jefe de Soluciones Energéticas
EP PETROECUADOR
Alpallana y Av. 6 de Diciembre
Edificio Alpallana

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y Av 6 de Diciembre
Cédigo postal: 17051 N Eeradar

COoz o
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Quito, Ecuador

El administrador sera el responsable del control y administracion de la
ejecucion contractual, y adoptara medidas que permitan el cumplimiento de las
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. ElI Administrador del
Contrato podra designar los supervisores y fiscalizadores que crea
convenientes para la debida administracion del Contrato. Si se requiere el
cambio de Administrador del Contrato se lo realizara Unicamente con un
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, y
se notificara por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio.

La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente
Contrato a:

(Posicién / nombre(s))

(CONTRATISTA)

Locacion / direccion / teléfonos / etc.

El Administrador de la CONTRATISTA actuard a nombre de ésta con plena
facultad para todos los efectos de la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA: ORDENES DE TRABAJO

Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestaran previa
autorizaciéon documentada (Ordenes de Trabajo) emitida por el Administrador
del Contrato de EP PETROECUADOR.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, especificamente en el
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendra las
siguientes obligaciones:

7.1 Capacidad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente
habilitada para la suscripcion del Contrato, y que tiene todas las
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecucion
oportuna y profesional del Contrato.

La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador
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todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital
suficiente de operacién para cubrir con todas las obligaciones asumidas

por el Contrato.

7.2 Acatamiento dela Ley

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la Republica del
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; asi
mismo cumplira con:

a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, politicas, de
EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, asi como
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto
contractual.

b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos
requeridos para la prestacién de sus servicios, con excepcion a los
gue deba adquirir EP PETROECUADOR.

c. Asegurar la garantia de los Derechos Humanos de manera
consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran
su respeto irrestricto. Se debera investigar e informar a EP
PETROECUADOR sobre cualquier violacion a los Derechos
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las
autoridades pertinentes.

d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores.

e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
de todas las obligaciones legales.

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de
alimentacion y alojamiento, de aplicarse.

g. Lo previsto en la Resolucion C.D 513, publicada en el Registro
Oficial Edicion Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016,
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro.
565 del 17 de noviembre de 1986) y demas normativa aplicable.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador
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h.  Provision de transporte para su personal de acuerdo al articulo 134
del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de
personal volquetas, tractores, vehiculos de carga y rancheras.

I Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de
fabrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de
propiedad relacionados con la ejecucion del Contrato, sin que se
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.

7.3 CONTRATISTA Independiente

La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una comparfiia o persona
natural) independiente, con su propia infraestructura fisica, financiera y
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR vy a
terceros en general.

La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este
Contrato, el caracter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente
de EP PETROECUADOR. No podra, por lo mismo, contratar
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna.
Ademas, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros,
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas
por otra, no habra relacién de dependencia laboral o de otra naturaleza.

Asi también EP PETROECUADOR reconoce que la relacion contractual
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades
desarrolladas por EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendra la calidad de
empleador; por lo tanto, serA de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no
tendra responsabilidad alguna, ni aun a titulo de solidaridad.

7.4 Liberacion de Responsabilidad

La CONTRATISTA esta obligada a mantener a EP PETROECUADOR

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador
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libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o
extrajudiciales, o de cualquier otra indole.

La CONTRATISTA permitira, sin restriccion, el acceso al personal de EP
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier
actividad o documentacion relacionada con la ejecucién del Contrato.

Personal de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA contratara a su propio costo y riesgo todo el personal
requerido para la ejecucion del Contrato, el mismo que debera cumplir
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente
Contrato.

El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y
trabajadores de la CONTRATISTA seran totalmente de su
responsabilidad.

El personal de la CONTRATISTA sera capacitado, experimentado y
calificado para prestar sus servicios. Se requerira que el personal de la
CONTRATISTA tome los cursos de induccion de EP PETROECUADOR,
y que conozca y observe las politicas y procedimientos pertinentes de
EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera proveer a su personal todo el equipo de
proteccion personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las
Practicas Prudentes de la Industria. Asi mismo debera proporcionar las
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinacién con EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera mantener estricta disciplina y buen orden
entre su personal y debera instruir adecuadamente a todo su personal
respecto al uso del equipo de proteccion personal y procedimientos
apropiados de trabajo, a fin de evitar dafios o lesiones corporales y
dafios a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP
PETROECUADOR o a los equipos de terceros.

La CONTRATISTA deberd utilizar personal ecuatoriano para las
operaciones y en la administracion, de conformidad con la letra a) del
articulo 31 de la Ley de Hidrocarburos.

La CONTRATISTA debera cumplir obligatoriamente con la “LEY
ORGANICA PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION  TERRITORIAL ESPECIAL  AMAZONICA”,
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especificamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposicion
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se
deberan observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que
contiene la NORMA TECNICA para la aplicacion del principio de empleo
preferente  establecido en la “LEY ORGANICA PARA LA
PLANIFICACION INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA.”

Para la ejecucion de este Contrato se debera dar preferencia a mano de
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los
estandares requeridos y precios de mercado.

Se entendera como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el
area de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Area
de Operaciones.

Identificacion del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA
debera presentar y mantener actualizada la lista de su personal, asi
como proveer a su costo las identificaciones y sefiales correspondientes.

EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Fisica
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA,
las mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como
induccién, examenes médicos y demas establecidos por el citado
Departamento. Esta accion no se entendera en ningin momento en el
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA estan
representando a EP PETROECUADOR, esto es s6lo como medida de
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

Equipo de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberd contar y
proporcionar con todo el Personal y Equipo, detallado en el Anexo Nro.
4, requeridos para la ejecucion del Contrato en el sitio de ejecucion de
los servicios. Se considera equipo de la CONTRATISTA a todo el
hardware, software, mobiliario, y demas facilidades necesarias para el
correcto desarrollo del servicio.

La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para
la ejecucion de los Servicios, deberdn suministrarse y mantenerse en
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y sera apropiado de
conformidad con las practicas prudentes de la Industria. El
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mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, sera de
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato.

La CONTRATISTA reemplazara cualquier unidad de sus equipos que, a
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido
contratado.

A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberéa
proporcionar todos los materiales, equipos y suministros requeridos para
la prestacion de los Servicios conforme a los Términos acordadas entre
las PARTES para la ejecucién del alcance del Contrato, asi como
también proporcionara el personal necesario para llevar la ejecucion del
objeto de este Contrato

La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duracion del presente
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones
acordados por las partes asi como a las especificaciones contempladas
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP
PETROECUADOR desde la fecha de recepcion y aceptacion de dichos
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las
partes asi como a las especificaciones constantes en el presente
contrato, EP PETROECUADOR tendra derecho a requerir a la
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la
ejecucion de dichos servicios a través de un tercero con un limite al valor
establecido por la prestacion de dicho servicio en los términos
comerciales de este instrumento.

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto
en el servicio a entera satisfaccion de EP PETROECUADOR, asumiendo
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR
notifique por escrito o via correo electronico a la CONTRATISTA que el
servicio debe ser corregido, reparado o0 reemplazado. Si la
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta
0 a travées de una tercera empresas y la CONTRATISTA sera
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superaran el valor o
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precio del servicio al cual se deba la correccion, reparacion o reemplazo
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.

Forma de Prestar los Servicios

La CONTRATISTA prestara todos los servicios aqui estipulados en
forma diligente y diestra, de conformidad con las practicas aceptadas de
la industria petrolera y especificamente de EP PETROECUADOR, y en
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus
Anexos y Documentos Precontractuales. ElI Administrador del Contrato
tendra derecho a emitir las Ordenes de Trabajo a la CONTRATISTA y
ésta a acatarlas.

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucidbn de todas las
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutard todos los
trabajos/servicios aqui estipulados ordenados por EP PETROECUADOR
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, solidos principios de
ingenieria y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera
los costos que esto signifique.

En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificara
dentro de tres (3) dias a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho,
acompafnando el documento que acredite la nueva designacion.

Conocimiento de los Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA declara que conoce el Area de Operacion de EP
PETROECUADOR vy especificamente los sitios en los cuales debe
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR
la informacion suficiente referente a las condiciones de tales sitios,
realidad social y caracteristicas del medio ambiente. Cualquier error u
omisién de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus
responsabilidades en la ejecucion del Contrato.

Salud Ocupacional, Sequridad Industrial y Control Ambiental

La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la
Resolucién C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edicion Especial Nro. 632, de
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y
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Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, el cddigo Organico del Ambiente y su
reglamento de aplicacion, el Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburiferas en el Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial
Nro. 100-A del 10 de diciembre de 2019, publicado en el Registro Oficial
Nro. 174 del 1 de abril de 2020, las Disposiciones de Salud, Seguridad y
Ambiente, Seguridad Fisica y Relaciones Comunitarias para Contratistas
de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 10, y toda la
normativa sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a
su cumplimiento durante toda la ejecucién del Contrato.

A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomara todas las medidas
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el
trabajo y cumplira con todas las regulaciones de seguridad de la
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho,
mantendra dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante
la prestacion de los servicios estipulados en este Contrato.

La CONTRATISTA difundira entre su personal y esté obligada a cumplir
la Politica de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en
todo lo que tenga relacion a la preservacion del medio ambiente y de las
condiciones ecoldgicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio
del Ambiente y la legislacién ecuatoriana aplicable.

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Cadigo
Organico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el
ambiente y la naturaleza.

Relaciones Comunitarias

EP PETROECUADOR implementa la gestion social de su operacion
sobre la base de la Politica de Relaciones Comunitarias disefiada para
tal efecto. Esta Politica tiene como fundamento el sistema juridico
vigente en el Ecuador, la Misién y Vision corporativa y la cultura
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organizacional interna, y se plasma en las Guias de Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR.

En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta debera
observar y cumplir con las Guias de Relaciones Comunitarias de EP
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10. Las
Guias son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y
cualquier persona relacionada con la operacibn de EP
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas
comunidades indigenas o de colonos.

EP PETROECUADOR proporcionara a la CONTRATISTA una induccion
obligatoria de sus guias antes del inicio de las actividades de este
Contrato. Los Departamentos de Mantenimiento, SSA y Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisaran y verificaran el
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guias, para lo
cual se sujetara a lo establecido en la Clausula de Multas.

A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecucion
contractual lo requiera, la CONTRATISTA debera contar de manera
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones
Comunitarias, para la coordinacion con EP PETROECUADOR de todos
los asuntos relativos a las comunidades locales.

En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las
consecuencias de dichos problemas caerdn bajo la plena
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Confidencialidad

La informacion o documentacion que la CONTRATISTA, su personal y
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se
ejecuten por este Contrato, asi como la informacion que EP
PETROECUADOR proporcione, seran tratados en forma confidencial y
por lo tanto, no podra ser divulgada, ni entregada a terceros. De no
observar esta disposicion, la CONTRATISTA pagarda a EP
PETROECUADOR los dafios y perjuicios que le ocasione, los mismos
gue podran ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de
las demas acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento
de esta disposicion, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio
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de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o
subcontratistas, y se enviara una copia de los mismos al Administrador
del Contrato.

EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA,
bajo las mismas prevenciones del parrafo anterior.

La CONTRATISTA no tendra obligacion de confidencialidad con
respecto a informacion que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento
publico por una via distinta de la CONTRATISTA o0 sus subcontratistas;
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligacion de
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesion de la CONTRATISTA
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en
virtud de este Contrato.

Tiempo en la ejecucion de los Servicios

El tiempo es primordial con respecto al desempefio de las obligaciones
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes especificas
acordadas para el desarrollo del presente Contrato.

Indemnizacion por Patentes

La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que
surjan de la violacién o supuesta violacion de patentes que amparan los
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA,
proporcionados a EP PETROECUADOR.

Pagos a Subcontratistas y Proveedores

Es obligacion de la CONTRATISTA encontrarse al dia en el pago de sus
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.

Se entenderd como local las areas de influencia directa de las
operaciones de EP PETROECUADOR, asi como las empresas locales
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbios, el Oro y Santa Elena.

Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP
PETROECUADOR podra solicitar a la CONTRATISTA yl/lo sus
subcontratistas evidencia documentada de estar al dia en sus
obligaciones.
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7.15 Obligaciones Adicionales

Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo Nro. 3.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estara autorizado para
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relacion con la ejecucion del
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos.

A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP
PETROECUADOR proporcionard una lista de todo el personal de EP
PETROECUADOR relacionado con la ejecucion del contrato.

Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.

CLAUSULA NOVENA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS

9.1 Inicio de los Servicios

La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la
prestacion de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la
Resolucién de Adjudicacion se acuerde una fecha distinta (EN LA
RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios,
éstos se prestaran en los términos y condiciones estipulados dentro del
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato.

Todos los servicios se prestaran de acuerdo a los términos del Contrato,
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios,
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el
Contrato.

9.2 Areade Operacion / Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Area de Operacion y
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP
PETROECUADOR podra cambiar el Area de Operacion o los Sitios de
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA.
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9.3 No Exclusividad

En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecucion del presente
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR,
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del
presente Contrato, y en razon de que este Contrato no otorga a la
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su
discrecion.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO
10.1 EI monto estimado del presente contrato es de

__/100 dolares de los Estados Unidos
de América (US$ ) sin el Impuesto al Valor Agregado — IVA.

10.2 EP PETROECUADOR pagara a la CONTRATISTA por los servicios
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5. (Formulario
Nro. 3).

10.3 REAJUSTE DE PRECIOS

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que, en la elaboracion
de su propuesta econOmica, considerdo el hecho de que durante la
vigencia del Contrato no habra, ni se reconocera reajuste de precios, por
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones
contractuales de forma automética.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuaran mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”)
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la
CONTRATISTA, y se realizara contra presentacion de facturas mensuales
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.

Las facturas seran presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR
en lugar fijado en la clausula vigésimo séptima de este Contrato, dentro de los
diez (10) primeros dias calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluira el Impuesto al Valor
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Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP
PETROECUADOR pagara el total de cada factura presentada con todos los
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) dias calendario luego de su
recepcion si EP PETROECUADOR no tiene objecion a los montos facturados.

Las facturas deberan ser presentadas en los términos y plazos previstos en la
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retencibn o aquellas
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias,
EP PETROECUADOR no tendré la obligacién de pagarlas en los términos y
plazos previstos en la presente Clausula sino conforme a sus politicas internas
y disponibilidad presupuestaria.

Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberé& notificar y devolver
la misma, junto con la planilla maximo veinte (20) dias luego de la recepcion.
En ese caso, la CONTRATISTA debera emitir la nueva factura en un plazo
maximo de diez (10) dias luego de la devolucion, y el pago se lo realizara a los
diez (10) dias calendario luego de la recepcion.

La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados
deberd presentar la certificacion que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; ademas a requerimiento de
EP PETROECUADOR se debera también presentar los roles de pago de sus
trabajadores integrantes de su némina, del mes anterior a la presentacion de la
factura. Tales roles deberan estar suscritos por el referido personal.

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR podra auditar y solicitar verificacion adicional de
cualquier informacion financiera perteneciente a este Contrato, durante
la vigencia de este Contrato y por un periodo de siete (7) afios después
de la fecha de terminacién, relacionado al tema de esta Clausula y la
clausula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoria.

EP PETROECUADOR debera recibir de la CONTRATISTA cualquier
informacion o documentacion, relacionada a los Servicios, que EP
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o
autoridades del Gobierno.

EP PETROECUADOR podra descontar de cualquier pago pendiente a la
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa
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adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones
autorizadas expresamente en este Contrato.

EP PETROECUADOR podra retener, y pagar a las autoridades
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del
Ecuador.

EP PETROECUADOR podra retener, a su sola discrecion, el pago de
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la
evidencia de mantener vigentes las garantias, haber contratado y
mantener vigentes las poélizas de seguro contratadas y/o cualquier
enmienda o extension de las mismas, requeridas bajo este Contrato.

Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta clausula,
deberan subsistir y continuaran en efecto, incluso después de la
terminacién de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales
obligaciones.

Todos los pagos se realizaran exclusivamente a favor de la
CONTRATISTA, no para terceros.

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderan como una
renuncia o0 reduccibn de cualquiera de los derechos de EP
PETROECUADOR establecidos en el Contrato.

Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectue EP
PETROECUADOR, seran los Uunicos que la CONTRATISTA esta
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningln pago se realizara en
efectivo o instrumento al portador y ningln pago se ejecutara a otro
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA.

Pagos Indebidos

En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA
la devolucion de dichos valores, con los correspondientes intereses,
calculados a la tasa maxima de interés convencional dispuesta por el
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se
efectu6 el pago indebido hasta la recuperacibn del monto
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento
automatico de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales
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valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la
jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: MULTAS

Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula de Garantias de este Contrato y las
demas acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podra imponer a la
CONTRATISTA las siguientes multas:

12.1 Por Incumplimiento del Servicio

12.1.1 Por el retraso en la entrega de la Ingenieria.

En caso de que la CONTRATISTA no cumpla con el cronograma de
actividades acordadas en la Orden de Trabajo, EP PETROECUADOR
impondrd a la CONTRATISTA una multa del 1.5 por mil del monto total
de la Orden de Trabajo correspondiente por cada dia calendario de
retraso, conforme a lo indicado en el punto 2 del Anexo Nro. 2 del
presente documento, a excepcion de aquellas situaciones reconocidas
como “fuerza mayor” o “caso fortuito”, o situaciones atribuibles a EP
PETROECUADOR vy reconocidas por el Administrador del Contrato de
EP PETROECUADOR.

12.1.2 Por demoras en la entrega de la Propuesta para la emisién de la
Orden de Trabajo.

EP PETROECUADOR aplicard a la CONTRATISTA una multa del
0.014% del monto total del Contrato por cada dia calendario de retraso
en la entrega de la Propuesta para la emision de las Ordenes de
Trabajo. El plazo que se asigna para que la CONTRATISTA emita la
Propuesta sera de 2 semanas (14 dias calendario).

Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto total
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podra disponer la
terminacion unilateral del Contrato, conforme la Clausula Décimo
Octava, sin perjuicio de las demas acciones a que hubiere lugar.

En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podra
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizara el pago por
el servicio no prestado.
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Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA

Por contaminacién del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento
injustificado en cualquiera de los numeros del Anexo Nro. 10, EP
PETROECUADOR podra imponer diariamente una multa de hasta de
Cinco Mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las
acciones legales que correspondan.

Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren dafios de
consideracion que afecten al Medio Ambiente, los costos de
rehabilitacion seran de cuenta de ésta.

Si por causa de una accion u omision de la CONTRATISTA en materia
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sancion,
multa o restitucion econémica, EP PETROECUADOR retendra de los
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor econdmico.

En la aplicacién de las multas cuyos eventos fuesen catalogados como
rojo, verde o azul, el valor a ser penalizado sera el siguiente:

ROJO 1 $3000.00/EVENTO
ROJO 2 $4000.00/EVENTO
ROJO 3 $5000.00/EVENTO
VERDE 1  $3000.00/EVENTO
VERDE 2 $4000.00/EVENTO
VERDE 3  $5000.00/EVENTO
AZUL 1 $3000.00/EVENTO
AZUL 2 $4000.00/EVENTO
AZUL 3 $5000.00/EVENTO

En incumplimientos menores (como no tener EPP, ejecutar actividades
sin permiso de trabajo u otros), y en general, por el incumplimiento a las
reglas de SSA, notificados por escrito por el Departamento de SSA y/o el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, la multa ser& de
Un Mil 00/100 dolares de los Estados Unidos de América
($1000/EVENTO).

Todo lo descrito se limita a las actividades desarrolladas por la
CONTRATISTA en campo.

EP Petroecuador
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12.3 Multa por incumplimiento a las Guias de Relaciones Comunitarias

Luego de haberse determinado que el personal de la CONTRATISTA,
asignado a este Contrato, ha incumplido las reglas generales de
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, que constan en el
Anexo Nro. 10 del presente Contrato, se impondra una sancién de Mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$1.000,00) por evento y
se debera realizar la remediacion del evento a costo de la
CONTRATISTA. Para ello debera cumplir el debido proceso establecido
en el numeral 12.4.

12.4 Aplicacién de las Multas

Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la
CONTRATISTA, seran aplicadas por EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato, considerando el principio de
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales,
la negligencia de la CONTRATISTA, el dafio producido, el hecho de que
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la
reincidencia en la comision del incumplimiento, sin perjuicio de otros
cuya aplicacion fuere pertinente.

El procedimiento a seguirse para la aplicacion de las multas sera el
siguiente:

1) El Administrador del Contrato, notificara a la CONTRATISTA con
el incumplimiento dentro del término de quince (15) dias contados
desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado
por EP PETROECUADOR. Esta notificacion podra efectuarse
mediante correo electronico adjuntando el formato del Anexo Nro.
7 dentro del término de diez (10) dias contados desde la fecha de
notificacion efectuada mediante correo electronico.

2) La CONTRATISTA presentara por escrito sus argumentos
justificativos de descargo dentro del término de diez (10) dias
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro.
7.

3) El Administrador del Contrato aplicara ratificando o dejara sin
efecto la multa, segun corresponda, dentro del plazo de sesenta
(60) dias contados desde la fecha de presentacion de los
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argumentos justificativos de descargo por parte de la
CONTRATISTA.

4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del
Contrato con la ratificacion de la multa, podra impugnarla ante el
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de
diez (10) dias contados desde la fecha de notificacion con la
ratificacion de la multa.

5) El Gerente General resolvera la impugnacion dentro del plazo de
sesenta (60) dias contados desde la fecha de presentacion de la
impugnacion en EP PETROECUADOR.

El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminacién
unilateral, segun corresponda; y en cualquiera de los casos requerir
ademas el resarcimiento y pago de dafios y perjuicios de conformidad
con la ley.

No se aplicaran multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP
PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR podra descontar los valores por multas aplicadas
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra via judicial,
extrajudicial, o por medio de la jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIAS

La CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener vigentes las garantias
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La
renovacion de las garantias se efectuara con una anticipacion de por lo menos
cinco (5) dias a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las haran
efectivas.

13.1 Fiel Cumplimiento

Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones,
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripcion de
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este instrumento, entregard a la orden de EP PETROECUADOR una
garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector
Pulblico, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del Contrato sin IVA, que debera permanecer vigente y de ser el caso
renovarse obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la
firma del Acta de Recepcion Definitiva, o0, recepcion Unica presunta
aceptada por la entidad u ordenada por el Juez.

La CONTRATISTA entregara a EP PETROECUADOR el documento de
renovacion correspondiente, hasta cinco (5) dias antes del vencimiento
de la garantia vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR haréa
efectiva dicha garantia, sin perjuicio de las acciones legales a las que
hubiese lugar.

Previo a la devolucién de esta Garantia, EP PETROECUADOR debera
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes
de la ejecucién del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con
sus trabajadores relacionados con la ejecucion de este Contrato, que no
sea caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovacion oportuna de la
garantia de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el momento que
considere pertinente hard efectiva la garantia entregada por la
CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.

Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato
notificara a la CONTRATISTA conforme a la clausula de terminacion de
este instrumento legal.

Esta Garantia permanecera en custodia del Departamento de Tesoreria,
y sera devuelta a la firma del Acta de Recepcion Definitiva, real o
presunta.

La Contratista estd obligada a presentar una Garantia de Fiel
Cumplimiento adicional en caso de que el contrato complementario sea
suscrito con incremento al monto del contrato, la cual deber& cubrir el
5% del valor total del contrato complementario.

Formas de Garantia

Para el otorgamiento de las garantias establecidas en este Contrato, la
CONTRATISTA podra rendir cualquiera de las siguientes garantias:
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a. Garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco o institucién financiera establecidos en el pais y que se
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o,

b. Fianza instrumentada en una pdliza de seguro, incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compafia de
seguros establecida en el pais y que se encuentren bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o,

c. Primera Hipoteca de bienes raices, siempre que el monto de la
garantia no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del
inmueble hipotecado, segun el correspondiente avallo catastral; o,

d. Depésitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras
instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda,
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del
Banco Central del Ecuador. Su valor se computara de acuerdo a su
cotizacion en las bolsas de valores del pais, al momento de constituir
la garantia. Los intereses que produzcan perteneceran a la
CONTRATISTA; 0

e. Certificados de depodsitos a plazo, emitidos por una institucion
financiera establecida en el pais, endosados por valor en garantia a
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea
mayor al estimado para la ejecucion del contrato.

Las garantias que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras
extranjeras, deberan presentarse por intermedio de instituciones
establecidas legalmente en el pais, las que representaran y responderan
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantias.

Las garantias otorgadas por bancos o instituciones financieras y las
pélizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente
clausula, no admitiran clausula alguna que establezca tramite
administrativo previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento por
escrito de EP PETROECUADOR. Cualquier clausula en contrario se
entenderan como no escrita. En caso de incumplimiento, el banco, la
institucion financiera o la compafiia aseguradora, sera inhabilitada en el
Sistema Nacional de Contratacion Publica por el organismo responsable,
hasta el cumplimiento de su obligacion. En caso de reincidencia sera
inhabilitada por dos (2) afios.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: SEGUROS

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duracion de este Contrato y
cualquier otra extension acordada del mismo, por su propia cuenta y a su
costo, contratard y mantendr4 permanentemente actualizadas pdlizas de
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el
cumplimiento del Contrato, asi como también por posibles dafios o pérdidas de
materiales y equipos de EP PETROECUADOR vy afectacion al medio ambiente.

EP PETROECUADOR en ningun caso asume la responsabilidad por los
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.

La CONTRATISTA mantendra permanentemente actualizada la cobertura de al
menos las pdlizas que se detallan en el Anexo Nro. 8.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: TRIBUTOS

Seré& responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos
que le correspondiere, sean éstos de caracter nacional, provincial o0 municipal;
asi mismo cancelara por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de
colegiaturas y cualquier obligacion tributaria aplicable al Contrato, sea que le
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de
tributos y se obliga ademas, a mantener libore a EP PETROECUADOR de todo
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.

La CONTRATISTA debera cumplir con el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retencion, vigente.

Los servicios materia de este Contrato estan sujetos al pago del Impuesto al
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consider6 el costo
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripcion del
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del
Impuesto al Valor Agregado — IVA, el pago se efectuara en base al precio
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable.

El Contrato a suscribirse estara sujeto a la retencién respecto al Impuesto a la
Renta conforme la Codificacion de la Ley de Régimen Tributario Interno,
normas complementarias y sus reformas.

De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontara conforme lo
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa.
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EP PETROECUADOR actuara como agente de retencién de los tributos,
contribuciones y gastos que correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de los
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificara a la otra de las
condiciones prevalecientes, asi como las fechas del inicio y terminacion de
éstas.

La comunicacion de fuerza mayor o caso fortuito, deberd presentarse en un
tiempo no mayor a treinta (30) dias calendario de ocurrido el siniestro y
mientras se encuentre vigente el Contrato, y ser4 aceptada o no por el
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificacion en
el plazo indicado, se entenderd como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concedera
prorroga del plazo contractual y se aplicaran las multas que correspondan.

Excepto como de otra forma esté estipulado en esta clausula, el desempefio de
cada una de las PARTES bajo este Contrato esta suspendido en tanto que y
mientras tal ejecucidon esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente,
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de notificacion por la CONTRATISTA o viceversa, sera entendida como
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecucion bajo este
Contrato.

En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por
mas de sesenta (60) dias, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, cualquiera de las PARTES podra solicitar la terminacion del presente
Contrato conforme a la Clausula Décimo Octava, numero 18.3.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDADES E
INDEMNIZACIONES

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las actividades
operativas inherentes al Contrato y prestara todos los servicios estipulados en
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, sélidos principios de ingenieria y
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en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos Yy
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera los
costos que esto signifique.

Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes
con las responsabilidades establecidas en el parrafo precedente y las que
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes, EP PETROECUADOR esta autorizada a cobrar la suma
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA via
reembolso de las facturas pendientes de pago, mas el cinco por ciento (5%) de
gastos administrativos o, a falta de éstos, haré efectivas las garantias, y si las
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciara la respectiva
accion judicial o extrajudicial de cobro.

Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de
conformidad con esta clausula:

17.1 Responsabilidad por el Personal

Cada una de las PARTES sera exclusivamente responsable y asumira la
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del
presente Contrato.

Las PARTES asumiran el gasto total correspondiente de cualquier
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el parrafo que
precede.

Asimismo, EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA seran
responsables y estaran obligadas por todos y cada uno de los reclamos
que resulten de lesion corporal, incluyendo lesion, enfermedad y muerte
a terceros, hasta los limites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Dafnos de Equipos y Materiales

a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
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cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad, asi como respecto de aquellos bienes que le fueren
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato.

Cualquier equipo o material faltante o dafiado sera descontado de
las facturas pendientes de pago al precio de reposicion, o
cobrado de las garantias rendidas.

EP PETROECUADOR asumird la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de
parte de EP PETROECUADOR.

17.3 Responsabilidad por Contaminacion y Danos al Medio Ambiente vy

Cumplimiento Ambiental

No

obstante cualquier estipulacion en contrario que este instrumento

contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por
contaminacion (polucién) sera como sigue:

a.

La CONTRATISTA asumira la responsabilidad ante cualquier
contingencia generada por efecto de sus actividades y se le
imputaran costos relacionados a: contencion, recuperacion,
compensacion, mitigacion, tratamiento y disposicion final de residuos,
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por
terceros.

Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio
bidtico o abiotico deberan ser recuperadas al estado mas similar al
original; esto se efectuard mediante un plan de mitigacion.

La responsabilidad de la disposicion de desechos, asi como la de la
prevencion de la contaminacion es un deber de la CONTRATISTA, y
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relacion contractual
directa entre EP PETROECUADOR vy las subcontratistas, la
responsable ambiental serd la empresa contratada directamente por
EP PETROECUADOR.
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Todo desecho generado en la operacion debera ser tratado,
dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial
contaminacion de agua, suelo y aire de acuerdo a las politicas
ambientales de EP PETROECUADOR para asi evitar diseminacion y
contaminacion; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes,
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como
especiales, o basura asi como los desechos organicos, papel, carton,
vidrio y metales que se generen durante su operacion o actividades.

La CONTRATISTA se hard cargo de los desechos quimicos,
productos contaminados con quimicos, o aceites, debiendo darles el
tratamiento adecuado hasta su disposicion final.

En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios
necesarios para atender una contingencia, la misma sera atendida
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturara costo
reembolso por dicha asistencia.

La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluira la obligacion
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestion y la
obligacion de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y accion
de todo tipo que surjan de la contaminacion de la que se trata en esta
Clausula.

La CONTRATISTA en todo momento esta obligada a evitar la
contaminacion en todo aspecto y si por su negligencia se produce,
sera su responsabilidad el descontaminar completamente el area
afectada. En cualquier otro caso se regira por las normas descritas
en el Anexo Nro. 10.

La CONTRATISTA esta obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburiferas
en el Ecuador.

En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio,
causando la afectacion del entorno, asumira la responsabilidad del
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su
factura el monto que por concepto de mitigacion, limpieza,
remediacion, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento.
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Monitoreo:

Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e
instalaciones propias de los contratistas serdn de su exclusiva
responsabilidad. La CONTRATISTA debera cumplir con lo dispuesto en
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los
gestione con las entidades de control.

Dafnos y Perjuicios Consecuentes

Ninguna de las PARTES serd responsable ante su contraparte por
dafios y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran
podido generar por cualquier concepto.

Responsabilidad respecto a Reqgistros, Informes, Inspecciones, etc.

a. La CONTRATISTA mantendrd una historia y registros auténticos y
exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado
en este Contrato.

b. La CONTRATISTA proporcionara al Administrador del Contrato de
EP PETROECUADOR un informe mensual del servicio suministrado
de manera escrita, en formularios acordados por las PARTES que
determinen la disponibilidad del personal, Equipo, etc. de la
CONTRATISTA asi como de sus servicios prestados.

Responsabilidad Laboral

La CONTRATISTA asume para si todas las obligaciones laborales
consagradas en el Cédigo de Trabajo y Ley de Seguridad Social
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la
ejecucion de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendra la
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma
responsabilidad alguna por estos conceptos.

La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones
laborales y sociales para con su personal, aun en el caso de condena
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendra el
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere
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pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten
el pago realizado se tendrdn como titulo ejecutivo en contra de la
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante
los jueces competentes.

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computacion

La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a
las politicas y los procedimientos en el uso de las herramientas y
sistemas tecnolégicos dentro de las instalaciones de la EP
PETROECUADOR.

Dichos procedimientos y politicas estan referenciados al buen uso y a
precautelar la plataforma tecnoldgica respecto a: la seguridad de la
informacion, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnologia y los
derechos de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que
los contratistas deberan cumplir las siguientes consideraciones:

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la EP
PETROECUADOR deberan tener todo el software instalado con
licencias debidamente legalizadas.

2. No se permitira la conexidon de computadores que cuenten con un
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberd ser
licenciado y ademas debera constar en uno de los cuatro cuadrantes de
Gartner EPP (Endpoint Protection Platforms) del ultimo afio.

3. No se permitird la conexidon de computadores personales de empleados
de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino Unicamente
de aquellos computadores de propiedad de la CONTRATISTA que sean
destinados a dar cumplimiento al objeto contractual.

4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como parte
de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA deberan
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la EP
PETROECUADOR, segun su aplicacion.

5. Los empleados de la CONTRATISTA deberan regirse a la Normativa
establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de Equipos
Tecnoldgicos.
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6. La Normativa se encuentra a disposicidon de los usuarios que tengan
cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de Normativa
Interna, mediante el siguiente link: https://intranet.eppetroecuador.ec/

EP PETROECUADOR auditara todo tipo de trafico de red y bloqueara todo
tipo de trafico de red "no auditable"; esto incluye conexiones virtuales
privadas (VPN), protocolos de encriptacion de informacion y similares. Es
responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS informar de esto a sus
empleados, asi como de su estricto cumplimiento. EP PETROECUADOR
informara sobre los intentos de uso de estos servicios al administrador del
contrato y se reservara el derecho de bloquear los accesos de red en casos
de reincidencia.

Los sistemas operativos soportados en la red de la EP PETROECUADOR
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 10 o superior.

La Subgerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion podré
verificar que los equipos tecnoldgicos cumplan con todos los requisitos
necesarios y no afecten el desempefio de la plataforma tecnoldgica de la EP
PETROECUADOR, para lo cual podra solicitar las modificaciones y
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACION

El Contrato termina;:

18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolucion
del Contrato.

18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecucion total
del Contrato.

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econémicas, o0 causas
de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las
PARTES podran por mutuo acuerdo convenir en la extincion de todas o
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se
encuentren, en cuyo caso se realizara la liquidacion correspondiente.

La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos
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causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la
CONTRATISTA.

18.4 Por disolucion de la persona juridica (0o por muerte de la persona
natural).

En el caso del numero 18.4 los representantes legales de las personas
juridicas cuya disolucion se tramita estan obligados a comunicar a EP
PETROECUADOR sobre la situacion y causales de disolucién.

18.5 Por declaracion anticipada y unilateral del contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

18.6 Por cualquier otra causal sefialada de forma expresa en el contrato.

18.7 Terminacion Anticipada y Unilateral del Contrato por causas
imputables ala CONTRATISTA.

EP PETROECUADOR podrd declarar terminado, anticipada vy
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA.

b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse
en estado de suspension o cesacion de pagos, aunque no se haya
producido la declaratoria correspondiente.

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del
Contrato.

d. Sila CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte especifica
del mismo, sin previa autorizacion escrita del Ordenador de Gasto.

e. Sila CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca
de la transferencia, cesion, enajenacibn de sus acciones,
participaciones, 0 en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, previo a efectuarla.

f. EP PETROECUADOR también podra declarar terminado anticipada
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
econdémicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido
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a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se
ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira
a la CONTRATISTA como incumplida.

Por suspension de los trabajos, por decision unilateral de la
CONTRATISTA por mas de sesenta (60) dias sin que medie la
fuerza mayor o caso fortuito.

Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibicion de la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de
Actividades de Exploracion y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos.

Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro.
3.

Por las demas causas establecidas expresamente en este contrato.

Para el efecto se considerard incumplimiento de la CONTRATISTA en

los

1.

siguientes casos:

Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las
especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento,
durante su vigencia;

Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecucion
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo,
sin limitacioén, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de
la CONTRATISTA;

Si la CONTRATISTA comete una infraccibn o incumplimiento de
cualquiera de sus declaraciones, garantias, convenios u obligaciones
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infraccion o
incumplimiento dentro del periodo de solucion especificado aqui,
después de la recepcidn del aviso escrito respectivo por parte de EP
PETROECUADOR, salvo que se estipule aqui otro intervalo de
tiempo para lo mismo;

Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha
empezado a solucionar cualquier acto, condicion o incumplimiento al
recibir notificacion del mismo que involucre una condicion riesgosa;
Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares
en donde seran ejecutados los Servicios;

Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o
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7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o
decision administrativa de cualquier entidad gubernamental en
relacion a la proteccion del medio ambiente o proteccion de bienes
arqueoldgicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio
Ambiente o comete cualquier acto ilegal.

Procedimiento parala Terminacion Anticipada y Unilateral

Antes de proceder a la terminacion anticipada y unilateral, EP
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificara a Ila
CONTRATISTA, con la anticipacion de diez (10) dias término, sobre su
decision de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la
notificacion de la resolucion, se remitirdn copias de los informes técnico
y econdémico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la
CONTRATISTA; la notificacion sefalara especificamente el
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de
acuerdo a las letras anteriores y le advertira que de no remediarlo en el
término sefialado, se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podra
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolucion del
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicard por escrito a la
CONTRATISTA y se remitird al Servicio Nacional de Contratacion
Publica SERCOP. La resolucién de terminacion unilateral no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA. Tampoco se
admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tal resolucion.

La resolucion de terminacion anticipada y unilateral del contrato sera
publicada en la pagina Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitara de
forma automatica a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores,
por un periodo de cinco (5) afos.

Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA Unicamente podra
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP
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PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses.

En la resolucion de terminacion unilateral del contrato se establecera el
avance fisico de las obras, bienes o servicios y la liquidacién financiera y
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10)
dias contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién de
terminacion unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR
los valores adeudados hasta la fecha de terminacion del contrato
conforme a la liquidacion practicada y en la que se incluird, si fuera del
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en
caso de que el contrato estipule anticipo.

En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR
requerird por escrito a la entidad que emiti6 la garantia, ejecute
inmediatamente las garantia otorgadas y pague a EP PETROECUADOR
los valores liguidados mas los intereses generados de acuerdo a las
regulaciones emitidas por el 6rgano competente, que se calcularan
hasta la fecha efectiva de pago.

Sin perjuicio de la terminacion unilateral, EP PETROECUADOR iniciara
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento
de los dafos y perjuicios generados debido al incumplimiento producido
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Cédigo Orgéanico
General de Procesos.

18.8 Terminacién por causas imputables a EP PETROECUADOR

La CONTRATISTA podra demandar la resolucién del Contrato por las
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR:

- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de
sesenta (60) dias;

- Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
Contrato;

- Por suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor.
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18.9 Periodo de Solucion

18.10

La CONTRATISTA debera solucionar un Incumplimiento dentro de los
diez (10) dias después de la recepcion de la notificacion escrita por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o
debera iniciar tal solucion si tal infraccion o Incumplimiento no es sujeto
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) dias y debera
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad
que requiera una solucion o remedio mas rapidamente que los diez (10)
dias antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue
la vida o salud del personal, dafios severos al equipo, propiedad o medio
ambiente o la continuacion segura de los Servicios, etc.) entonces el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR debera proveer a
la CONTRATISTA una notificacion escrita del periodo de tiempo mas
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA debera solucionar tal
Incumplimiento el cual serd determinado en buena fe por del
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo
establecido en la clausula de Multas.

Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discrecién
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuara lo establecido en
el nimero 18.7 del presente contrato. La Terminacion bajo este nimero
procedera sin perjuicio de cualquier reclamo o accion que EP
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos
a tal terminacion.

La terminacion anticipada del Contrato, transferencia de la operacion o
transformaciéon de EP PETROECUADOR, no implicara el pago de
indemnizaciones o0 pagos adicionales a los que deban efectuarse por
servicios efectivamente ejecutados.

En todos estos casos, se realizaran las recepciones y liquidaciones
correspondientes.

Terminacion por Conveniencia

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP
PETROECUADOR tendra derecho a dar por terminado este Contrato de
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante
notificacion por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la
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CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) dias calendario de
anticipacién, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendra
ninguna obligacién, de ninguna indole, incluyendo la obligacion de
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decision, y la
CONTRATISTA no tendra derecho a recibir remuneracion o
compensacion alguna, de ninguna indole, salvo la compensacion
realmente devengada antes de dicha terminacién de acuerdo al precio
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro.
5, mas cualquier derecho o costo razonable y documentado por
desmovilizacion y cargos de cancelacién que se hayan incurrido y que
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP
PETROECUADOR.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION

El Contrato suscrito podra ser modificado o complementado de comun acuerdo
entre las PARTES, previa la autorizacion de los respectivos oOrganos de
adjudicacién, mediante la suscripcion de un Contrato complementario o
Contrato modificatorio.

Las modificaciones contractuales podran adoptar forma de transacciones,
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.

Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar,
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas
imprevistas 0 técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la
ejecucion del contrato, la autoridad que celebr6 el contrato principal, podra
autorizar la suscripcion de un contrato complementario con el mismo
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERA SER
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACION Y DE
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

Tales contratos complementarios podran incrementar hasta un cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente,
dicho limite podra incrementarse, siempre y cuando se cuente con la
autorizacion expresa del Gerente General, previa recomendacion del usuario u
Ordenador de Gasto, debidamente motivada.

Contrato Modificatorio: Se podra suscribir contratos modificatorios para
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripcion o de
calculo, que se hubieren producido de buena fe en las clausulas contractuales.

EP Petroecuador
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Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador
del Contrato debera remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que
justifican la celebracion de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha
modificacion, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendra
previamente la respectiva certificacion presupuestaria.

Bajo ninguna circunstancia se podra celebrar contratos complementarios para
subsanar o formalizar, la ejecucién de obras o servicios que hayan sido
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad.

La suscripcién del contrato modificatorio o complementario debera efectuarse
mientras el plazo de ejecucion del contrato principal se encuentre vigente.
(CADA CONTRATO DEBERA SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES
DE LA CONTRATACION Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

CLAUSULA VIGESIMA: ENTREGA - RECEPCION DEL CONTRATO

Las actas de entrega recepcién provisionales, definitivas contendra como
minimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de
ejecucion, condiciones operativas, liquidacion econdmica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser
procedente y verificacion de vigencia de garantias requeridas; y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

Las actas de entrega recepcion deberan ser suscritas por la comision
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberd estar
conformada por el administrador del contrato, un delegado del area usuaria que
no haya intervenido en la ejecucion del instrumento contractual y un delegado
del area financiera.

Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la
suscripcion del Acta de Recepcién Unica del Contrato, seran personal y
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, asi como por la
no suscripcion de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto.

20.1 Actade Recepcion Definitiva del Contrato

Una vez producida la terminacion del Contrato, las PARTES iniciaran
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) dias, el tramite para la
suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

EP Petroecuador
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El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas
las obligaciones contractuales y previo a la suscripcion del acta de
recepcion Definitiva, remitira al Ordenador de Gasto el informe final de
ejecucion del contrato, en un plazo de hasta (65) sesenta y cinco dias.

Si  existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podra imponer la multa
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal
circunstancia retardara la firma del acta por todo el tiempo necesario al
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen
econdémicas, en cuyo caso se descontara de los valores pendientes de
pago o de las garantias a devolverse, haciéndose constar en el acta
respectiva.

Si EP PETROECUADOR no hiciere ningan pronunciamiento, ni iniciare
la recepcion unica hasta sesenta (60) dias después de que la
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del tramite de entrega —
recepcion definitiva, y siempre y cuando no existan obligaciones u
objeciones pendientes, se considerara que la entrega - recepcion
definitiva del Contrato se ha efectuado.

Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepcion definitiva
sin justificacion aceptada por EP PETROECUADOR, se podra efectuar
la recepcion definitiva presunta del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CONTROL Y SUPERVISION

EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervision y/o
fiscalizacion de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato,
a quienes la CONTRATISTA proporcionara toda la informacion requerida y
atendera sus exigencias en relacion con la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DERECHO DE AUDITORIA

EP PETROECUADOR para efectos de Auditoria, podra en todo momento y
hasta siete (7) afios después de la terminacion del Contrato, solicitar
informacion relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA esta obligada a
proporcionar la documentacién y confirmaciones por escrito sobre las
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas
con el Contrato.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8- 86 y AV 6 de Diciembre
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: CESION DE DERECHOS Y
SUBCONTRATACION

No se podra ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato,
sin previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona
natural o juridica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o
mejores condiciones técnicas, juridicas y financieras. De no cumplir con este
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizara tal cesion o traspaso.

De efectuarse una cesion o traspaso sin la previa autorizacion de EP
PETROECUADOR, ésta sera nula y sera causal suficiente para la terminacion
unilateral y anticipada de la relacion contractual pudiendo EP
PETROECUADOR iniciar las acciones por los dafios y perjuicios ocasionados.

Previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, se podra subcontratar
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP,
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus
obligaciones contractuales.

Para que proceda la subcontratacion se debera remitir a lo establecido en la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades
de Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento.

Por la subcontratacion, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a
la obligacion de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR.

En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerira que los
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores
de EP PETROECUADOR.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CONFLICTO DE INTERESES Y
COMPROMISO ANTICORRUPCION

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compafias
asociadas, sus compafias afiliadas, sus compafiias relacionadas y sus
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer,
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos

EP Petroecuador
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de valor, o beneficios econdmicos indebidos o de otra clase, directa o
indirectamente a: (i) un funcionario publico (ii) sus familiares directos; (iii) una
asociacion, movimiento o partido politico o miembro del mismo; (iv) cualquier
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio sera entregada o pagada
directa o indirectamente a cualquier funcionario publico, candidato, partido
politico o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las
leyes aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

La EP PETROECUADOR podra dar por terminado este contrato segun lo
previsto en la Clausula relacionada a terminacion de contratos, en caso de
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido
la presente Clausula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados
al Sistema de Gestion Antisoborno: (i) Declaracion Antisoborno; (ii)
PCA.01.04.FO.16 Comunicacién de conflictos de intereses _Proveedores; v,
(i) Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador,
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y
razonables para garantizar que: la contratista, sus compafias asociadas,
compafias afiliadas, sus compafias relacionadas, sus subcontratistas y sus
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes Yy representantes
involucrados en la ejecucion de este contrato cumplan con todas las leyes
aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno de la
EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

Aceptacion de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las
Clausulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y,
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el
desconocimiento de este contrato o la auditoria de ciertos términos y
condiciones de este contrato a la otra parte.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: DOMICILIO Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusion de
cualquier otro.

EP Petroecuador
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En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razén de la
celebracién, en la ejecucién, desarrollo, terminacién o liquidacion de este
Contrato, las PARTES procuraran superarlas directamente. Si existiesen
controversias en el pago de facturas, se podra disponer el pago de valores no
controvertidos.

La mediacion se la efectuara en el Centro de Mediacion de la Procuraduria
General del Estado y estara sujeto a la Codificacién de la Ley de Arbitraje y
Mediacioén y al Reglamento del precitado Centro.

Los mecanismos alternativos para la solucion de las disputas, controversias o
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estaran sujetos a las normas
previstas en la Constitucion de la Republica del Ecuador; y, conforme lo
establecido en el Cddigo Organico General de Procesos en lo que fuere
aplicable, para lo cual debera contar de formar previa con la autorizacion de la
Procuraduria General del Estado.

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones
sera tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Canton Quito.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: TERMINOS DEL CONTRATO E
INTERPRETACION

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencién de las
PARTES. En todo caso su interpretaciéon sigue las siguientes normas:

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estara a
tal definicion.

Si no estan definidos en las Leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y
la intencion de los contratantes.

Tratdndose de términos técnicos se estara a las definiciones que los manuales
precisen.

En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevaleceran los términos del
Contrato y sus Anexos. De existir contradiccion entre los Documentos
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR
dictaminara sobre aquellos que deben prevalecer.

EP Petroecuador
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Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradiccién entre el
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo
Nro. 9, prevaleceran estas ultimas.

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Titulo XIII, del
Libro Cuarto, de la Codificacién del Cadigo Civil Ecuatoriano.

En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a
la normativa (politicas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion entre las PARTES debera ser enviada a las siguientes
direcciones:

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR:
Av. Alpallanay 6 de Diciembre

Edif. Alpallana

Quito, Ecuador

LA CONTRATISTA:

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos conforme la categorizacion de
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es
administrativa, por lo que no se sometera a las normas de caracter
administrativo previstas en la legislacion ecuatoriana, ni a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, ni su Reglamento, ni demas normas
de Derecho Administrativo aplicables.

EP Petroecuador
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CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: LEY APLICABLE

El presente Contrato se regird por la legislacion ecuatoriana, la Ley de
Hidrocarburos, su reglamentacion y la Normativa Interna Vigente en EP
PETROECUADOR, prevaleceran sobre cualquier otro instrumento o Ley.

CLAUSULA TRIGESIMA: DIVISIBILIDAD

Cada parte y/o Clausula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene
intencion de ser sujeto a separacion. Si se llegare a determinar que cualquier
parte, clausula o Anexo del Contrato es ilegal, no valido o inejecutable, por
cualquier razén; entonces, en la medida de lo practico y factible, las restantes
secciones, clausulas y anexos del Contrato deberan considerarse como que
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no
véalidas o inejecutables, clausulas y anexos no formaran parte de este Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicacion oral o escrita
gue se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relacion a la
materia aqui tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado
entre las PARTES, y ningun otro escrito o conversacion podra interpretarse
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: PROHIBICION DE ACTUAR EN
REPRESENTACION DE EP
PETROECUADOR

De ningiin modo estara la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP
PETROECUADOR, excepcion hecha de lo que este Contrato estipule
expresamente.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato:

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
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ANEXO Nro. 1: Objeto del Contrato.

ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR.

ANEXO Nro. 3: Obligaciones de la CONTRATISTA.
Adjunto A - Guia General de Ingenieria
Adjunto B - Procedimiento para emisién de Ordenes de
Trabajo
Adjunto C - Formato Orden de Trabajo
Adjunto D - PEC-EXP-UIO-00-INS-01
Adjunto E - Estandares de Calidad
Adjunto F - Listados de Entregables y Estudios Especiales
Adjunto G - Flujograma de revision de documentos
Adjunto H - Formato Planilla

ANEXO Nro. 4: Personal de la CONTRATISTA

ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio (Formulario Nro. 3)

ANEXO Nro. 6: Politica Antisoborno EP PETROECUADOR

ANEXO Nro. 7: Aplicacion de multas.

ANEXO Nro. 8: Seguros

ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-050-2023.
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad
Fisica y Relaciones Comunitarias para contratistas.
ANEXO Nro. 11:  Documentos habilitantes:

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Técnica.

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Economica.

- Formulario Nro. 2A: Declaracion Anticorrupcion.

- Formulario Nro. 2B: Comunicacion de Conflictos De
Intereses Proveedores.

- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de
Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias
y Procedimientos de EP PETROECUADOR.

- Resoluciéon de Adjudicacion Nro. _ -RSL de __ de
de 202_.
- Oficio de notificacion Nro. _ de __ de de
202_.
- Certificacion Presupuestaria Nro.
de de 202_.

- Certificado otorgado por la Superintendencia de
Compaiiias vigente, que justifique la existencia legal
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de
obligaciones.

EP Petroecuador
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- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA
se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
IESS.

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el
Servicio de Rentas Internas.

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL;
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; PETRO-
PGG-2022-0129-RSL; y, PETRO-PGG-2022-0145-
RSL con la designacion de Ordenadores de Gasto
de EP PETROECUADOR.

- Nombramiento del Representante legal de la
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del
canton.

Ademas, forman parte de este Contrato las garantias, y los demas documentos
precontractuales.

Para constancia firman las PARTES electronicamente, en Quito D.M., a los
dias del mes de de 202_.

Cristhian Eduardo Alvarado Cevallos
GERENTE DE MANTENIMIENTO GERENTE GENERAL
EP PETROECUADOR

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86y AV 6 de Diciembre
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ANEXO Nro. 1
OBJETO DEL CONTRATO

Con el objeto de satisfacer adecuadamente los requerimientos de energia para
las facilidades de EP PETROECUADOR, que incluye y no se limita a proyectos
de generacién, distribucion y transmision eléctrica, captacion, transporte y
mejoramiento de la calidad de combustible (gas asociado, crudo, diésel), entre
otros; incluyendo proyectos de Eficiencia Energética requeridos para mayor
aprovechamiento de las facilidades existentes y facilidades a ser
implementadas en EP PETROECUADOR, se requiere de la provision de los
“SERVICIOS DE INGENIERIA CONCEPTUAL, BASICA, DE DETALLE Y
ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL
AREA DE MANTENIMIENTO DE EP PETROECUADOR”.

1. DESCRIPCION GENERAL

Los servicios a cargo de la CONTRATISTA se desarrollaran en todas las
locaciones donde opere EP PETROECUADOR vy seran los siguientes:

a) Ejecutar las Ordenes de Trabajo y elaborar los documentos que cumplan
el alcance de los trabajos requeridos por EP PETROECUADOR para
cada proyecto, en los formatos y plazos establecidos en la Orden de
Trabajo y Contrato.

b) Coordinar las actividades y realizar relevamientos de informacién en
campo, que permitan identificar y recolectar la informacién necesaria
para el desarrollo de los trabajos previamente aprobados por EP
PETROECUADOR.

c) Coordinar las actividades y desarrollar los estudios especiales
requeridos para el desarrollo de los trabajos previamente aprobados por
EP PETROECUADOR.

d) Desarrollar la ingenieria conceptual, basica y de detalle de los proyectos
segun la Orden de Trabajo previamente aprobada por EP
PETROECUADOR, en los formatos, calidad referencial minima y plazos
establecidos en el Contrato.

e) Desarrollar los planos de construccion “As-built”, de acuerdo a las
modificaciones realizadas en la etapa constructiva de facilidades
existentes o de las nuevas facilidades que se construyan durante la
vigencia del Contrato.

f) Coordinar las actividades y realizar las reuniones de seguimiento del
Contrato y de las Ordenes de Trabajo previamente aprobadas por EP
PETROECUADOR.

g) Coordinar las actividades y realizar el cierre administrativo de las Ordenes
de Trabajo y documentos habilitantes para cada proyecto, en los formatos y
plazos establecidos en el Contrato.

EP Petroecuador
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1. ALCANCE

La CONTRATISTA proveera la administracion, control de proyecto,
andlisis, ingenieria, disefio, especificacion y otros servicios afines a este
Contrato.

Para las facilidades que desarrolle la CONTRATISTA, ésta realizara las
siguientes tareas y/o proveera la siguiente informacion:

11

1.2

Ordenes de Trabajo

Son los documentos que resumen el Alcance, Cantidades y Precio
de los trabajos requeridos para cada proyecto.

La Orden de Trabajo debe ser elaborada por la CONTRATISTA y
aprobada por EP PETROECUADOR en los formatos y plazos
establecidos en el Contrato para proceder con el inicio de los
trabajos.

Las Ordenes de Trabajo tendran la siguiente informacién minima
mandatoria:

e Alcance detallado por la CONTRATISTA (Descripcion
por disciplina, limites de bateria, excepciones)

e DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-002 Entregables
Ingenieria, Adjunto F del Anexo Nro. 3.
e DASENO13A-SEN-UIO-05-LST-003 Estudios

Especiales, Adjunto F del Anexo Nro. 3.

e Cronograma de la Orden de Trabajo

e Organigrama de la Orden de Trabajo (incluye hojas de
vida).

e Carta de propiedad o renta del Software a utilizar.

Ingenieriay planos

La CONTRATISTA proveerd la ingenieria y planos requeridos en
cada Orden de Trabajo, incluyendo todos los calculos de
dimensionamiento de ingenieria, los estudios de ingenieria, las
especificaciones de equipos y materiales en formatos PDF vy
editable. Este trabajo incluira las disciplinas de procesos, mecanica,
instrumentacién y control, eléctrica, tuberias y civil.

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre

Codigo postal: |
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1.2.2

1.2.3
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Ingenieria Conceptual

Sirve para identificar la viabilidad técnica del proyecto y
marcara la pauta para el desarrollo de la ingenieria bésica y
de detalle.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA proveer todo el
personal competente, equipos, software y demas, para
desarrollar los documentos que se indican en los archivos
DASENO13A-SEN-UIO-05-LST-002 y DASENO13A-SEN-UIO-
05-LST-003 que se encuentran en el Adjunto F del Anexo
Nro. 3.

Ingenieria Basica

Es la ingenieria béasica que se lleva a cabo después de
completar el disefio conceptual. En esta etapa se ejecutan
varios estudios para estimar los costos aproximados de
inversion. En esta fase también se requiere determinar los
equipos y materiales de largo tiempo de entrega, y la
elaboracion de Requisiciones de Materiales (MR) para
adquisicion.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA proveer todo el
personal competente, equipos, software y demas, para
desarrollar los documentos que se indican en los archivos
DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-002 y DASENO013A-SEN-UIO-
05-LST-003 que se encuentran en el Adjunto F del Anexo
Nro. 3.

Ingenieria de Detalle

Esta fase tiene lugar después de la ingenieria béasica y
consiste en desarrollar a detalle los diagramas y planos para
construccion; incluye y no se limita al disefio civil, mecanico,
procesos, eléctrico, instrumentacion y control. En esta fase
también se requiere determinar cantidades de obra (Material
take off), elaboracién de Requisiciones de Materiales (MR) y
desarrollo de otros procedimientos previo inicio de la etapa
constructiva del proyecto.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA proveer todo el
personal competente, equipos, software y demas, para
desarrollar los documentos que se indican en los archivos
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DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-002 y DASENO13A-SEN-UIO-
05-LST-003 que se encuentran en el Adjunto F del Anexo
Nro. 3.

1.2.4 Ingenieria “As-built”

1.3

14

15

1.6

En cualquiera de las fases anteriormente indicadas es posible
que se requiera actualizar documentos de ingenieria de
facilidades existentes. EP PETROECUADOR entregara los
documentos en PDF o editable para que la CONTRATISTA
realice la actualizacion de la informacion contenida en ellos.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA proveer todo el
personal competente, equipos, software y demas, para
desarrollar los documentos identificados como As-built.

Cronograma del Proyecto

Cado Orden de Trabajo (OT) tendra un cronograma de entregables
aprobados que la CONTRATISTA debe cumplir. El cronograma
debe estructurarse desde el punto de vista que permita un avance
l6gico de la ingenieria y facilite de este modo el proceso de
fiscalizacion que realizara EP PETROECUADOR. Este es un
aspecto fundamental y mandatorio.

Enfoque de ejecucidén

La CONTRATISTA abordara este servicio de manera directa y
sistematica completando las tareas secuencialmente, segun lo
originalmente planificado. La CONTRATISTA hara uso de los
estandares generales de la industria petrolera, a menos que sea
expresamente instruida por EP PETROECUADOR su modificacion.

Administracion

La CONTRATISTA proveera la administracion total del proyecto
para los trabajos a realizarse, incluyendo la interaccion con el
equipo de trabajo de EP PETROECUADOR, el planeamiento y
control del servicio, informacion pertinente, documentacion,
reportes, control de datos y control de calidad en general.

Apoyo en gestion de compras

1.6.1 Requisicion de materiales (MR)

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8 86 y Av. 6 de Diciembre

Codigo postal: |

COoz o

Teléefono: +5¢
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La CONTRATISTA preparara paquetes de requisiciones para
compra de equipos y materiales que forman parte de una
Orden de Trabajo. Las requisiciones de materiales incluiran:

MR y Especificaciones Técnicas

Matriz de Alcance y Obligaciones de las Partes
Instructivo para la elaboracion de documentos
indice para presentacion de Oferta Técnica
Matriz de Evaluacion Técnica

Formato de Aclaraciones

Formato de presentacion de Oferta Econdmica

Es responsabilidad de la CONTRATISTA preparar los listados
de equipos y materiales (MR), incluyendo equipos mayores y
materiales miscelaneos, utlizando los cdodigos y las
descripciones de acuerdo con el CATALOGO MASTER (CM)
de EP PETROECUADOR. En caso de que los materiales o
equipos especificados por la CONTRATISTA no estén dentro
de éste, la CONTRATISTA debe iniciar el proceso de
catalogacion (generar la MR en revision “C” adjuntando dos
cotizaciones), para que EP PETROECUADOR le asigne un
codigo master y la CONTRATISTA pueda actualizar la MR en
revision “0” con esta codificacion.

La CONTRATISTA debe solicitar el Catadlogo Master
actualizado al inicio de cada OT.
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ANEXO Nro. 2
OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

1. OBLIGACIONES GENERALES

1.1  Pago oportuno de los servicios efectivamente presentados y verificados
por EP PETROECUADOR.

1.2 Observar y cumplir todas las obligaciones derivadas del objeto
contractual y cualquier registro previo y debidamente notificado por escrito por
la CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 EP PETROECUADOR podra aplazar y/o suspender el presente Contrato
por razones operativas o por incumplimiento por parte de la CONTRATISTA o
por No convenir a sus intereses.

1.4 EP PETROECUADOR no compensara a la CONTRATISTA por demoras
en el trabajo debido al estado del clima. Cualquier costo adicional causado por
condiciones climéticas sera responsabilidad de la CONTRATISTA.

1.5 EP PETROECUADOR no sera responsable por robo, vandalismo, dafio,
destruccion o pérdida de ningun material, herramienta, equipo, vehiculo o
cualquier otro item de la CONTRATISTA dentro o fuera de las locaciones de
EP PETROECUADOR, durante el periodo de trabajo o fuera de él, en caso que
aplique.

1.6 Previa la coordinacion respectiva entre las partes, EP
PETROECUADOR solicitard los servicios y emitira las notificaciones
respectivas (Ordenes de Trabajo), informando del comienzo de los servicios a
la CONTRATISTA con al menos un (1) dia calendario de antelacion. Las
Ordenes de Trabajo seran el documento habilitante para la prestacion del
servicio; en ellas se incluiran las fechas de inicio y terminacion de los servicios
requeridos, las que deberan cumplir con el periodo de vigencia del Contrato.
Adicionalmente, contendran, sin limitarse a, las especificaciones de los
servicios (descripcién detallada de los servicios a realizar), el objeto del
servicio, costo estimado, aceptacion de la CONTRATISTA, observaciones y
firmas de responsabilidad.

1.7 EP PETROECUADOR designara un funcionario como Administrador del
Contrato quien precautelara el cumplimiento de las obligaciones contraidas y
estara debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de EP
PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato, a
excepcion de ordenar o aprobar enmiendas o modificaciones al mismo. Este

EP Petroecuador

Direccio

Cddigo postal
Teléfono: +=

n: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
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funcionario sera a quien se le refiera las comunicaciones, direcciones, pedidos
y decisiones por parte de la CONTRATISTA.

1.8  Asignar Lider Supervisor y Supervisor (es) del Contrato.

1.9 Dar acceso a sus instalaciones al personal de la CONTRATISTA y sus
subcontratistas siempre y cuando éstas hayan sido anunciadas con la debida
anticipacion.

1.10 Revisar y validar que el Personal de la CONTRATISTA cumpla con los
Términos y Condiciones del Contrato.

1.11 Identificar, cuantificar y registrar situaciones de incumplimientos por
parte de la CONTRATISTA en los formatos correspondientes.

1.12 Gestionar, tramitar y legalizar Contratos Complementarios y/o
Modificatorios con modificaciones en alcance, duracion y plazo del Contrato en
caso de ser requerido de acuerdo a los términos y condiciones de este
instrumento contractual.

1.13 Aun cuando la asistencia médica y de emergencia de su personal y sus
subcontratistas es  responsabilidad de la CONTRATISTA, EP
PETROECUADOR podra dar asistencia médica a la CONTRATISTA en donde
estos servicios seran facturados a la CONTRATISTA. Cabe destacar que, aun
en caso de dar asistencia médica a la CONTRATISTA, esto no implica que EP
PETROECUADOR asuma la responsabilidad de esta obligacion de la
CONTRATISTA.

1.14 Las medicinas suministradas seran devueltas por la CONTRATISTA en
iguales condiciones (tipo, marca, cantidad, gramaje, etc.) a lo que le fue
entregado por EP PETROECUADOR. La constancia de esta devolucion debera
ser entregada al administrador del vinculo contractual hasta en 15 (quince) dias
de ocurrido el evento.

1.15 Fiscalizar todos los trabajos de la CONTRATISTA durante y después de
la ejecucion de las actividades planificadas.

1.16 Fiscalizar las planillas para cobro de los trabajos realizados por la
CONTRATISTA.

1.17 EP PETROECUADOR, a través de la Jefatura de Seguridad Fisica,
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, las
mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como induccion,
examenes medicos, etc. Esta accidn no se entendera en ningln momento que
los empleados de la CONTRATISTA estaran representando a EP

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
Cédigo postal _ ~ Ecuador
Teléfono: +&
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PETROECUADOR, esto es s6lo como medida de seguridad para ingreso a las
instalaciones de EP PETROECUADOR.

1.18 EP PETROECUADOR se compromete a proveer informacion relativa a
regulaciones de seguridad.

1.19 El Administrador del Contrato informard oportunamente a la Funcion de
Cumplimiento del Sistema de Gestidbn Antisoborno — SGAS de cualquier
novedad que se presente a través de los mecanismos y medios que se
determinan en la Politica Antisoborno de EP PETROECUADOR.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

2.1 El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR enviara via
correo electrénico las requisiciones de cotizacion para todos los proyectos
objeto de este Contrato, en donde se incluira un alcance global de los trabajos
a realizarse, con la fecha tope de entrega recepcion del trabajo.

2.2 EP PETROECUADOR debera aprobar la Orden de Trabajo elaborada
por la CONTRATISTA. Con la firma de este documento por parte del
Administrador de Contrato de EP PETROECUADOR se autoriza el trabajo a
realizarse.

2.3 EP PETROECUADOR comunicard oportunamente a la CONTRATISTA
respecto de variaciones que se realicen al alcance, monto o tiempo de vigencia
de una Orden de Trabajo. Una vez que las variaciones se encuentren
acordadas entre las PARTES, la CONTRATISTA legalizara emitiendo una
revision a la correspondiente Orden de Trabajo para aprobaciéon de EP
PETROECUADOR, donde se incluyan las variaciones a que hubiera lugar.

2.4 EP PETROECUADOR proporcionara, de estar en su poder, los planos,
especificaciones, diagramas, y otra informacion relacionada a los trabajos. En
caso de no poseerlos, la CONTRATISTA debera realizar el relevamiento de
informacion en campo, mismo que sera contemplado dentro de la
correspondiente Orden de Trabajo.

25 EP PETROECUADOR debera brindar a la CONTRATISTA y sus
subcontratistas  previamente  aprobadas 'y  autorizadas por EP
PETROECUADOR, acceso libre y seguro a los sitios de trabajo. EP
PETROECUADOR mantendra informada a la CONTRATISTA en cuanto a
regulaciones de seguridad y/o cualquier otro procedimiento relevante al trabajo.

EP Petroecuador

Direccio
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26 Siempre y cuando la CONTRATISTA cumpla con las normas,
procedimientos, politicas y exigencias de EP PETROECUADOR, se autorizaran
todos los tramites para la obtencion de tarjetas de identificacion, induccion y
habilitar los permisos de trabajo que se requieran para realizar las actividades.

2.7 EP PETROECUADOR indicard el lugar en donde las PARTES
mantendran reuniones semanales para dar seguimiento de los trabajos en
ejecucion y resolucion de inconvenientes. Para el efecto, se elaborara un acta
de reunién para mantener un registro de los acuerdos alcanzados. El sitio de la
reunion puede variar en funcion de la disponibilidad de salas de reuniones en
EP PETROECUADOR, se puede considerar realizar las reuniones en las
instalaciones de la CONTRATISTA.

2.8  Fiscalizacion por parte de EP PETROECUADOR

El proceso normal de fiscalizacion por parte de EP PETROECUADOR
considera dos ciclos de revision para cada entregable, de acuerdo a lo que se
indica en el Adjunto D del Anexo Nro. 3.

o El primer ciclo arranca cuando EP PETROECUADOR recibe el
documento entregable emitido por la CONTRATISTA a través de Control de
Documentos (CDD) (de acuerdo al Adjunto D del Anexo Nro. 3) con la
emision literal del documento, y finaliza con la Aprobacién (APR) o Aprobado
con Comentarios (ACC) de la revision literal del documento por parte de EP
PETROECUADOR. En este punto se certificara el 70% de avance del
documento.

o El segundo ciclo arranca cuando EP PETROECUADOR recibe el
documento emitido por la CONTRATISTA a través de Control de Documentos
(CDD) (de acuerdo al Adjunto D del Anexo Nro. 3) con la emisibn numérica
del documento, y finaliza una vez que el documento haya alcanzado el estado
Aprobado para Construccion (APC). Este documento debe contar tanto con la
firma por parte de la CONTRATISTA, asi como del fiscalizador de EP
PETROECUADOR quien aprobé el documento, en este punto se certificara el
100% de avance del documento.

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
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. La certificacion de los documentos se la realizara entre el Administrador
del Contrato de EP PETROECUADOR vy el Administrador de la CONTRATISTA
(de acuerdo al Adjunto D del Anexo Nro. 3).

EP PETROECUADOR, una vez revisado el documento, puede calificarlo con
uno de los siguientes estados:

a) Comentado (CMN)

Para los documentos que hayan alcanzado el estado “Comentado (CMN)”, la
CONTRATISTA debe proceder de la siguiente manera:

o] La CONTRATISTA debe solventar cada uno de los comentarios
realizados por EP PETROECUADOR.

o] La CONTRATISTA debe emitir el documento a través de Control de
Documentos (CDD), en la siguiente revision literal (“D”, “E”, ...)

o] EP PETROECUADOR revisara que todos los comentarios se hayan
solventado por parte de la CONTRATISTA, y podr& calificar al documento con
uno de los siguientes estados:

. Comentado
. Aprobado con Comentarios
. Aprobado

b) Aprobado con Comentarios (ACC)

Para los documentos que hayan alcanzado el estado “Aprobado con
Comentarios (ACC)”, la CONTRATISTA debe proceder de la siguiente manera:

o] La CONTRATISTA debe solventar cada uno de los comentarios
realizados por EP PETROECUADOR. La CONTRATISTA debe emitir el
documento a través de Control de Documentos en Revision “0”. Esta revision
debe incluir la firma del responsable por parte de la CONTRATISTA.

o] EP PETROECUADOR revisara que todos los comentarios se hayan
solventado. En este caso, EP PETROECUADOR devolvera el documento
“Aprobado para Construccion (APC)” (de acuerdo al Adjunto D del Anexo
Nro. 3) incluido la firma del fiscalizador de EP PETROECUADOR, quien aprobo
el documento.

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador
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o] En caso de que los comentarios no se hayan aplicado, el documento
sera “Rechazado (RCH") y la CONTRATISTA debera repetir la revision.

c) Aprobado (APR)

Para los documentos que hayan alcanzado el estado “Aprobado (APR)”, la
CONTRATISTA debe proceder de la siguiente manera:

o] La CONTRATISTA debe emitir el documento en Revision “0”; esta
revision debe incluir la firma del responsable por parte de la CONTRATISTA.

o] EP PETROECUADOR revisara que el documento corresponda a la
revision literal aprobada. En este caso, EP PETROECUADOR devolvera el
documento con la calificacion Aprobado para Construccion (APC), incluida la
firma del fiscalizador de EP PETROECUADOR, quien aprob6 el documento;
caso contrario, el documento sera rechazado y la CONTRATISTA debera
repetir la revision.

d) Rechazado (RCH)

Para los documentos que hayan alcanzado el estado “Rechazado (RCH)”", la
CONTRATISTA debe proceder de la siguiente manera:

o] La CONTRATISTA debe repetir la revision.

EP PETROECUADOR declara un entregable como “Rechazado (RCH)” cuando
se cumpla una de las siguientes condiciones:

o Cuando el documento carezca de la calidad minima requerida, conforme
lo indicado en el Adjunto F, del Anexo 3. Para tal efecto, se ha enviado dentro
de los documentos de la invitacion los “documentos de referencia”, que marcan
la pauta del estandar de calidad minimo esperado.

o Si el entregable esta plagado de errores e inconsistencias también sera
Rechazado (RCH).

o Documentos mal codificados.

o Documentos sin contenido (vacios).

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y Av 6 de Diciembre
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o Cuando no se hayan solventado todos los comentarios en la revisién
ACC.
o Cuando no corresponda al documento “Aprobado (APR)” en la revision
literal.

En cualquier caso, no sera necesario incluir comentarios al documento
“Rechazado (RCH)”, pues ello consume recursos de fiscalizacion de EP
PETROECUADOR. En este caso el entregable, una vez actualizado, debera
iniciar nuevamente el proceso de revisidon, siendo el tiempo utilizado por la
CONTRATISTA para la elaboracion es totalmente imputable a Ila
CONTRATISTA, y por lo tanto no se reconocera ningun valor por aquellos
entregables; y, de ser pertinente, se consideraran esos tiempos como retraso
para el proceso de multas.

El diagrama de flujo de la fiscalizacion de ingenieria se indica en el Adjunto G
al Anexo Nro. 3 - Flujograma de revision de documentos del presente
Contrato.

EP PETROECUADOR proveerd comentarios y directrices claras a la
CONTRATISTA en un término no mayor de cinco (5) dias laborables, contados
a partir de la emisién de los documentos. En el caso de que un documento sea
emitido a partir de las 15h00, éste se considera con fecha de emision al
siguiente dia laborable. En caso de que EP PETROECUADOR no se pronuncie
en el término de cinco (5) dias laborables, el entregable sera considerado
“Aprobado (APR)".

La CONTRATISTA, para estructurar el cronograma de cada Orden de Trabajo,
a mas de tomar en cuenta los dos ciclos de revision de cada entregable, debe
considerar de forma mandatoria que la emisibn de documentacion de
ingenieria debera realizarse en “paquetes”; es decir, debe haber pocos hitos de
entrega en los que se remitan conjuntamente los entregables relacionados
interdisciplinariamente, lo cual posibilita un proceso efectivo y oOptimo de
fiscalizacion por parte de EP PETROECUADOR.

Otro criterio aplicable es el de seccionar en el tiempo que dure la Orden de
Trabajo (OT) la entrega por separado de la ingenieria conceptual, basica y de
detalle (por ejemplo, no es admisible recibir un documento correspondiente a la
ingenieria de detalle cuando aln no se ha cerrado la etapa conceptual).

EP Petroecuador
Dlreccmn Alpallana E8- 86 y AV 6 de D|C|embre
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La CONTRATISTA debe generar un listado de entregables detallado para
revision y aprobaciéon de EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA cumplira a cabalidad lo indicado en el instructivo de
codificacion de documentos: Adjunto D - Anexo Nro. 3 PEC-EXP-UIO-00-INS-

01.

EP Petroecuador
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ANEXO Nro. 3
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA
1. OBLIGACIONES GENERALES
La CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones:
1.1 Pago oportuno y completo a sus trabajadores.

1.2 Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de las
obligaciones legales.

1.3 La CONTRATISTA garantizara que los trabajos efectuados se sujetan a
las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante del equipo.

1.4 La CONTRATISTA se compromete a cumplir con los Procedimientos,
Lineamientos, Programas, Politicas de EP PETROECUADOR; asi como las
normas y buenas précticas de la industria para la ejecucion de sus actividades,
su desconocimiento no lo exime de responsabilidad.

1.5 La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de los trabajos
contemplados en este contrato. EP PETROECUADOR podra, a su criterio,
prestar apoyo con su personal en las actividades objeto de este contrato. La
inspeccion y pruebas por parte de EP PETROECUADOR no relevan a la
CONTRATISTA de toda la responsabilidad del trabajo.

1.6 La CONTRATISTA, durante la ejecucion del trabajo, sera la responsable
por la inspeccion y supervision de su Personal. EP PETROECUADOR realizara
inspecciones a su entera discrecion para chequear el progreso y calidad del
trabajo asegurandose de que los requerimientos del presente Contrato sean
cumplidos.

1.7 La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente
habilitada para la ejecucién del Contrato, y que tiene todas las destrezas,
experiencia y capacidad requerida para la debida ejecucion oportuna y
profesional del Contrato.

1.8 La CONTRATISTA prestara exclusivamente el servicio requerido
formalmente a través de Ordenes de Trabajo aprobadas por EP

EP Petroecuador

Direccién: Alpallana E8 86 y AV 6 de Diciembre
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PETROECUADOR. La CONTRATISTA y EP PETROECUADOR utilizaran
Ordenes de Trabajo, utilizando el Adjunto C del Anexo Nro. 3, por medio del
cual el servicio sera solicitado, aprobado, fiscalizado y monitoreado, de acuerdo
a lo indicado en el Adjunto B del Anexo Nro. 3.

1.9 Una vez recibida la Orden de Trabajo debidamente firmada por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, la CONTRATISTA se
compromete a iniciar los trabajos dentro de los plazos establecidos en la Orden
de Trabajo respectiva.

1.10 La CONTRATISTA debera planificar, ejecutar y documentar las tareas
indicadas en las respectivas Ordenes de Trabajo, con el objeto de que EP
PETROECUADOR pueda fiscalizar los trabajos y contar con una trazabilidad
de las actividades realizadas.

1.11 El personal de EP PETROECUADOR debera ser informado de todos los
aspectos relacionados al desarrollo de la ingenieria y estudios especiales de
los proyectos que la CONTRATISTA esté ejecutando. Los comentarios e
inquietudes de EP PETROECUADOR deberan ser presentados por escrito en
el proceso de fiscalizacion de la ingenieria o registrados y resueltos en las
reuniones semanales, debiendo la CONTRATISTA tomar las acciones
correctivas apropiadas si fuese necesario.

1.12 La CONTRATISTA usara controles internos del proyecto y presentara al
Fiscalizador de EP PETROECUADOR reportes semanales conteniendo la
informacion del progreso y el trabajo planificado para la semana siguiente,
dentro del formato incluido en el Adjunto D del Anexo Nro. 3.

1.13 Durante el desarrollo de este Contrato, la CONTRATISTA debera prestar
un servicio de alta calidad conforme el Adjunto F del Anexo Nro. 3,
respondiendo en forma adecuada a los requerimientos de EP
PETROECUADOR, elaborando disefios de implementacion econémicamente,
eficiente y cumpliendo con los costos y cronogramas indicados en cada una de
las Ordenes de Trabajo. Para ello, la CONTRATISTA debera aplicar las
siguientes observaciones y criterios de disefio:

- Incorporar las nuevas instalaciones dentro de las ya existentes con un
minimo de interrupciones en su construccion y puesta en marcha.

- Minimizar la intervencion del operador y de mantenimientos en la
operacion de facilidades.

- Tomar en cuenta asuntos de la comunidad, salud, medio ambiente y de
la seguridad en los disefios.

- Considerar la normativa aplicable y calidad de ingenieria referencial,
adjuntos a este contrato, para el disefio de ingenieria y estudios especiales.
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- Considerar el listado de bienes homologados, catalogo master y listados
de stock de equipos y materiales de EP PETROECUADOR para la
especificacion de materiales.

1.14 La CONTRATISTA se compromete a contar con la infraestructura,
personal y recursos necesarios para prestar los servicios de una manera
oportuna.

1.15 Para evitar cualquier duda, especificamente se omiten del alcance del
servicio de la CONTRATISTA los siguientes aspectos:

- Construccién de la Obra.

- Ofertar la provision de equipos y materiales.

- Evaluacion comercial de materiales y equipos (a excepcion de las
solicitudes de cotizacién para catalogacion de materiales).

- Emitir Ordenes de Compra.

- Control de calidad durante la fabricacion del equipo.

- Adquisicion y obtencion de permisos para el derecho de via de
oleoductos, facilidades o vias.

1.16 En caso de que el personal de la CONTRATISTA deba realizar
actividades en cualquier campo que EP PETROECUADOR solicite, la
CONTRATISTA proveera completamente a su costo: logistica, alimentacion y
alojamiento a su personal.

1.17 La CONTRATISTA declara conocer y cumplir las normas de Calidad,
Seguridad Fisica, Comunidades y de SSA de EP PETROECUADOR.

1.18 La CONTRATISTA, debe presentar adjunto a la factura, ademas de lo
gue se encuentre vigente de acuerdo al ANEXO 11, lo siguiente:

a. Adjunto H Formato de Presentacién de Planilla del Anexo Nro. 3.
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA
b. Formulario de precios de acuerdo a oferta ganadora

C. Adjunto C Orden de trabajo del Anexo Nro. 3. OBLIGACIONES
DE LA CONTRATISTA

d. Reporte de multas

e Acta de entrega recepcién (segun lo facturado)

f Reporte semanal de ingenieria.

g. Certificado cumplimiento IESS (obligaciones patronales)

h Declaracién de la Contratista de encontrarse al dia en el pago de
sus obligaciones con sus proveedores y subcontratistas.
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La CONTRATISTA podra facturar anicamente la ingenieria certificada
como APROBADA, APROBADA CON COMENTARIOS Y/O
APROBADA PARA CONSTRUCCION, segun los criterios de revision y
aprobacion de ingenieria indicados en el Anexo Nro. 2.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

2.1 Plan de Gerencia del Contrato

2.1.1 Requerimientos para la ejecucion de los servicios

Los servicios que forman parte del alcance de este Contrato consisten en todo
el trabajo necesario de las areas de ingenieria de procesos, civil, tuberias,
mecanica, eléctrica y de instrumentacion y control, para el andlisis, disefio de
nuevas facilidades de captacion y transporte de combustibles, asi como de
generacion, interconexién, distribuciobn 'y transmision eléctrica y/o
modificaciones a las facilidades existentes, especificando los equipos y
materiales necesarios para implementar los disefios en la fase constructiva.

2.1.2 Plan de Calidad

La CONTRATISTA debera aplicar de forma integral los procedimientos de
calidad en cumplimiento con el sistema ISO 9001 o similar; asi los calculos, las
especificaciones y los planos seran revisados antes de ser transmitidos. La
verificacion de especificaciones y planos debera ser realizada por personal
calificado distinto al autor original. Otro ingeniero de disefio verificara los
calculos importantes (por ejemplo: dimensionamiento de valvulas de alivio,
espesor de pared del recipiente de presién, etc.) usando métodos
computarizados alternos (si fuera necesario).

Todas las especificaciones, calculos y planos deberan ser identificados con las
iniciales y fechados por el autor original (Diseflador o Ingeniero) y del
encargado de la verificacion (Disefiador o Ingeniero), cuando aplique. Si las
especificaciones y planos no comprobados son enviados a EP
PETROECUADOR, éstos seran sellados como “Preliminares”.

2.1.3 Informacién del Contrato

La CONTRATISTA tratara toda la informacion del Contrato de manera
confidencial. La CONTRATISTA no distribuird planos o informacién reservada a
una tercera parte, sin la autorizacion de EP PETROECUADOR. Sin embargo,
esta regla no restringe a la CONTRATISTA de revelar informacién a un
consultor externo cuando sea necesario para el desarrollo del alcance de los
trabajos requeridos por EP PETROECUADOR, previa autorizacién de ésta.
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Cualquier articulo escrito por la CONTRATISTA para publicacion debera ser
entregado para la aprobacion de EP PETROECUADOR antes de ser publicado.
La CONTRATISTA actuard de manera profesional, teniendo siempre en
consideracion los fines e intereses de EP PETROECUADOR. Si se presentaran
dudas o preguntas, la CONTRATISTA las revisara con EP PETROECUADOR
antes de actuar.

2.1.4 Reuniones de seguimiento

Las reuniones de seguimiento de cada Orden de Trabajo (OT) se celebraran
semanalmente en el sitio indicado por EP PETROECUADOR. Asistiran el
equipo de trabajo de la CONTRATISTA y el equipo de fiscalizaciéon de EP
PETROECUADOR. Los representantes de EP PETROECUADOR seran
invitados a participar en las reuniones. Las minutas de reunién seran
elaboradas por EP PETROECUADOR y seran entregadas a la CONTRATISTA
a través de Control de Documentos (CDD). La CONTRATISTA emitira un
reporte semanal un (1) dia antes de la reunién semanal, de acuerdo a lo
indicado en el Adjunto D del Anexo Nro. 3.

La CONTRATISTA solicitara reuniones adicionales para tratar problemas
especificos y/o revisar ciertas decisiones.

2.1.5 Aspectos de Operatividad y Mantenimiento

El diseiio de la CONTRATISTA considerara los requerimientos de EP
PETROECUADOR para una operacion y mantenimiento eficientes. Los
requerimientos de operatividad y la necesidad de estandarizacion de marcas
seran considerados para la seleccién de equipos y materiales, la filosofia de
repuestos de equipos y el disefio de los paquetes.

2.2 Administracion de la ejecucion del Contrato

2.2.1 El Gerente de Proyecto sera responsable por la administracion y
ejecucion de las Ordenes de Trabajo que se emitan con cargo a este Contrato
a favor de la CONTRATISTA.

2.2.2 Contabilidad del Proyecto

La CONTRATISTA facturara a EP PETROECUADOR mensualmente por las
Ordenes de Trabajo aprobadas y en proceso de ejecucion segun los términos
del Contrato.
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2.2.3 Administracion del Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA

El Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA (o aquel que se incorpore
durante la ejecucion del Contrato) debera ser instruido sobre el alcance técnico
del Contrato por parte del Gerente de Proyecto y/o Coordinador de Proyecto de
la CONTRATISTA, de modo de facilitar el entendimiento de los propdsitos del
Contrato y su plan de ejecucion. Otros instructivos adicionales acerca del
Contrato deberan ser dictados por el lider de cada disciplina para todo personal
nuevo que ingrese. Estas reuniones informativas se deberan llevar a cabo
cuando nuevo personal se incorpore al Equipo de Ingenieria de la
CONTRATISTA.

2.2.4 Oficinas para el Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA

Los ingenieros y disefiadores que formen parte del Equipo de Ingenieria de la
CONTRATISTA trabajaran en una oficina ubicada en la ciudad de Quito.

Ademas, la mencionada oficina debera contar con una sala de reuniones con
capacidad minima para quince (15) personas, equipada de un proyector y
teléfono con caracteristicas para conferencias.

La implementacién de las oficinas y equipo de administracion correran por
cuenta de la CONTRATISTA. Por lo tanto, la CONTRATISTA NO fijara tarifa
alguna por este concepto en su propuesta para generacion de Ordenes de
Trabajo.

2.2.5 Relaciones publicas y comunitarias

Todo asunto relacionado con este Contrato en lo que respecta a las relaciones
con la comunidad, relaciones publicas, publicidad de EP PETROECUADOR,
relaciones con los medios, publicaciones técnicas, entre otros, debera ser
dirigido y aprobado por el Administrador del Contrato de EP
PETROECUADOR.

2.2.6 Control de documentos

El control y seguimiento de documentos de la CONTRATISTA debera sujetarse
a lo establecido en el Adjunto D al Anexo Nro. 3 del presente documento.

2.2.7 Cierre de Ordenes de Trabajos

La CONTRATISTA es la responsable del cierre administrativo de las Ordenes
de Trabajo y del Contrato segun los términos del Contrato.

EP Petroecuador
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2.3 Plan de Ingenieria

La CONTRATISTA dara cumplimiento a lo indicado en el Adjunto A del Anexo
Nro. 3 del presente documento y los items indicados a continuacion:

2.3.1 Metodologia

La CONTRATISTA debe tener una metodologia en la que se describa el
desarrollo del alcance del contrato, como minimo se debe considerar lo
siguiente:

El Gerente de Proyecto de la CONTRATISTA sera responsable por todas las
instancias contractuales y de la Administracion del presente Contrato.

El Coordinador de Proyecto sera responsable de comunicar y coordinar el
alcance de la Orden de Trabajo aprobada y emitida por EP PETROECUADOR,
de dirigir los ingenieros de cada disciplina, de gestionar la contratacion de los
estudios especiales y gestionar la ejecucion del alcance definido en los plazos
establecidos.

Adicionalmente, el Coordinador de Proyecto de la CONTRATISTA asegurara
gue se realicen pruebas de calidad dentro de cada disciplina de forma
interdisciplinaria.

Para la presentacion de una propuesta de OT, los ingenieros senior de cada
disciplina de la CONTRATISTA seran responsables de estimar, de acuerdo al
tiempo planificado, los respectivos entregables del proyecto. ElI Coordinador de
Proyecto de la CONTRATISTA sera responsable de recopilar y presentar toda
la informacion requerida para remitir la propuesta, validar y emitir las Ordenes
de Trabajo.

El Coordinador de Proyecto de la CONTRATISTA proveera y actualizara la
informacion sobre los controles del proyecto basandose en los entregables
suministrados, aprobados y rechazados. Adicionalmente, sera responsable de
mantener un cronograma detallado de avance de cada Orden de Trabajo en
ejecucion, para asegurar que se refleje el estado real de las mismas. Los
ingenieros de cada disciplina de la CONTRATISTA proveeran informacion en
cuanto al estado de avance de las Ordenes de Trabajo, las cuales se
entregaran diariamente al Coordinador de Proyecto de la CONTRATISTA.

Los ingenieros senior de cada disciplina de la CONTRATISTA seran
responsables por los estudios de ingenieria, disefios de ingenieria,
especificaciones, planos, etc, también seran responsables de la revision y los
estudios especiales previa emision a EP PETROECUADOR. Los ingenieros de
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cada disciplina de la CONTRATISTA trabajardn en conjunto para desarrollar
estrategias de ejecucion para completar eficientemente sus respectivos
trabajos. Los ingenieros de cada disciplina reportaran funcionalmente al
ingeniero senior acerca de la ejecucion de Ordenes de Trabajo. El Coordinador
de Proyecto de la CONTRATISTA participara y facilitara el desarrollo y la
implementacion de estas estrategias de ejecucion de cada disciplina.

El objetivo de preparar estas estrategias de ejecucion es que todos los
involucrados puedan entender sus roles, los estandares que seran utilizados,
los sistemas que el ingeniero deberd disefiar, los planos que el dibujante
debera realizar, y efectivamente mejorar la eficiencia y el desarrollo del
proyecto. El Coordinador de Proyecto de la CONTRATISTA sera responsable
de proveer oportunamente el personal requerido, disponiendo siempre de
informacion del estado de los planos, y el seguimiento a los comentarios
emitidos por EP PETROECUADOR; coordinar los estandares y calidad de los
entregables de cada Orden de Trabajo, y asegurar la disponibilidad del archivo
de los entregables emitidos.

El Controlador de Documentos de la CONTRATISTA ser& responsable de la
transmision y recepcion de documentos y de mantener toda la correspondencia
relativa al proyecto, incluyéndose los planos, en un solo lugar en el area
destinada al Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA. El Controlador de
Documentos sera también responsable de mantener los archivos
computarizados de los documentos y planos, coordinando su reproduccion y
publicacion en la base de datos de la CONTRATISTA.

2.3.2 Ingenieria aplicable a todas las disciplinas

El alcance general se describe a continuacion, el mismo que no se limita a:

o] Preparar la Orden de Trabajo y documentos habilitantes para
aprobacion de EP PETROECUADOR.

o] Preparar los listados de entregables de la Orden de Trabajo para
aprobacion de EP PETROECUADOR.

o] Preparar la solicitud de Tags para gestion de EP PETROECUADOR.

o] Preparar la solicitud de los listados de Bienes Homologados, Catalogo

Master y Listados de Materiales en Stock de Bodegas para gestion de EP
PETROECUADOR.

o] Realizar la ingenieria conceptual, basica y de detalle de las Ordenes de
Trabajo aprobadas, considerando los tipos de entregables indicados en el
Adjunto F del Anexo Nro. 3 DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-002 vy
DASENO13A-SEN-UIO-05-LST-003 del presente documento.
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o] Considerar en sus disefios la normativa aplicable indicada en Adjunto
E del Anexo Nro. 3 y la calidad referencial de ingenieria indicada en el
Adjunto F del Anexo Nro. 3 del presente documento.

2.3.3 Emisién de planos

Durante la ejecucion, cada entregable se emitira formalmente enmarcado en
las designaciones que se detallan a continuacién y siguiendo el procedimiento
incluido en los Adjuntos Dy G al Anexo Nro. 3.

Emision para Revision Interna.

Emision para Revision de EP PETROECUADOR.

Emision para Construccion.

Emisién Planos “As Built” (Unicamente si EP PETROECUADOR solicita
este requerimiento).

0]
0
0]
0

2.3.3.1 Definiciones para Emision de Entregables

. “Para Revision Interna”. - Como parte del aseguramiento de calidad la
CONTRATISTA, ésta debera emitir una primera revision de cada entregable, la
cual deberd someterse a un proceso de revision interna independiente por
parte de ingenieros de la CONTRATISTA distintos a aquellos que realizaron el
entregable. Estos planos no seran remitidos a EP PETROECUADOR, pero
seran mostrados solo en la base de datos de la CONTRATISTA, donde el
bloque de revision mostrara una “A” y/o “B”.

. “Para Revision de EP PETROECUADOR”. - Una vez superada la
revision interna se emitira formalmente la version para la revision de EP
PETROECUADOR, fechada e identificada como “Emitidos para Revision de EP
PETROECUADOR”, el bloque de revision deberd mostrar “C”. Una vez que
esta revision sea recibida por EP PETROECUADOR con las formalidades del
caso se inicia el primer ciclo de fiscalizacion.

. “Para Construccion”. - Son los planos que son enviados a proveedores,
fabricantes o0 contratistas de construccion. Estos planos deberan ser
previamente aprobados por EP PETROECUADOR, una vez que se haya
validado que se incluyeron todos los comentarios emitidos en la revision
anterior. Se identificaran como “Emitidos para Construccién” y revision “0”.
Adicionalmente deben ser remitidos por la via oficial.

. “Planos As Built”. - Son los planos que contienen la informacion final de
como fueron construidas las facilidades (en el caso de ser requerido por EP
PETROECUADOR).
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2.3.3.2 Procedimientos de Emisién de Entregables

El procedimiento para la emision de planos y documentos se encuentra
detallado en el Adjunto D al Anexo Nro. 3 del presente documento.

2.3.4 Estandares y Especificaciones

o] La CONTRATISTA se regira a los estandares de la industria indicados
en el Adjunto E al Anexo Nro. 3 del presente documento y otras
especificaciones y estandares internos de EP PETROECUADOR aplicables al
disefio de facilidades. Los dibujos en CAD, hojas de célculos y otros
documentos seran entregados a EP PETROECUADOR al término del trabajo
en formato electronico editable, para que puedan ser utilizados a posterior
segun las necesidades de EP PETROECUADOR.

o] En caso de discrepancia respecto al contenido o aplicacion de una
determinada norma, la CONTRATISTA, durante la vigencia del Contrato,
debera disponer del derecho de acceso a la misma en su ultima version, para
poder resolver la controversia en conjunto con EP PETROECUADOR.

2.3.5 Planos

Los planos seran realizados en AutoCAD 2014 (como minimo). No se aceptara
planos donde se peguen imagenes y se dibuje sobre ellos, a menos que el
fiscalizador de EP PETROECUADOR lo solicite. Los dibujos deben ser
organizados en capas (layers), los planos eléctricos y de control deben cumplir
el estandar IEC 61082-1 y deben ser ejecutados en AutoCAD (se recomienda
el uso de AutoCAD Electrical), los planos de procesos deben cumplir el
estandar de dibujo de procesos de EP PETROECUADOR indicado en el
Adjunto E del Anexo Nro. 3 del presente documento y deben ser ejecutados
en AutoCAD (se recomienda el uso de AutoCAD P&ID). Los planos de
Mecénica y Tuberia deben ser elaborados en Bentley, AutoCad Plant 3D o
Cadworks.

2.3.6 Disefio ambiental/seguridad

Los disefios de la CONTRATISTA deberan cumplir con todos los
requerimientos, regulaciones ecuatorianas y estandares ambientales y de
seguridad de la industria y deberan ser realizados de acuerdo a los
requerimientos y/o estandares de EP PETROECUADOR.
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2.3.7 Revisiones de seguridad
EP PETROECUADOR solicitara la realizacién de andlisis de riesgos HAZOP al
término de la fase de disefio de los Piping / Process & Instrumentation

Diagrams (P&ID), en la OTs que se requiera.

2.4  Control de Proyecto

o El Gerente de Proyecto de la CONTRATISTA sera responsable por el
resultado global de cada Orden de Trabajo, incluyendo costo, cronograma, y
calidad.

o Es responsabilidad del Coordinador de Proyecto de la CONTRATISTA
identificar y notificar al Gerente de Proyecto de la CONTRATISTA acerca de los
retrasos y/o inconvenientes de manera oportuna y diligente, a fin de que se
tomen los correctivos necesarios. Por consiguiente, el Coordinador de Proyecto
de la CONTRATISTA debera revisar en detalle el estado y avance de los
proyectos en ejecucion.

o El Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA sera el encargado de
ejecutar los trabajos por las horas-hombre presupuestadas mientras producen
entregables de alta calidad del proyecto (especificaciones, planos, estudios y
reportes). Sera responsabilidad del Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA
alertar al Gerente de Proyecto y/o Coordinador de Proyecto de la
CONTRATISTA de cualquier proceso que pueda potencialmente afectar el
alcance de la Orden de Trabajo, cronograma, calidad, etc.

o El Coordinador de Proyecto de la CONTRATISTA seré& el encargado de
mantener al Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA al tanto de su
presupuesto actual y gastos incurridos por cada Orden de Trabajo.

25 Cronograma de Implementacion del Proyecto

La CONTRATISTA debera preparar un cronograma detallado de cada Orden
de Trabajo previa la aprobacion de la misma. Dicho cronograma debera incluir
los hitos de pago que seran basados Unicamente en emision de entregables. El
cronograma deberd mantenerse y actualizarse para representar ambos lo
originalmente planificado versus el avance real.

2.6 Reportes
2.6.1 Reporte de Avance de Ingenieria

La CONTRATISTA preparara reportes de avances diarios y semanales en base
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a informacion proveniente de los ingenieros senior de cada disciplina y del
Coordinador de Proyecto de la CONTRATISTA. Dichos reportes semanales
deberan cubrir las actividades del dia y de la semana precedente, incluir una
narrativa de los trabajos planificados para la siguiente semana, indicando los
avances actuales obtenidos contra lo planificado originalmente, incluir la
emision de entregables programados, y documentar cualquier problema que
pueda estar experimentdndose en un area de el o los proyectos. Ademas, se
incluirdn todos los entregables con sus pesos ponderados y el avance de la
emision de los mismos, correspondientes al mes vencido.

2.6.2 Certificacién Mensual.

La CONTRATISTA preparara certificaciones mensuales resumiendo los
avances economicos de la Orden de Trabajo correspondientes al mes vencido.

2.6.3 Informe de Cumplimiento de Obligaciones contractuales

La CONTRATISTA preparara un informe anual de cumplimiento de
obligaciones contractuales, donde se indica y justifica el cumplimiento de los
items de este anexo y del Contrato.

2.6.4 PNC (Producto No Conforme)

En caso que se identifique un PNC durante la vigencia del Contrato la
CONTRATISTA emitira el cronograma de ejecucion de los trabajos, realizara
los trabajos requeridos y cerrara el PNC en los formatos correspondientes.

2.6.5 Acta Entrega — Recepcion de Orden de Trabajo

Al finalizar una Orden de Trabajo, la CONTRATISTA debera preparar un acta
de entrega-recepcion de los servicios, de acuerdo a los parametros del formato
indicado en el Adjunto D del Anexo Nro. 3.

El presente Anexo cuenta con los siguientes adjuntos:

Adjunto A - Guia General de Ingenieria

Adjunto B - Procedimiento para emision de Ordenes de Trabajo
Adjunto C - Formato Orden de Trabajo

Adjunto D - PEC-EXP-UIO-00-INS-01-3

Adjunto E - Estandares de Calidad

Adjunto F - Listados de Entregables y Estudios Especiales
Adjunto G - Flujograma de revision de documentos

Adjunto H - Formato Planilla

EP Petroecuador
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Por su peso los archivos de los adjuntos antes mencionados se
colocaran como anexos al presente documento.

EI Adjunto A - Anexo 3 Guia General de Ingenieria, pdf
'E] Adjunto B - Anexo 3 Procedimienta para emision de Ordenes de Trabajo,pdf
@ Adjunto C - Anexo 3 Formato Orden de Trabajo, xlsm
1, adjunto D - Anexo 3 PEC-EXP-UIO-00-INS-01-3.2ip
1, adjunto E - Anexo 3 Estandares de Calidad. zip
1, adjunta F - Anexo 3 Listados de Entregables v Estudios Especiales, zip
'E] Adjunto G - Anexo 3 Flujograma de revision de documentos, pdf
@ &djunto H - Anexo 3 Formato Planila,:lsm

EP Petroecuador
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ANEXO Nro. 4
EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA

1. Personal de la CONTRATISTA

1.1 La CONTRATISTA debera contar con personal experimentado y
calificado para la prestacion de los servicios, conforme a lo
sefialado en el acépite perfiles técnicos del presente anexo.

1.2 La CONTRATISTA someterd& a la aprobacion de EP
PETROECUADOR, a través del Lider de Supervision de cada
Orden de Trabajo, las hojas de vida de todo el personal que
prestara los servicios objeto de este CONTRATO. El personal de la
CONTRATISTA no comenzara con ninguna actividad de ingenieria
a menos de que EP PETROECUADOR haya aprobado las hojas de
vida del personal que formaré parte del Equipo de Ingenieria de la
CONTRATISTA. Dicho personal es el Unico idoneo para la
prestacion de los servicios, por lo que cualquier modificacion al
personal debera contar previamente con la aprobacion de EP
PETROECUADOR; caso contrario, la CONTRATISTA no podra
ejecutar los trabajos.

1.3 El Gerente de Proyecto de la CONTRATISTA deberd estar
permanentemente disponible para atender los requerimientos de
EP PETROECUADOR referentes a este Contrato.

14 A pesar de que la CONTRATISTA es responsable de la
organizacion de sus frentes de trabajo, es su obligacibn mantener
como minimo de forma permanente las siguientes posiciones:

- Gerente del Proyecto.

- Coordinador del Proyecto.

- Ingeniero Seénior: Disciplina Civil, Disciplina Mecanica,
Disciplina  Eléctrica, Disciplina Procesos, Disciplina
Instrumentacién y Control.

1.5 EP PETROECUADOR se reserva el derecho de requerir la
sustitucion de cualquier miembro del personal de la
CONTRATISTA, cuando el desempefio del mismo no sea
satisfactorio. La CONTRATISTA procederd inmediatamente a
ejecutar las sustituciones requeridas sin costo adicional para EP
PETROECUADOR.

EP Petroecuador
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1.6  Seguimiento del Proyecto:

La CONTRATISTA contara con el personal definido en el acapite
Perfiles Administrativos para el Control del Proyecto a fin de
asegurar el cumplimiento del cronograma y remitir reportes diarios,
semanales y mensuales de las Ordenes de Trabajo en ejecucion.

La CONTRATISTA preparara un listado de entregables del
proyecto con las fechas de entrega para revision, validacion y
aprobacion de los fiscalizadores y supervisores del Contrato de EP
PETROECUADOR, previo a la emision de cada Orden de Trabajo.
El estado de cada entregable debera ser monitoreado diariamente
y reportado semanalmente a los fiscalizadores y supervisores del
Contrato de EP PETROECUADOR.

El Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA entregara toda la
informacion producida al Controlador de Documentos de la
CONTRATISTA, para que esta persona a su vez lo entregue al
receptor final. El Controlador de Documentos de la CONTRATISTA,
mantendra los archivos del proyecto de manera ordenada, y
transmitira toda la documentacion a los supervisores del Contrato
de EP PETROECUADOR.

Todos los miembros del Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA
incluirdn sus nombres, la fecha, nimero del proyecto y numero del
archivo en toda la documentacion. La numeracion de la
documentacion deberé seguir el documento para la Elaboracion y
codificacion de documentos (PEC-EXP-UIO-00-INS-01-3), que se
indica en el Adjunto D del Anexo Nro. 3 y los datos de control
deberan estar en cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9000
o similar.

Titulos y descripciones de los cargos y/o posiciones

Las siguientes descripciones de funciones indican un minimo de
requerimientos a ser cumplidos para cada una de las posiciones que
conformaran el Equipo de Ingenieria de la CONTRATISTA, que se
evaluara inicialmente con un profesional por cada posicion descrita; sin
embargo, en la ejecucién del contrato dependiendo del volumen de
Ordenes de Trabajo, la CONTRATISTA debera ampliar su equipo de
trabajo para satisfacer la demanda de los servicios. Los titulos de los
profesionales deberan estar debidamente registrados en la SENESCYT.
La experiencia profesional de los perfiles se considera a partir del inicio de

EP Petroecuador
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ejecucion de trabajos cuando el profesional cuente con un titulo de tercer
o cuarto nivel, la experiencia laboral se considera a partir del inicio de
ejecucion de trabajos.

PERFILES ADMINISTRATIVOS
1. Titulo del Cargo: Gerente de Proyecto (Posicion para Oficinas Quito)

Experiencia / Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria con experiencia en disefio de plantas
industriales de petréleo y gas con conocimiento general en todas las
disciplinas de disefio civil, tuberias, mecanica, eléctrica e
instrumentacion.

e Tener experiencia profesional de al menos ocho (8) afios en
gerencia, coordinacion y ejecucion de trabajos similares o cinco (5)
afios si dispone de una maestria o0 doctorado afin a las
competencias requeridas, debidamente reconocida por el
SENESCYT.

. Esta posicion sera considerada como un costo indirecto del servicio
y debe estar incluida en la Oferta Econdmica, dentro del costo de la
Hora Hombre de cada Disciplina.

. Conocimiento de inglés técnico.

2. Titulo del Cargo: Coordinador de Proyecto (Posicion para Oficinas

Quito)
Experiencia / Calificaciones:

o Titulo profesional con experiencia en disefio de plantas industriales
de petroleo y gas con conocimiento general en todas las disciplinas
de disefio civil, tuberias, procesos & mecanica, eléctrica e
instrumentacion.

o Tener experiencia de al menos cuatro (4) afilos en coordinacion y
ejecucion de trabajos similares.

o Conocimiento de inglés técnico.

3. Titulo del Cargo: Controlador de Documentos (Posicién para Oficinas

Quito)
Experiencia / Calificaciones:

o Experiencia en manejo documental de informacion de disefios de
plantas industriales para petréleo y gas.

EP Petroecuador
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o Tener experiencia laboral en coordinacion y ejecucion de trabajos
similares de por lo menos dos (2) afos.

o Conocimiento y operacion de sistemas de control documental (Bases
de datos, Lotus Notes, Excel, etc.).

. Conocimiento de inglés técnico.

4. Titulo del Cargo: Asistente de proyectos (Posicion para Oficinas Quito)

Experiencia / Calificaciones:

o Experiencia en administracién contractual y elaboracion de planillas
de proyectos de disefios de plantas industriales para petréleo y gas.

o Tener experiencia laboral de por lo menos dos (2) afos.
Conocimiento y operacion de sistemas de control documental (Bases
de datos, Lotus Notes, Excel, etc.).

. Conocimiento de inglés técnico.

PERFILES TECNICOS - DISCIPLINA CIVIL

1. Titulo del Cargo: Ingeniero Sénior de Ingenieria Civil (Posicion para
Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria Civil o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando andlisis, disefio
y especificacion relacionado al ambito Civil y Estructural.

o Familiarizado con cédigos y estandares NEC / ASCE / IBC / UBC /
ACI / AISC / AlSI / AASHTO / ASTM / CISC / API. Experiencia en el
uso de software de disefio (AutoCAD, Civil 3D, SAP 2000, etc.).

o Tener mas de siete (7) afios de experiencia profesional en Ingenieria
Civil en el Sector Petrolero, o cuatro (4) afios de la experiencia
descrita y una maestria o doctorado afin a las competencias
requeridas, debidamente reconocidos por el SENESCYT.

o Conocimiento de inglés técnico.

o La CONTRATISTA debera considerar la cantidad maximo de
posiciones que requiera para cumplir con las inspecciones,
procedimientos, emision de planos, etc. acorde a las
necesidades/alcance del proyecto y en los tiempos que se acuerden
durante la ejecucién del mismo.

2. Titulo del Cargo: Ingeniero Junior de Ingenieria Civil (Posicion para
Oficinas Quito y eventualmente campo)

EP Petroecuador
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Experiencia / Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria Civil o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petroleo y gas desarrollando andlisis, disefio
y especificacion relacionado al ambito Civil y Estructural.

o Familiarizado con codigos y estandares NEC / ASCE / ACI / AISC /
AISI / ASTM. Experiencia en el uso de software de disefio
(AutoCAD, Civil 3D, SAP 2000, etc.).

o Tener mas de cuatro (4) afos de experiencia profesional en
Ingenieria Civil en el Sector Petrolero.

o Conocimiento de inglés técnico.

o La CONTRATISTA deberda considerar la cantidad méaximo de
posiciones que requiera para cumplir con las inspecciones,
procedimientos, emision de planos, etc. acorde a las
necesidades/alcance del proyecto y en los tiempos que se acuerden
durante la ejecucién del mismo.

3. Titulo del Cargo: Ingeniero Dibujante de Ingenieria Civil (Posicion para
Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria Civil o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando dibujo de disefio
técnico relacionado al ambito Civil y Estructural.

o Experiencia en el uso de software de disefio (AutoCAD, Civil 3D,
etc).

o Tener mas de un (1) afio de experiencia en Ingenieria Civil en el
Sector Petrolero.

o Conocimiento de inglés técnico.

o La CONTRATISTA debera considerar la cantidad méximo de
posiciones que requiera para cumplir con las inspecciones,
procedimientos, emision de planos, etc. acorde a las
necesidades/alcance del proyecto y en los tiempos que se acuerden
durante la ejecucién del mismo.

PERFILES TECNICOS - DISCIPLINA MECANICA

1. Titulo del Cargo: Ingeniero Sénior de Ingenieria Mecanica (Posicion
para Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

EP Petroecuador
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Titulo de Ingenieria Mecanica o afines con experiencia en el sector
de plantas industriales de petréleo y gas desarrollando analisis,
disefio y especificacion relacionado al ambito Mecanico.
Familiarizado con cédigos y estandares ASTM /APl / ANSI / ASME /
AWS / NFPA / NACE / AASHTO / TEMA / ISO / ASHRAE.
Experiencia en el uso de software de disefio (AutoCAD, AUTOCAD
PLANT, CODEWARE, COMPRESS, AMETANK, TEKLA, AVEVA,
BENTLEY, CAESAR II, SOLID WORKS, CADWORKS, etc.).

Tener mas de siete (7) afios de experiencia en Ingenieria Mecanica
en el Sector Petrolero o cuatro (4) afios de la experiencia descrita y
una maestria o doctorado afin a las competencias requeridas,
debidamente reconocidos por el SENESCYT.

Conocimiento de inglés técnico.

Titulo del Cargo: Ingeniero Junior de Ingenieria Mecéanica (Posicion
para Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

Titulo de Ingenieria Mecanica o afines con experiencia en el sector
de plantas industriales de petréleo y gas desarrollando analisis,
disefio y especificacion relacionado al ambito Mecanico.
Familiarizado con cédigos y estandares ASTM /APl / ANSI / ASME /
AWS /| ASHRAE. Experiencia en el uso de software de disefio
(AutoCAD, AUTOCAD PLANT, CODEWARE, COMPRESS,
AMETANK, TEKLA, SOLID WORKS, CADWORKS, etc.).

Tener mas de cuatro (4) aflos de experiencia en Ingenieria Mecanica
en el Sector Petrolero.

Conocimiento de inglés técnico.

Titulo del Cargo: Ingeniero Dibujante de Ingenieria Mecanica (Posicidon
para Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

Titulo de Ingenieria Mecanica o afines con experiencia en el sector
de plantas industriales de petroleo y gas desarrollando dibujo de
disefio técnico relacionado al ambito de Tuberia.

Experiencia en el uso de software de disefio (AutoCAD, AUTOCAD
PLANT, SOLID WORKS, etc.).

Tener mas de un (1) afio de experiencia en Ingenieria Mecéanica en
el Sector Petrolero.

Conocimiento de inglés técnico.

EP Petroecuador
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PERFILES TECNICOS - DISCIPLINA PROCESOS

1. Titulo del Cargo: Ingeniero Sénior de Ingenieria de Procesos (Posicion

para

Oficinas Quito)

Experiencia /Calificaciones:

Titulo de Ingenieria Quimica o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando analisis, disefo
y especificacion relacionado al ambito de Procesos.

Familiarizado con codigos y estandares ASTM /API / ANSI / ASME /
NEMA / NFPA/ 1SO. Experiencia en modelacibn matematica de
procesos (HYSYS, PIPESYM, Olga etc.).

Tener mas de siete (7) aflos de experiencia en Ingenieria de
Procesos en el Sector Petrolero o cuatro (4) afos de la experiencia
descrita y una maestria o doctorado afin a las competencias
requeridas, debidamente reconocidos por el SENESCYT.
Conocimiento de inglés técnico.

2.  Titulo del Cargo: Ingeniero Junior de Ingenieria de Procesos (Posicidon

para

Oficinas Quito)

Experiencia /Calificaciones:

Titulo de Ingenieria Quimica o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando analisis, disefo
y especificacion relacionado al ambito de Procesos.

Familiarizado con cédigos y estandares /API / ANSI / ASME / NFPA/
ISO. Experiencia en modelacion matematica de procesos (HYSYS,
PIPESYM, etc.).

Tener mas de cuatro (4) afios de experiencia en Ingenieria de
Procesos en el Sector Petrolero.

Conocimiento de inglés técnico.

3. Titulo del Cargo: Ingeniero Dibujante de Ingenieria de Procesos
(Posicién para Oficinas Quito)

Experiencia /Calificaciones:

Titulo de Ingenieria Quimica o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando dibujo de disefio
técnico relacionado al ambito de Procesos.

EP Petroecuador
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Experiencia en el uso de software de disefio (AutoCAD,
AUTOPLANT, etc.).

Tener mas de un (1) afio de experiencia en Ingenieria Quimica en el
Sector Petrolero.

Conocimiento de inglés técnico.

PERFILES TECNICOS - DISCIPLINA ELECTRICA

1. Titulo del Cargo: Ingeniero Sénior de Ingenieria Eléctrica (Posicion
para Oficinas Quito)

Experiencia /Calificaciones:

Titulo de Ingenieria Eléctrica o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando andlisis, disefio
y especificacion relacionado al ambito Eléctrico.

Familiarizado con codigos y estandares IEEE /NEC / OSHA / NFPA /
APl / ASME / OSA / ISO / ANSI / NACE / IEC. Experiencia en el uso
de programas de disefio (AutoCAD, Autocad Eléctrical AUTOPLANT,
ETAP, WIREGUIDE, DIGSILENT POWER FACTORY, PSLCADD,
AVEVA, etc.).

Tener mas de siete (7) afios de experiencia en Ingenieria Eléctrica
en el Sector Petrolero o cuatro (4) afios de la experiencia descrita y
una maestria o doctorado afin a las competencias requeridas,
debidamente reconocidos por el SENESCYT.

Conocimiento de inglés técnico.

2. Titulo del Cargo: Ingeniero Junior de Ingenieria Eléctrica (Posicion para
Oficinas Quito)

Experiencia / Calificaciones:

Titulo de Ingenieria Eléctrica o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petroleo y gas desarrollando andlisis, disefio
y especificacion relacionado al ambito Eléctrico.

Familiarizado con coédigos y estandares IEEE /NEC / NFPA / API /
IEC. Experiencia en el uso de programas de disefio (AutoCAD,
Autocad Eléctrical AUTOPLANT, ETAP, DIGSILENT POWER
FACTORY, etc.).

Tener mas de cuatro (4) afios de experiencia en Ingenieria Eléctrica
en el Sector Petrolero.

Conocimiento de inglés técnico.

EP Petroecuador
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3. Titulo del Cargo: Ingeniero Dibujante de Ingenieria Eléctrica (Posicion
para Oficinas Quito)

Experiencia /Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria Eléctrica o afines con experiencia en el sector de
plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando dibujo de disefio
técnico relacionado al ambito de Eléctrica.

o Experiencia en el uso de software de disefio (AutoCAD, AutoCAD
Eléctrical, AUTOPLANT, etc.).

o Tener mas de un (1) afio de experiencia en Ingenieria Eléctrica en el
Sector Petrolero.

o Conocimiento de inglés técnico.

PERFILES TECNICOS — DISCIPLINA INSTRUMENTACION Y CONTROL

1. Titulo del Cargo: Ingeniero Sénior de Ingenieria de Instrumentacion y
Control (Posiciéon para Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria Electronica o afines con experiencia en el sector
de plantas industriales de petréleo y gas desarrollando analisis,
disefio y especificacion relacionado al ambito de Sistemas de
Instrumentacion y Control.

o Familiarizado con codigos y estandares ISA / AGA / APl / ANSI / IEC
/ NFPA / 1SO / IEEE. Experiencia en el uso de programas de disefio
de instrumentacion y valvulas de fabricante e INSTRUCAL,
AUTOCAD.

o Tener mas de siete (7) afios de experiencia en Ingenieria de
Instrumentacion y Control en el Sector Petrolero, o cuatro (4) afios
de la experiencia descrita y una maestria o doctorado afin a las
competencias requeridas, debidamente reconocidos por el
SENESCYT.

o Conocimiento de inglés técnico.

2. Titulo del Cargo: Ingeniero Junior de Ingenieria de Instrumentacion y
Control (Posiciéon para Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria Electronica o afines con experiencia en el sector
de plantas industriales de petréleo y gas desarrollando andlisis,

EP Petroecuador
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disefio y especificacién relacionado al ambito de Sistemas de
Instrumentacion y Control.

o Familiarizado con codigos y estandares ISA/ AGA / APl / ANSI / IEC
/| NFPA /1SO / IEEE. Experiencia en el uso de programas de disefio
de instrumentacion y valvulas de fabricante e INSTRUCAL,
AUTOCAD.

o Tener mas de cuatro (4) afios de experiencia en Ingenieria de
Instrumentacion y Control en el Sector Petrolero.

o Conocimiento de inglés técnico.

3. Titulo del Cargo: Ingeniero Dibujante de Ingenieria de Instrumentacién
y Control (Posicién para Oficinas Quito y eventualmente campo)

Experiencia / Calificaciones:

o Titulo de Ingenieria Electrénica o afines con experiencia en el sector
de plantas industriales de petrdleo y gas desarrollando dibujo de
disefio técnico relacionado al &mbito de Instrumentacion y Control..

0 Dominio en el uso de software AutoCAD.

o Tener mas de uno (1) de experiencia en Ingenieria de
Instrumentacion y Control en el Sector Petrolero.

o Conocimiento de inglés técnico.

PERSONAL ESTUDIOS ESPECIALES

Cuando EP PETROECUADOR requiera la ejecucion de estudios especiales
descritos en el documento DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-003, que se
encuentra en el Adjunto F del Anexo Nro. 3, es responsabilidad de la
CONTRATISTA presentar un certificado en donde se indique la experiencia de
la persona o empresa que vaya a realizar los Estudios Especiales, los
fiscalizadores y supervisores del Contrato de EP PETROECUADOR revisara y
dara el aval para que se realice los trabajos con esta persona o empresa.

Equipos, materias, herramientas y software para la ejecucion de los estudios
especiales son parte de la Contratista.

Programas informaticos (software) necesarios para la ejecucion del Contrato

La CONTRATISTA para la ejecucidon de este Contrato debera disponer como
minimo los siguientes programas informaticos (software), sea en calidad de
propietario o rentado bajo demanda, ademas de todos aquellos que permitan
proveer los entregables definidos en el presente contrato, debiendo adjuntar a
su oferta técnica una carta de compromiso en este sentido:

EP Petroecuador

Direccion: Alpallana E8- 86 y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Q7.

Teléefono: +5¢
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Windows 7 (o superior)

Office 2013 (o superior)

Adobe Acrobat

Bentley o Autocad Plant o Cadworks

Autocad 2014

Caesar II: Piping flexibility and stress

DIgSILENT Power Factory v.2018 (con los modulos que Petroecuador
requiera)

SAP 2000: Estructural

Autocad Civil 3D

HYSYS Process o0 Unisim o Promax

OLGA o PipeSim

Instrucal y/o Software de dimensionamiento del fabricante.

Se aclara que, para la ejecucion del contrato las cartas de propiedad o
renta de software deben ser emitidas por el Desarrollador del Software o
un distribuidor debidamente autorizado a favor de la CONTRATISTA
adjudicada o su representante legal.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593
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ANEXO Nro. 5

PRECIOS DEL SERVICIO

1. PRECIOS DEL SERVICIO

1.1 Consideraciones generales

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Q

LO7E-

Teléfono: +

Se aclara que el monto del presente Contrato es calculado a
base de las estimaciones y proyecciones efectuadas; sin
embargo, no representa un compromiso de EP
PETROECUADOR con la CONTRATISTA, ni se garantizan
cantidades minimas de trabajo, o0 ejecuciones mensuales,
anuales, parciales o totales de volumenes de trabajo o
facturacién, razén por la cual, la CONTRATISTA acepta
expresamente esta aclaracion y renuncia libre vy
voluntariamente a cualquier tipo de recurso o reclamo
relacionado con, pero no limitado a, reajuste, revisibn o
compensacion econdémica de cualquier naturaleza o
modificacion contractual de EP PETROECUADOR.

Este Contrato es de precios unitarios fijos y cantidades
variables en funcion de la unidad que dimensiona cada
entregable. Los pagos que realice EP PETROECUADOR a la
CONTRATISTA se efectuardn por servicios realmente
ejecutados y debidamente aprobados por EP
PETROECUADOR (no se pagara por entregables rechazados),
conforme a la Orden de Trabajo previamente aprobada por EP
PETROECUADOR, en base a los precios unitarios, valoracion
de horas hombre estandar para la unidad unitaria, que constan
en la categorizacion de documentos y la cuantificacion
especifica de dicha unidad del entregable aplicada a cada
Orden de Trabajo.

Las tarifas fijas, como se establecen en el presente Anexo, en
complemento con la categorizacion de documentos o
entregables, sus horas hombre estandar y la cuantificacion
variable de la unidad de cada entregable, se usara para la
elaboracion de las propuestas por parte de la CONTRATISTA,
que deben ser previamente aprobadas por EP
PETROECUADOR para la emision de las Ordenes de Trabajo
gue emita EP PETROECUADOR con cargo a este Contrato.

El alcance detallado de los estudios especiales se muestra en

uito Ecuador
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el Adjunto F - Anexo 3 DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-003-0,
los OFERENTES deben considerar lo detallado en cada item,
para consignar la tarifa unitaria en el Formulario Nro. 3.

Para el pago de los servicios de ingenieria efectivamente
prestados por la CONTRATISTA y aprobados para
Construccion por EP PETROECUADOR en cada Orden de
Trabajo, los entregables deberan respaldarse con la emision de
Reportes semanales de Ingenieria y Certificaciones, basados
en las entregas parciales de todos los planos, estudios,
memorias técnicas y en general cualquier otro documento
especificado en la Orden de Trabajo. El reporte y documentos
seran sujetos de andlisis, verificacidn y aprobacion por parte
del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR o0 su
delegado.

Las tarifas ofertadas por hora hombre y estudios especiales
incluirdn todos los costos de la CONTRATISTA para la
ejecucion de este Contrato. Dichos costos incluyen pero no se
limitan a: rol de pagos, obligaciones patronales, costos de
administracion, seguros, garantias, gastos indirectos, logistica,
alimentacion y hospedaje en campo, gerenciamiento vy
administracion de personal, utilidades, responsabilidades,
obligaciones, riesgos, equipo de proteccion personal, paquetes
de licenciamiento (software), todos los equipos necesarios para
la ejecucion del contrato (hardware), costos de oficina y
cualquier otro gasto asociado a la normal operacién de oficina y
de relevamientos de informacion en campo para la provision de
servicios de ingenieria.

No se considerara ningun otro pago por item adicional que no
se encuentre definido en el presente Anexo.

2. TARIFAS APLICABLES

Durante la vigencia de este Contrato se aplicara la tabla de tarifas
indicada a continuacion:

(Lainformacion proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro.

3 — Precio del Servicio se incluird en este Anexo)

Conforme se observa en la categorizacion de documentos entregables,
algunos de ellos estan asociados a mas de una disciplina o a todas las
disciplinas de ingenieria, en cuyo caso la tarifa aplicable sera aquella que

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8- 86 y AV 6 de Diciembre

Cddigo postal 17
Teléfono: +59
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se encuentra en el grupo del tarifario:  “INGENIERIA
INTERDISCIPLINARIA”

En la tarifa para los planos “As Built” se tiene 3 casos:

e Cuando la CONTRATISTA aumente informacién en un documento
existente se pagaré el 20% (veinte por ciento) correspondiente al
rubro.

e Cuando la CONTRATISTA actualice el contenido de un documento
existente se reconocera el 20% (veinte por ciento) del valor del
rubro.

e Cuando EP PETROECUADOR no disponga del documento y la
CONTRATISTA deba redibujar la informacion existente se
reconocera el 20% (veinte por ciento) del valor del rubro.

La tarifa por cada “Estudio Especial’ serd cancelada con la unidad
correspondiente indicado en el Formulario Nro. 3 con el respectivo
respaldo de Estudio o andlisis debidamente aprobado por EP
PETROECUADOR.

REAJUSTE DE PRECIOS

. No habra ni se reconocera reajuste de precios por ningun
concepto. La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que,
en la elaboracién de su propuesta econdmica, considerd las
variaciones de salarios e inflacion, y el hecho de que durante la
vigencia del Contrato no habrd ni se reconocerd reajuste de
precios.

En caso que el personal de la CONTRATISTA realice actividades en
campo (previamente autorizados en la Orden de Trabajo), no se
consideran tarifas adicionales por logistica, alimentacién, hospedaje o
cualquier otro concepto, solamente se cancelara el valor correspondiente
a las cantidades realmente ejecutadas.

FORMA DE PAGO Y FACTURACION

3.1 Forma de cuantificar Horas Hombre (HH) y estudios especiales

El documento DASENO013A-SEN-UIO-05-LST-002-0, que se
encuentra en el Adjunto F del Anexo Nro. 3, es el listado de
entregables aplicable al presente contrato. En él se encuentran los
coeficientes que permitiran cuantificar las Horas Hombre (HH) para

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador

LO7Z_

Teléfono: +
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el desarrollo de cada entregable, tomando en cuenta su
correspondiente unidad.

Para cada Orden de Trabajo se evaluara y cuantificara la cantidad
a desarrollarse en cada entregable y se reconoceran las cantidades
realmente ejecutadas.

El documento DASENO13A-SEN-UIO-05-LST-003-0, que se
encuentra en el Adjunto F del Anexo Nro. 3, es el listado de
estudios especiales aplicable al presente contrato. Para cada
Orden de Trabajo se evaluara y cuantificara la cantidad a
desarrollarse en cada estudio especial y se reconoceran las
cantidades realmente ejecutadas

Las Horas Hombre (HH) resultantes de la ejecucion de las
cantidades que se muestran en el documento DASENO13A-SEN-
UIO-05-LST-002-0, deben ser multiplicadas por los precios unitarios
ofertados por la CONTRATISTA para cada categoria, mismos que
se encuentran en el Formulario Nro. 3.

3.2 Forma de cuantificar el avance econémico de los entregables
correspondientes a una Orden de Trabajo

De acuerdo a lo indicado en Anexo Nro. 3.

3.3 Forma de pago v facturacién de los servicios

El presente Contrato es de precios unitarios fijos y cantidades
variables en funcién de la unidad que dimensiona cada entregable.
Los pagos se efectuardn en funcién del avance de los servicios
registrados en la correspondiente Orden de Trabajo, considerando
que todos los entregables hayan alcanzado el estado de
Aprobados, Aprobado con Comentarios y/o Aprobado para
Construccién por parte de EP PETROECUADOR.

Para el pago de la factura de cada Orden de Trabajo, la
CONTRATISTA debera presentar lo siguiente:

a. Adjunto H Formato de Presentacion de Planilla del Anexo Nro. 3.
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

b. Formulario de precios de acuerdo a oferta ganadora

c. Adjunto C Orden de trabajo del Anexo Nro. 3. OBLIGACIONES
DE LA CONTRATISTA

d. Reporte de multas

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Teléfono: +593- )£
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e. Acta de entrega recepcion (segun lo facturado)

f. Reporte semanal de ingenieria.

g. Certificado cumplimiento IESS (obligaciones patronales).

h. Certificado de la contratista de encontrarse al dia en el pago de
sus obligaciones con sus proveedores y subcontratistas.

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador
Teléfono: +593-2-394 2000

WwWiwww ennetroectiadorec
ww.eppetroecuador.ec
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ANEXO Nro. 6

POLITICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR

Documento Relacionado: Codigo:
Politica Antisoborno PCA.01.04.0R 02
Fecha del
Macroproceso (nivel 0): PLANIFICACION Y CONTROL wersionamiento:
EMPRESARIAL
c 27 ENE. 2020
Proceso (nivel 1): GOBERNANZA CORPORATIVA Varsién: 02
PETROECURODOR
Proceso (nivel 2): KA
Analizado por: Jefe de Geston por Procesos | Aprobado por: Jefe de Prevencién y Control de
{ Jele de Prevendién y Control de Lavado de Lavado de Actives | Subgerenie de Planificacién y
Activos . Control de Gestign
- Autorizado por: Gerente General
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Pag. \Documento con el
Version tificadas Cambios realizados en el documento que se Fecha
aprueba

Primera de vers:on del documento, en concordancia
1 Todas con los requerimientos establecidos de la norma 1SO 00594 05-DIC-2019
37001 Sistemas de Gestion Antisoborno

I5e cambia la clasificacion del documento de

[Restringido” a “Publico”. U Bb U 6 2 7 ENE. 2020

2 Todas

CLA SIFICilCisN' PUBLICO

“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.” '1‘1] \"
PLANIFICACION Y CONTROL EMPRESARIAL - Pagina 1 de 5 Ve
Formato: PCA10.04 50,03 (VO2) Acts de aprobacién N* 00571 2009/2018 [t

EP Petroecuador

Direccidon: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
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- Cédigo:
| PCA 01.04.DR.02
# Documento Relacionado: it Y
- Politica Antisoborno | 27 ENE 2000 |
Version: 02 |

POLITICA ANTISOBORNO DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR.

1 Proposito

La Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADCR (en adelante la Empresa o EP PETROECUADOR) tiene como propdsito el
establecer principios que le permita fortalecer su compromiso de ejecutar sus actividades
empresariales internas y externas de forma transparente, ética y responsable.

2 Objetivos
La presente politica tiene como objetivos principales:

- Consolidar una cultura transparente y ética en la EP PETROECUADOR tomando en
consideracién los valores empresariales.

- Establecer una cultura de cumplimiento en la Empresa mediante el establecimiento de
principios y compromisos para la identificacion, control, monitoreo, deteccion,
investigacion y correccion de hechos o eventos de soborno.

- Evitar dafios en la imagen y reputacion de la EP PETROECUADOR mediante la
incorporacion y cumplimiento de los lineamientos antisoborno establecidos.

- Prevenir sanciones o multas de entes de control por hechos o actos relacionados con
sobomo.

3 Alcance y ambito de aplicacion

Esta politica es de aplicacion obligatoria para todos los servidores plblicos de la EP
PETROECUADOR, clasificados en Servidores de Libre Designacion y Remocion, Servidores
Plblicos de Carrera y Obreros, sin perjuicio de su modalidad contractual laboral. Asi mismo,
debera ser observado y cumplido por las partes interesadas externas de la Empresa, tales
como, proveedores, contratistas, clientes, pasantes, practicantes, visitantes de la Empresa,
entre otros. Ademas, debera ser aplicado en todas las localidades y ubicaciones geograficas
donde la EP PETROECUADOR realiza sus actividades.

4  Principios y compromisos
41 La EP PETROECUADOR prohibe el soborno, por lo que la Empresa ha establecido:

- No aceptar, promover o encubrir cualquier acto relacionado con sobarno.

- No ejercer influencia sobre la voluntad u objetividad de personas naturales o juridicas
externas a la Empresa para obtener algun tipo de beneficio o ventaja mediante practicas
no éticas.

CLASIFICACION: PUBLICO
“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado. %
PLANIFICACION Y CONTROL EMPRESARIAL - Pagina2de5 i ‘f‘/ g
Formato: PCA10.04F0.03 (VO2) Acta de aprobacion N° 00571 2000802019 \l'l ‘}
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Cédige:
PCA.01.04.DR.02

a Documento Relacionado: Fecha del
versionamiento:

Politica Antisoborno 17 ENE. 7020
Versidn: 02

- No dar, prometer, ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, ningtn beneficio de valor
a cualquier persona natural o juridica, con el objetivo de obtener ventajas indebidas para
la Empresa.

- No efectuar pagos indebidos.

- No realizar soborno a funcionarios plblicos o privados ya sea a través de terceros o por
intermediarios a cambio de un beneficio o ventaja indebida.

4.2  Los servidores publicos de la EP PETROECUADOR sen referentes de un actuar conforme
a los valores de la Empresa: Transparencia, Responsabilidad, Integridad, Solidaridad y
Eficiencia generando ejemplo con su comportamiento.

4.3 LaEP PETROECUADOR cuenta con una normativa interna que es la base fundamental
de la presente politica, entre los cuales se tiene:

- Reglas para tratar conflicto de intereses, que tienen como objetivo evitar que los intereses
personales o economicos del servidor publico o tercero puedan influenciar en su juicio o
en la toma de decisiones sobre algln aspecto en particular de forma objetiva.

- Reglas para dar y/o recibir regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.

- Reglas y parametros para efectuar un analisis de debida diligencia a empleados y
terceros en materia de antisoborno. La ejecucién de este analisis es de caracter
obligatorio antes de establecer una relacion comercial con un tercero.

- Reglas para la gestion de denuncias, que permite establecer los mecanismos para que
un servidor publico o tercero pueda comunicar posibles eventos o hechos relacionados
con sobormo.

- Codigos de Etica y de Conducta, que contienen principios que definen el comportamiento
apropiado de los servidores plblicos y terceros de la EP PETROECUADOR durante la

ejecucion de sus actividades.

4.4 LaAlta Direccion de la EP PETROECUADOR promueve dentro de la Empresa una cultura
institucional antisoborno para sus partes interesadas internas y externas.

4.5 Como parte del proceso de vinculacién de personal a la Empresa, se debe dar a conocer
al nuevo servidor publico la presente politica y su normativa,

4.6 LaEmpresa ejecuta un plan de concientizacion, formacion y comunicacion en materia de
prevencién y lucha contra el soborno.

4.7 Los servidores plblicos y terceros deben informar a través del canal de denuncias
establecido por la EP PETROECUADOR, los actos o hechos que podrian considerarse
como eventos de soborno.

CLASIFICACION. PUBLICO
“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.” z
PLANIFICACION Y CONTROL EMPRESARIAL - Pagina 3de 5 \’{n ]{’ 4
Formato: PCA.10.04 FO.03 [V02) Acta de aprobacion N° 00571 200082019 \
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[ codigo:
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4! Documento Relacionado: [Fechadel —
“BaTROSCURDOR Politica Antisoborno “Z'j“’gﬂg“iﬁ?u

Versidn: 05 . !

4.8 LaEP PETROECUADOR debe asegurar que ningtin servidor publico sufrira represalias,
discriminacion o medidas disciplinarias por reportar incumplimientos a la Politica
Antisoborno, su normativa o por algin hecho considerado como soborno.

4.9 La Empresa garantiza confidencialidad en la informacion recibida en las denuncias, asi
como en la que se obtiene durante el analisis efectuado. Asi mismo garantiza el respecto
al derecho de defensa consagrado en la Constitucion.

410 Los analisis realizados en torno a las denuncias son efectuados de forma objetiva,
transparente y con respeto.

4.11 La posicion de la funcion de Cumplimiento Antisoborno dentro de la EP PETROECUADOR
es clave para la consecucion de los objetivos antisoborno por lo que su ubicacion dentro
de la estructura organizacional debe garantizar independencia y autoridad para su ambito
de accion.

4.12 La Empresa debe medir la idoneidad y eficacia de la gestion antisoborno para lograr su
mejora continua.

4.13 LaEP PETROECUADOR debe mantener registros y su libro contable de forma razonable,
para esto debe establecer controles internos apropiados.

5 Roles y responsabilidades principales:

5.1 LaMaxima Autoridad de la Empresa es responsable de aprobar la otorgacién de recursos
humanos, financieros y fisicos para la gestién antisoborno en la EP PETROECUADOR,

5.2 La Alta Direccion, es la instancia organizacional cuya responsabilidad fundamental es
facilitar el proceso permanente de la gestion antisoborno en todos los niveles estructurales
de la Empresa.

§.3 El Nivel Jerarquico Superior es la instancia organizacional de la Empresa responsable de
requerir a su departamento la aplicacion, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestitn
Antisoborno (SGAS), asi como también el cumplimiento de la presente politica y su
normativa.

5.4 El Comité de Prevencion y Control de Lavado de Activos es responsable de la definicion
de la estrategia antisoborno de la EP PETROECUADOR y del seguimiento al
cumplimiento de las actividades de administracién del Sistema de Gestion Antisoborno
(SGAS).

5.5 La Jefatura de Prevencion y Control de Lavada de Activos es la encargada de implementar
los lineamientos para una correcta gestién antisoborno en el marco del cumplimiento de

CLASIFICACION. PUBLICO
“Este documento es de propledad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.” Y ™
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F Codigo:
PCA.01.04.DR.02
‘; Documento Relacionado: vachads .
i Politica Antisoborno it
Versidn: 02
los principios y compromisos definidos y aprobados por el Comité de Prevencion y Control
de Lavado de Activos.

5.6 Los usuarios finales, servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOR, son
responsables de aceptar y aplicar la presente politica y su normativa, en la realizacion de
sus funciones y responsabilidades

5.7 Los Auditores Intemos ISO 37001, son la instancia organizacional encargada de planear,
ejecutar y presentar los resultados de las auditorias internas del Sistema de Gestién
Antisoborno (SGAS) de la Empresa al Comité de Prevencion y Control de Lavado de
Activos.

6. Renuncia

No existen excepciones o autorizacion para desviarse de esta Politica.

7. Proceso disciplinario

Cualquier servidor puiblico de la Empresa que incumpla o viole la presente politica o su

normativa estara sujeto a medidas disciplinarias, conforme a lo establecido en las Normas

Internas de Administracién del Talento Humano EP PETROECUADOR, Seccion [V Del Régimen

Disciplinario para Servidores Plblicos

ﬂ We 1 U;

MBA. Pablo Flgs o

GERENTE GEN

EP PETROECUADOR
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ANEXO Nro. 7
APLICACION DE MULTAS
CONTRATO Nro. CONTRATISTA:
MES PARA APLICACION DE MULTAS:
MONTO:
RAZON:
CONTRATISTA: Nombre: Firma:
SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. DE CLAUSULA):
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:
RESPONSABLE DEL CONTRATO:
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EP Petroecuador

Direccidn: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre

Cédigo postal: 170518 / Quito Ecuador Repablica
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ANEXO Nro. 8
SEGUROS

La CONTRATISTA debe, durante la vigencia de este Contrato y cualquier
extension del mismo, a su propia cuenta y costo mantener pdlizas de seguros y
obtener los endosos requeridos por las compafias de seguros autorizadas para
operar en Ecuador segun la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, con
las coberturas minimas detalladas a continuacion. En caso de que ninguna de
las compafiias autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo
determinado, la CONTRATISTA con la autorizacibn previa de la
Superintendencia de Compafiias y a su propia cuenta y costo acordara en el
extranjero el seguro para el riesgo.

1.- De Responsabilidad Civil

La CONTRATISTA contratard y mantendrd vigente la Pdéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil por la suma asegurada de US$400,000.00 (cuatrocientos
mil 00/100 délares de los Estados Unidos de América), que cubra las lesiones
corporales y dafios a bienes de terceros que le sean legalmente imputables con
motivo del desarrollo de sus actividades objeto del contrato.

Para efectos de esta poliza se considera a EP PETROECUADOR, empleados,
bienes o intereses de la misma como terceros.

Dentro de las condiciones particulares de la poéliza debe detallarse el
objeto del servicio.

2.- De Accidentes Personales:

La CONTRATISTA contratard y mantendra vigente durante la ejecucion del
contrato la Podliza de Accidentes Personales para sus empleados y/o
dependientes, la misma que cubrira la muerte accidental, desmembracién,
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado minimo
de US$50,000.00 (cincuenta mil 00/100 ddlares de los Estados Unidos de
América) por persona y cobertura de US$10,000.00 (diez mil 00/100 délares de
los Estados Unidos de América) por gastos médicos.

La péliza de Accidentes Personales debe incluir el listado de funcionarios
de la Contratista que esta cubiertos por la misma vy dentro de las
condiciones particulares _de la poliza debe detallarse el objeto del
servicio.

EP Petroecuador
Direccion: Alpallana E8- 86 y AV 6 de Diciembre
Cddigo postal: 170518 / Quito Ecuador

Q7.

Teléefono: +5¢




ve o,
Gobierno

dal :Al naAAv
wUlaulWwi

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Pagina 173

Dichas pdlizas no podran ser anticipadamente canceladas por ningun
concepto, a no ser con la autorizacién de EP PETROECUADOR, caso contrario
se aplicaran las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la
terminacion unilateral del contrato.

La contrataciéon de dichos seguros no le exime a la CONTRATISTA de su
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier
dafio causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este Contrato.

La CONTRATISTA cubrird y cancelara los siniestros menores que afecten los
bienes, propiedades y/o personas de EP PETROECUADOR o de terceros,
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en
la ejecucion del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pélizas de
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, asi como los montos
gue superen el monto asegurado.

OBSERVACIONES:

El area usuaria y/o administrador del Contrato serdn responsables de la
recepcion, administracion y control de las polizas de ramos generales,
establecidas en la Clausulas del presente Contrato.

a. La entrega de las garantias y/o podlizas deben ser remitidas a la
Administracion del presente vinculo contractual, de la Gerencia de
Mantenimiento de EP PETROECUADOR, mediante correo electrénico
dirigido a:

PARA: Romulo.Tapia@eppetroecuador.ec

C.C. Ivan. Quishpe@eppetroecuador.ec
Martha.Agama@eppetroecuador.ec

b. El proceso de recepcion, revision y custodia de garantias se regira al
Proceso de Administracion de Garantias de EP PETROECUADOR Caddigo
FIN.O7

EP Petroecuador
Dlreccmn Alpallana E8- 86 y AV 6 de D|C|embre
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ANEXO Nro. 9

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-
2023
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ANEXO Nro. 10

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FISICA Y RELACIONES
COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS

(LAS GUIAS CONSTAN ANEXAS AL PRESENTE DOCUMENTO)

'E] Anl4a, 554.07.PR.0OZ Establecer los requisitos de sequridad salud v ambiente para contratiskas (v0&), pdf
EI Anl4b, 554,07 PR.OZ.DR.0O1. Directrices 554 para contratistas PDF

'@ Anl4c, 554,07 .PR.02.0R.02 Requisitos de 554 para contratistas (w01),pdf

'EI Anl4d, 554.07.PR.0OZ.FO.01 REPORTE MENSUAL COMTRATISTAS. pdf

@ Anl4e, 554,12,.DR.06 Guias RCRS,.pdf

@ Anl4f, S54.0R.04 Politica RCRS. pdf

'E] An13. Seguridad F+isica.pdf
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ANEXO Nro. 11

DOCUMENTOS HABILITANTES
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